ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS** **FORMATO ACTA DE VISITA DE CAMPO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL** **CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023**	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 DE 6

Fecha de Visita: 06 | 07 | 2023 Hora Inicio: 8:28 AM Hora Finalización: 4:15 PM

Visita de Seguimiento: X Visita de Cierre:

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 6609/2023 Nombre Asociado: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - LA SIEMBRA

Nombre Comedor Comunitario: 113876 - CCCP 08 - 011 SAUCEDAL

Fecha Inicio Operación: 24/04/2023 Fecha Final Operación: 23/12/2023

Nombre Profesional Social: DORIS ANDREA ROA BARRETO

2. Ubicación

Localidad: KENNEDY Barrio: CALANDAIMA Dirección: CALLE 34 A SUR 89 C 08

Tel: 703 5272 Cel.: 3012837610 Correo Electrónico: comedorsaucedal@outlook.com

3. Cobertura

Nº Participantes en Atención: 200 Nº Núcleos Familiares en Atención: 106

Fecha Última Activación/Cambio de Estado: 04/07/2023 Total Asistencia del Día: 181 Total Histórico de Asistencia: 11247

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja de Ruta del Componente Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Ejes, Acciones y Compromisos para la Implementación del Componente Inclusión Social

Eje 1: Articulación Intrainstitucional, Interinstitucional e Intersectorial

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	C: X NC: ☐ NA: ☐	3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento	Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	C: X NC: ☐ NA: ☐	5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Nº	Variable	Nivel de Cumplimiento
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	C: X NC: ☐ NA: ☐

Eje 3: Reconocimiento de Capacidades		
N°	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades					
N°	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**	**N°**	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	C [ ] NC [ ] NA [X]
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]	11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [ ] NA [X]

N°	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Eje 5: Diversidad y Cultura		
N°	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento		
N°	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	C [ ] NC [ ] NA [X]

Actividades Transversales					
N°	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**	**N°**	**Variable**	**Nivel de Cumplimiento**
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]	16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	C [X] NC [ ] NA [ ]

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	C ☒ NC ☐ NA ☐	18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	C ☒ NC ☐ NA ☐

Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento	N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
19	Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos.	C ☐ NC ☐ NA ☒	20	Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio.	C ☒ NC ☐
21	Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole.	C ☒ NC ☐	22	Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación.	C ☒ NC ☐

N°	Variable	Nivel de Cumplimiento
23	Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: El ASOCIADO vincula a procesos de trasformación de alimentos al 5% adicional de participantes del Comedor Cimunitario, como factor de selección ofrecido en el marco del proceso competitivo referido a "Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformacjón de alimentos".	C ☐ NC ☐ NA ☒

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

Hora de Registro	Número Registro Participantes RAD	Número Registro Participantes Planilla	Comentarios
12 m	20	20	SE EVIDENCIÓ INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE EFECTUÓ EN TIEMPO REAL; POR LO CUAL DEBERÁ FORTALECERSE ESTE PROCESO DE MANERA PERMANENTE.
1:00 p. m.	53	54	
2:00 p. m.	72	71	
3:00 p. m.	32	32	
3:30 p. m.	4	4	
Total	181	181	

A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN ASPECTOS RELEVANTES DE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA:

- HOJA DE RUTA: SE EVIDENCIÓ REGISTRO DE MODIFICACIONES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JUNIO 2023, EN LOS DÍAS: 23 y 26 (COMPROMISO 7) y 30 (COMPROMISO 12). DE IGUAL FORMA, SE REVISÓ PROGRAMACIÓN DE JULIO 2023, LA CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA HOJA DE RUTA CORRESPONDIENTE, Y A LA FECHA REPORTA MODIFICACIÓN EN LOS DÍAS: 5 y 9 (COMPROMISOS 6 y 7)

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

- COMPROMISO 6. SE VERIFICÓ EL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, PARA LOS 32 PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO DEL: 03, 11, 15, 24 y 30 DE MAYO 2023; 06, 13, 20 y 26 DE JUNIO 2023; y 04/07/2023; ACORDE A LAS ORIENTACIONES BRINDADAS POR LA SDIS.

- COMPROMISO 7. SE EVIDENCIÓ REPORTE DE UN TOTAL DE 8 REFERENCIACIONES GENERADAS EN LAS METAS N°: 6 (ASEGURAMIENTO), 11 (SISBEN) y 10 (CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD); RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA LECTURA DE REALIDADES – CONTRATO SOCIAL FAMILIAR, CON LOS PARTICIPANTES INGRESADOS EN LOS CAMBIOS DE ESTADO.

- COMPROMISO 8. SE VERIFICÓ REPORTE MENSUAL DE AGRICULTURA URBANA ORGÁNICA DEL 30/06/2023, CON 10 PARTICIPANTES, CARGADO EN EL OVERDRIVE.

- COMPROMISO 9. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE PROYECTÓ EN HOJA DE RUTA PARA AGOSTO 2023.

- COMPROMISO 10. SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE APROBACIÓN DEL PLAN DE IMAGINARIOS SOCIO-CULTURALES, CON FECHA DEL 05/07/2023; AL IGUAL QUE SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CON EL GRUPO DE "POWER WOMAN" – SESIÓN 1, CON 20 PARTICIPANTES (GRUPO N°1), EJECUTADA EL 05/07/2023.

- COMPROMISO 11. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE PROYECTÓ EN HOJA DE RUTA PARA SEPTIEMBRE 2023.

- COMPROMISO 12. SE VERIFICÓ ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN DEL 30/06/2023, CON UN TOTAL DE 30 PARTICIPANTES

- COMPROMISO 13. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE PROYECTÓ EN HOJA DE RUTA PARA DICIEMBRE 2023.

- COMPROMISO 14. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SE OBSERVÓ

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta no se dejan observaciones

ANDRES ROA
CC 1012344381
Profesional social.

Capítulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN DE SEGUIMIENTO BIMESTRAL A PARTIR DEL 07 DE JULIO 2023.

- COMPROMISO 15. SE VERIFICÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES REPORTADOS PARA EGRESO EL 24/06/2023: BETHY CARABALY (ID NÚCLEO = 214702807436) Y HANNY RAMOS (ID NÚCLEO = 214701732956); Y DEL 01/07/2023: OLGA TOVAR (ID NÚCLEO = 214700384790), SARA AVELLANEDA (ID NÚCLEO = 214701094292), Y FIDELINA MURCIA (ID NÚCLEO = 80101013711).

- COMPROMISO 16. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE SEGUIMIENTO A 1 PARTICIPANTE, POR INCUMPLIMIENTO DEL 30/06/2023.

- COMPROMISO 17. SE VERIFICÓ REPORTE Y DOCUMENTOS SOPORTES DE ACTUALIZACIÓN DEL 30/06/2023, CON REGISTRO EN FICHA SIRBE - SECCIÓN 6.

- COMPROMISO 18. SE EVIDENCIÓ SOPORTES DE PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DEL 02/06/2023.

- COMPROMISO 19. NO APLICA, EN CONVENIO ACTUAL NO SE HAN GENERADO PLANES DE MEJORAMIENTO, NI REQUERIMIENTOS.

- COMPROMISO 23. NO APLICA, SE ENCUENTRA EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, SE PROYECTÓ EN HOJA DE RUTA PARA AGOSTO 2023.

OTROS ASPECTOS VERIFICADOS:
SE OBSERVÓ ENTREGA DE MENÚ N° 22, CON INTERCAMBIO EN FRUTA DE POSTRE: MANZANA POR MELÓN; AL IGUAL QUE LA ENTREGA DE 7 RACIONES PARA CONSUMO EN CASA). DE IGUAL FORMA, SE OBSERVÓ TALENTO HUMANO COMPLETO, ACORDE A LA COBERTURA ESTABLECIDA; AL FINALIZAR SE SOCIALIZÓ ACTA Y SE DEJÓ COPIA.
NO SE GENERÓ OPR EN VISITA ACTUAL.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Se realiza lectura del acta no se dejan observaciones

ANDREA RUA
CC 1012344391
Profesional social

Capítulo E. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento

Capítulo F. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo G. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Doris Andrea Roa Barreto	DIANA PATRICIA ISAZA UNI
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
ANDREA ROA	
Firma	Firma
1012344381	52.967.891 BTA
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Profesional Social	CONTRATISTA - APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.