Informe Parcial No.	1
Periodo del informe	05 de Julio de 2024 al 25 de Julio de 2024
Contrato No.	SAMC -003 - 2024
Fecha en que se rinde el informe	20/08/2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	**RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA**
NIT	79161450
Supervisor	**Ing. Saúl Pérez Luna**
Cargo	Secretario de Infraestructura Planeación
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y DEMAS VEHICULOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA
Fecha de suscripción contrato	04 DE JULIO DE 2024
Fecha de inicio del contrato	05 /07 /2024
Plazo de ejecución inicial	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el día veinte (20) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024) al supervisor del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo en el periodo comprendido del cinco (05) de julio de 2024 al veinticinco (25) de julio de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de la labor de Auditoria, se recibió y revisó lo siguiente:

- Facturas
- Informe parcial
- Certificado pago de parafiscales
- Cuenta bancaria

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además del análisis confrontado con los Objetos y Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. SAMC -003 - 2024, con base en la propuesta presentada por el contratista.

REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
El contratista cumple satisfactoriamente con sus obligaciones	**X**		

Se efectuaron requerimientos al contratista en el periodo informado		**X**	

FALENCIAS:

Como resultado de la realización del procedimiento de auditoría correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Tausa.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **PRIMER** pago correspondiente al periodo del cinco (05) de julio al veinticinco (25) de julio de 2024, por valor de **DOSCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($202.618.410.00) MONEDA CORRIENTE MONEDA CORRIENTE**, de acuerdo a la cláusula Quinta forma de pago.

Rubro	Nombre del rubro	Valor
2,3,22,2201,0700,2201029,01,2,3,2,02,02,008 MP001,1,2,1,0,00,002	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE TAUSA FUNTE 1,2,1,0,00,002 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	14.781.291.00
2,3,24,24,02,0600,2402041,34,2,3,2,02,02,008 MP191,1,2,1,0,00,002	DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROMEUVAN LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE TAUSA FUENTE 1,2,1,0,00,002 ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	60.000.000,00
2,3,24,2402,06002402041,34,2,3,2,02,02,008,MP191,1,2,4,3,04,001	DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROMEUVAN LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE TAUSA FUENTE 1,2,4,3,04,001, SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6	30.000.000,00

2,345,4502,1000,4502024,36,2,3,2,02,02,009,MP225,1,2,3,2,06,001	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENICA CIUDADANA - FUENTE 1,2,3,2,06,001 CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 5%	20.206.613.00
2,3,17,1702,1100,1702016,2,2,2,3,2,02,,01,003,MP090,1,2,4,3,04,001	APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAUSA FUENTE 1,2,4,3,04,001, SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4,5 Y 6	7.731.430.00
2,1,2,02,02,008,02,23,1,2,3,1,17,001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCION, FUENTE 1,2,3,1,17,001 SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	1.031.236.00
2,1,2,02,02,008,02,16,1,2,1,0,00,001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, FUENTE 1,2,1,0,00,001 ICLD RECURSOS PROPIOS	38.867.840.00
2,3,24,24,02,0600,2402041,34,2,3,2,02,02,008 MP191,1,2,1,0,00,001	DESARROLLO DE PROYECTOS QUE PROMEUVAN LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE TAUSA FUENTE 1,2,1,0,00,001 ICLD RECURSOS PROPIOS	30.000.000,00

Se suscribe a veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

SAUL PEREZ LUNA
Secretario de Infraestructura y Planeación

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombre	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna	Saúl Pérez Luna
Empleo	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación	Secretario de Infraestructura y Planeación
Fecha	26/08/2024		
Firma			