INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Santiago de Cali, 30 de Junio de 2024

AL: Señor:
TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al **señor TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO** Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No. **03** Del contrato No. 014-006-2024. Correspondiente al periodo 01 al 30 de Junio de 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-006-2024

CONTRATISTA: JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ

OBJETO: "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23" Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL".

VALOR DEL CONTRATO: VIGENCIA 2024 $ 500.000.000 IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SERÁ MAYOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR SU VALOR

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABR / 24	MAY /24	JUN /24	JUL /24	AGO /24	SEP / 24	OCT /24	NOV / 24	DIC / 24	ENE/24	FEB/24	MAR/24
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI									
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI	SI	SI									

9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI	SI	SI										

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional- económico, de la naturaleza, etc.	Ej.: pérdida o daño del bien	Ej.: Seguimiento a la entrega de los bienes	Ej.: Supervisor o contratista	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores del comedor que son supervisores locales.

5. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato	**$500.000.000**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
2623	05/06/2024	3.288.000	348.488.960,00	
2619	04/06/2024	986.400	347.502.560,00	
2622	05/06/2024	822.000	346.680.560,00	
2633	07/06/2024	1.150.800	345.529.760,00	
2635	07/06/2024	986.400	344.543.360,00	
2616	11/06/2024	493.200	344.050.160,00	
2620	04/06/2024	822.000	343.228.160,00	
2634	07/06/2024	772.680	342.455.480,00	
2621	04/06/2024	493.200	341.962.280,00	
2632	07/06/2024	493.200	341.469.080,00	
2642	11/06/2024	411.000	341.058.080,00	
2617	04/06/2024	657.600	340.400.480,00	
2618	04/06/2024	1.397.400	339.003.080,00	
2643	11/06/2024	4.110.000	334.893.080,00	
2644	11/06/2024	657.600	334.235.480,00	

2646	11/06/2024	493.200	333.742.280,00	
2647	12/06/2024	493.200	333.249.080,00	
2648	12/06/2024	986.400	332.262.680,00	
2637	07/06/2024	822.000	331.440.680,00	
2645	11/06/2024	493.200	330.947.480,00	
2649	12/06/2024	1.364.520	329.582.960,00	
2650	14/06/2024	3.288.000	326.294.960,00	
2659	14/06/2024	822.000	325.472.960,00	
2658	14/06/2024	328.800	325.144.160,00	
2660	14/06/2024	328.800	324.815.360,00	
2656	14/06/2024	822.000	323.993.360,00	
2661	15/06/2024	493.200	323.500.160,00	
2655	17/06/2024	575.400	322.924.760,00	
2667	18/06/2024	1.150.800	321.773.960,00	
2654	14/06/2024	986.400	320.787.560,00	
2668	18/06/2024	1.150.800	319.636.760,00	
2670	18/06/2024	657.600	318.979.160,00	
2672	19/06/2024	789.120	318.190.040,00	
2671	18/06/2024	1.364.520	316.825.520,00	
2680	21/06/2024	1.923.480	314.902.040,00	
2677	21/06/2024	3.288.000	311.614.040,00	
2681	21/06/2024	657.600	310.956.440,00	
2676	21/06/2024	822.000	310.134.440,00	
2683	21/06/2024	1.265.880	308.868.560,00	
2678	21/06/2024	1.101.480	307.767.080,00	
2679	21/06/2024	1.052.160	306.714.920,00	
2682	21/06/2024	1.413.840	305.301.080,00	
2684	21/06/2024	1.972.800	303.328.280,00	
2675	21/06/2024	986.400	302.341.880,00	
2688	24/06/2024	164.400	302.177.480,00	
2689	24/06/2024	3.288.000	298.889.480,00	
2687	24/06/2024	986.400	297.903.080,00	
2695	24/06/2024	657.600	297.245.480,00	
2692	24/06/2024	493.200	296.752.280,00	
2691	24/06/2024	2.202.960	294.549.320,00	
2693	24/06/2024	1.150.800	293.398.520,00	

2694	24/06/2024	608.280	292.790.240,00	
		$ 58.986.720		

Porcentaje cumplimiento Avance 41,44 **%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista cargar las facturas a Secop II.

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del Contrato No. 014-006-2024