ANEXO 1. Analisis de Riesgos.
PROCESO: Adquisicion de ELEMENTOS DE MICROSCOPIA

													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y Revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad.	Impacto.	Calificación total.	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Ejecución	Económicos	Fluctuacion de los precios de los insumos y/o fluctuacion de las divisas	Mayores costos para el contratista en la adquisicion de los elementos	2	2	4	1,5	Contratista 100%	Transferir	2	2	4	SI	Contratista	Con la presentacion de la cotizacion	Con la entrega de los elementos objeto del contrato	Con la presentacion de la cotizacion	A la firma del contrato
2	General	Externo	selección, Contratación y ejecución	Riesgos Operacionales	Conductas relacionadas con posibles actos de corrupción del proponente y / o contratista	Afectación al proceso de selección y/o en la ejecución contractual y/o poscontractual	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento al proceso de selección y /o al cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista hasta la liquidación	4	2	6	Si	Comité Evaluador y / o Supervisor del Contrato	Del inicio del proceso de selección	Liquidación	Seguimiento al proceso de selección y / o debida ejecución contractal hasta la liquidación	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Demoras en la importacion y/o Nacionalizacion de los elementos objeto del contrato	Incumplimiento en el termino de ejecucion del contrato.	3	3	6	1	Contratista 100%	Transferir	2	3	5	No	Contratista	Con la firma del contrato	Con la entrega de los elementos objeto del contrato	Con los informes parciales de supervision del contrato	A la firma del contrato

CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS		
N°	Calificación total	Categoría
1	4	Riesgo bajo
2	6	Riesgo medio
3	5	Riesgo medio

Fuente: Elaborado por Fiscalía General de la Nación

Fecha de Análisis: 2/06/2020