# FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

## I. Datos generales del contrato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Denominación del contrato** | **Informe No.:** | 07 | | | | |
| **Contrato No.:** | CD-04-2024-0363 | | | | | |
| **Nombre del supervisor:** | Adolfo Mario Zuñiga Romero | | | | | |
| **2. De la etapa contractual** | | | | | | |
| **Tipo de contrato:** | Prestación de servicios X | Obra | Consultoría | Suministro | Otro | |
| **Nombre del contratista:** | Shirley Carolina Escorcia Manotas | | | | | |
| **No. de identificación del contratista:** | 1.043.000.083 | | | | | |
| **Objeto del contrato:** | Prestación de servicios profesionales para asesorar a la secretaria de Hacienda del distrito de Barranquilla en el Monitoreo y Generación de información útil sobre la inversión publica | | | | | |
| **Plazo:** | Hasta el 27 de diciembre del 2024 | | | | | |
| **Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):** | 202400132 | | | | | |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.):** | 202401355 | | | | | |

| **Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)** | **9- 2- 2024** | **Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)** | **Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)** |
|---|---|---|---|
| **Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)** | 27-12-2024 | N/A | N/A |
| **Prorroga No. 1** | **N/A** | N/A | N/A |
| **Prorroga No. 2** | **N/A** | N/A | N/A |
| **Prorroga No. 3** | **N/A** | N/A | N/A |

**3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)**

| **Amparos** | **Aseguradora** | **No. de póliza** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde (dd-mm-yyyy)** | **Hasta (dd-mm-yyyy)** |
| **Calidad del servicio:** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Cumplimiento:** | N/A | N/A | N/A | N/A |

## FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Anticipo:** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Pago anticipado:** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Salarios y prestaciones:** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Responsabilidad civil extracontractual:** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Otros:** | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.** | | | | |

**4. Ejecución del contrato**

| **Descripción** | | **Valor** |
|---|---|---|
| Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique): | | $ 114.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ 0 |
| Adición No. 2 | | $ 0 |
| Adición No. 3 | | $ 0 |
| Valor total del contrato: | | $ 114.000.000 |
| Porcentaje del anticipo: | % | $ |
| Porcentaje del pago anticipado: | % | $ |
| Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): | | $ 72.545.452 |
| Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): | | $ 41.454.548 |
| **Valor a pagar en el presente informe:** | | $ 10.363.636 |
| Nota crédito (-): | | $ |
| No. factura o cuenta de cobro: | | 07 |

**FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR**

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-04-2024-0363 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

**III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.** Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ADOLFO MARIO ZUÑIGA ROMERO quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de AGOSTO del 2024

**ADOLFO MARIO ZUÑIGA ROMERO**
CC 1.126.001.618
Jefe de la oficina de Presupuesto
Secretaria de Hacienda Distrital
azunigar@barranquilla.gov.co