INFORME DE EVIDENCIAS

- **CUADRO DE SEGUIMIENTO A PBT**

CÓDIGO PBT	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL TALENTO	FASES DEL PBT	FECHA INICIO DE FASE	TIEMPO DURACIÓN FASE	NOMBRE EVIDENCIAS REPORTADAS EN LA PLATAFORMA SIRT
P2024-221875-14157	HELARTE	Yadira Andrea Bayona Maldonado	Inicio	2024-03-14 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-03-22 10:06:38	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-04-09 16:43:05	2024-06-18	• Acta de seguimiento de asesorías
			Cierre	2024-06-06 17:11:03	2024-06-06 17:11:03	• Acta de cierre • Ficha de caracterización • Pruebas documentadas Power Point – link video • Informe modelo de negocios • Normatividad • Registro fotográfico
P2024-221875-14161	Cocoa Bees Kiss	Karen Jhuliana Mantilla Gómez	Inicio	2024-03-14 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.

			Planeación	2024-03-22 10:06:10	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-04-22 09:50:32	2024-06-28	• Acta de seguimiento de asesorías.
			Cierre	2024-06-27	2024-06-28	• Acta de cierre • Ficha de caracterización • Pruebas documentadas Power Point – link video • Informe modelo de negocios • Normatividad • Registro fotográfico
P2024-221875-14244	Choricriollo	Ayde Ibarra Arevalo	Inicio	2024-03-21 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-04-03 09:09:08	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-04-29 09:18:55	2024-07-31	• Acta de seguimiento de asesorías
P2024-221875-14419	MULTIUSOS DEL ARAUCO	Edwin Cardenas Soler	Inicio	2024-04-15 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.

			Planeación	2024-04-24 11:54:17	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-05-17 11:57:49	2024-07-31	En desarrollo de asesorías técnicas al proyecto.
P2024-221875-14946	Estandarización del proceso de panela en bloque	Luisa Acevedo Jaimes	Inicio	2024-05-31 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento
			Planeación	2024-06-11 09:49:18	30 días	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-07-04 18:03:16	2024-11-16	En desarrollo de asesorías técnicas al proyecto.
P2024-221875-14947	Bálsamo de Manteca de cacao	Nerlys Yarima Rojas Lemus	Inicio	2024-05-31 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-06-07 16:42:33	30 días.	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-06-27	2021-10-31	En desarrollo de asesorías técnicas al proyecto.
P2024-221875-15067	Elaboración de jabones artesanales y	Luz Marina Poveda	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.

	orgánicos a base de arcilla		Planeación	2024-06-18 11:45:35	30 días	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-07-18 16:17:29	2024-11-29	En desarrollo de asesorías técnicas al proyecto.
P2024-221875-15070	Elaboración de mascarillas faciales y corporales orgánicas a base de arcilla	Zorayda Forero Poveda	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-06-18 11:44:36	30 días	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-07-17 15:03:36	2024-11-29	En desarrollo de asesorías técnicas al proyecto.
P2024-221875-15082	MATOGA CACAO - HIDRATANTE DE CACAO -	Mayra Alejandra Torres	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.
			Planeación	2024-06-21 15:19:12	30 días	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-07-23 14:44:41	2024-11-30	En desarrollo de asesorías técnicas al proyecto.
P2024-221875-15084	LACTEOS CARLA A	Carlos Alberto Ariza Duarte	Inicio	2024-06-13 00:00:00	15 días.	• Acta de inicio • Formato confidencialidad y compromiso • Cédula talento.

			Planeación	2024-06-19 15:22:34	30 días	• Estado del arte • Cronograma de ejecución.
			Ejecución	2024-07-19 15:00:04	2024-11-29	En desarrollo de asesorías técnicas al proyecto.

Nota. La información y documentos se encuentra consignada en la plataforma SIRT

- **CUADRO DE REGISTRO DE ASESORÍAS**

CÓDIGO PBT	FECHA DE ASESORÍA	FASE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL TALENTO	NOMBRE DEL ASESOR	TIEMPO ASESORÍA	DESCRIPCIÓN GENERAL
P2024-221875-14947	2024-07-10	Ejecución	Nerlys Yarima Rojas Lemus	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se realizo la extracción de aceites de aguacate y coco utilizando procesos de limpieza y desinfección, extracción de pulpa, cocción, extrusión y filtrado, almacenamiento para ser utilizado como solvente en la extracción de pigmentos de las flores.
P2024-221875-14946	2024-07-22	Ejecución	Luisa Acevedo Jaimes	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se realizó la toma de muestras en variables como temperatura, ph, grados brix en la transformación de caña panelera en panela en bloque como producto terminado elaborado en el trapiche panelero.
P2024-221875-14244	2024-07-22	Ejecución	Ayde Ibarra Arévalo	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se elaboraron los chorizos mediante los procesos de transformación utilizando como retenedor de agua la fibra del plátano, proceso elaborado en casa habitación del talento.

P2024-221875-14419	2024-07-23	Ejecución	Edwin Cardenas Soler	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se llevo a cabo la implementación de la metodología de cálculo de concentraciones para el producto desinfectante, proceso elaborado en la empresa donde está ubicado el proyecto.
P2024-221875-15084	2024-07-23	Ejecución	Carlos Alberto Ariza Duarte	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se realizo la toma de medidas de la construcción y el área de terreno disponible para el diseño y construcción de la nueva planta, asesoría elaborada en la planta de lácteos adscrita al proyecto.
P2024-221875-14244	2024-07-25	Ejecución	Ayde Ibarra Arévalo	Monica Galvis Rivera	4 horas	Se realiza la evaluación sensorial de las muestras elaboradas contando con doce panelistas tipo consumidores con el fin de obtener las mejores características organolépticas de la muestra para los consumidores y poder llevar al mercado un producto con mejor calidad y apetecible por el consumidor.

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO.**


1. P2024-221875-14947 - Bálsamo de Manteca de cacao



2. P2024-221875-14946 - Estandarización del proceso de panela en bloque



3. P2024-221875-14244 – Choricriollo



4. P2024-221875-14419 - MULTIUSOS DEL ARAUCO



5. P2024-221875-15084 - LACTEOS CARLA A



6. P2024-221875-14244 – Choricriollo









- **EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DEL TECNOPARQUE NODO ARAUCA, TALLERES O EDT**

PARTICIPACION EN COMITES DE EVALUACION.





Comité presentacion idea chococolageno. I2024-2218134-19786






Comité presentacion de idea CHOSH DE LA COLMENA I2024-2217902-19611.



Participación en reunión de seguimiento de red tecnoparque nodo Arauca



Acompañamiento a nuevas ideas para registro.





Taller de pensamiento estratégico convenio con la gobernación.



Inducción de Red tecnoparque equipo convenio con gobernación.



Charla informativa de portafolio de servicios nodo Arauca