DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
RELACIÓN DE PLANOS RECORD FINALES

No. CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.5268004**
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG
INTERVENTOR:	GKAIROS S.A.S.
SUPERVISOR:	ARQUITECTA SANDRA MILENTA ATUESTA ALVARADO

No.	No. Plano	Versión	Fecha	Contenido	No. Remplaza Plano	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	1 de 5	1	jun-24	Bache No. 263, 264, 265, 266 y 267				Nombre archivo DIBUJOS BACHE A BACHE
2	2 de 5	1	jun-24	Bache No. 268, 269, 270, 271 y 272				Nombre archivo DIBUJOS BACHE A BACHE
3	3 de 5	1	jun-24	Bache No. 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278				Nombre archivo DIBUJOS BACHE A BACHE
4	4 de 5	1	jun-24	Bache No. 278, 279, 280, 281 y 282				Nombre archivo DIBUJOS BACHE A BACHE
5	6 de 5	1	jun-24	Bache No. 283				Nombre archivo DIBUJOS BACHE A BACHE
6	Unico	1	jun-24	Implantacion obra plano Zipaquira				Nombre archivo Plano de Zip

NOTA:
1. Los planos deben presentarse suscritos por el Contratista: Representante legal, Director de Obra y el Especialista (estructural, eléctrico, geotecnia según la competencia).

Para constancia de lo anterior, se firma en Zipaquira a los ventinueve días del mes junio del 2024.

ENTREGA CONTRATISTA
Firma
NOMBRE: ING. LUIS ERNESTO OTALORA URRIAGO
DIRECTOR DE OBRA
Fecha: 13/03/2024

RECIBE Y APROBO INTERVENTORIA
Firma
NOMBRE: ING. GUILLERMO CAICEDO NIETO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Fecha: DD/MM/AAAA

Original: Secretaría Obras Públicas
Copias: Contratista, Interventoría

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
CONTROL DE EQUIPOS

INFORMACIÓN GENERAL							
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	22/06/2024	Y EL	29/06/2024	FECHA INICIO	7/09/2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ZIPAQUIRA GKG					CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5268004
INTERVENTOR:	GKAIROS S.A.S.					CONTRATO No.	CO1. PCCNTR.5292100

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA		X		X	UTILIZADO EN BACHEO, Carrera 7 entre calles 18 y 25, Diagonal 7- #23-16, Carrera 4# 22-36, Transversal 7 Calles 20 y 22 y Entrada hacia iglesia los cedros	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO, Y EXCAVACION DE FALLOS	Equipo utilizado en labores de bacheo
VIBROCOMPACTADOR MIXTO		X		X	UTILIZADO EN BACHEO, Carrera 7 entre calles 18 y 25, Diagonal 7- #23-16, Carrera 4# 22-36, Transversal 7 Calles 20 y 22 y Entrada hacia iglesia los cedros	COMPACTACION DE PAVIMENTO ASFALTICO MDC 19, RAJON Y SUBBASE.	Equipo utilizado en labores de compactacion de asfalto en bacheo.
COMPRESOR DE AIRE		X		X	UTILIZADO EN BACHEO, Carrera 7 entre calles 18 y 25, Diagonal 7- #23-16, Carrera 4# 22-36, Transversal 7 Calles 20 y 22 y Entrada hacia iglesia los cedros	UTILIZADO EN LA DEMOLICION DE ASFALTO EN LOS PUNTOS DE BACHEO	Equipo utilizado en labores de bacheo

Notas:
1. Se deber verificar por parte de la interventoria la disponibilidad de los equipos ofertados por el contratista en la oferta y anexar registro fotográfico de estos en su operación, este formato es de carácter obligatorio se anexa a las actas parciales de pago y liquidación del contrato.
2. Se deben anexar los documentos de la maquinaria que se encuentra trabajando en la obra (seguros vigentes).
3. En caso de equipos de topografía se debe anexar el certificado

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: 1075676687	Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR