MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN N°3**
	FECHA DEL INFORME: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CONTRATO N° 222-CENACAVIACIÓN-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 01 DE AGOSTO DE 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMAS PARA LA CONFECCIÓN DE CAMUFLADOS DE VUELO.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (19%)	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMAS PARA LA CONFECCIÓN DE CAMUFLADOS DE VUELO	10850	METRO	175.100,00	1.899.835.000

VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.899.835.000).

1.2. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$1.899.835.000	N/A	$1.899.835.000
TOTAL			$1.899.835.000

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGA-CION No.	FECHA OBLIGA-CION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Anticipado	2018	$949'917.500.00	193018	15-08-2019	252628218	16-08-2018	$949'917.500	$949'917.500
						TOTAL	$2.849'752.500	$0

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
PRESUPUESTO	$1.899'835.000	**39918**	**21-05-2018**	**41018**	**08-08-2018**	$1.899'835.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$2.849´752.500

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:
N/A

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

- **CONTRATO PRINCIPAL**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 12-44-101171379 anexo 1, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO, aprobada en la plataforma del SECOP II el día 6 de agosto de 2018.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Devolución de Pagos anticipados	01-08-2018	14-04-2019	$949'917.500
Cumplimiento del contrato	01-08-2018	14-06-2019	$569'950.500
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	14-12-2018	14-12-2019	$949'917.500

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física/entrega de elementos
25 %	0 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

N/A

9. ANEXOS AL INFORME:

N/A

MY. LUIS BLANCO DELGADO
Supervisor contrato **222-CENACAVIACION-2018**