MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN N°5**
	FECHA DEL INFORME: 21 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATO N° 222-CENACAVIACIÓN-2018	FECHA FIRMA CONTRATO: 01 DE AGOSTO DE 2018

1. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMAS PARA LA CONFECCIÓN DE CAMUFLADOS DE VUELO.

Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO N° 1 ADICIÓN N° 1	27 DE NOVIEMBRE DE 2018	✓ **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA** – VALOR del contrato principal, adicionando el monto de COP $949`917.500

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA (19%)	PRECIO TOTAL INCLUIDO IVA
ADQUISICIÓN DE TELA TEJIDO ANTI-RASGO ANTI-LLAMAS PARA LA CONFECCIÓN DE CAMUFLADOS DE VUELO	10850	METRO	175.100,00	1.899.835.000

VALOR DEL CONTRATO: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($1.899.835.000).

1.2. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL PESOS
PRINCIPAL	$1.899.835.000	N/A	1.899.835.000
ADICIÓN	$949`917.500	N/A	$949`917.500
TOTAL			$2.849´752.500

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
Anticipado	2018	$949'917.500.00	193018	15-08-2019	252628218	16-02-2018	$949'917.500	$949'917.500
Anticipado Adición	2018	$474.958.750	350518	19-12-2018	406655918	19-12-2018	$474.958.750	$474.958.750
						TOTAL	$1.424.876.250	$1.424.876.250

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
PRESUPUESTO	$1.899'835.000	**39918**	**21-05-2018**	**41018**	**08-08-2018**	$1.899'835.000
ADICIÓN	$949`917.500	**39918**	**26-11-2018**	**41018**	**24-12-2018**	$949`917.500
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$2.849´752.500

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:
N/A

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

➢ **CONTRATO PRINCIPAL**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 12-44-101171379 anexo 1, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO, aprobada en la plataforma del SECOP II el día 6 de agosto de 2018.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Devolución de Pagos anticipados	01-08-2018	14-04-2019	$949'917.500
Cumplimiento del contrato	01-08-2018	14-06-2019	$569'950.500
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	14-12-2018	14-12-2019	$949'917.500

✓ **CONTRATO MODIFICATORIO 1**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 12-44-101171379 anexo 2, expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO, aprobada en la plataforma del SECOP II el día 4 de diciembre de 2018.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Devolución de Pagos anticipados	01-08-2018	14-04-2019	$1.424'876.250
Cumplimiento del contrato	01-08-2018	14-06-2019	$854'925.750
Calidad y Correcto Funcionamiento del bien	14-12-2018	14-12-2019	$1.424'876.250

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Se realizó la recepción del 75% del objeto contractual constatado en la factura N°8037 del 30 de noviembre de 2018.
- ✓ Se efectuó el pago anticipado de la adición N°1 por valor de $474.958.750.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

% de Ejecución Financiera	% Ejecución Física/entrega de elementos
50 %	75%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION
N/A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA
N/A

9. ANEXOS AL INFORME:
N/A

MY. LUIS BLANCO DELGADO
Supervisor contrato **222-CENACAVIACION-2018**