INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
VERSIÓN	11 de 1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/02/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 5
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1000 DE 2021 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO E CONSORCIO E(CONSORCIO E(CONSORCIO E(CONSORCIO E(CONSORCIO ECOVISION-190

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ORLANDO ORTIZ GÓMEZ

JUSTIFICACIÓN:
Se realiza redistribución entre los dos ítems del plan de acuerdo a las necesidades de los últimos meses del presente año y contemplando los desembolsos que han sido autorizados.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 6 NOV-2021	VR. MES 7 DIC-2021	VR. MES 8 ENE-2022	VR. MES 9 FEB-2022	VR. MES 10 MAR-2022	VR. MES 11 ABR-2022	VR. MES 12 MAY-2022	VR. MES 13 JUN-2022	VR. MES 14 JUL-2022	VR. MES 15 AGO-2022	VR. MES 16 SEPT-2022	VR. MES 17 OCT-2022	VR. MES 18 NOV-2022	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	GASTOS DE PERSONAL (NÓMINA, HONORARIOS, SEGURIDAD SOCIAL)	$ 76,833,391	$ 38,833,254	$ 44,702,311	$ -	$ 49,652,294	$ -	$ 55,015,334	$ 62,488,626	$ 59,854,104	$ 85,293,656	$ 86,348,732	$ 73,657,090	$ 74,051,400	$ 706,730,192	93.6%
2	ALQUILERES (EQUIPOS DE LABORATORIO, TOPOGRAFÍA Y CAMPAMENTO)	$ 5,000,000	$ 7,500,000	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ 2,250,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 5,408,000	$ 7,322,000	$ 7,322,000	$ 6,268,459	$ 48,570,459	6.4%
TOTAL		**$ 81,833,391.00**	**$ 46,333,254.00**	**$ 47,202,311.00**	**$ -**	**$ 49,652,294.00**	**$ -**	**$ 57,265,334.00**	**$ 64,988,626.00**	**$ 62,354,104.00**	**$ 90,701,656.00**	**$ 93,670,732.00**	**$ 80,979,090.00**	**$ 80,319,859.00**	**$ 755,300,651.00**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. **No aplica para compra ni alquiler de vehículos.**
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico.
4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.
5. La presente actualización se realiza teniendo en cuenta los desembolsos realizados durante los meses anteriores.

Firma:
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

Firma:
Nombre: ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.