GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**		4600016376	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**		8/11/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				8/15/2023	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				15366	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE MINAS EN LA OFICINA SATÉLITE EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, EN MATERIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA EN LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN, FORMALIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS CONTEMPLADAS EN EL MARCO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES, OTORGADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA –ANM..					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE MINAS	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		KAREN CARDOZO CÁCERES	
		CEDULA		39.288.909	
VALOR [$]:		INICIAL:		$29.243.520 VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M.L SIN IVA. Correspondiente a SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($7.310.880) por concepto de honorarios mensuales.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	$ 00	0
		VALOR TOTAL:		$ 00	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	0	12/15/2023
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN					12/15/2023

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	1.128.270.144
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100.
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.4	Fecha 15/12/2023

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	65-46-101038741

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

	No.ANEXO:	1
	FECHA EXPEDICIÓN:	8/14/2023
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No.ANEXO:	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	20	6	2024
Calidad del servicio	20	6	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

1. Que de acuerdo al vencimiento del plazo del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato 4600016376 el 12/15/2023
2. Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600016376 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,

YENNY CRISTINA QUINTERO HERRERA
Supervisor/Interventor
Dirección de Titulación Minera

KAREN CARDOZO CÁCERES
Contratista/Asociado