DATOS BASICOS

NUMERO DE CONTRATO	**CTO2857-23**		
OBJETO	DMC32 Realizar la interventoría integral (técnica, administrativa y financiera) del contrato mediante el cual se realizará el mantenimiento de la infraestructura del componente BRT del sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá D.C., a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A		
CONTRATISTA	**GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS**		
IDENTIFICACIÓN	**900916608**		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	**18/12/2023**		
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR	8115	22/12/2023	$1.770.000.000
SUSTITUCIÓN DE DISPONIBILIDAD 2024	4709	10/01/2024	$1.770.000.000
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR	8244	22/12/2023	$1.770.000.000
SUSTITUCIÓN DEL REGISTRO PARA EL AÑO 2024	4697	10/01/2024	$1.770.000.000

PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	12 meses			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	18/01/2024			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	18/01/2024			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17/01/2025			
SUSPENSIÓN	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A
AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE ADICIONAL UNO	No se han presentado			
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN(ES) Y/O ADICIÓN(ES)	17/01/2025			

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1.770.000.000**		
VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL UNO (1)	**$0**		
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 1)	N/A	N/A	N/A
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 1)	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL DOS (2)	N/A	N/A	N/A
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 2)	N/A	N/A	N/A
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 2)	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL TRES (3)	N/A	N/A	N/A
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 3)	N/A	N/A	N/A
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 3)	N/A	N/A	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$1.770.000.000**		
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	El valor total del contrato se dividirá en el número de meses del plazo de ejecución y este será el valor fijo que se pague mensualmente al Contratista. El valor de ajuste por cambio de vigencia se encuentra incluido en el valor mensual a pagar al Contratista, por lo tanto, el valor mensual a pagar es un valor fijo		

	y no tendrá reajustes durante la ejecución del Contrato

GARANTIA QUE AMPARA EL CONTRATO			
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Mundial de Seguros S.A.**		
NÚMERO DE LA PÓLIZA	**CSC-100039966 (Anexo 2)**		
FECHA DE APROBACIÓN	**5/02/2024**		
POLIZA			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**	
CUMPLIMIENTO	$ 265.000.000	**Desde:** 18/01/2024	**Hasta:**18/07/2025
CALIDAD	$ 265.000.000	**Desde:** 18/01/2024	**Hasta:** 17/01/2030
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 88.500.000	**Desde:** 18/01/2024	**Hasta:** 17/01/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A	**Desde:** N/A	**Hasta:** N/A

DATOS DEL SUPERVISOR SALIENTE	
NOMBRE	Milton Gustavo Ramírez Bohórquez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.717.017 de Bogotá.
CARGO	Profesional Especializado Grado 6
FECHA DE DESIGNACION	24/12/2023
FECHA HASTA LA CUAL EJERCERÁ FUNCION DE SUPERVISOR	26/08/2024
MOTIVO DEL CAMBIO	Decisión unilateral tomada por ordenador del gasto.

DATOS DEL SUPERVISOR ENTRANTE	
NOMBRE	Martha Ligia Gómez Gutiérrez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	39.800.331 de Usme
CARGO	Profesional Universitario grado 4

INFORMES HASTA LA FECHA	**FECHA DEL INFORME Y RADICADO (SI LO HAY)**
INFORME 1	8/03/2024
INFORME 2	19/04/2024
INFORME 3	20/05/2024
INFORME 4	14/06/2024
INFORME 5	18/07/2024
INFORME 6	20/08/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN O AUTORIZACIÓN DE PAGO HASTA LA FECHA	**FECHA DEL INFORME**
INFORME NO 1 DE SUPERVISIÓN	8/03/2024
INFORME NO 2 DE SUPERVISIÓN	15/04/2024
INFORME NO 3 DE SUPERVISIÓN	14/05/2024
INFORME NO 4 DE SUPERVISIÓN	14/06/2024
INFORME NO 5 DE SUPERVISIÓN	18/07/2024
INFORME NO 6 DE SUPERVISIÓN	20/08/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN O AUTORIZACIÓN DE PAGO HASTA LA FECHA	FECHA DEL INFORME

PAGOS EFECTUADOS HASTA LA FECHA

MES	VALOR
Del 18/01/2024 al 17/02/2024	$ 147.500.000
Del 18/02/2024 al 17/03/2024	$ 147.500.000
Del 18/03/2024 al 17/04/2024	$ 147.500.000
Del 18/04/2024 al 17/05/2024	$ 147.500.000
Del 18/05/2024 al 17/06/2024	$ 147.500.000

ESTADO INFORME FINANCIERO

Definición	SIN IVA	Con IVA
Valor del Contrato:	$ 1.487.394.000	$ 1.770.000.000
Valor total ejecutado:	$ 619.747.900	$ 737.500.000
Valor pagado por TRANSMILENIO	$ 619.747.900	$ 737.500.000
Saldo a favor del contratista:	$ 836.325.000	$ 1.032.500.000
Saldo por ejecutar	$ 836.325.000	$ 1.032.500.000

Nota 1: Este formato tendrá que ser diligenciado por el supervisor saliente.

Nota 2: Este formato tendrá que ser diligenciado en forma simultánea con el formato de designación de nuevo supervisor.

Nota 3: El nuevo supervisor solo empezará a ejercer su función una vez reciba y suscriba el presente informe.

El presente documento se expide en dos originales. Uno para el supervisor entrante y otro para el expediente contractual.

Se firma esta acta en Bogotá, D.C. el día 28agosto 2024

Cordialmente,

Milton Gustavo Ramírez Bohórquez
Cargo Profesional Especializado
Grado 6
Supervisor Saliente

Recibo Informe

Martha Ligia Gómez Gutiérrez
Cargo Profesional Universitario grado 4
Supervisor Entrante