Indeportes CAUCA	ACTA DE INICIO		Gobernación del Cauca
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN		
FECHA: 2024/03/12	CÓDIGO: A-GJUR-FOR-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 1

CONTRATANTE	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA			
No. DE CONTRATO	339-2024		**No. DE PROCESO**	IDDRC-MC-006-2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($26.780.000)			
PLAZO DEL CONTRATO	**INICIO**	21/08/2024	**TERMINACIÓN**	14/12/2024
CONTRATISTA	FUNDACION CULTURAL HEMAISA			
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 900591215-6		**EXPEDIDA EN**	POPAYAN
SUPERVISOR	JESUS DARIO NAVIA SILVA			
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		**DEPENDENCIA**	FOMENTO Y DESARROLLO

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA Y LA CAMINATA 5K EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2023003190136

En Popayán, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2024, se reunieron, **JESUS DARIO NAVIA SILVIA,** Cargo líder del Área de Fomento y Desarrollo del Instituto Departamental de Deporte y la recreación del Cauca Indeportes Cauca en calidad de supervisor(a) la cual fue designado(a) por (el) o (la) Gerente del Instituto **TAYRO ALEXANDER LOPÉZ GOMÉZ** y como contratista **HERLIN JAIR TORRES RIASCOS**, Representante Legal de la **FUNDACION CULTURAL HEMAISA,NIT 900591215-6** con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del contrato tales como:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 0346 del día 21 de junio 2024
2. Registro Presupuestal 0534 del 21 de agosto de 2024.
3. Suscripción y aprobación de garantías SI () NO ()
4. Afiliación a Riesgos Laborales

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA SUPERVISOR (A)	FIRMA CONTRATISTA
JESÚS DARIO NAVIA SILVA	HERLIN JAIR TORRES RIASCOS, REPRESENTANTE LEGAL

Proyecto y reviso: Leidy Katherine Diaz Nieto- Apoyo Profesional a la supervisión del Proyecto.
Reviso: Lilibeth Diaz Mina-Apoyo contable a la Supervisión del Proyecto.