Javier Sandoval Páez
Ingeniero Civil, Diseño, Construcción,
Asesorías e Interventoría
T.P No. 08202-249241ATL

Galapa, 12 de junio de 2024

Señores:
Municipio de Galapa

Ing. Guillermo Jose González Navarro
Secretario de desarrollo territorial e infraestructural
E. S. D

Ref. LP-006-2023 "OPTIMIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 355MM CENTRO HISTÓRICO Y CONEXIONES DOMICILIARAS PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE GALAPA – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Asunto: aval para reinicio de los contratos de obra e interventoria.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y en calidad de interventoria técnica del contrato en la referencia me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente:

1. Que, mediante oficio del 10 de mayo de 2024, el contratista de obra solicito a esta interventoría suspender el contrato debido a que se hacía necesaria la realización de un ajuste financiero con el fin de incluir ciertos ítems nuevos que son necesarios e imprescindibles para cumplir con el objeto contractual.
2. Que, mediante oficio del 14 de mayo de 2024, esta interventoría dio aval para suspender dicho contrato, aceptando las razones expuestas por el contratista.
3. Que el dia 11 de junio de 2024 el contratista envía oficio a esta interventoria, solicitando el reinicio de las actividades, alegando que se han superado lo motivos que dieron lugar a la suspensión.

   Por lo anterior esta interventoria da su aval técnico para reiniciar los contratos de obra No. LP-006-2023 y de interventoria No. CMC-027-2023.

Agradeciendo la atención prestada y esperando pronta y positiva respuesta

ING. JAVIER SANDOVAL PAEZ
TP. 08202-249241 ATL
Interventoria externa.

Dirección: calle 10 # 21 – 20 Galapa – Atlántico.
Ing.javier.sandoval@gmail.com
Tel: 3139214 – 3013386677