De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, así como los documentos allegados por la Supervisión y **EL CONTRATISTA**, se anexan las siguientes consideraciones, las cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación bilateral por mutuo acuerdo, así:

CONSIDERACIONES

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Que, en el contrato electrónico **0035-DRSR-2023**, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, tal y como consta en el contrato electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo 1 "Información General" – Aprobación del contrato, Capítulo 2 "Condiciones" – Garantías del proveedor y Capítulo 7 "Ejecución del contrato" – Documentos de ejecución del contrato.

2. Que, el objeto se determinó en el contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo (1) Información general – Identificación del contrato.

3. Que las especificaciones técnicas para el desarrollo del objeto del contrato electrónico, se establecieron en los estudios previos, análisis del sector, pliego de condiciones, oferta, contrato electrónico y demás documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

4. Que el valor se determinó en el contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulos (1) Información general – información del contrato y (3) Bienes y servicios.

5. Que la imputación presupuestal cuando el contrato electrónico requirió recursos, **EL INSTITUTO** determinó el pago del gasto que ocasionó el mismo con las disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales 2023 y 2024 de conformidad con las disposiciones que en materia de armonización presupuestal fueron adoptadas por la Entidad y que para todos los efecto, los datos se relacionaron en el Capítulo (6) "INFORMACIÓN PRESUPUESTAL" del contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

6. Que **EL INSTITUTO** cuando el contrato electrónico requirió realizar pagos, determinó que los mismos se efectuaran de conformidad con lo establecido en los estudios previos, en el pliego de condiciones y los mismos se señalaron en el contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Parte (7) Ejecución del Contrato – Plan de pagos.

7. Que se determinó una Garantía Única de Cumplimiento y otra de Responsabilidad Civil Extracontractual, consistente en un contrato de seguro contenido en una póliza, con los amparos señalados en el contrato electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo 2 "Condiciones" – Configuración financiera – Garantías. Las garantías fueron cargadas y enviadas por **EL CONTRATISTA** a través del contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II y las mismas fueron aprobadas por el Profesional con funciones jurídicas de la Regional Suroccidente del **INSTITUTO,** en el contrato electrónico en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo 2 "Condiciones" – Configuración financiera – Garantías del proveedor.

8. Que el plazo de ejecución – duración de contrato, se determinó en el contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo (1) Información General – Identificación del contrato.

9. Que el lugar de ejecución del objeto del contrato, se determinó en el contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Capítulo (2) Condiciones – Municipio de ejecución del contrato.

CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA Y EL GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO

1. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato electrónico, Capítulo 1 "Información general" – Identificación del contrato, el supervisor y **EL CONTRATISTA** declaran que se cumplió a cabalidad el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, y que fue debidamente cargado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – Documentos de ejecución del contrato, el acta de recibo final.

2. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato electrónico, Capítulo 1 "Información general" – Identificación del contrato, el supervisor y **EL CONTRATISTA** declaran que se culminó el objeto y obligaciones pactadas en el contrato de acuerdo con la fecha de terminación del contrato.

   Que, el supervisor certifica que una vez se cuente con la liquidación del contrato:

   a. Emitirá el informe de ejecución que soporta el pago y, que lo cargará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – Plan de pagos;

   b. Aprobará en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – Plan de pagos, la factura cargada por **EL CONTRATISTA**;

   c. Verificará que **EL CONTRATISTA** efectuó el pago de los aportes de seguridad social de sus empleados durante el plazo de ejecución del contrato objeto de la presente acta de liquidación de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y que esta información fue cargada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II – Contrato electrónico – SECOP II – Capítulo (7) Ejecución del Contrato – Plan de pagos;

3. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato electrónico, el Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente del **INSTITUTO**, verificó en el Capítulo 2 "Condiciones" – Configuración financiera – Garantías, que la Garantía Única de Cumplimiento con sus amparos, se encuentra vigente y debidamente aprobada.

Expedida por: **Seguros del Estado S.A.** **Anexo 0**

Número de Póliza: **18-44-101094484**

VALOR CONTRATO INICIAL				**$ 42.833.740,53**	
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
		INICIA	**TERMINA**		
CUMPLIMIENTO	20%	6-dic-2023	29-dic-2024	$ 8.566.748,00	11-dic-2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	6-dic-2023	29-dic-2024	$ 12.850.122,00	11-dic-2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	6-dic-2023	29-ago-2027	$ 2.141.687,00	11-dic-2023

Expedida por: **Seguros del Estado S.A.** **Anexo 1**

Número de Póliza: **18-44-101094484**

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 42.833.740,53**

AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
		INICIA	**TERMINA**		
CUMPLIMIENTO	20%	6-dic-2023	12-ene-2025	$ 8.566.748,00	29-dic-2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	6-dic-2023	12-ene-2025	$ 12.850.122,00	29-dic-2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	6-dic-2023	12-sep-2027	$ 2.141.687,00	29-dic-2023

Expedida por: **Seguros del Estado S.A.** **Anexo 2**

Número de Póliza: **18-44-101094484**

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 42.833.740,53**

AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
		INICIA	**TERMINA**		
CUMPLIMIENTO	20%	6-dic-2023	12-feb-2025	$ 8.566.748,00	15-ene-2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	6-dic-2023	12-feb-2024	$ 12.850.122,00	15-ene-2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	6-dic-2023	12-oct-2027	$ 2.141.687,00	15-ene-2024

Expedida por: **Seguros del Estado S.A.** **Anexo 4**

Número de Póliza: **18-44-101094484**

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 42.833.740,53**
VALOR CONTRATO FINAL	**$ 52.098.033,17**

AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
		INICIA	**TERMINA**		
CUMPLIMIENTO	20%	6-dic-2023	26-feb-2025	$ 10.419.606,63	15-feb-2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30%	6-dic-2023	26-feb-2025	$ 15.629.409,95	15-feb-2024

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	6-dic-2023	26-oct-2027	$ 2.604.901,66	15-feb-2024

Expedida por: **Seguros del Estado S.A.** **Anexo 8**

Número de Póliza: **18-44-101094484**

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 42.833.740,53**
VALOR CONTRATO FINAL	**$ 52.098.033,17**

AMPARO	**%**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACIÓN**
		INICIA	**TERMINA**		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	26-feb-2024	26-feb-2029	$ 15.629.409,95	16-ago-2024

4. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato electrónico, el Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente del **INSTITUTO**, verificó en el Capítulo 6 "Información presupuestal", que está debidamente cargada la información presupuestal: certificado de disponibilidad presupuestal y compromiso presupuestal de gastos.

5. Que, de acuerdo con lo determinado en el contrato electrónico, el Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente del **INSTITUTO**, verificó en el Capítulo 7 "Ejecución del contrato: **1)** Que en el Plan de pagos, se haya cargado y aprobado la información de pagos (factura y el pago de los aportes de seguridad social, informe de ejecución que soporta el pago, por parte del **CONTRATISTA** y la Supervisión. **2)** Que el Grupo Regional Administrativo y Financiero, cargó la constancia de pago del SIIF, y expidió el "Reporte Relación de Pagos", **3)** Que en el Balance de pagos y Balance de entregas hay una diferencia frente a lo determinado en el contrato electrónico y el valor real, dado que el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, solo permite registrar dos (2) decimales. **4)** Que en los Documentos de ejecución del contrato, se haya cargado: acta final

6. Que una vez ejecutado el contrato, existe una diferencia de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 541.840,69)**, entre el valor total ejecutado y el valor del contrato correspondiente a menores cantidades de obra requeridas, valor que debe ser anulado.

7. Que, el saldo a pagar al contratista una vez liquidado el contrato asciende a la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($2.577.809,62)**, equivalente al 5% del valor ejecutado del contrato, tal como se estableció en los Estudios Previos, así:

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 42.833.740,53	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 9.264.292,64	
VALOR FACTURADO		$ 48.978.382,86
VALOR A FACTURAR CONTRA LIQUIDACIÓN		$ 2.577.809,62
SALDO POR LIBERAR		$ 541.840,69
TOTALES	**$ 52.098.033,17**	**$ 52.098.033,17**

8. Que previo a la firma electrónica de las partes, a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, el Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente del **INSTITUTO**, verificó e incluyó como anexo de la presente acta: a) la consulta de antecedentes disciplinarios, penales, fiscales y medidas correctivas del **CONTRATISTA**; b) la certificación del pago de los aportes de seguridad social del **CONTRATISTA**, con los respectivos soportes; c) y el Certificado de existencia y representación legal.

CLÁUSULAS

De acuerdo con las consideraciones expuestas, se **ACUERDA**:

PRIMERO: **EL INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA** de común acuerdo y de manera definitiva, liquidan el contrato electrónico No. **0035-DRSR-2023,** suscrito con la firma **VEGA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. - VEICCON S.A.S.**, para **REPARACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE**, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

SEGUNDO: **EL INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA** declaran que el balance financiero del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y que el mismo está de acuerdo con lo determinado en el informe final de supervisión publicado en el Capítulo 7 "Ejecución del contrato" - Documentos de ejecución del contrato, el Plan de Pagos, Balance de pagos y Balance de entregas del Capítulo 7 "Ejecución del contrato" del contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II y el "Reporte Relación de Pagos emitido por el Grupo Nacional de Gestión Tesorería, el cual se adjunta a la presente acta.

TERCERO: **El INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**, adeuda a la firma **VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCCIÓN S.A.S.,** la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($2.577.809,62)**, de acuerdo a balance de obra final, el cual hace parte integrante de la presente Acta.

CUARTO: Anular el valor de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 541.840,69).**

QUINTO: **EL INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA** acuerdan que la presente acta de liquidación constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, siempre y cuando no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamaciones por amparos poscontractuales.

SEXTO: **EL INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA,** suscriben la presente acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del **CONTRATISTA**, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "***Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.***"

SÉPTIMO: **EL CONTRATISTA** manifiesta que no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta de liquidación, en consecuencia, manifiesta que renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato electrónico que se liquida mediante el presente documento.

OCTAVO: **EL INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA** manifiestan que hace parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada previamente, y que la misma se encuentra archivada y publicada en el expediente electrónico del contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

NOVENO: **EL INSTITUTO** a través el Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente del **INSTITUTO**, y el supervisor, conforme al artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, una vez vencidos los amparos poscontractuales de la Garantía Única de Cumplimiento, dejarán constancia de verificación y cierre del expediente contractual.

DECIMO: **EL INSTITUTO** y **EL CONTRATISTA**, conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato electrónico y demás documentos que lo conforman; razón por la cual y en constancia de ello, se aprueba con la firma electrónica de éstas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.