ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2406070741
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de agosto de 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	1 MES Y 15 DIAS
VALOR	$ 231,418,364
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	16 de septiembre de 2024
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PATINODROMO ENEA														
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS (incluye eje de via y laterales con andenes)	ML	190	$ 6,259.00	$ 1,189,210.00		0.00	0.00	190.00	$ 1,189,210.00	185.30	$ 1,159,793.00	185.30	$ 1,159,793.00	97.53%
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. Extendido y compactado (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	38	$ 1,542,088.00	$ 58,599,344.00		0.00	33.89	4.11	$ 6,337,982.00	4.11	$ 6,337,982.00	4.11	$ 6,337,982.00	100.00%
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUNETA PARA VÍA VEHICULAR CONCRETO CLASE II PRODUCIDO EN OBRA	M3	6.4	$ 1,147,905.00	$ 7,346,592.00		0.00	1.84	4.56	$ 5,237,652.00	2.64	$ 3,030,469.00	2.64	$ 3,030,469.00	57.86%
4	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	6.4	$ 133,905.00	$ 856,992.00		2.26	0.00	8.66	$ 1,159,617.00	8.66	$ 1,159,617.00	8.66	$ 1,159,617.00	100.00%
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA según norma INVIAS.	M2	950	$ 5,972.00	$ 5,673,400.00		0.00	4.97	945.03	$ 5,643,719.00	945.03	$ 5,643,719.00	945.03	$ 5,643,719.00	100.00%
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	5.6	$ 239,067.00	$ 1,338,775.00		14.40	0.00	20.00	$ 4,781,340.00	16.42	$ 3,925,480.00	16.42	$ 3,925,480.00	82.10%
7	FRESADO RECUBRIMIENTO EXISTENTE	M3	38	$ 197,618.00	$ 7,509,484.00		0.00	38.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00%
8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	15	$ 17,557.00	$ 263,355.00		30.25	0.00	45.25	$ 794,454.00	45.25	$ 794,454.00	45.25	$ 794,454.00	100.00%
9	JORNAL AYUDANTE	DIA	5	$ 106,640.00	$ 533,200.00		3.00	0.00	8.00	$ 853,120.00	8.00	$ 853,120.00	8.00	$ 853,120.00	100.00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	1	
FECHA	22/08/2024	
CONTRATO Nº	2406070741	
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de agosto de 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	1 MES Y 15 DIAS	
VALOR	$ 231,418,364	
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	
PRORROGAS	16 de septiembre de 2024	
SUSPENSIONES	NA	
ADICIONES	NA	
VALOR ANTICIPO	NA	
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	UNIDAD DEPORTIVA PALOGRANDE (PATINODROMO)														
10	PREPACION DE LA SUPERFICIE DE PISTA DE PATINAJE PARA LA POSTERIOR INSTALACION DE RECUBRIMIENTO SINTETICO ACRYTECH	M2	1164	$ 11,594.00	$ 13,495,416.00		26.03	0.00	1190.03	$ 13,797,208.00	1190.03	$ 13,797,208.00	1190.03	$ 13,797,208.00	100.00%
11	INSTALACION RECUBRIMIENTO SINTETICO IMPORTADO ACRYTECH SISTEMA HOCKEY PARA LA PISTA DE PATINAJE	M2	1164	$ 94,200.00	$ 109,648,800.00		26.03	0.00	1190.03	$ 112,100,826.00	1190.03	$ 112,100,826.00	1190.03	$ 112,100,826.00	100.00%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO (INCLUYE TRANSPORTE - DISTANCIA 60 KM)	M3	8.73	$ 1,542,088.00	$ 13,462,428.00		0.00	8.73	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
13	FRESADO RECUBRIMIENTO EXISTENTE	M3	58.2	$ 197,618.00	$ 11,501,368.00		0.00	58.20	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00%
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP-1	LIMPIEZA DE CUNETAS, INCLUYE RETIROD E MATERIAL PROVENIENTE DE LA LIMPIEZA	ML		$ 3,962.00	$ -		450.00	0.00	450.00	$ 1,782,900.00	434.80	$ 1,722,678.00	434.80	$ 1,722,678.00	96.62%
NP-2	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3		$ 56,299.00			25.97	0.00	25.97	$ 1,462,085.00	25.97	$ 1,462,085.00	25.97	$ 1,462,085.00	100.00%
NP-3	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN YUTE	ML		$ 19,147.00			262.00	0.00	262.00	$ 5,016,514.00	262.00	$ 5,016,514.00	262.00	$ 5,016,514.00	100.00%
NP-4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAPA DE RODADURA TIPO SLURRY CON ESPESOR ENTRE 5MM Y 10 MM , PARA SELLADO Y MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA	M2		$ 46,403.00			950.00	0.00	950.00	$ 44,082,850.00		$ -	0.00	$ -	0.00%
NP-5	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE CERRAMIENTO H=1.50 INCLUYE TUBO 1 1/2", MALLA ESLABONADA CAL 12, INCLUYE PILOTES PARA CIMENTACION Y PINTURA	ML		$ 232,131.00			45.00	0.00	45.00	$ 10,445,895.00	45.00	$ 10,445,895.00	45.00	$ 10,445,895.00	100.00%
NP-6	RETIRO DE PINTURA EXISTENTE Y PINTURA COLOR INSTITUCIONAL DE BARANDAS EXISTENTES	ML		$ 51,400.00			212.00	0.00	212.00	$ 10,896,800.00	212.00	$ 10,896,800.00	212.00	$ 10,896,800.00	100.00%
NP-7	DESMONTE Y REINSTALACION DE PANELES EXISTENTES INCLUYE REEMPLAZOS DE TORNILLERIA INCLUYE LAVADO	ML		$ 18,016.00			212.00	0.00	212.00	$ 3,819,392.00	212.00	$ 3,819,392.00	212.00	$ 3,819,392.00	100.00%
NP-8	DESMONTE Y REINSTALACION DE TAPAS DE CANAL PERIMETRAL INCLUYE RECALCE DE TAPAS EN MORTERO 1:3	ML		$ 10,084.00			200.00	0.00	200.00	$ 2,016,800.00	173.30	$ 1,747,557.00	173.30	$ 1,747,557.00	86.65%
TOTAL					$ 231,418,364.00					$ 231,418,364.00		$ 183,913,589.00		$ 183,913,589.00	79.47%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES - SECRETARIA DE DEPORTE SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	22/08/2024
CONTRATO №	2406070741
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PISTAS DE PATINAJE DEL BARRIO LA ENEA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	19 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	02 de agosto de 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	1 MES Y 15 DIAS
VALOR	$ 231,418,364
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	16 de septiembre de 2024
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA
VALOR ANTICIPO	NA
CONTRATISTA	ESTRUTECNIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) CANT.	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES +	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES -	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR PARCIAL	Acta No.1 CANT.	Acta No.1 VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL CANT.	ACUMULADO CONTRACTUAL VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO														

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 231,418,364.00	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 183,913,589.00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ 47,504,775.00	SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR ADICIONES			
SUMAS IGUALES	$ 231,418,364.00	SUMAS IGUALES	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 183,913,589.00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIEENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		
VALOR A PAGAR	$ 183,913,589.00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

FIRMA
ING CIVIL. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT. 10.278.579
INTERVENTOR

FIRMA
ESTRUTECNIA S A S
R L. JOHNNY ANDRES GAITAN NARANJO
C C 4.414.815
CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.