	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6386810
CONTRATISTA	MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS
OBJETO	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA EL PARQUEADERO PRINCIPAL PUERTA UNO Y PARQUEADERO FUNCIONARIOS PUERTA 2 DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO SENA REGIONAL GUAINÍA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA
INTERVENTOR	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
SUPERVISOR	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	16/10/2024
VALOR EJECUTADO	$ 119,075,070.00 |SIN IVA

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL	**DIA**		**MES**	**AÑO**
EL DIA	20		8	2024

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**EXCAVACIONES**					
1.1	excavación manual en material común, incluye retiro.	m3	5.00	5.00	$ 85,600.00	$ 428,000.00
2	**CIMENTACIÓN**					
2.2	concreto zapata 20.7 mpa (3000 psi) incluye acero	m3	1.47	1.47	$ 1,540,000	$ 2,263,800.00
2.3	Pedestal 0.25 m x 0.25 m concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado pdr 60.	ML	12.00	12.00	$ 120,000	$ 1,440,000.00
3	**CUBIERTA**					
3.1	Suministro e instalación de cubierta Teja master 1000x 1mt util/6mts cal. 28 pintada por las dos caras	M2	294.00	294.00	$ 85,000	$ 24,990,000.00
4	**ESTRUCTURA METÁLICA**					$ -
4.1	acero estructural astm a-500 grado c. (incluye suministro montaje y pintura).	kg	2417.40	2417.40	$ 28,000	$ 67,687,200.00
					SUBTOTAL	$ 96,809,000.00
				ADMINISTRACION	18%	$ 17,425,620.00
				IMPREVISTOS	0%	$ -
				UTILIDAD	5%	$ 4,840,450.00
				IVA/UTILIDAD		$ 919,685.50
					VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 119,994,755.50
					VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
					VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	**$ 119,994,756.00**

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MAG INGENIEROS CIVIL Y AMBIENTAL SAS	NOMBRE	HECTOR MAURICIO PAEZ GAVIRIA
REP. LEGAL CONTRATISTA	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO	REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR	