INFORME DE SUPERVISIÓN 7

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5, GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 03 Mes 06. Año 2020.

CONTRATO N° 062-00-H-CACOM-5-GRUAL-2019

CONTRATISTA: EXTERMINAMOS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($7.627.900)

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR
Lo facturado en Noviembre y Diciembre de 2019 se constituirá en CUENTAS POR PAGAR 2019, las cuales serán canceladas en el primer trimestre del año 2020.	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2019.
ABRIL	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020.
AGOSTO	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020.
DICIEMBRE	Contra facturación de acuerdo al valor autorizado para la vigencia 2020.

FECHA FIRMA: 05 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y OTRA FAUNA NOCIVA PARA EL CACOM-5

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 58.3%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 75%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

PRIMER PAGO: PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	$ 1.630.300,00	Factura No C-83 del 10 de Diciembre de 2019 Porcentaje de ejecución: 21.3%
SEGUNDO PAGO: PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 1.999.200	Factura No C- del 05 de Marzo de 2020 Porcentaje de ejecución: 47.6%

Porcentaje de pagos realizados: 47.6%%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 52.4%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: No Aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ROBINSON OSPINA MARTINEZ	**8.106.700**	**GERENTE**
RODRIGO OSPINA VASQUEZ	**70.054.173**	**DIRECTOR TECNICO**
DANIEL NORTIZ MIRANDA	**98.647.15**	**OPERARIO**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC
No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

Sin embargo se hace seguimiento a las actividades mediante la ficha técnica del presente contrato, plasmada en el acta de inicio.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).


DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS
No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Durante el mes de Mayo se hicieron fumigaciones específicas al establecimiento de Sanidad Militar, zona de alimentos de casinos y rancho de tropa, así mismo se realizó la adecuación de trampas para el control de roedores, con todas las características requeridas en la ficha técnica del presente contrato y control de abejas en las zonas verdes de la Unidad.

Anexo fotográfico



DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Fumigación General áreas Comunes	02
2	Fumigación general en puntos de procesamiento de alimentos	03
3	Control de roedores y/o otra fauna nociva	03


SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos"

SI: ____x__ NO_____

En el periodo comprendido entre el 04 de Mayo al 03 de Junio de 2020, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 ARANDA GOMEXZ ELBER MAURICIO

FIRMA:



C.C. No. 1102352277

DEPENDENCIA: Grupo de Apoyo Logístico.