PRÓRROGA No. 8 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES ORDEN DE SERVICIOS No. 5020 DE 2018 CELEBRADA ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y BIOQUILAB LTDA.

Entre los suscritos **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.772.851 de Turbaco (Bolívar), nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 161 del 05 de Abril de 2017 y posesionada el 07 de abril de 2017, obrando en nombre y representación legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, persona jurídica identificada con **NIT No. 900.959.048-4**, y creada mediante el Acuerdo No. 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos de la presente **prórroga** a la orden de servicios No.5020 de 2018, se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra, **CLARA CONSUELO CARDENAS VILLAMIL,** también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. **51.985.531,** en su calidad de Representante Legal de la firma **BIOQUILAB LTDA,** identificada con **NIT 830.000.817-1,** quien en este documento se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente prórroga a la orden de servicios No.5020-2018, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el 18 de Julio de 2018, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el CONTRATISTA celebraron a la orden de servicios No. **5020 de 2018. 2).** Que el objeto contractual consiste en ***"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA TOMA DE PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS DE ALIMENTOS, AGUA, SUPERFICIES, FORMULAS ARTIFICIALES; CON EL ÁNIMO DE GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LOS ELEMENTOS ELABORADOS, LAS FORMULAS ARTIFICIALES Y LAS LECHES MATERNAS"*** **3)** Que el valor inicial a la orden de servicios se pactó en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($36.987.283). 4).** Que el plazo de ejecución de la misma, se pactó por el término de **SIETE (7) MESES,** contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual**,** plazo causado a partir del 11 de Agosto de 2018 hasta el 10 de Marzo de 2019, conforme a lo establecido en el Acta de inicio suscrita por las partes. **5)** Que el día 13 de febrero de 2019, se realizó **PRORROGA No. 1** por el termino de **CUATRO (4) MESES**, contados a partir del 11 de Marzo de 2019 hasta el 10 de Julio de 2019. **6)** Que el 11 de Julio de 2019, se suscribió **PRORROGA N°2,** por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del 11 de Julio de 2019 hasta el 10 de agosto de 2019 y **ADICION N°1,** por la suma de **UN MILLON DE PESOS ($1.000.000.oo) M/CTE. 7)** Que el 18 de Julio de 2019, se suscribió **PRORROGA N° 3,** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del 11 de agosto de 2019 hasta el 10 de septiembre de 2019 y **ADICION N° 2,** por la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE. 8)** Que el 9 de Septiembre de 2019, se suscribió **ADICION N°3,** por la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE** y **PRORROGA N°4,** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del 11 de septiembre de 2019 hasta el 10 de octubre de 2019. **9)** Que el 27 de Septiembre de 2019, se suscribió **ADICION N°4,** por la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000)** y **PRORROGA N°5,** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del 11 de octubre de 2019 hasta el 10 de Noviembre de 2019. **10)** Que el 17 de octubre de 2019, se suscribió **ADICION N° 5,** por la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE** y **PRORROGA N° 6** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del 11 de Noviembre de 2019 hasta el 10 de Diciembre de 2019. **11)** Que el 7 de noviembre de 2019, se suscribió **ADICION N° 6,** por la suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.250.000) M/CTE** y **PRORROGA N° 7** por el término de **UN (1) MES Y (1/2) MEDIO,** contado a partir del 11 de Diciembre de 2019 hasta el 25 de Enero de

PRÓRROGA No. 8 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES ORDEN DE SERVICIOS No. 5020 DE 2018 CELEBRADA ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y BIOQUILAB LTDA.

2020. **12)** Que mediante comunicación recibida el 7 de enero de 2020, la Profesional Universitaria del Área de la Salud (E), en calidad de supervisora del contrato, con el visto bueno de las Directora de Servicios Complementarios y Financiera solicita, **prorrogar** el plazo de ejecución de la orden de servicios por el término de **SEIS (6) DÍAS**, con base en la siguiente justificación: ***"Esta prórroga se requiere con el fin de garantizar las pruebas microbiológicas de los alimentos elaborados, las formulas artificiales y la leche materna, de esta forma garantizar la inocuidad de los alimentos".*** **12).** Conforme a lo anterior, las partes **ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el término de ejecución a la orden de servicios No. 5020 de 2018, en **SEIS (6) DÍAS,** contados a partir del **26 de Enero de 2020** hasta el **31 de Enero de 2020**. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA.** El contratista se compromete a ampliar la Garantía Única de conformidad con los amparos inicialmente pactados en a la orden de servicios primigenia y al tiempo prorrogado**.** La póliza deberá ser cargada en el SECOP II. **CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO:** La presente prorroga se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas de la orden de servicios No. **5020-2018**, conservarán su vigencia. **Dada en Bogotá, D.C., a los ocho (08) día del mes de enero de 2020.**

El presente Acto Administrativo se perfecciona con firma electrónica.