Cerrar Verificar Anexos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 88103
Creado por: YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO
Fecha de Creación: 13/12/2023 04:06:04 pm
Estado: Enviado

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información del Documento

■ **Referencia**	CUENTA POR PAGAR
■ **Asunto**	SGI - DT RIS – ACTA DE COSTOS 5 CONT 2614-2023 CONSORCIO ROADS CAP-J&S NIT: 901.717.242-2 RP921823;21;67546596
Asunto Documento Vinculado	

■ Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	**N.I.T. Proveedor**	901717242
Proveedor	CONSORCIO ROADS CAP-J&S		
Número de Registro	0	**Número de Contrato**	2614/2023
Tipo de Documento	CON	**Vigencia del Contrato**	2023
Número de Factura	FEV5	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	67546596.74	**Tiene Acta?**	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
4	5	67,546,596.74	01-DEC-23	31-DEC-23

Observaciones

■ **Anexo** **88103.pdf**

Anexar con Escaner
Anexar Sin Escanear
Anexar Otros Archivos

■ Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	LUCELLY SANABRIA MARTINEZ
Copia a	DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA;GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS ;LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
13/12/2023 04:06:04 pm	En Radicación	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**		
13/12/2023 04:06:39 pm	Digitalizado	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	
13/12/2023 04:06:39 pm	Enviado	**LUCELLY SANABRIA MARTINEZ**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	

CONSORCIO ROADS CAP-J&S
NIT. 901.717.242-2
Carlos Alberto Palta Muñoz
Participación 90% - C.C. 10.537.995 De Popayán
J&S Asesoría e Ingeniería SAS
Participación 10% - Nit. 901.082.300-4

Factura Electrónica De Venta No. FEV 5
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 13/12/2023 08:14 AM
Fecha de Generación: 13/12/2023 08:14 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO ROADS CAP-J&S
Razón Social: CONSORCIO ROADS CAP-J&S
NIT: 901717242-2
Teléfono: + (57) 311 5089134
Correo Electrónico: carlospalta@hotmail.com
Dirección: CL 8 100 102 CA 6
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: +(57) (606) 3205364
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Avenida Las Américas 96 - 103, sector Mercasa
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: RISARALDA
Municipio: PEREIRA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	AVC001	Cobro correspondiente al pago del acta de costos No. 05. Periodo: diciembre de 2023. Contrato No. 2614-2023. Objeto: Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección territorial Risaralda grupo AMV 1 lote 7.	1.00	cada	56,761,846.00	56,761,846.00	19	10,784,750.74	**67,546,596.74**

Detalles:
Son: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS #$24-02-00;2614-2023;mcocampo@invias.gov.co#$ CONSORCIO ROADS CAP-J&S NIT. 901.717.242-2 Carlos Alberto Palta Muñoz Participación 90% - C.C. 10.537.995 De Popayán J&S Asesoría e Ingeniería SAS Participación 10% - Nit. 901.082.300-4

CUFE :
1490588721c310cf7a1c4f6b10ebcbc970fd563164bfa5438af27c2b16a3c3371909d6279371d68cbb2daea6e59d1d6d

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 56,761,846.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 56,761,846.00
Monto IVA :	COP 10,784,750.74
Total Venta:	COP 67,546,596.74
Total a pagar :	COP 67,546,596.74

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764054881450 entre los rangos de Facturación del 1 al 20 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-08-30 al 2024-08-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<AttachedDocument
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponent
s-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModu
le:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponent
s-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"><ext:UBLExtensions><ext:UBLEx
tension><ext:ExtensionContent><ds:Signature Id="id-0c749941-56d6-4474-a14e-
7e59c12da439">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/>
<ds:Reference Id="id-0c749941-56d6-4474-a14e-7e59c12da439-ref0" URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/
>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>fKyj3WN00omMD/+5QAQEPF1cZWyaaxHly6MFbyFfGWQ=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-0c749941-56d6-4474-a14e-7e59c12da439-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>2l+osnfGrVzY/GtkakbifIGMLDLhj2z9iJQAZXRId54=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-0c749941-56d6-4474-a14e-7e59c12da439-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>2l+osnfGrVzY/GtkakbifIGMLDLhj2z9iJQAZXRId54=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>0qwcEztVHH4cYNLvFvigg60xIwb4dZ+N72vnyPIjJmyssLERuOu1lbANqAvTZ
j1L
rPWeWs4YP41qNvsJQOPA0Lj/CNccMByVeRxcTgAjfU6h4L6VfDyWTcQyAcllxdk0
vcBp5nRRuw9Q7qsFODmLCpavv/fntuscG2WT5f2QoBVBhdkbmYBQyfg/DPTmvj7O
sYOQ8zi6ga07tgaCZMwOZluCmwKbU9VFoSoe2dvxqtYKEOAfUMNXe9UeJd/Hiaee
P24ApNpJCWF59cQ4DM2HNmlF1MRTjTFzxmJr7eBHqHdXXT/BgwJgMAcWkX1HCFu9
3Q6Pf3k65mXCBKvR47JZGQ==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="id-0c749941-56d6-4474-a14e-7e59c12da439-keyinfo">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIIWzCCBkOgAwIBAgIISa9atJs1hfkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAh
Bgkq
hkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRF
UyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MjEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2Vy
dGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDAS
BgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yMzA3MTcwNTAwMDBa
Fw0yNDA3MTYwNDU5MDBaMIIBQjEjMCEGA1UECQwaQ0FSUkVSQSA1MCAjIDk3QSBT
VVIgLSAxNTAxLTArBgkqhkiG9w0BCQEWHkpVTElBTi5CQVJSSUVOVE9TQEFYQ0VT
LkNPTS5DTzEXMBUGA1UEAxMOQ0FERU5BIFMgLiBBIC4xEzARBgNVBAUTCjg5MDkz
MDUzNDAxNjA0BgNVBAwTLUVtaXNvciBGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhIC0gUGVy
c29uYSBKdXJpZGljYTE6MDgGA1UECxMxRW1pdGlkbyBwb3IgQW5kZXMgU0NEIEFj
IDI2IDY5QyAwMyBUb3JyZSBCIE9mIDcwMTETMBEGA1UEChMKVEVDTk9MT0dJQTEU
MBIGA1UEBxMLTEEgRVNUUkVMTEExEjAQBgNVBAgTCUFOVElPUVJQTELMAkGA1UE
BhMCQ08wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaqreQjs+Z24Uf
Huy83qRgN0Mig7oHXEGnuL7dJXUOFXzp2+VsMT7rQxNycXtNhDjef9Tg64vG8M3r
Ycbs7yVT3FPWd8LAv9Fyglq3wPNzfBeqOBEL4Ajbwej+RY1El7/7jiVKJqUnYqA6
oKqplr50EZyG4dGoW/FMVq48gRDnEPC5Dlpjgmc+CxnV0Ia9EXTHQlHEtdAhri85
Uwe9VPCy3lRTZRvAvVwOuXm9xJLA8GKvaVeJdwrz0cHmXUoTaA8wPHYSJ11zmcTU
wpcQ0phoowC57uhlTA3HURJ83dfajcJq1dazJl87NIkMMVVrt84J2gEskUXNzUUM
FVLdBM/lAgMBAAGjggLcMIIC2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFDpX

UNB3Gz7Wi+r/l5nX/4QCSCkPMDcGCCsGAQUFBwEBBCswKTAnBggrBgEFBQcwAYYb
aHR0cDovL29jc3AuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMCkGA1UdEQQiMCCBHkpVTElBTi5C
QVJSSUVOVE9TQEFYQ0VTLkNPTS5DTzCCAbgGA1UdIASCAa8wggGrMIIBVQYNKwYB
BAGB9EgBAgYFADCCAUIwggE+BggrBgEFBQcCAjCCATAeggEsAEwAYQAgAHUAdABp
AGwAaQB6AGEAYwBpAPMAbgAgAGQAZQAgAGUAcwB0AGUAIABjAGUAcgB0AGkAZgBp
AGMAYQBkAG8AIABlAHMAdADhACAAcwB1AGoAZQB0AGEAIABhACAAbABhACAAUABD
ACAAZABlACAARgBhAGMAdAB1AHIAYQBjAGkA8wBuACAARQBsAGUAYwB0AHIA8wBu
AGkAYwBhACAAeQAgAEQAUABDACAAZQBzAHQAYQBiAGwAZQBjAGkAZABhAHMAIABw
AG8AcgAgAEEAbgBkAGUAcwAgAFMAQwBEAC4AIABDAPMAZABpAGcAbwAgAGQAZQAg
AEEAYwByAGUAZABpAHQAYQBjAGkA8wBuADoAIAAxADYALQBFAEMARAAtADAAMAA0
MFAGDSsGAQQBgfRIAQEBBwAwPzA9BggrBgEFBQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5k
ZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBDX0FuZGVzU0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggr
BgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5h
bmRlc3NjZC5jb20uY28vQ2xhc2VJSXYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQU8ds8LM9AGKes
B9EeFUm3TLz3xoswDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAR
pg3J9lAEjp3B3Mt+bI2+Uk8SQ8UgS4pntapWvdMPdm6q/pC0mIZWcA8wwC5pFeti
qcRk436RQ5uWN24ie+57D0iH4iKFmXTiBAq6vKsRQs6HQXzsMJ+yztl9JVPH45K8
Mp2+5R6RFordCD6zMluyYRoDohEnCinHjI6PTEogl/7b06LQgW8Ho2Z66P75afqZ
6jFyRz+go3BXV+2N9J3aivDvmc/V90BQrrSsGsxYTMum09UW2PILRbBzgMdRvzr+
N2wXnh/i9j3J/oMpKyQEhLABaT7/5JPVzDvAHsI3NC9754SQjBpVVxhc7ClLy6BS
UGJtNUdv/o4PCsDvYEUzCyeTcyDw9Xj9N3U2PEIouAZaBlIzSUE8RxjqfR5IQPZC
ut+OYdyah2Bj6GYl08tGIKUJPbTPpqwJ2Wu+rsfADBvmZa8eM4ZRROXbMuxflKTp
ymf5aXmjOojx7eViHvo2phvJ44OFoNCt/eKMvrBbn1ZBKQIuFpG/BLP0gqcOtodV
uuUrKWF3x2SzKIwnYxEqFiTJF/uaSQpL4P3GOFQNh9Rvf38rLJUcoUJ0VerMz/LF
80aHGau6g+yxHRiy3jcuzy9jEWSOo6SyaV+a0acnGOiq1+3oGoSQ1Ks9oY1eEy9I
bIlCAIyejvZAZztV11ChtRScMsjubVKr2m879xTHMg==</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>2qq3kI7PmduFHx7svN6kYDdDIoO6B1xBp7i+3SV1DhV86dvlbDE+60MTcnF7TYQ4
3n/U4OuLxvDN62HG7O8lU9xT1nfCwL/RcoJat8Dzc3wXqjgRC+AI28Ho/kWNRJe/
+44lSialJ2KgOqCqqZa+dBGchuHRqFvxTFauPIEQ5xDwuQ5aY4JnPgsZ1dCGvRF0
x0JRxLXQIa4vOVMHvVTwst5UU2UbwL1cDrl5vcSSwPBir2lXiXcK89HB5l1KE2gP
MDx2Eiddc5nE1MKXENKYaKMAue7oZUwNx1ESfN3X2o3CatXWsyZfOzSJDDFVa7fO
CdoBLJFFzc1FDBVS3QTP5Q==</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object><xades:QualifyingProperties Target="#id-0c749941-56d6-4474-a14e-
7e59c12da439" Id="id-308c4d5e-2fe9-4bf9-aadf-
1e1ef90401a0"><xades:SignedProperties Id="id-0c749941-56d6-4474-a14e-
7e59c12da439-
signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2023-12-
13T08:15:26.947944-05:00</
xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Di
gestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>+7hyZ39F5lp
JhYip84UZtOvxm77f5pOs0KO5h60yOSU=</ds:DigestValue></
xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C.,
O=Andes SCD, OU=Division de certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A.
Clase II v2,
E=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>53095622174376934
33</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></
xades:SigningCertificate><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicy
Id><xades:SigPolicyId><xades:Identifier>https://s3.amazonaws.com/
efactura.resources/politicadefirmav2.pdf</
xades:Identifier><xades:Description>PolÃtica de firma para facturas
electrÃ³nicas de la RepÃºblica de
Colombia</xades:Description></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestM
ethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>dMoMvtcG5aI
zgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolicyHash></
xades:SignaturePolicyId></

xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>third
party</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></
xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></
xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></ext:ExtensionContent></
ext:UBLExtension></ext:UBLExtensions><cbc:UBLVersionID>UBL
2.1</cbc:UBLVersionID><cbc:CustomizationID>Documentos
adjuntos</cbc:CustomizationID><cbc:ProfileID>Factura ElectrÃ³nica de
Venta</cbc:ProfileID><cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID><cbc:ID>FEV5</cbc:ID><cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate><cbc:IssueTime>13:15:26-
05:00</cbc:IssueTime><cbc:DocumentType>Contenedor de Factura
ElectrÃ³nica</cbc:DocumentType><cbc:ParentDocumentID>FEV5</cbc:ParentDocumentID>
<cac:SenderParty><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>CONSORCIO ROADS CAP-
J&S</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="2" schemeName="31">901717242</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode
listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</
cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme></
cac:SenderParty><cac:ReceiverParty><cac:PartyTaxScheme><cbc:RegistrationName>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y
Aduanas Nacionales)" schemeID="2"
schemeName="31">800215807</cbc:CompanyID><cbc:TaxLevelCode
listName="48">O-23</cbc:TaxLevelCode><cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name
>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme></
cac:ReceiverParty><cac:Attachment><cac:ExternalReference><cbc:MimeCode>text/
xml</cbc:MimeCode><cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode><cbc:Description><!
[CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
<ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
        <ext:ExtensionContent>
            <sts:DianExtensions>
                <sts:InvoiceControl>

<sts:InvoiceAuthorization>18764054881450</sts:InvoiceAuthorization>
                    <sts:AuthorizationPeriod>
                        <cbc:StartDate>2023-08-30</cbc:StartDate>
                        <cbc:EndDate>2024-08-30</cbc:EndDate>
                    </sts:AuthorizationPeriod>
                    <sts:AuthorizedInvoices>
                        <sts:Prefix>FEV</sts:Prefix>
                        <sts:From>1</sts:From>
                        <sts:To>20</sts:To>
                    </sts:AuthorizedInvoices>
                </sts:InvoiceControl>
            <sts:InvoiceSource>
                    <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6"
listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
                </sts:InvoiceSource>
                <sts:SoftwareProvider>

```
                        <sts:ProviderID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="0" schemeName="31">890930534</sts:ProviderID>
                        <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">49fab599-4556-4828-a30b-852a910c5bb1</sts:SoftwareID>
                    </sts:SoftwareProvider>
                     <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">cdac23c752c8eb21e249da188d4dcdc466efefd1d4fe2c425e9308c6dd7fcd29490
cf558c3fc9c899cddef541c3b1829</sts:SoftwareSecurityCode>
                    <sts:AuthorizationProvider>
                        <sts:AuthorizationProviderID schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
schemeID="4" schemeName="31">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
                     </sts:AuthorizationProvider>
                    <sts:QRCode>NroFactura=FEV5
                              NitFacturador=901717242
                              NitAdquiriente=800215807
                              FechaFactura=2023-12-13
                              HoraFactura=08:14:49-05:00
                              ValorFactura=56761846.00
                              ValorIVA=10784750.74
                              ValorOtrosImpuestos=0.00
                              ValorTotalFactura=67546596.74

      CUFE=https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?
documentkey=1490588721c310cf7a1c4f6b10ebcbc970fd563164bfa5438af27c2b16a3c3371909
d6279371d68cbb2daea6e59d1d6d</sts:QRCode>
                </sts:DianExtensions>
            </ext:ExtensionContent>
        </ext:UBLExtension>
<ext:UBLExtension><ext:ExtensionContent><ds:Signature Id="id-0f58fd37-921e-48fa-
b9b2-d67003491aad">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256"/>
<ds:Reference Id="id-0f58fd37-921e-48fa-b9b2-d67003491aad-ref0" URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/
>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>8cKBptwQz3a9e3TDWue7gdldLLJ7jK/mn7LeU70g/Pw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-0f58fd37-921e-48fa-b9b2-d67003491aad-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>8wDNfhVrPc+MnB3SG9hDWePrl7Ekhx75JWcBmA5P/9c=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="#id-0f58fd37-921e-48fa-b9b2-d67003491aad-ref0">
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>8wDNfhVrPc+MnB3SG9hDWePrl7Ekhx75JWcBmA5P/9c=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>VmJrQMWqF8uvIzO8UAH/
JwODU8LHvzgo9kjdX87tYuYUoHRTaMdA48KFNB2g1Lp5
U0AVevvOszW8ckJQN3uucRdUlp62ardczSU7/s0v37Oth+c1xegmXSKNh2sYAjtw
vVGsv2uKa8EAYv4YOnpbO6TuMiVsWt29mdmyAjSetYswzB4yVcqEbytinx30PKu5
OJ3sjxbPdcUE1oyaHBcKwqQVlJJBdGpntiJzKNqkh4DXgekU75Q+Om2Sl/4xIrsF
nauhY/98PzQyQVMpAfk982WXuM8TnIRnPo/iioCp2H2P96RN7/t+QDx155+eP+YT
iFtZQQWKqo62PNPNKbKEUA==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="id-0f58fd37-921e-48fa-b9b2-d67003491aad-keyinfo">
```

<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIIWzCCBkOgAwIBAgIISa9atJs1hfkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAh
Bgkq
hkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRF
UyBTQ0QgUy5BLiBDbGFzZSBJSSB2MjEwMC4GA1UECxMnRGl2aXNpb24gZGUgY2Vy
dGlmaWNhY2lvbiBlbnRpZGFkIGZpbmFsMRIwEAYDVQQKEwlBbmRlcyBTQ0QxFDAS
BgNVBAcTC0JvZ290YSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yMzA3MTcwNTAwMDBa
Fw0yNDA3MTYwNDU5MDBaMIIBQjEjMCEGA1UECQwaQ0FSUkVSQSA1MCAjIDk3QSBT
VVIgLSAxNTAxLTArBgkqhkiG9w0BCQEWHkpVTElBTi5CQVJSSUVOVE9TQEFYQ0VT
LkNPTS5DTzEXMBUGA1UEAxMOQ0FERU5BIFMgLiBBIC4xEzARBgNVBAUTCjg5MDkz
MDUzNDAxNjA0BgNVBAwTLUVtaXNvciBGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhIC0gUGVy
c29uYSBKdXJpZGljYTE6MDgGA1UECxMxRW1pdGlkbyBwb3IgQW5kZXMgU0NEIEFj
IDI2IDY5QyAwMyBUb3JyZSBCIE9mIDcwMTETMBEGA1UEChMKVEVDTk9MT0dJQTEU
MBIGA1UEBxMLTEEgRVNUUkVMTEExEjAQBgNVBAgTCUFOVElPUVVJQTELMAkGA1UE
BhMCQ08wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDaqreQjs+Z24Uf
Huy83qRgN0Mig7oHXEGnuL7dJXUOFXzp2+VsMT7rQxNycXtNhDjef9Tg64vG8M3r
Ycbs7yVT3FPWd8LAv9Fyglq3wPNzfBeqOBEL4Ajbwej+RY1El7/7jiVKJqUnYqA6
oKqplr50EZyG4dGoW/FMVq48gRDnEPC5Dlpjgmc+CxnV0Ia9EXTHQlHEtdAhri85
Uwe9VPCy3lRTZRvAvVwOuXm9xJLA8GKvaVeJdwrz0cHmXUoTaA8wPHYSJ11zmcTU
wpcQ0phoowC57uhlTA3HURJ83dfajcJq1dazJl87NIkMMVVrt84J2gEskUXNzUUM
FVLdBM/lAgMBAAGjggLcMIIC2DAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFDpX
UNB3Gz7Wi+r/l5nX/4QCSCkPMDcGCCsGAQUFBwEBBCswKTAnBggrBgEFBQcwAYYb
aHR0cDovL29jc3AuYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMCkGA1UdEQQiMCCBHkpVTElBTi5C
QVJSSUVOVE9TQEFYQ0VTLkNPTS5DTzCCAbgGA1UdIASCAa8wggGrMIIBVQYNKwYB
BAGB9EgBAgYFADCCAUIwggE+BggrBgEFBQcCAjCCATAeggEsAEwAYQAgAHUAdABp
AGwAaQB6AGEAYwBpAPMAbgAgAGQAZQAgAGUAcwB0AGUAIABjAGUAcgB0AGkAZgBp
AGMAYQBkAG8AIABlAHMAdADhACAAcwB1AGoAZQB0AGEAIABhACAAbABhACAAUABD
ACAAZABlACAARgBhAGMAdAB1AHIAYQBjAGkA8wBuACAARQBsAGUAYwB0AHIA8wBu
AGkAYwBhACAAeQAgAEQAUABDACAAZQBzAHQAYQBiAGwAZQBjAGkAZABhAHMAIABw
AG8AcgAgAEEAbgBkAGUAcwAgAFMAQwBEAC4AIABDAPMAZABpAGcAbwAgAGQAZQAg
AEEAYwByAGUAZABpAHQAYQBjAGkA8wBuADoAIAAxADYALQBFAEMARAAtADAAMAA0
MFAGDSsGAQQBgfRIAQEBBwAwPzA9BggrBgEFBQcCARYxaHR0cHM6Ly93d3cuYW5k
ZXNzY2QuY29tLmNvL2RvY3MvRFBDX0FuZGVzU0NELnBkZjAdBgNVHSUEFjAUBggr
BgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5h
bmRlc3NjZC5jb20uY28vQ2xhc2VJSXYyLmNybDAdBgNVHQ4EFgQU8ds8LM9AGKes
B9EeFUm3TLz3xoswDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAR
pg3J9lAEjp3B3Mt+bI2+Uk8SQ8UgS4pntapWvdMPdm6q/pC0mIZWcA8wwC5pFeti
qcRk436RQ5uWN24ie+57D0iH4iKFmXTiBAq6vKsRQs6HQXzsMJ+yztl9JVPH45K8
Mp2+5R6RFordCD6zMluyYRoDohEnCinHjI6PTEogl/7b06LQgW8Ho2Z66P75afqZ
6jFyRz+go3BXV+2N9J3aivDvmc/V90BQrrSsGsxYTMum09UW2PILRbBzgMdRvzr+
N2wXnh/i9j3J/oMpKyQEhLABaT7/5JPVzDvAHsI3NC9754SQjBpVVxhc7ClLy6BS
UGJtNUdv/o4PCsDvYEUzCyeTcyDw9Xj9N3U2PEIouAZaBlIzSUE8RxjqfR5IQPZC
ut+OYdyah2Bj6GYl08tGIKUJPbTPpqwJ2Wu+rsfADBvmZa8eM4ZRROXbMuxflKTp
ymf5aXmjOojx7eViHvo2phvJ44OFoNCt/eKMvrBbn1ZBKQIuFpG/BLP0gqcOtodV
uuUrKWF3x2SzKIwnYxEqFiTJF/uaSQpL4P3GOFQNh9Rvf38rLJUcoUJ0VerMz/LF
80aHGau6g+yxHRiy3jcuzy9jEWSOo6SyaV+a0acnGOiq1+3oGoSQ1Ks9oY1eEy9I
bIlCAIyejvZAZztV11ChtRScMsjubVKr2m879xTHMg==</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
<ds:KeyValue>
<ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>2qq3kI7PmduFHx7svN6kYDdDIoO6B1xBp7i+3SV1DhV86dvlbDE+60MTcnF7TYQ4
3n/U4OuLxvDN62HG7O8lU9xT1nfCwL/RcoJat8Dzc3wXqjgRC+AI28Ho/kWNRJe/
+44lSialJ2KgOqCqqZa+dBGchuHRqFvxTFauPIEQ5xDwuQ5aY4JnPgsZ1dCGvRF0
x0JRxLXQIa4vOVMHvVTwst5UU2UbwL1cDrl5vcSSwPBir2lXiXcK89HB5l1KE2gP
MDx2Eiddc5nE1MKXENKYaKMAue7oZUwNx1ESfN3X2o3CatXWsyZfOzSJDDFVa7fO
CdoBLJFFzc1FDBVS3QTP5Q==</ds:Modulus>
<ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
</ds:RSAKeyValue>
</ds:KeyValue>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object><xades:QualifyingProperties Target="#id-0f58fd37-921e-48fa-b9b2-
d67003491aad" Id="id-0fb53226-fa99-4f30-a1e2-
fce2d90a11aa"><xades:SignedProperties Id="id-0f58fd37-921e-48fa-b9b2-
d67003491aad-

signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2023-12-13T08:15:14.505957-05:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>+7hyZ39F5lpJhYip84UZtOvxm77f5pOs0KO5h60yOSU=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=Andes SCD, OU=Division de certificacion entidad final, CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2, E=info@andesscd.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>530956221743769343</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId><xades:Identifier>https://s3.amazonaws.com/efactura.resources/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier><xades:Description>PolÃtica de firma para facturas electrÃ³nicas de la RepÃºblica de Colombia</xades:Description></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/><ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId></xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>third party</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></ext:ExtensionContent></ext:UBLExtension></ext:UBLExtensions>
<cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
    <cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>DIAN 2.1: Factura ElectrÃ³nica de Venta</cbc:ProfileID>
    <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>FEV5</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeID="1" schemeName="CUFE-SHA384">1490588721c310cf7a1c4f6b10ebcbc970fd563164bfa5438af27c2b16a3c3371909d6279371d68cbb2daea6e59d1d6d</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>08:14:49-05:00</cbc:IssueTime>
<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>#$24-02-00;2614-2023;mcocampo@invias.gov.co#$
CONSORCIO ROADS CAP-J&S NIT. 901.717.242-2 Carlos Alberto Palta MuÃ±oz ParticipaciÃ³n 90% - C.C. 10.537.995 De PopayÃ¡n J&S AsesorÃa e IngenierÃa SAS ParticipaciÃ³n 10% - Nit. 901.082.300-4</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>COP</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:LineCountNumeric>1</cbc:LineCountNumeric><cac:AccountingSupplierParty>
    <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
    <cac:Party>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>CONSORCIO ROADS CAP-J&S</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PhysicalLocation>
            <cac:Address>
                <cbc:ID>41001</cbc:ID>
                <cbc:CityName>NEIVA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>HUILA</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>41</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>CL 8 100 102 CA 6</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>

```
            </cac:Address>
        </cac:PhysicalLocation>
        <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:RegistrationName>CONSORCIO ROADS
CAP-J&amp;amp;S</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="2"
schemeName="31">901717242</cbc:CompanyID>
            <cbc:TaxLevelCode listName="48">R-99-PN</cbc:TaxLevelCode>
            <cac:RegistrationAddress>
                <cbc:ID>41001</cbc:ID>
                <cbc:CityName>NEIVA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>HUILA</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>41</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>CL 8 100 102 CA 6</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:RegistrationAddress>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>01</cbc:ID>
                <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>CONSORCIO ROADS
CAP-J&amp;amp;S</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="2"
schemeName="31">901717242</cbc:CompanyID>
            <cac:CorporateRegistrationScheme>
                <cbc:ID>FEV</cbc:ID>
                <cbc:Name>0</cbc:Name>
            </cac:CorporateRegistrationScheme>
        </cac:PartyLegalEntity>
        <cac:Contact>
            <cbc:ElectronicMail>carlospalta@hotmail.com</cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
    </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty><cac:AccountingCustomerParty>
    <cbc:AdditionalAccountID>1</cbc:AdditionalAccountID>
    <cac:Party>
        <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n
de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="2"
schemeName="31">800215807</cbc:ID>
        </cac:PartyIdentification>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
                <cac:PhysicalLocation>
            <cac:Address>
                <cbc:ID>66001</cbc:ID>
                <cbc:CityName>PEREIRA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>RISARALDA</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>66</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Avenida Las AmÃ©ricas 96 - 103, sector
Mercasa</cbc:Line>
```

```
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:Address>
        </cac:PhysicalLocation>
                <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:RegistrationName>INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="2"
schemeName="31">800215807</cbc:CompanyID>
            <cbc:TaxLevelCode listName="48">O-23</cbc:TaxLevelCode>
                        <cac:RegistrationAddress>
                <cbc:ID>66001</cbc:ID>
                <cbc:CityName>PEREIRA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>000000</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>RISARALDA</cbc:CountrySubentity>
                <cbc:CountrySubentityCode>66</cbc:CountrySubentityCode>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Avenida Las AmÃ©ricas 96 - 103, sector
Mercasa</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode>CO</cbc:IdentificationCode>
                    <cbc:Name languageID="es">Colombia</cbc:Name>
                </cac:Country>
            </cac:RegistrationAddress>
                        <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>01</cbc:ID>
                <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
                <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS</cbc:RegistrationName>
            <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="2"
schemeName="31">800215807</cbc:CompanyID>
            <cac:CorporateRegistrationScheme>
                <cbc:Name>0</cbc:Name>
            </cac:CorporateRegistrationScheme>
        </cac:PartyLegalEntity>
                <cac:Contact>

<cbc:ElectronicMail>siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</
cbc:ElectronicMail>
        </cac:Contact>
    </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty><cac:PaymentMeans>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:PaymentMeansCode>47</cbc:PaymentMeansCode>
        <cbc:PaymentID>Transferencia DÃ©bito Bancaria</cbc:PaymentID>
</cac:PaymentMeans>
<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="COP">10784750.74</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="COP">56761846.00</cbc:TaxableAmount>
        <cbc:TaxAmount currencyID="COP">10784750.74</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxCategory>
            <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>01</cbc:ID>
```

```
                <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">56761846.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount
currencyID="COP">56761846.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount
currencyID="COP">67546596.74</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="COP">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
    <cbc:ChargeTotalAmount currencyID="COP">0.00</cbc:ChargeTotalAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="COP">67546596.74</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>1</cbc:ID>
            <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:InvoicedQuantity>

    <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="COP">56761846.00</cbc:LineExtensionAmount>
```



```
                    <cac:TaxTotal>
            <cbc:TaxAmount currencyID="COP">10784750.74</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxSubtotal>
                <cbc:TaxableAmount
currencyID="COP">56761846.00</cbc:TaxableAmount>
                <cbc:TaxAmount currencyID="COP">10784750.74</cbc:TaxAmount>
                <cac:TaxCategory>
                    <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
                    <cac:TaxScheme>
                        <cbc:ID>01</cbc:ID>
                        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
                    </cac:TaxScheme>
                </cac:TaxCategory>
            </cac:TaxSubtotal>
        </cac:TaxTotal>

                <cac:Item>
        <cbc:Description>Cobro correspondiente
al pago del acta de
costos No. 05. Periodo:
diciembre de 2023.
Contrato No. 2614-
2023. Objeto:
AdministraciÃ³n vial de
las carreteras
nacionales a cargo de la
direcciÃ³n territorial
Risaralda grupo AMV 1
lote 7.</cbc:Description>
        <cac:StandardItemIdentification>
            <cbc:ID schemeID="999" schemeName="EstÃ¡ndar de adopciÃ³n del
contribuyente">1</cbc:ID>
        </cac:StandardItemIdentification>


    </cac:Item>
```

```
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="COP">56761846.00</cbc:PriceAmount>
        <cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>]]></cbc:Description></cac:ExternalReference></
cac:Attachment><cac:ParentDocumentLineReference><cbc:LineID>1</
cbc:LineID><cac:DocumentReference><cbc:ID>FEV5</cbc:ID><cbc:UUID schemeID="1"
schemeName="CUFE-
SHA384">1490588721c310cf7a1c4f6b10ebcbc970fd563164bfa5438af27c2b16a3c3371909d627
9371d68cbb2daea6e59d1d6d</cbc:UUID><cbc:IssueDate>2023-12-13</
cbc:IssueDate><cbc:DocumentType>ApplicationResponse</
cbc:DocumentType><cac:Attachment><cac:ExternalReference><cbc:MimeCode>text/xml</
cbc:MimeCode><cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode><cbc:Description><!
[CDATA[<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?
><ApplicationResponse
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponent
s-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponent
s-2" xmlns:sts="dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1" xmlns:ds="http://
www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2">
  <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent>
        <sts:DianExtensions>
          <sts:InvoiceSource>
            <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United
Nations Economic Commission for Europe"
listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificati
onCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
          </sts:InvoiceSource>
          <sts:SoftwareProvider>
            <sts:ProviderID schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195"
schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">800197268</sts:ProviderID>
            <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareID>
          </sts:SoftwareProvider>
          <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO,
DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales)">...</sts:SoftwareSecurityCode>
          <sts:AuthorizationProvider>
            <sts:AuthorizationProviderID schemeID="4" schemeName="31"
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (DirecciÃ³n de Impuestos y
Aduanas Nacionales)">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
          </sts:AuthorizationProvider>
        </sts:DianExtensions>
      </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent><ds:Signature
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-8dc99f00-d828-4477-
8216-d99b3c494881"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"
/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-
sha256" /><ds:Reference Id="Reference-3f215d61-20c3-4b04-a62a-c05a8ea944f8"
URI=""><ds:Transforms><ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"
/></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>kj+2QOJlb0uT6cB9K1pdWCHkiX8uOzjBX46RYW6t8WY=</ds:DigestValue><
/ds:Reference><ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo" URI="#Signature-8dc99f00-d828-
```

4477-8216-d99b3c494881-KeyInfo"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>3qidDQTU2bx2aYMLt1lrpSWnCMMl9XGATvWYTfM/+Tk=</ds:DigestValue><
/ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
URI="#xmldsig-Signature-8dc99f00-d828-4477-8216-d99b3c494881-
signedprops"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"
/><ds:DigestValue>OWUsHwNJ/cmdhHSOpTPjj3TVo9EBxcuau32ym4ItYyk=</ds:DigestValue><
/ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue Id="SignatureValue-8dc99f00-
d828-4477-8216-d99b3c494881">EpGSglmw4JZqS7Quyf8PFDt93S/
6yHBYqggqD8pJq69ERNqvNAjUTbFob+lwmxvtYRAqXk7xMxJCJbvxTQL/
HrsmV7+XQpqd4218Uo741L+JQbtejFR8jAndRLHemRFR1SIycU8N/
z0x03kNR3JVpYZ7xgV0cGKvvjb73fz5E7n9s93WoIu0mXAlfxy0A8U28MmP31E5tWfQhYf4d2HlhJHaK
xx+i43lYFPLvpo1cpjr8gfMr4fvN1xoWlKQbdKxJ7aq55IjmSFUMZMjpXibZ+vBFtKFAqoRofIyY3Dg2
eRy567Rwk3mSbKuNCCbSFKCDzUrhzg/HyMRdhYRQCcNDw==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo
Id="Signature-8dc99f00-d828-4477-8216-d99b3c494881-
KeyInfo"><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIHRDCCBSygAwIBAgIKDmtVC6CNWpj+6zANBg
kqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tLmNvMSUwIwYDVQQDExxBdX
RvcmlkYWQgU3Vib3JkaW5hZGEgMDEgR1NFMQwwCgYDVQQLEwNQS0kxDDAKBgNVBAoTA0dTRTEUMBIGA1
UEBxMLQm9nb3RhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMB4XDTIyMTEyMzIzMzE0N1oXDTI0MTEyMjIzMzE0Nl
owggEVMR0wGwYDVQQJDBRDQVJSRVJBICA3ICMgNkMgLSA1NDEjMCEGA1UEDQwaRkVQSiBHU0UgQ0wgNz
cgNyA0NCBPRiA3MDExFDASBgNVBAgMC0JPR09UQSBELkMuMRQwEgYDVQQHDAtCT0dPVEEgRC5DLjELMA
kGA1UEBhMCQ08xOzA5BgNVBAMMMlUuQS5FLiBESVJFQ0NJT04gREUgSU1QVUVTVE9TIFkgQURVQU5BUy
BOQUNJT05BTEVTMQwwCgYDVQQpDANOSVQxEzARBgNVBAUTCjgwMDE5NzI2ODQxGjAYBgNVBAsMEURJUk
VDQ0lPTiBHRU5FUkFMMRowGAYKKwYBBAGkZgEDAgwKODAwMTk3MjY4NDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQ
ADggEPADCCAQoCggEBAJIJVVr5Z/geqFnqZVOvACJDNjL1ZABOVxb+91h/hk/bxs1W5GgQ/
a2J1jTpWsyctWzVIN1A7q7GvZt0joi3Vu24lI9Y17bcP0v4HpGssI2iv5ssrP7jfT5mXAdaVYHROaGPe
YILXy27sPdL66fFDBF9NgWzA80Zw14ECOnbxZ2cXeMABFrL0qOc9v1aWJJrpsqRNazC8x7uBig+qrhpq
wPF+1vQQSh2qPxpUqmaRiEUDmgMbHmzYX5VBLH1mZPkI9OTK8gSnFMhIGQ9VSG3X0iq0DrNsN34rSfQN
DjwBMjs3Fl8liHoySLS+T5NJJ2iyWYtg23f2ZLFWlNptxylWusCAwEAAaOCAiAwggIcMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUQbzUOXi4g6MXGgiaqbgEAgkt2JkwaAYIKwYBBQUHAQEEXDBaMDIGCCsGA
QUFBzAChiZodHRwczovL2NlcnRzMi5nc2UuY29tLmNvL0NBX1NVQjAxLmNydDAkBggrBgEFBQcwAYYYa
HR0cHM6Ly9vY3NwMi5nc2UuY29tLmNvMGwGA1UdEQRlMGOBFm5heWliZXRzcGpAaG90bWFpbC5jb22GS
Wh0dHBzOi8vZ3NlLmNvbS5jby9kb2N1bWVudG9zL2NlcnRpZmljYWNpb25lcy9hY3JlZGl0YWNpb24vM
TYtRUNELTAwMS5wZGYwgYMGA1UdIAR8MHoweAYLKwYBBAGB8yABBA0waTBnBggrBgEFBQcCARZbaHR0c
HM6Ly9nc2UuY29tLmNvL2RvY3VtZW50b3MvY2FsaWRhZC9EUEMvRGVjbGFyYWNpb25fZGVfUHJhY3RpY
2FzX2RlX0NlcnRpZmljYWNpb25fVjE0LnBkZjAnBgNVHSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQGC
CsGAQUFBwMBMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHBzOi8vY3JsMi5nc2UuY29tLmNvL0NBX1NVQjAxL
mNybDAdBgNVHQ4EFgQUqhofrrDAdQXSp8cbwnhCp9VvSTgwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgTwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCWTUrin96f6b1MxoGDy8T0oAa8saNkETNmtz12rFQCl/
SsA98cFG9s9EEJTaAxJyVYCxLMSg1TI2qXP1fH3C+Vh5lOhtdg+GCOJ7XDQdBBKch87rVYpYm9N2bK4Y
mK4NazxnpgpZaT2gvgYvfb7ddYUHdOy6f5zpbOBwliuGxSGXHKROfmyX+tBqtkc7HFE9Jt1BJBAQXG80
I34+R9CcEt1ZYKJ6ZiBRH4fclvkW2VL/P2kuUqHsB0a4+bmAB1aAS/
4tqgNrEf7I309IeVWoccQNAsAK5xupSQoQEGAmudblmNOYto9DfnjtEXIvaD1SPi5k01DX7W38jMwYEn
9lbv27t0LgvP1yP5lfYjMUcxt7p6zVhHisFe8DiT89mfvxRBxwocgKiUAeC7IuGCtNq5Db7tiiCCZWcN
GdiuXFJq3o4yHKZP9zoO/
XZQGZZCY+EdnWpLpQPIbDwyvjc4CpB0BpAUiCF14hb3dWjQu9pFtH8wPAeNEM/HI/
JuB+qgZ3T62C4EbkWvffqD/
rGBVpD0aAXtXt7i5ps2mGWxiVLLPd8RjN4aGmErTUY4AsWOODUVY9KKuFCDW8TaOAbMtciUVJ1Fhw4GJ
HUI70jcwmaag8FqP/
nt1UaYp3p9qPXskt0UnwbA1l2m0zAj3VaRvDrfpQvN9i2UfBhtCbYxYh9WLg==</
ds:X509Certificate></
ds:X509Data><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>kglVWvln+B6oWeplU68AIkM2MvV
kAE5XFv73WH+GT9vGzVbkaBD9rYnWNOlazJy1bNUg3UDursa9m3SOiLdW7biUj1jXttw/S/
gekaywjaK/myys/
uN9PmZcB1pVgdE5oY95ggtfLbuw90vrp8UMEX02BbMDzRnDXgQI6dvFnZxd4wAEWsvSo5z2/
VpYkmumypE1rMLzHu4GKD6quGmrA8X7W9BBKHao/
GlSqZpGIRQOaAxsebNhflUEsfWZk+Qj05MryBKcUyEgZD1VIbdfSKrQOs2w3fitJ9A0OPAEyOzcWXyWI
ejJItL5Pk0knaLJZi2Dbd/ZksVaU2m3HKVa6w==</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</
ds:Exponent></ds:RSAKeyValue></ds:KeyValue></ds:KeyInfo><ds:Object
Id="XadesObjectId-8c89efc0-b9ab-4cae-8acb-
3efe03235939"><xades:QualifyingProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties-
5fbbbce9-37b2-48cb-a4d0-53c8bc80ec32" Target="#Signature-8dc99f00-d828-4477-

8216-d99b3c494881"><xades:SignedProperties Id="xmldsig-Signature-8dc99f00-d828-4477-8216-d99b3c494881-signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2023-12-13T08:15:26+00:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>y3nFbBGB1gFi98Lqjh5h3ItZ60ysAEH+o6ZPIxn4egQ=</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>C=CO, L=Bogota D.C., O=GSE, OU=PKI, CN=Autoridad Subordinada 01 GSE, E=info@gse.com.co</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>6809306054430889351549</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId><xades:Identifier>https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier><xades:Description /></xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" /><ds:DigestValue>dMoMvtcG5aIzgYo0tIsSQeVJBDnUnfSOfBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue></xades:SigPolicyHash></xades:SignaturePolicyId></xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignerRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole></xades:ClaimedRoles></xades:SignerRole></xades:SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat ObjectReference="#Reference-3f215d61-20c3-4b04-a62a-c05a8ea944f8"><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType><xades:Encoding>UTF-8</xades:Encoding></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature></ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
  </ext:UBLExtensions>
  <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>1</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>DIAN 2.1</cbc:ProfileID>
  <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
  <cbc:ID>21132166</cbc:ID>
  <cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">4c50b981e16c52ed65821dbb73ec141e6ab17b449e5c9b71408ecea2b396f1c0566053299e99988227c3479a4ec022fa</cbc:UUID>
  <cbc:IssueDate>2023-12-13</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>08:15:26-05:00</cbc:IssueTime>
  <cac:SenderParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>Unidad Especial DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="4" schemeName="31">800197268</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:SenderParty>
  <cac:ReceiverParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:RegistrationName>CONSORCIO ROADS CAP-J&S</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID schemeID="2" schemeName="31">901717242</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>01</cbc:ID>
        <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:ReceiverParty>
  <cac:DocumentResponse>
    <cac:Response>
      <cbc:ResponseCode>02</cbc:ResponseCode>
      <cbc:Description>Documento validado por la DIAN</cbc:Description>
    </cac:Response>

```
    <cac:DocumentReference>
      <cbc:ID>FEV5</cbc:ID>
      <cbc:UUID schemeName="CUFE-
SHA384">1490588721c310cf7a1c4f6b10ebcbc970fd563164bfa5438af27c2b16a3c3371909d627
9371d68cbb2daea6e59d1d6d</cbc:UUID>
    </cac:DocumentReference>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>0000</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>0</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>2</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>La validaciÃ³n del estado del RUT prÃ³ximamente estarÃ¡
disponible.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
    <cac:LineResponse>
      <cac:LineReference>
        <cbc:LineID>3</cbc:LineID>
      </cac:LineReference>
      <cac:Response>
        <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
        <cbc:Description>La validaciÃ³n del estado del RUT prÃ³ximamente estarÃ¡
disponible.</cbc:Description>
      </cac:Response>
    </cac:LineResponse>
  </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>]]></cbc:Description></cac:ExternalReference></
cac:Attachment><cac:ResultOfVerification><cbc:ValidatorID>Unidad Especial
DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas
Nacionales</cbc:ValidatorID><cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCo
de><cbc:ValidationDate>2023-12-13</
cbc:ValidationDate><cbc:ValidationTime>08:15:26-05:00</cbc:ValidationTime></
cac:ResultOfVerification></cac:DocumentReference></
cac:ParentDocumentLineReference></AttachedDocument>
```

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: DICIEMBRE DE 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 56.761.846,00 **PERIODO:** DICIEMBRE DE 2023

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **2614-2023**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONSULTOR: **CONSORCIO ROADS CAP-J&S**

SUPERVISOR DEL CONTRATO: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ONCE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCCIDENTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS FUNDADORES, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA MARINA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4,56 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRAT 14/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I' $ 375.843.799,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=** $ 375.843.799,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de 12/12/2023		PRESENTE ACTA 5		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00	0	4,00	$ 26.400.000,00			4,56	30.096.000,000	1,00	$ 6.600.000,00	4,56	$ 30.096.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000,00	0	4,00	$ 16.800.000,00			4,56	19.152.000,000	0,43	$ 1.806.000,00	3,99	$ 16.758.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000,00	0	4,00	$ 11.600.000,00			4,56	13.224.000,000	1,00	$ 2.900.000,00	4,56	$ 13.224.000,00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 15.657.600,00			1,00	15.657.600,000	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00	0							0,00	$ -		$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 6.990.000,00	0							0,00	$ -		$ -
		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00	0							0,00	$ -		$ -
		Especialista ambiental	$ 6.990.000,00	0							0,00	$ -		$ -
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00	0							0,00	$ -		$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00	0							0,00	$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR									0,00	$ -		$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00	0	2,00	$ 4.300.000,00			2,00	4.300.000,000	0,27	$ 580.500,00	2,00	$ 4.300.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00	0	4,00	$ 5.424.000,00			4,56	6.183.360,000	1,00	$ 1.356.000,00	4,56	$ 6.183.360,00
7	1	Conductor 1	$ 1.413.600,00	0	4,00	$ 5.654.400,00			4,56	6.446.016,000	1,00	$ 1.413.600,00	4,56	$ 6.446.016,00
8	1	Conductor 2	$ 1.413.600,00	0	4,00	$ 5.654.400,00			4,26	6.021.936,000	1,00	$ 1.413.600,00	4,26	$ 6.021.936,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 91.490.400,00**				**101.080.912,000**		**$ 16.069.700,00**		**$ 83.029.312,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2,40**				**$ 2,40**		**$ 2,40**		**$ 2,40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 219.576.960,00**				**$ 242.594.189,00**		**$ 38.567.280,00**		**$ 199.270.349,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de 12/12/2023		PRESENTE ACTA 5		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
8	1	ingeniero residente	$ 242.250,00	dia	10,00	$ 2.422.500,00					0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -							0,00	$ -
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.022.016,00	mes	4,00	$ 48.176.128,00			4,56	$ 54.920.786,00	1,00	$ 12.044.032,00	4,56	$ 54.920.786,00
	1	**OTROS COSTOS**				$ -				$ -			0,00	$ -
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global S/comprobante	1,00	$ 6.196.044,00			0,90	$ 5.576.440,00	0,48	$ 2.974.101,00	0,81	$ 5.018.796,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.390.373,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 8.000.000,00			4,56	$ 9.120.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	4,56	$ 9.120.000,00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 856.468,00			3,41	$ 729.251,00	0,00	$ -	3,41	$ 729.251,00
14	1	Comunicaciones	$ 441.615,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.766.460,00			0,63	$ 278.218,00	0,00	$ -	0,63	$ 278.218,00
15	1	Capacitación microempresas	$ 428.233,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.712.932,00			2,21	$ 946.394,00	1,00	$ 428.233,00	2,21	$ 946.394,00
16	1	Peajes	$ 441.615,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 1.766.460,00			0,06	$ 25.400,00	0,00	$ -	0,06	$ 25.400,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ -				$ -			0,00	$ -
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16.668.800,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 16.668.800,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 1.562.000,00			0,49	$ 765.380,00	0,00	$ -	0,19	$ 296.780,00
19	1000	Plegables	$ 1.740,00	unidad	1,00	$ 1.740.000,00			0,50	$ 870.000,00	0,43	$ 748.200,00	0,43	$ 748.200,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 9.067,13		$ -		0,3
		SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 96.258.165,00**				**$ 73.240.936,13**	0,00	**$ 18.194.566,00**	0,00	**$ 72.083.825,30**
						$ -				$ -		**$ -**		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)=B				$ 96.258.165,00				$ 73.240.936,13		$ 18.194.566,00		$ 72.083.825,30
		Provisión paraFRENTES ADICIONALES Y/O SIMULTANEO= (C)				$ -				$ -		$ -		$ -
	*	Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)				$ 315.835.125,00				**$ 315.835.125,00**		**$ 56.761.846,00**		**$ 271.354.174,00**
	*	IVA 19% *(D)= (E)				$ 60.008.674,00				$ 60.008.674,00		$ 10.784.750,74		$ 51.557.293,06
	*	Implementacion del protocolo de Bioseguridad incluye administracion del 2,5%)=(F)				$ -				$ -		$ -		$ -
	*	**Costo Total = (D) + (E)+(F)**				**$ 375.843.799,00**				**$ 375.843.799,00**		**$ 67.546.596,74**		**$ 322.911.467,06**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ -	N/A
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ -	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ -	N/A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 56.761.846,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 56.761.846,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ -		
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	$ 56.761.846,00	$ 10.784.750,74	$ 67.546.596,74
Implementacion del protocolo de Bioseguridad incluye administracion del 2,5%)=(F)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 56.761.846,00	$ 10.784.750,74	$ 67.546.596,74

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 67.546.596,74**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del consultor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del consultor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El consultor y el Supervisor del contrato de consultoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el consultor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el consultor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Representante Legal o su Apoderado
CONTRATISTA
Matrícula Profesional No.:19202-56465 CAU

Firma:
Nombre: ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matricula profesional Nº 17202-28379 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: diciembre de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÒN TERRITORIAL: RISARALDA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 56.761.846,00

PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	DICIEMBRE DE 2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	Diciembre2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**ING. PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ**		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR	Diciembre2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DECONSULTORIA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	Diciembre2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	**MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Diciembre2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	**MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2614 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONSULTOR: CONSORCIO ROADS CAP J&S **NIT.** 901.717.242-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ROADS CAP J&S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 67.546.596,74 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DICIEMBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	Firma NO APLICA	Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS Firma
Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**	Nombre: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**	Nombre:	Nombre: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
Matrícula No.: 17202-28979 CLD	Matrícula profesional No.: 63202-13458 QND	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 63202-13458 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL RISARALDA
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 01
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN VIAL

VIAS A CARGO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA, MODULO 1, GRUPO 1: código 5002, vía Las Animas - Santa Cecilia, sector Mumbú - Santa Cecilia, PR 50+0000 - PR73+0608; código 5003, vía Santa Cecilia - Asia, sector Santa Cecilia - Asia, PR0+0000 - PR72+0000; código 50RS01, vía Apía - La Virginia, sector Apía - La Virginia, PR0+0000 - PR13+0000

C0NTRATO No: **2614-2023** PERIODO EVALUADO: **DICIEMBRE DE 2023**

CONSULTOR: **CONSORCIO ROADS CAP J&S**
GESTOR DEL CONTRATO: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**
VALOR CONTRATO: **$375.843.799,00**
VALOR PERIODO EVALUADO : **$67.546.596,74**

FECHA: DICIEMBRE DE 2023

No DEL INDICADOR	VARIABLE/INDICADOR	% DISMINUCIÓN (2)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR A DESCONTAR (1) x (2)	OBSERVACIONES	
					Detalle	Radicado
1	Presencia oportuna y de gestión de obras de prevención que disminuyan el riesgo de una emergencia	10%	CUMPLE		Vigilancia y reporte permanente de las vías	
					Se reporta oportunamente al INVIAS	
2	Cumplimiento de los indicadores por parte de las Cooperativas de Trabajo Asociado, imputable a la gestión del Administrador.	10%			Se verifica su cumplimiento y se deja constancia de ello en cuadro de control de indicadores en la respectiva acta	
3	Calidad de la información de los documentos y de los informes de Gestión rendidos.	10%	CUMPLE		Se han presentado oportunamente los informes solicitados por la DT RIS	
4	Veracidad, integridad y oportunidad de la información	10%	CUMPLE		La información presentada es veraz y oportuna.	
6	Calidad de interventoría de obra contratada en la red a cargo.	10%	CUMPLE			
					Infome mensual contratos de mantenimiento rutinario	2023E-VUVRAZ-036824
					Informes de calidad cooperativas:	2023E-VUVRAZ-036771
					Tramite acta de contratos cooperativas:	2023E-VUVRAZ-036868
					Infomes trimestrales de estado ambiental cooperativas	N/A
					Capacitacion a cooperativas del mes de Diciembrede 2023	
7	Reporte adecuados y oportunos en cuanto a Accidentalidad, Capacidad y Niveles de Servicios, Análisis de sitios críticos, Estabilidad de taludes, cálculo del patrimonio vial, Inventario de daño, perfiles de vulnerabilidad y/o Diseño de obras menores.	10%	CUMPLE		Semanalmente se actualiza reporte de sitios criticos: Enviado los dias jueves de cada semana al Ingeniero Pablo Ramirez	2023E-VUVRAZ-036527
					Entrega informe de accidentalidad periodo noviembre 2023	2023E-VUVRAZ-037464
					Reporte semanal de estado y seguimiento a sitios critico en las vias a cargo	
8	Gestión ante autoridades Locales o Nacionales para el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre el buen uso y defensa de las vías.	5%	CUMPLE		En el presente mes no se evidenció	
9	Efectividad de la gestión adelantada para difundir programas institucionales, atender a un usuario de la vía y gestionar acciones comunitaria a favor de las vías.	5%	CUMPLE		Se asisitió a reunion en la alcaldia del municipio de Pueblo Rico	
11	Presencia permanente en las vías de Ingenieros Residentes y Auxiliar propuestos o tiempo de dedicación total al contrato.	5%	CUMPLE		Ingeniero Residente e Ingeniera Auxiliar están laborando de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de condiciones, con asiento permanente en el municipio de Apia - Risaralda.	
12	Eficiente Calidad de personal, oficina, valla y equipos propuestos, No cambio de personal propuesto, No uso de propaganda política en oficina y/o vehículos con dedicación total al contrato	10%	CUMPLE		El personal, oficina, valla y equipos propuestos son los mismos presentados inicialmente al INVIAS, y permanecen dispuestos y con dedicación exclusiva para el contrato de Administración Vial	

OBSERVACION:

VALOR TOTAL A DISMINUIR (Pesos Colombianos).

Vo. Bo.

ING PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - CONSULTOR
ADMINISTRADOR VIAL

ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

CONSORCIO ROADS CAP-J&S
Nit 901.717.242-2

Ciudad: Apia - Risaralda
Fecha: DICIEMBRE DE 2023

CERTIFICACION

CONSORCIO ROADS CAP J&S., identificado con NIT. No. 901,717,242-2 contrato de consultoría 2614 de 2023, CERTIFICO bajo la gravedad del juramento, que los aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, se han cancelado oportunamente conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo manifiesto que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2023.

PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
C.C. No. 18,112,362
Representante Legal y/o apoderado

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2614 de 2023, CUYO OBJETO ES: “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.”, en las siguientes vías de la Red Vial Nacional: VÍA 5002 - SANTA CECILIA SECTOR MÚMBU - SANTA CECILIA PR50+0000 AL PR73+0608; VÍA 5003 SANTA CECILIA - ASÍA PR0+0000 AL PR72+0000; VÍA 50RS01 APÍA - LA VIRGINIA PR0+0000 AL PR13+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA”.

CERTIFICA:

Que revisadas y constatadas las fotocopias de los soportes de los contratos del personal y de Afiliación por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentados por el contratista CONSORCIO ROADS CAP J&S., identificado con NIT No 901,717,242-2, ha cumplido con los lineamientos, correspondientes al Contrato No. 2614 de 2023, Para el **Acta de costos 05**, durante el período de DICIEMBRE de **2023.**

Se expide en Pereira, al mes de diciembre de 2023.

CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Supervisor Territorial Risaralda
Resolución No 091 del 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: diciembre de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2614-2023 **CONSULTORIA:** CONSORCIO ROADS CAP J&S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No.: NO APLICA **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ONCE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCCIDENTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS FUNDADORES, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA MARINA

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR RISARALDA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ	18.112.362	ING RESIDENTE	$ 6.600.000		100,00%	CONSORCIO ROADS CAP J&S	6.600.000	$ 459.360	V	Nueva eps	1741465778	$ 825.000	Colpensiones	1741465778	$ 1.056.000	$ 264.000	$ 132.000	$ 198.000	
2	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL	24.496.708	ING AUXILIAR I	$ 4.200.000		0,43%		1.806.000	$ 125.698	V	Compensart		$ 225.750	Colpensiones		$ 288.960	$ 72.240	$ 36.120	$ 54.180	No acepta prorroga contrato laboral a partir del 14/12/2023
3	SANTIAGO RODRIGUEZ ZAFRA	1.005.890.929	ING AUXILIAR II	$ 2.900.000		100,00%		2.900.000	$ 201.840	V	Salud total		$ 362.500	proteccion		$ 464.000	$ 116.000	$ 58.000	$ 87.000	
4	OLGA CECILIA DIAZ TORRES	1.070.781.623	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.356.000		100,00%		1.356.000	$ 7.078	I	Salud total		$ 169.500	Colpensiones		$ 216.960	$ 54.240	$ 27.120	$ 40.680	
5	JOSE RICARDO PERDOMO SANCHEZ	12.127.787	CONDUCTOR I	$ 1.413.600		100,00%		1.413.600	$ 98.387	V	Nueva eps		$ 176.700	porvenir		$ 226.176	$ 56.544	$ 28.272	$ 42.408	
6	GILDARDO ANTONIO MONTOYA LOPEZ	10.017.908	CONDUCTOR II	$ 1.413.600		0,17%		235.600	$ 16.398	V	Salud total		$ 29.450	Colpensiones		$ 37.696	$ 9.424	$ 4.712	$ 7.068	Presenta renuncia a partir del 5/12/2023
7	AURA MARIA HERNANDEZ	1.093.535.689	INSPECTOR SISO	$ 2.150.000		0,27%		580.500	$ 40.403	v	Nueva eps		$ 72.563	Proteccion		$ 92.880	$ 23.220	$ 11.610	$ 17.415	Termina contrato laboral 2 meses el 8/12/2023
8	CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES	18.532.322	CONDUCTOR II	$ 1.413.600		0,83%		1.178.000	$ 81.989	V	Comfenalco Valle		$ 147.250	Proteccion		$ 188.480	$ 47.120	$ 23.560	$ 35.340	Reinicia contrato el 6/12/2023. Reemplazo Gildardo
10			ESP HIDRAULICO	$ 6.990.000		0,00%														
11			ESP ESTRUCTURAL	$ 6.990.000		0,00%														
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 35.426.800				$ 16.069.700	$ 1.031.152				$ 2.008.713			$ 2.571.152	$ 642.788	$ 321.394	$ 482.091	

El consultor adjunta la certificación de fecha diciembre de 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El consultor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El consultor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la consultoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de consultoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Consultor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de consultoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El consultor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del consultor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de consultoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de consultoria.
9. El supervisor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la consultoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

1. Chequeo de ARL+EPS+PENSION	**34,92%**	**Vrs**	**F.M prop (ARL 6,96%+EPS 12,%+PENSION 16%)= 34,96%**	**OK**
2. Chequeo de CAJA+SENA+ICBF	**9,00%**	**Vrs**	**F.M prop (CAJA 4%+SENA 3%+ICBF 2%)= 9%**	**OK**

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ**

Residente de Consultoría

Matricula Profesional Nº.: 19202-56465 CAU

Firma

Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**

Supervisor del Contrato

Matrícula Profesional No. 7202-28979 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2614-2023**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO	X	5	**DICIEMBRE DE 2023**

CUAL? CONSULTORIA

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**921823**	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	**21**	VALOR AFECTADO	$67.546.596,74
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$67.546.596,74

Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2614-2023 Consultor: CONSORCIO ROADS CAP J&S

Acta N°: **5** Valor básico: **$ 56.761.846,00** Periodo: **DICIEMBRE DE 2023**

Valor Incluido Iva: **$67.546.596,74**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Consultoría	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5002	MUMBU - SANTA CECILIA		14.572.087,67		14.572.087,67
2	5003	SANTA CECILIA - ASIA		44.814.815,62		44.814.815,62
3	50RS01	APIA - LA VIRGINIA		8.159.693,45		8.159.693,45
		TOTALES		**67.546.596,74**		**67.546.596,74**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	RISARALDA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.480.031-1	MUNICIPIO 1	PUEBLORICO	34.352.290,65	28.867.471,13
891.480.022-3	MUNICIPIO 2	APIA	16.891.810,38	14.194.798,64
891.480.034-1	MUNICIPIO 3	SANTUARIO	4.400.466,44	3.697.870,95
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**55.644.567,47**	**46.760.140,72**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.081-6	MUNICIPIO 1	TADO	9.256.369,26	7.778.461,56
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**9.256.369,26**	**7.778.461,56**

NIT	DEPARTAMENTO 3	CALDAS	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.090.833-5	MUNICIPIO 1	VITERBO	2.645.660,01	2.223.243,71
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**2.645.660,01**	**2.223.243,71**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**0,00**	**0,00**
		TOTAL:	**67.546.596,74**	**56.761.846,00**

PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Matricula No.: 19202-56465 CAU
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

Nombre: ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Matrícula Profesional No. 17202-28979 CLD
SUPERVISOR TERRITORIAL RISARALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: diciembre de 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2614-2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO ROADS CAP J&S

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA **CONTRATISTA:** NO APLICA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO DE CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	921823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	2614-2023	$ 375.843.799	$ -
	8/08/2023						$ -
							$ -
							$ -
			TOTAL			$ 375.843.799	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 375.843.799**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								921823 fecha 08/08/2023	**$ 375.843.799**	**$ 375.843.799**		
1	del 14/08/2023 AL 31/08/2023	$ 32.070.486,00	$ 6.093.392,34	$ 38.163.878,34	$ -	$ 38.163.878,34	$ -		$ 337.679.920,66	$ 337.679.920,66	81793 18-SEP-2023	PAGADA
2	del 01/09/2023 AL 30/09/20232	$ 56.381.498,00	$ 10.712.484,62	$ 105.257.860,96		$ 67.093.982,62			$ 270.585.938,04	$ 270.585.938,04	2023E-VUVRAZ-02020119-OCT-2023	PAGADA
3	del 01/10/2023 al 31/10/2023	$ 61.329.587,00	$ 11.652.621,53	$ 178.240.069,49		$ 72.982.208,53			$ 197.603.729,51	$ 197.603.729,51	2023E-VUVRAZ-0265649-NOV-2023	PENDIENTE DE PAGO
4	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023	$ 64.810.757,00	$ 12.314.043,83	$ 255.364.870,32		$ 77.124.800,83			$ 120.478.928,68	$ 120.478.928,68	2023E-VUVRAZ-035290-DIC-2023	PENDIENTE DE PAGO
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 56.761.846,00	$ 10.784.750,74	$ 322.911.467,06		$ 67.546.596,74			$ 52.932.331,94	$ 52.932.331,94		
	TOTALES	**$ 271.354.174,00**	**$ 51.557.293,06**	**$ 322.911.467,06**	**$ -**	**$ 322.911.467,06**	**$ -**		**$ 52.932.331,94**	**$ 52.932.331,94**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	**$ 271.354.174,00**	**$ 51.557.293,06**	**$ 322.911.467,06**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 271.354.174,00**	**$ 51.557.293,06**	**$ 322.911.467,06**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Consultor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año

Firma
PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Representante legal y/o apoderado
Matrícula Profesional No.: 19202-56465 CAU

Firma
Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesio 17202-28979 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14916586512

[415)7707212489984[8020] 000001491658651 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 7 2 4 2	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ROADS CAP-J&S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 100 102 CA 6

42. Correo electrónico: carlospalta@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 0 8 9 1 3 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 0 5	4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1 4	4 8	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 10 61. Fecha: 2023 - 05 - 26 / 09 : 29: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CEDEÑO ORTIZ SAIRA LORENA
985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 29-05-2023 03:33:04PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2614-2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO ROADS CAP J&S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

FECHA DE INICIO: 14/08/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 375.843.799,00

VALOR ACUMULADO: $ 375.843.799,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 37.584.379,90	27	7	2023	27/03/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 75.168.759,80	27	7	2023	27	11	2026
Calidad del servicio	30%	$ 112.753.139,70	27	11	2023	27	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 0 DE FECHA 01/08/2023
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 37.584.379,90	21	9	2023	15/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 75.168.759,80	21	9	2023	15	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 112.753.139,70	21	9	2023	15	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2 DE FECHA 28/09/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: DT RIS 46935 DE FECHA 14/08/2023

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 37.584.379,90	21	9	2023	14/04/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 75.168.759,80	21	9	2023	15	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 112.753.139,70	21	9	2023	15	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2 DE FECHA 28/09/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 37.584.379,90	21	9	2023	15/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 75.168.759,80	21	9	2023	15	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 112.753.139,70	21	9	2023	15	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3 DE FECHA 28/09/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Anexo 0: Poliza Principal
Anexo 1: Poliza corregida
Anexo 2: Poliza según acta inicio
Anexo 3: Se corrije poliza por solciitud de la DT Risaralda

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el
2. El consultor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las

Firma
Nombre: PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Representante legal y/o apoderado
Matrícula Profesional No.: 19202-56465 CAU

Firma
Nombre ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No. 17202-28979 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PRÓRROGA NRO. 01 AL CONTRATO NRO. 2614 DE 2023

OBJETO:	**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.**
VALOR INICIAL:	**TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($375.843.799), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO**
PLAZO INICIAL	**CUATRO (04) MESES.**
PLAZO ADICIONAL NRO. 01:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ROADS CAP-J&S., con NIT. 901.717.242-2 (Integrado por CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ con Cedula número 10.537.995, con un porcentaje de participación del 90% y J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS con NIT. 901.082.300-4, con un porcentaje de participación del 10%).**

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS, identificada con Cédula de Ciudadanía número 25.016.363, obrando en nombre y representación de la **DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto Nro. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto Nro. 1292 de 2021, en su calidad de Directora de la Territorial Risaralda, facultada al respecto por las Resoluciones Nro. 3309, 3429, 3689 y 4187 del 2021, Resoluciones 1151 y 886 de 2022, así como la Resolución de Nombramiento Nro. 1237 del 29 de mayo de 2020 y el Acta de Posesión Número 045 del 03 de Junio de 2020, quien para los efectos de este documento se llamará el **INSTITUTO,** por una parte, y por la otra, **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ,** identificado con cédula de ciudadanía número 10.537.995 expedida en Popayán, obrando en nombre y representación legal del **CONSORCIO ROADS CAP-J&S.,** en su calidad de Representante Legal, según documento de conformación del consorcio, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes del Consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente se celebró el Contrato Nro. 2614 de 2023, hemos convenido **PRORROGAR** el mencionado contrato previas las siguientes

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, a través del Memorando **2023I-VBOG-028811** del veintidós (22) de noviembre de 2023, la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS, manifestó lo siguiente:

Considerando que los procesos de administración vial y mantenimiento rutinario no quedarán adjudicados, ni suscritos en la presente vigencia y, por tanto, será necesario realizar el trámite de ratificación de las vigencias autorizadas; se solicita evaluar específicamente los contratos actuales de administración vial y no dejarlos vencer, para lo cual deben redistribuir los recursos con el fin de llevarlos en plazo mínimo hasta el 31 de diciembre de 2023; mientras se efectúan los trámites de apropiación de recursos necesarios para adicionarlos y prorrogarlos hasta el 31 de enero de 2024.

SEGUNDA: Que, a través de oficio No. C.E.AMV-RIS 0116-2023 del seis (06) de diciembre de 2023, el contratista **CONSORCIO ROADS CAP-J&S.,** solicitó al **INVIAS** prorrogar el Contrato Nro. 2614 de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.

TERCERA: Que, el soporte técnico en el cual se fundamenta la solicitud de prórroga se encuentra obrante en el formato de **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE CONSULTORÍA (MEPI-MN1-IN-13-FR-1)** del seis (06) de diciembre de 2023, suscrito por el Contratista, la directora territorial Risaralda y el supervisor del contrato de consultoría.

CUARTA: Que, el **CONSORCIO ROADS CAP-J&S.**, a través del Contrato Nro. 2614 de 2023 apoya la supervisión de los Contratos Nros. 3205, 3230, 3252 y 3337 de 2023, correspondientes al **MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA**, **LOTE 1 A 4.**

QUINTA: Que el plazo de los Contratos Nros. 3205, 3230, 3252 y 3337 de 2023, correspondientes al **MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS, EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, LOTE 1 A 4,** se vence el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.

SEXTA: Que los recursos con que cuenta el Contrato Nro. 2614 de 2023 son suficientes para extender el plazo de éste hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, según formato de **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS (MEPI-MN1-IN-9-FR-1)** y el **PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CARGAS (MEPI-MN1-IN-9-FR-2),** ambos del seis (06) de diciembre de 2023.

SÉPTIMA: Que, teniendo en cuenta lo narrad hasta este punto, a través del Memorando **2023I-VRIS-035728** del doce (12) de diciembre de 2023, el supervisor del contrato de consultoría y la directora territorial Risaralda, rinden concepto técnico favorable para dar trámite a la prórroga requerida por el contratista, atendiendo las justificaciones dadas en el oficio No. C.E.AMV-RIS 0116-2023 del seis (06) de diciembre de 2023.

OCTAVA: Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones generales del **Contrato No. 2614 de 2023**, y las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el Contrato Nro. 2614 de 2023 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023. **PARÁGRAFO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones y

sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. Dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a ajustar las vigencias de las garantías constituidas previamente, en atención al Contrato Nro. 2614 de 2023 y de conformidad al plazo que se fija en el presente documento.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato.

Elaboró: Deisy Natalia Giraldo Copete.
Revisó: Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz.