Cerrar Verificar Anexos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 495
Creado por: YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO
Fecha de Creación: 19/02/2024 03:44:43 pm
Estado: Enviado

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información del Documento

■ **Referencia**	CUENTA POR PAGAR
■ **Asunto**	SGI - DT RIS – ACTA DE COSTOS 6 CONT 2614-2023 CONSORCIO ROADS CAP-J&S NIT: 901.717.242-2 RP921823;21;66356923; RP921823;11;16836149
Asunto Documento Vinculado	

■ Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	**N.I.T. Proveedor**	901717242
Proveedor	CONSORCIO ROADS CAP-J&S		
Número de Registro	0	**Número de Contrato**	2614/2023
Tipo de Documento	CON	**Vigencia del Contrato**	2023
Número de Factura	FEV 8	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	83193072.55	**Tiene Acta?**	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
1	6	83,193,072.55	01-JAN-24	31-JAN-24

Observaciones

■ **Anexo** **495.pdf**

Anexar con Escaner
Anexar Sin Escanear
Anexar Otros Archivos

■ Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	LUCELLY SANABRIA MARTINEZ
Copia a	DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA;GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	MARIA CELENY OCAMPO ARIAS ;LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
19/02/2024 03:44:43 pm	En Radicación	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**		
19/02/2024 03:45:00 pm	Digitalizado	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	
19/02/2024 03:45:00 pm	Enviado	**LUCELLY SANABRIA MARTINEZ**	**YANETH PATRICIA PARRA GUERRERO**	

CONSORCIO ROADS CAP-J&S
NIT. 901.717.242-2
Carlos Alberto Palta Muñoz
Participación 90% - C.C. 10.537.995 De Popayán
J&S Asesoría e Ingeniería SAS
Participación 10% - Nit. 901.082.300-4

Factura Electrónica De Venta No. FEV 8
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 07/02/2024 09:03 AM
Fecha de Generación: 07/02/2024 09:03 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO ROADS CAP-J&S
Razón Social: CONSORCIO ROADS CAP-J&S
NIT: 901717242-2
Teléfono: + (57) 311 5089134
Correo Electrónico: carlospalta@hotmail.com
Dirección: CL 8 100 102 CA 6
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: +(57) (606) 3205364
Correo Electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Avenida Las Américas 96 - 103, sector Mercasa
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: RISARALDA
Municipio: PEREIRA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	AVC001	Cobro correspondiente al pago del acta de costos No. 06. Periodo: 1 al 31enero de 2024. Contrato No. 2614-2023. Objeto: Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección territorial Risaralda grupo AMV 1 lote 7.	1.00	cada	69,910,145.00	69,910,145.00	19	13,282,927.55	**83,193,072.55**

Detalles:
Son: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
#$24-02-00;2614-2023;mcocampo@invias.gov.co#$ CONSORCIO ROADS CAP-J&S NIT. 901.717.242-2 Carlos Alberto Palta Muñoz Participación 90% - C.C. 10.537.995 De Popayán J&S Asesoría e Ingeniería SAS Participación 10% - Nit. 901.082.300-4

CUFE :
c1bbfc46453bc9839c71df5541fba905876d3c2ba7c9ace9b1506a4aef50f437a0642e6889f3011a65aa8b6d93b80bac

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 69,910,145.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 69,910,145.00
Monto IVA :	COP 13,282,927.55
Total Venta:	COP 83,193,072.55
Total a pagar :	COP 83,193,072.55

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69,910,145.00 **PERIODO:** DEL 1-31 DE ENERO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: **2614-2023**

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONSULTOR: **CONSORCIO ROADS CAP-J&S**

SUPERVISOR DEL CONTRATO: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ONCE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCCIDENTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS FUNDADORES, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA MARINA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 7,06 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRAT 8/14/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3/15/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV $ 375,843,799.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 144,073,457.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=** $ 519,917,256.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.4 de 23/01/2024		PRESENTE ACTA 6		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6,600,000.00	0	4.00	$ 26,400,000.00			7.06	46,596,000.000	1.00	$ 6,600,000.00	5.56	$ 36,696,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4,200,000.00	0	4.00	$ 16,800,000.00			6.49	27,258,000.000	1.00	$ 4,200,000.00	4.99	$ 20,958,000.00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2,900,000.00	0	4.00	$ 11,600,000.00			6.56	19,024,000.000	1.00	$ 2,900,000.00	5.56	$ 16,124,000.00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 15,657,600.00			0.00	0.000	0.00	$ -	0.00	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6,990,000.00	0							0.00	$ -		$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 6,990,000.00	0							0.00	$ -		$ -
		Especialista en Estructuras	$ 6,990,000.00	0							0.00	$ -		$ -
		Especialista ambiental	$ 6,990,000.00	0							0.00	$ -		$ -
		Especialista en Vias y/o Pavimentos	$ 6,990,000.00	0							0.00	$ -		$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,990,000.00	0							0.00	$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR									0.00	$ -		$ -
5	1	Inspector SISO	$ 2,150,000.00	0	2.00	$ 4,300,000.00			2.00	4,300,000.000	0.00	$ -	2.00	$ 4,300,000.00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1,356,000.00	0	4.00	$ 5,424,000.00			7.06	9,573,360.000	1.00	$ 1,356,000.00	5.56	$ 7,539,360.00
7	1	Conductor 1	$ 1,413,600.00	0	4.00	$ 5,654,400.00			7.06	9,980,016.000	1.00	$ 1,413,600.00	5.56	$ 7,859,616.00
8	1	Conductor 2	$ 1,413,600.00	0	4.00	$ 5,654,400.00			6.26	8,849,136.000	1.00	$ 1,413,600.00	5.26	$ 7,435,536.00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 91,490,400.00**				**125,580,512.000**		**$ 17,883,200.00**		**$ 100,912,512.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2.40**				**$ 2.40**		**$ 2.40**		**$ 2.40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 219,576,960.00**				**$ 301,393,229.00**		**$ 42,919,680.00**		**$ 242,190,029.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No.4 de 23/01/2024		PRESENTE ACTA 6		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
8	1	ingeniero residente	$ 242,250.00	dia	10.00	$ 2,422,500.00					0.00	$ -	0.00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				$ -							0.00	$ -
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6,022,016.00	mes	4.00	$ 48,176,128.00			6.81	$ 82,019,858.00	1.00	$ 12,044,032.00	5.56	$ 66,964,818.00
	1	**OTROS COSTOS**				$ -				$ -			0.00	$ -
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6,196,044.00	Global S/comprobante	1.00	$ 6,196,044.00			5.53	$ 34,264,123.00	1.89	$ 11,710,523.00	2.70	$ 16,729,319.00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5,390,373.00	Global S/comprobante	1.00	$ 5,390,373.00			0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2,000,000.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 8,000,000.00			7.06	$ 14,120,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	5.56	$ 11,120,000.00
13	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214,117.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 856,468.00			6.40	$ 1,370,349.00	1.00	$ 214,117.00	4.41	$ 943,368.00
14	1	Comunicaciones	$ 441,615.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 1,766,460.00			0.63	$ 278,218.00	0.00	$ -	0.63	$ 278,218.00
15	1	Capacitación microempresas	$ 428,233.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 1,712,932.00			3.21	$ 1,374,628.00	1.00	$ 428,233.00	3.21	$ 1,374,627.00
16	1	Peajes	$ 441,615.00	mes (S/comprobante)	4.00	$ 1,766,460.00			0.26	$ 113,723.00	0.00	$ -	0.06	$ 25,400.00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ -				$ -			0.00	$ -
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 16,668,800.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 16,668,800.00				$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
18	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1,562,000.00	global (Según comprobante de pago)	1.00	$ 1,562,000.00			0.77	$ 1,202,740.00	0.38	$ 593,560.00	0.57	$ 890,340.00
19	1000	Plegables	$ 1,740.00	unidad	1.00	$ 1,740,000.00			0.43	$ 748,200.00	0.00	$ -	0.43	$ 748,200.00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 20,189.03		$ -		0
		SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 96,258,165.00**				**$ 135,512,028.03**	0.00	**$ 26,990,465.00**	0.00	**$ 99,074,290.00**
						$ -				$ -		**$ -**		$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS= SUMATORIA DE (11)=B				$ 96,258,165.00				$ 135,512,028.03		$ 26,990,465.00		$ 99,074,290.00
		Provisión paraFRENTES ADICIONALES Y/O SIMULTANEO= (C)				$ -				$ -		$ -		$ -
	*	Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)				$ 315,835,125.00				**$ 436,905,257.00**		**$ 69,910,145.00**		**$ 341,264,319.00**
	*	IVA 19% *(D)= (E)				$ 60,008,674.00				$ 83,011,999.00		$ 13,282,927.55		$ 64,840,220.61
	*	Implementacion del protocolo de Bioseguridad incluye administracion del 2,5%)=(F)				$ -				$ -		$ -		$ -
	*	**Costo Total = (D) + (E)+(F)**				**$ 375,843,799.00**				**$ 519,917,256.00**		**$ 83,193,072.55**		**$ 406,104,539.61**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ -	N/A
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ -	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ -	N/A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 69,910,145.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 69,910,145.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$ -		
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	$ 69,910,145.00	$ 13,282,927.55	$ 83,193,072.55
Implementacion del protocolo de Bioseguridad incluye administracion del 2,5%)=(F)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 69,910,145.00	$ 13,282,927.55	$ 83,193,072.55

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 83,193,072.55**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de consultoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de consultoria certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del consultor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del consultor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El consultor y el Supervisor del contrato de consultoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el consultor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el consultor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El consultor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoria y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Representante Legal o su Apoderado
CONTRATISTA
Matrícula Profesional No.:19202-56465 CAU

Firma:
Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**
Supervisor del Contrato de Consultoria
Matricula profesional Nº 17202-28979 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 69,910,145.00

PERIODO MES: DEL 1-31 DE ENERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	FEBRERO 6 DE 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**ING. PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ**		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DECONSULTORIA	Febrero 16 de 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Carlos eduardo Zuluaga M		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	Febrero 19 de 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	**MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONSULTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	Febrero 19 de 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	**MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2614 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONSULTOR: CONSORCIO ROADS CAP J&S **NIT.** 901.717.242-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ROADS CAP J&S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 83,193,072.55 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **6** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 1-31 DE ENERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS	Firma NO APLICA	Firma Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**	Nombre: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**	Nombre:	Nombre: **MARIA CELENY OCAMPO ARIAS**
Matrícula No.: 17202-28979 CLD	Matrícula profesional No.: 63202-13458 QND	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 63202-13458 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
TERRITORIAL RISARALDA
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 01
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE ADMINISTRACIÓN VIAL

VIAS A CARGO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL RISARALDA, MODULO 1, GRUPO 1: código 5002, vía Las Animas - Santa Cecilia, sector Mumbú - Santa Cecilia, PR 50+0000 - PR73+0608; código 5003, vía Santa Cecilia - Asia, sector Santa Cecilia - Asia, PR0+0000 - PR72+0000; código 50RS01, vía Apía - La Virginia, sector Apía - La Virginia, PR0+0000 - PR13+0000

C0NTRATO No: **2614-2023** PERIODO EVALUADO: **DEL 1-31 DE ENERO DE 2024**

CONSULTOR: **CONSORCIO ROADS CAP J&S**
GESTOR DEL CONTRATO: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**
VALOR CONTRATO: **$519,917,256.00**
VALOR PERIODO EVALUADO : **$ 83,193,072.55** FECHA: 2/6/2024

No DEL INDICADOR	VARIABLE/INDICADOR	% DISMINUCIÓN (2)	CUMPLE/NO CUMPLE	VALOR A DESCONTAR (1) x (2)	OBSERVACIONES	
					Detalle	Radicado
1	Presencia oportuna y de gestión de obras de prevención que disminuyan el riesgo de una emergencia	10%	CUMPLE		Vigilancia y reporte permanente de las vías	
					Se reporta oportunamente al INVIAS	SE REALIZA RECORRIDOS CONTINUOS A LOS CORREDORES VIALES Y SE PRESENTA EN COMITÉ TECNICO SEMANAL
2	Cumplimiento de los indicadores por parte de las Cooperativas de Trabajo Asociado, imputable a la gestión del Administrador.	10%	CUMPLE		Se verifica su cumplimiento y se deja constancia de ello en cuadro de control de indicadores en la respectiva acta	ACTA REALIZADA PARA EL MES DE ENERO, SE PRESENTA A SOLICITUD DE LA TERRITORIAL
3	Calidad de la información de los documentos y de los informes de Gestión rendidos.	10%	CUMPLE		Se han presentado oportunamente los informes solicitados por la DT RIS	PRESENTADOS CADA SEMANA ANTES DEL COMITÉ TECNICO SEMANAL
4	Veracidad, integridad y oportunidad de la información	10%	CUMPLE		La información presentada es veraz y oportuna.	
6	Calidad de interventoría de obra contratada en la red a cargo.	10%	CUMPLE		Infome mensual contratos de mantenimiento rutinario	2024E-VUVRAZ-008393
					Informes de calidad cooperativas:	2024E-VUVRAZ-008330
					Tramite acta de contratos cooperativas:	SE REALIZAN LAS ACTAS DEL MES DE ENERO Y A SOLICITUD DE LA TERRITORIAL SE PRESENTARA EN FECHA OPORTUNA
					Infomes trimestrales de estado ambiental cooperativas	N/A
					Capacitacion a cooperativas del mes de Diciembrede 2023	2024E-VUVRAZ-000569
7	Reporte adecuados y oportunos en cuanto a Accidentalidad, Capacidad y Niveles de Servicios, Análisis de sitios críticos, Estabilidad de taludes, cálculo del patrimonio vial, Inventario de daño, perfiles de vulnerabilidad y/o Diseño de obras menores.	10%	CUMPLE		Semanalmente se actualiza reporte de sitios criticos: Enviado los dias jueves de cada semana al Ingeniero Pablo Ramirez	2024E-VUVRAZ-006535
					Entrega informe de accidentalidad periodo diciembre 2023	2024E-VUVRAZ-005643
					Reporte semanal de estado y seguimiento a sitios critico en las vias a cargo	
8	Gestión ante autoridades Locales o Nacionales para el cumplimiento de la reglamentación vigente sobre el buen uso y defensa de las vías.	5%	CUMPLE		En el presente mes no se evidenció	
9	Efectividad de la gestión adelantada para difundir programas institucionales, atender a un usuario de la vía y gestionar acciones comunitaria a favor de las vías.	5%	CUMPLE		Se asisitió a reunion en la alcaldia del municipio de Pueblo Rico, Tado, Santuiario, Viterbo y Apia	
11	Presencia permanente en las vías de Ingenieros Residentes y Auxiliar propuestos o tiempo de dedicación total al contrato.	5%	CUMPLE		Ingeniero Residente e Ingeniero Auxiliar están laborando de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de condiciones, con asiento permanente en el municipio de Apia - Risaralda.	
12	Eficiente Calidad de personal, oficina, valla y equipos propuestos, No cambio de personal propuesto, No uso de propaganda política en oficina y/o vehículos con dedicación total al contrato	10%	CUMPLE		El personal, oficina, valla y equipos propuestos son los mismos presentados inicialmente al INVIAS, y permanecen dispuestos y con dedicación exclusiva para el contrato de Administración Vial	

OBSERVACION:

VALOR TOTAL A DISMINUIR (Pesos Colombianos).

ING PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL APODERADO - CONSULTOR
ADMINISTRADOR VIAL

ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

ING. MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA

CONSORCIO ROADS CAP-J&S
Nit 901.717.242-2

Ciudad: Apia - Risaralda
Fecha: DEL 1-31 DE ENERO DE 2024

CERTIFICACION

CONSORCIO ROADS CAP J&S., identificado con NIT. No. 901,717,242-2 contrato de consultoría 2614 de 2023, CERTIFICO bajo la gravedad del juramento, que los aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, se han cancelado oportunamente conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo manifiesto que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes al mes de ENERO de 2024.

PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
C.C. No. 18,112,362
Representante Legal y/o apoderado

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2614 de 2023, CUYO OBJETO ES: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.", en las siguientes vías de la Red Vial Nacional: VÍA 5002 - SANTA CECILIA SECTOR MÚMBU - SANTA CECILIA PR50+0000 AL PR73+0608; VÍA 5003 SANTA CECILIA - ASÍA PR0+0000 AL PR72+0000; VÍA 50RS01 APÍA - LA VIRGINIA PR0+0000 AL PR13+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA".

CERTIFICA:

Que revisadas y constatadas las fotocopias de los soportes de los contratos del personal y de Afiliación por concepto de Aportes Parafiscales y Seguridad Social Integral, presentados por el contratista CONSORCIO ROADS CAP J&S., identificado con NIT No 901,717,242-2, ha cumplido con los lineamientos, correspondientes al Contrato No. 2614 de 2023, Para el **Acta de costos 06**, durante el período de ENERO de **2024.**

Se expide en Pereira, al mes de febrero de 2024.

CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Supervisor Territorial Risaralda
Resolución No 091 del 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	2/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2614-2023 **CONSULTORIA:** CONSORCIO ROADS CAP J&S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO 1-31 DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No.: NO APLICA **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ONCE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OCCCIDENTE, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS FUNDADORES, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA MARINA

NOMBRE ARL: SEGUROS BOLIVAR ARL **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR RISARALDA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ	18,112,362	ING RESIDENTE	$ 6,600,000		0.70%	CONSORCIO ROADS CAP J&S	4,620,000	$ 321,552	V	Nueva eps	17419462888	$ 577,500	Colpensiones	17419462888	$ 739,200	$ 184,800	$ 92,400	$ 138,600	Reinicia contrato el 10 de enero de 2024
2	PEDRO JULIAN TORRES CESPEDES	1,088,348,634	ING AUXILIAR I	$ 4,200,000		100.00%		4,200,000	$ 292,320	V	Compensart		$ 525,000	Colpensiones		$ 672,000	$ 168,000	$ 84,000	$ 126,000	Inicia contrato el 1/01/2024
3	SANTIAGO RODRIGUEZ ZAFRA	1,005,890,929	ING AUXILIAR II	$ 2,900,000		100.00%		2,900,000	$ 201,840	V	Salud total		$ 362,500	proteccion		$ 464,000	$ 116,000	$ 58,000	$ 87,000	
4	OLGA CECILIA DIAZ TORRES	1,070,781,623	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1,356,000		100.00%		1,356,000	$ 7,078	I	Salud total		$ 169,500	Colpensiones		$ 216,960	$ 54,240	$ 27,120	$ 40,680	
5	JOSE RICARDO PERDOMO SANCHEZ	12,127,787	CONDUCTOR I	$ 1,413,600		100.00%		1,413,600	$ 98,387	V	Nueva eps		$ 176,700	porvenir		$ 226,176	$ 56,544	$ 28,272	$ 42,408	
6	CARLOS ALBERTO PALTA	10,537,995	ING RESIDENTE	$ 6,600,000		0.30%		1,980,000	$ 137,808	V	Salud total		$ 247,500	Colpensiones		$ -	$ 79,200	$ 39,600	$ 59,400	Del 1-9 enero/2024 hace reemplazo. No paga pension. Solicito saldo pensional
7	CARLOS MARIO MONCADA GRAJALES	18,532,322	CONDUCTOR II	$ 1,413,600		100.00%		1,413,600	$ 98,387	V	Comfenalco Valle		$ 176,700	Proteccion		$ 226,176	$ 56,544	$ 28,272	$ 42,408	Reinicia contrato el 6/12/2023.
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 24,483,200				$ 17,883,200	$ 1,157,371				$ 2,235,400			$ 2,544,512	$ 715,328	$ 357,664	$ 536,496	

El consultor adjunta la certificación de fecha enero de 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El consultor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El consultor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la consultoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de consultoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Consultor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de consultoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El consultor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del consultor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de consultoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de consultoria.
9. El supervisor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la consultoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

1. Chequeo de ARL+EPS+PENSION	**33.20%**	**Vrs**	**F.M prop (ARL 6,96%+EPS 12,%+PENSION 16%)= 34,96%**	**OK**
2. Chequeo de CAJA+SENA+ICBF	**9.00%**	**Vrs**	**F.M prop (CAJA 4%+SENA 3%+ICBF 2%)= 9%**	**OK**

Firma
Nombre: PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Residente de Consultoría
Matricula Profesional Nº.: 19202-56465 CAU

Firma
Nombre: ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No. 17102-28979 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2614-2023**

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO	X	6	**DEL 1-31 DE ENERO DE 2024**

CUAL? CONSULTORIA

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**921823**	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. **21**	VALOR AFECTADO	$66,356,923.38
No. COMPROMISO	**921823**	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. **11**	VALOR AFECTADO	$16,836,149.17
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	$83,193,072.55

Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 2614-2023 Consultor: CONSORCIO ROADS CAP J&S

Acta N°: **6** Valor básico: **$ 69,910,145.00** Periodo: **DEL 1-31 DE ENERO DE 2024**

Valor Incluido Iva: **$83,193,072.55**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Consultoría	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5002	MUMBU - SANTA CECILIA		17,947,562.21		17,947,562.21
2	5003	SANTA CECILIA - ASIA		55,195,707.66		55,195,707.66
3	50RS01	APIA - LA VIRGINIA		10,049,802.68		10,049,802.68
		TOTALES		**83,193,072.55**		**83,193,072.55**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	RISARALDA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.480.031-1	MUNICIPIO 1	PUEBLORICO	42,309,646.17	35,554,324.51
891.480.022-3	MUNICIPIO 2	APIA	20,804,624.87	17,482,878.04
891.480.034-1	MUNICIPIO 3	SANTUARIO	5,419,789.32	4,554,444.80
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**68,534,060.36**	**57,591,647.35**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.081-6	MUNICIPIO 1	TADO	11,400,512.19	9,580,262.34
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**11,400,512.19**	**9,580,262.34**

NIT	DEPARTAMENTO 3	CALDAS	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.090.833-5	MUNICIPIO 1	VITERBO	3,258,499.99	2,738,235.30
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**3,258,499.99**	**2,738,235.30**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**0.00**	**0.00**
		TOTAL:	**83,193,072.54**	**69,910,145.00**

PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Matricula No.: 19202-56465 CAU
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

Nombre: ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Matrícula Profesional No. 172[illegible]2-28979 CLD
SUPERVISOR TERRITORIAL RISARALDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14942788952

(415)7707212489984(8020) 000001494278895 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 7 2 4 2	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ROADS CAP-J&S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 100 102 CA 6

42. Correo electrónico carlospalta@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 0 8 9 1 3 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 5 0 5	4 2 9 0	2 0 2 3 0 5 0 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 31 / 10 : 07: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14942788952

(415)7707212489984(8020) **000001494278895 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 7 2 4 2	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14942788952

(415)7707212489984(8020) **000001494278895 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 7 2 4 2	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 3 7 9 9 5		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
PALTA	MUÑOZ	CARLOS	ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 0 5		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 2 4 4 3 9 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CAMPOS	RAMIREZ	NELLY	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14942788952

(415)7707212489984(8020) **000001494278895 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 1 7 2 4 2	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 7 9 9 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALTA	MUÑOZ	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 3 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 8 2 3 0 0	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: J&S ASESORIA E INGENERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 5 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 2/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2614-2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO ROADS CAP J&S

MES INFORME MENSUAL: DEL 1-31 DE ENERO DE 2024 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No: NO APLICA **CONTRATISTA:** NO APLICA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO DE CONSULTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	921823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	2614-2023	$ 375,843,799	$ -
	8/08/2023 921823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	ADICIONAL 1	$ 93,960,950	$ -
2023	8/08/2023 921823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS		$ 50,112,507	$ -
							$ -
			TOTAL			$ 519,917,256	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 519,917,256**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								921823 fecha 08/08/2023	**$ 375,843,799**	**$ 375,843,799**		
1	del 14/08/2023 AL 31/08/2023	$ 32,070,486.00	$ 6,093,392.34	$ 38,163,878.34	$ -	$ 38,163,878.34	$ -		$ 337,679,920.66	$ 481,753,377.66	81793 18-SEP-2023	PAGADA
2	del 01/09/2023 AL 30/09/20232	$ 56,381,498.00	$ 10,712,484.62	$ 105,257,860.96		$ 67,093,982.62			$ 270,585,938.04	$ 414,659,395.04	2023E-VUVRAZ-02020119-OCT-2023	PAGADA
3	del 01/10/2023 al 31/10/2023	$ 61,329,587.00	$ 11,652,621.53	$ 178,240,069.49		$ 72,982,208.53			$ 197,603,729.51	$ 341,677,186.51	2023E-VUVRAZ-0265649-NOV-2023	PAGADA
4	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023	$ 64,810,757.00	$ 12,314,043.83	$ 255,364,870.32		$ 77,124,800.83			$ 120,478,928.68	$ 264,552,385.68	2023E-VUVRAZ-035290-DIC-2023	PAGADA
5	DICIEMBRE DE 2023	$ 56,761,846.00	$ 10,784,750.74	$ 322,911,467.06		$ 67,546,596.74			$ 52,932,331.94	$ 197,005,788.94	2023E-VUVRAZ-037756 13-DIC-2023	PENDIENTE DE PAGO
								921823 FECHA 08/08/2023	$ 93,960,950.00			
								921823 FECHA 08/08/2023	$ 50,112,507.00			
									$ 197,005,788.94			
6	DEL 1-31 DE ENERO DE 2024	$ 69,910,145.00	$ 13,282,927.55	$ 406,104,539.61		$ 83,193,072.55			$ 113,812,716.39	$ 113,812,716.39		
	TOTALES	**$ 341,264,319.00**	**$ 64,840,220.61**	**$ 406,104,539.61**	**$ -**	**$ 406,104,539.61**	**$ -**		**$ 113,812,716.39**	**$ 113,812,716.39**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Subtotal costos básicos (A) + (B) + (C)= (D)	**$ 341,264,319.00**	**$ 64,840,220.61**	**$ 406,104,539.61**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 341,264,319.00**	**$ 64,840,220.61**	**$ 406,104,539.61**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Consultor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año

Firma
PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Representante legal y/o apoderado
Matrícula Profesional No.: 19202-56465 CAU

Firma
Nombre: **ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ**
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesic 17202-28979 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/6/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2614-2023 **CONSULTOR:** CONSORCIO ROADS CAP J&S

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.

FECHA DE INICIO: 8/14/2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/15/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 375,843,799.00

VALOR ACUMULADO: $ 519,917,256.00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,991,725.60	27	7	2023	3/27/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,983,451.20	27	7	2023	27	11	2026
Calidad del servicio	30%	$ 155,975,176.80	27	11	2023	27	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 0 DE FECHA 01/08/2023
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,991,725.60	21	9	2023	6/15/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,983,451.20	21	9	2023	15	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 155,975,176.80	21	9	2023	15	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2 DE FECHA 28/09/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: DT RIS 46935 DE FECHA 14/08/2023

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,991,725.60	21	9	2023	4/14/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,983,451.20	21	9	2023	15	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 155,975,176.80	21	9	2023	15	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2 DE FECHA 28/09/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 37,584,379.90	14	8	2023	14	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 75,168,759.80	14	8	2023	15	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 112,753,139.70	14	8	2023	15	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3 DE FECHA 28/09/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 37,584,379.90	21	9	2023	15	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 75,168,759.80	21	9	2023	15	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 112,753,139.70	21	9	2023	15	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 4 DE FECHA 31/12/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/15/2023

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,991,725.60	22	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,983,451.20	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 155,975,176.80	22	12	2023	30	6	2026

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No. ANEXO 5 DE FECHA 13/12/2023 según adicional #1 $144,073,457
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,991,725.60	22	12	2023	30	6	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,983,451.20	22	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 155,975,176.80	22	12	2023	30	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 6 DE FECHA 28/12/2023
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,991,725.60	28	12	2023	30	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 103,983,451.20	28	12	2023	31	1	2027
Calidad del servicio	30%	$ 155,975,176.80	12	12	2023	30	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU-100004429
Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 7 DE FECHA 06/02/2024
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 51,991,725.60	30	1	2024	15	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 103,983,451.20	30	1	2024	15	3	2027
Calidad del servicio	30%	$ 155,975,176.80	30	1	2024	15	9	2026

OBSERVACIONES:

Anexo 0: Poliza Principal
Anexo 1: Poliza corregida
Anexo 2: Poliza según acta inicio
Anexo 3: Se corrije poliza por solciitud de la DT Risaralda
Anexo 4: Según prorroga #1 a 31/12/2023
Anexo 5: Según adicional #1 $144.073.457
Anexo 6: Se ajusta vigencia de los amparos otorgados según prorroga N°2 de fecha 26/12/2023
Anexo 7: En virtud de la prorroga N°3, se amplia plazo hasta el 15 de marzo de 2024

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El consultor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre: PEDRO ANTONIO MAYA DE LA CRUZ
Representante legal y/o apoderado
Matrícula Profesional No.: 19202-56465 CAU

Firma
Nombre: ING. CARLOS EDUARDO ZULUAGA MUÑOZ
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No. 17202-28979 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.