GLOBAL	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"
GOBERNACION DEL ATLANTICO	PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No 202302750

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 202302750 PLAN INICIAL. [X] PLAN No. [01] MODIFICACIÓN [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"

CONTRATISTA: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS

INTERVENTORÍA: ING INGENIERIA SAS

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta critica del programa de obra.

DESCRIPCION	
Valor del Contrato	$ 8.342.809.178
% Anticipo Contractual	30%
Valor descuento Impuesto Contribucion de Seguridad ciudadana (5%)	$ 125.142.138
Valor Plan de Inversion (girado fiducia)	$ 2.377.700.615

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR MES No. 01	VALOR MES No. 02	VALOR MES No. 03	VALOR MES No. 04	VALOR MES No. 05	VALOR MES No. 06	VALOR TOTAL	%
	Valor anticipo	$2.377.700.615,00								
	Valor Plan de Inversion (girado fiducia	$2.377.700.615,00								
1	COMPRA DE MATERIALES		$ 594.425.154	475.540.123	178.327.546				1.248.292.823	52,50%
2	ALQUILER EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 356.655.092	237.770.062	118.885.031				713.310.185	30,00%
3	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES		$ 237.770.062	118.885.031	59.442.515				416.097.608	17,50%
			1.188.850.308	832.195.216	356.655.092	0	0	0	2.377.700.615	100%
TOTAL										

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo que recibirá el contratista.

NOTAS: b) El anticipo se utiliza exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

Firma:

Katy Robayo 57106950

Representante Legal

Contratista: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS

Nit: 829.002.160-7

Firma:

Representante Legal

Interventor: ING INGENIERIA SAS

Nit: 890.405.995-1