GLOBAL	"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"
GOBERNACION DEL ATLANTICO	PLAN DE INVERSIÓN NUMERO # 2 MENSUALIZADO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No 202302750

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 202302750 **PLAN INICIAL.** X **PLAN No.** 01 **MODIFICACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA"

CONTRATISTA: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS

INTERVENTORÍA: ING INGENIERIA SAS

DATOS ESPECIFICOS

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversion en elementos e insumos basicos, costos de personal, para la ejecución de los items de obra que representen el mayor porcentaje del valor del contrato, dandole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra.

DESCRIPCION	
Valor del Contrato	**$ 8.342.809.178**
% Anticipo Contractual	**30%**
Valor descuento Impuesto Contribucion de Seguridad ciudadana (5%)	**$ 125.142.138**
Valor Plan de Inversion (girado fiducia)	**$ 2.377.700.615**

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR MES No. 01	VALOR MES No. 02	VALOR MES No. 03	VALOR MES No. 04	VALOR MES No. 05	VALOR MES No. 06	VALOR TOTAL	%
	Valor anticipo	**$2.377.700.615**								
	Valor Plan de Inversion (girado fiducia)	**$2.377.700.615**								
1	COMPRA DE MATERIALES		$ 689.533.178	558.759.645					1.248.292.823	52,50%
2	ALQUILER EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 427.986.111	285.324.074					713.310.185	30,00%
3	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES		$ 297.212.577	118.885.031					416.097.608	17,50%
TOTAL			**1.414.731.866**	**962.968.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.377.700.615**	**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo que recibirá el contratista.

b) El anticipo se utiliza exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

Firma:

Representante Legal Katy Robayo
Contratista: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS
Nit: 829.002.160-7 CC 57106952.

Firma: 73 106 127

Representante Legal
Interventor: ING INGENIERIA SAS Carlos Bello
Nit: 890.405.995-1