ANEXO ACTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | **PERIODO DE EJECUCIÓN:** | DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 |
| **CONVENIO No.:** | 002 DEL 2024 **CONTRATISTA:** FUNDACION GUAJIRA AVENTURA | **PLAZO DE EJECUCION:** | UN (1) MES |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE PLAYAS CON FINES TURISTICOS A TRAVES DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BAÑISTAS DISTRITO DE RIOHACHA VIGENCIA 2024. | **FECHA DE INICIO:** | 1 DE ABRIL DE 2024 |
| | | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE JULIO DE 2024 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | JACOBO FAUSTINO GÓMEZ TORO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL | **VALOR ACTA PARCIAL:** | $ 37.500.000 |
| | | **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | 5 DE JUNIO DE 2024 |

| ITEM | NOMBRE DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | ACTIVIDADES EJECUTADAS | | | ACTIVIDADES NO EJECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1 /MES ABRIL | | | | | |
| | | | CANTIDAD | TIEMPO MES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | TIEMPO MES | VALOR TOTAL | % EJECUTADO | TIEMPO MES | VALOR TOTAL | % NO EJECUTADO |
| | **BRINDAR EL SERVICIO GUÍA PREVENTIVO Y DE SALVAVIDAS A USUARIOS** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mano De Obra Calificada | Mes | 1 | 4 | $ 3.799.999 | $ 15.199.996 | 1 | $ 3.799.999 | 25,0% | 3 | $ 11.399.997 | 75% |
| 2 | Mano De Obra No Calificada | Mes | 5 | 4 | 2.699.999 | $ 53.999.980 | 1 | $ 13.499.995 | 25,0% | 3 | $ 40.499.985 | 75% |
| | **SUBTOTAL ACTIVIDAD 01** | | | | | **$ 69.199.976** | 1 | **$ 17.299.994** | **25,0%** | 3 | **$ 51.899.982** | **75%** |
| | **GARANTIZAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN RESPECTO SALVAMENTO DE BAÑISTAS.** | | | | | | | | | | | |
| 3 | TRANSPORTE DE LANCHA CON MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP | Mes | 1 | 4 | 9.799.999 | $ 39.199.996 | 1 | $ 9.799.999 | 25,0% | 3 | $ 29.399.997 | 75% |
| 4 | TRANSPORTE Y VIGILANCIA ACUATICA CON KAYAC | Mes | 2 | 4 | 1.475.000 | $ 11.800.000 | 1 | $ 2.950.000 | 25,0% | 3 | $ 8.850.000 | 75% |
| 5 | GASTOS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD CON LAS BUENAS PRACTICAS DEL USO DE LAS PLAYAS | Mes | 20 | 4 | 372.500 | $ 29.800.000 | 1 | $ 7.450.000 | 25,0% | 3 | $ 22.350.000 | 75% |
| | **SUBTOTAL ACTIVIDAD 02** | | | | | **$ 80.799.996** | | **$ 20.199.999** | **25,0%** | | **$ 60.599.997** | **75%** |
| | **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 149.999.972** | | | | | | |
| | **VALOR TOTAL ACTA PARCIAL** | | | | | | | **$ 37.499.993** | **25,0%** | | **$ 112.499.979** | **75%** |

| ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES** | **EJECUCIÓN ACTA PARCIAL** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 150.000.000 | |
| VALOR ANTICIPO 50 % | $ 75.000.000 | |
| VALOR ACTA PARCIAL No 1 | | $ 37.500.000 |
| AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | | $ 18.750.000 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 18.750.000** |

**JACOBO FAUSTINO GÓMEZ TORO**
Secretario de Planeación
Supervisor

**BORIS PINZÓN REDONDO**
**C.C. N° 84.026.784 de Riohacha - La Guajira**
Representante Legal
**FUNDACION GUAJIRA AVENTURA**
Contratista

Powered by CamScanner