Bogotá D.C., 31 de julio de 2024

Doctor
RAMIRO ALEJANDRO CARDONA AGUIRRE
Dirección de contratación
E-mail: ramiro.cardona@supernotariado.gov.co

Asunto: Solicitud de adición y prorroga Contrato 1465 de 2024

Respetado doctor Cardona,

En atención al asunto de referencia, de manera respetuosa solicitamos autorizar la prórroga y adición del contrato de prestación de servicios No. 1465 de 2024 suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR y la empresa EASY TRANS PREMIUM S.A.S, cuyos datos se señalan a continuación:

Contrato	1465 de 2024
Objeto	Contratar la prestación del servicio de logística integral para el desarrollo de jornadas a nivel nacional a través de las unidades móviles
Fecha de inicio	15 de mayo de 2024
Fecha de terminación	14 noviembre de 2024
Plazo de ejecución	Seis (06) meses
Valor del contrato	$ 770.208.900

De conformidad con lo anterior, se solicita de manera atenta a la Dirección de contratación ampliar su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre, es decir prorrogarlo por un (01) mes y diecisiete (17) días, en virtud de lo siguiente; el alcance del objeto del contrato, en el que se contempla el mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades móviles, ya que se han realizado las actividades correspondientes a poner en funcionamiento los automóviles, no obstante, estos han tomado más tiempo en su desarrollo, toda vez que algunos repuestos requeridos no se encuentran fácilmente en el mercado, los tiempos para la reparación de latonería, remoción y adecuación del nuevo branding, arreglo de filtraciones de agua al interior de los buses, ocasionando así que las reparaciones correspondientes tengan fecha de finalización los primeros días del mes de agosto.

Con ello el operador prevé iniciar las 200 jornadas pactadas en el contrato el día 12 de agosto, de esta forma estas finalizarían el 12 de diciembre y de allí se deben contar 15 días para que el operador realice los ajustes correspondientes, en caso de ser necesarios, para que estos puedan ser entregados en perfectas condiciones antes del 31 de diciembre. De esta forma es de vital importancia realizar la prórroga solicitada, debido a que esta permitirá realizar todas las actividades contempladas dentro del contrato, de lo contrario no se podrían realizar las jornadas planeadas.

Asimismo, es necesario mencionar que conforme a las metas asociadas al grupo se tiene como objetivo realizar las 200 jornadas, las cuales en caso de no realizarse afectaría el seguimiento de estas en el Plan Anual de Gestión 2024.

Por otra parte, se solicita una adición presupuestal por un valor de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 7.140.000) con el objetivo de cambiar los panorámicos de disponen los vehículos, dado que ambos presentan roturas en diversas partes, las cuales deben ser reparados, de lo contrario los carros no podrían transitar por las vías del país, debido a temas de seguridad vial. De esta forma, es necesario la adición toda vez que los daños sufridos a los parabrisas, aparentemente fueron ocasionados por las condiciones de intemperie en las que los vehículos fueron tenidos durante el proceso de contratación del operador logístico.

Así, el valor de la adición requerida surge de las cotizaciones realizadas por el operador y la entidad a lugares especializados en cambio de este tipo de vidrios, en donde se recibieron las siguientes:

Cotización	Valor
1 Cars GT	$ 20.491.800
2 Jawd blind	$ 20.111.000
3 Servi Glass Car	$ 7.140.000

Cordialmente,

MARTHA LUCIA RESTREPO GUERRA
Coordinadora Grupo de Gestión Registral
Para el Saneamiento y la Formalización de
La propiedad Inmobiliaria Urbana

Proyectó: Paola Laverde López