DATOS BASICOS

NUMERO DE CONTRATO	**CTO1297-24**		
OBJETO	DMC31 Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del Sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.		
CONTRATISTA	**TF AUDITORES Y ASESORES S.A.S BIC**		
IDENTIFICACIÓN	**800.235.267-0**		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	18/07/2024		
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR	7948	2/7/2024	3.610.472.556
SUSTITUCIÓN DE DISPONIBILIDAD 2024	N/A	N/A	N/A
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR	7327	22/07/2024	3.610.472.556
SUSTITUCIÓN DEL REGISTRO PARA EL AÑO 2024	N/A	N/A	N/A

PLAZO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	12 meses			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	1 de agosto de 2024			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1 de agosto de 2024			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de julio de 2025			
SUSPENSIÓN	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A
AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE ADICIONAL UNO	No se han presentado			
FECHA DE TERMINACIÓN CON SUSPENSIÓN(ES) Y/O ADICIÓN(ES)	31 de julio de 2025			

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$3.610.472.556**		
VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL UNO (1)	**$0**		
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 1)	N/A	N/A	N/A
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 1)	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL DOS (2)	N/A	N/A	N/A
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 2)	N/A	N/A	N/A
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 2)	N/A	N/A	N/A
VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL TRES (3)	N/A	N/A	N/A
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 3)	N/A	N/A	N/A
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 3)	N/A	N/A	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 3.610.472.556**		
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.		

GARANTIA QUE AMPARA EL CONTRATO		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	
NÚMERO DE LA PÓLIZA	11-44-101227830	
FECHA DE APROBACIÓN	**14/06/2024**	
POLIZA		
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DD/MM/AA**
CUMPLIMIENTO	$ 727.800.000,00	**Desde: 18/07/2024** Hasta**: 18/01/2026**
CALIDAD	$ 363.900.000,00	**Desde: 18/07/2024** Hasta**: 18/01/2026**
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 181.950.000,00	**Desde: 18/07/2024** Hasta**:** 18/07/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A	**Desde:** N/A **Hasta:** N/A

DATOS DEL SUPERVISOR SALIENTE	
NOMBRE	Martha Ligia Gómez Gutiérrez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	39.800.331 de Usme
CARGO	Profesional Universitario grado 4
FECHA DE DESIGNACION	1/08/2024
FECHA HASTA LA CUAL EJERCERÁ FUNCION DE SUPERVISOR	Hasta el 28/08/2024
MOTIVO DEL CAMBIO	Con el fin de optimizar los procesos se imparte la instrucción por parte de la Directora Técnica de Infraestructura.

DATOS DEL SUPERVISOR ENTRANTE	
NOMBRE	Milton Gustavo Ramírez Bohórquez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	79.717.017 de Bogotá.
CARGO	Profesional Especializado Grado 6

INFORMES HASTA LA FECHA	**FECHA DEL INFORME Y RADICADO (SI LO HAY)**
INFORME 1	A la fecha no se han presentado informes
INFORME 2	
INFORME 3	
INFORME 4	
INFORME 5	

INFORME DE SUPERVISIÓN O AUTORIZACIÓN DE PAGO HASTA LA FECHA	**FECHA DEL INFORME**
INFORME NO 1 DE SUPERVISIÓN	A la fecha no se han presentado informes
INFORME NO 2 DE SUPERVISIÓN	
INFORME NO 3 DE SUPERVISIÓN	
INFORME NO 4 DE SUPERVISIÓN	
INFORME NO 5 DE SUPERVISIÓN	

INFORME DE SUPERVISIÓN O AUTORIZACIÓN DE PAGO HASTA LA FECHA	**FECHA DEL INFORME**

PAGOS EFECTUADOS HASTA LA FECHA	
MES	**VALOR**
MES 1	A la fecha no se han generado pagos
	$
	$
	$
	$

ESTADO INFORME FINANCIERO		
Definición	**SIN IVA**	**Con IVA**
Valor del Contrato:	$ 3.034.010.551	$ 3.610.472.556
Valor total ejecutado:	$ 0	$
Valor pagado por TRANSMILENIO	$ 0	$
Saldo a favor del contratista:	$ 0	$
Saldo por ejecutar	$ 3.034.010.551	$ 3.610.472.556

Nota 1: Este formato tendrá que ser diligenciado por el supervisor saliente.

Nota 2: Este formato tendrá que ser diligenciado en forma simultánea con el formato de designación de nuevo supervisor.

Nota 3: El nuevo supervisor solo empezará a ejercer su función una vez reciba y suscriba el presente informe.

El presente documento se expide en dos originales. Uno para el supervisor entrante y otro para el expediente contractual.

Se firma esta acta en Bogotá, D.C. el día 28 de agosto de 2024

Cordialmente,



Martha Ligia Gómez Gutiérrez
Cargo Profesional Universitario grado 4
Supervisor Saliente

Recibo Informe



Milton Gustavo Ramírez Bohórquez
Cargo Profesional Especializado Grado 6
Supervisor Saliente