CONTRATO O CONVENIO No.	No.050-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2024
FECHA FIRMA CONTRATO	16-06-2024
CONTRATISTA:	LABORATORIO DE METROLOGIA BIOMEDICA SAS
NIT:	900378809-9
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02-09-2024
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	AGOSTO

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL METROLÓGICO Y CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS Y BÁSICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
				VALOR TOTAL	

2.1. OBSERVACIONES

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$43.601.970,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$43.601.970,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIO	$43.601.970,00

3.2. OBSERVACIONES

_____
_____
_____

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

_____
_____

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2024	4824	11-01-2024	$43.601.970.00	11824	2024-06-14	$43.601.970.00

4.1. OBSERVACIONES

_____

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO BOGOTA	CORRIENTE	173633751

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	29 NOVIEMBRE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	5 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	29 NOVIEMBRE 2024

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	BQ-100086294
FECHA EXPEDICIÓN:	13-06-2024
FECHA EXPEDICIÓN:	13-06-2024
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	12-06-2024	29-03-2025	$8.720.394.00
CALIDAD DE SERVICIO	12-06-2024	29-03-2025	$8.720.394.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	
FECHA EXPEDICIÓN:	
FECHA EXPEDICIÓN:	
ASEGURADORA:	

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**
			VALOR TOTAL	**$0**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	**No DE FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS**	**VALOR FACTURA**

			VALOR TOTAL	$0

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
			VALOR TOTAL	$0

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$43.601.970,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$43.601.970,00
SALDO POR LIBERAR	$00

OBSERVACIONES

_____
_____
_____

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

A la fecha 02-09-2024 Se realizan trabajos acuerdo Ordenes de pedido programando durante el mes de agosto las

calibraciones de DMBHM, DMBUN, UBABS, UBGP, así mismo se realiza trámite para pago asi:

DMBHM

4. N° ITEM	5, N° ITEM CONTRATO	6, DESCRIPCIÓN	7, MARCA	8, PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9, CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL
1	2	CALIBRACIÓN DE AUDIOMETRO	**N/A**	UND	**1**	$ 1.668.441,65	$ 317.003,91	$ 1.985.445,56	$ 1.985.445,56
2	3	CALIBRACIÓN DE AUTOCLAVE	**N/A**	UND	**1**	$ 371.229,65	$ 70.533,63	$ 441.763,28	$ 441.763,28
3	6	CALIBRACIÓN DE BASCULA	**N/A**	UND	**8**	$245.414,35	$ 46.628,73	$ 292.043,08	$ 2.336.344,61
4	7	CALIBRACIÓN DE BLANZA PESA BEBE	**N/A**	UND	**3**	$ 245.414,35	$ 46.628,73	$ 292.043,08	$ 876.129,23
5	13	CALIBRACIÓN DE DESFIBRILADOR	**N/A**	UND	**1**	$ 253.769,65	$ 48.216,23	$ 301.985,88	$ 301.985,88
6	32	CALIBRACIÓN DE PIPETAS	**N/A**	UND	**2**	$ 385.274,35	$ 73.202,13	$ 458.476,48	$ 916.952,95
7	34	CALIBRACIÓN DE RAYOS X FIJO / PORTATIL / PANOREX / PERIAPICAL	**N/A**	UND	**2**	$1.478.176,00	$ 280.853,44	$ 1.759.029,44	$ 3.518.058,88
8	38	CALIBRACIÓN DE TENSIOMETRO	**N/A**	UND	**15**	$ 169.349,65	$ 32.176,43	$ 201.526,08	$ 3.022.891,25
9	20	CALIBRACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO	**N/A**	UND	**1**	$ 253.769,65	$ 48.216,23	$ 301.985,88	$ 301.985,88
10	41	CALIBRACION TERMOMETRO	**N/A**	UND	**6**	$ 188.020,00	$ 35.723,80	$ 223.743,80	$ 1.342.462,80
TOTAL									**$ 15.044.020,34**

DMBUN

4. N° ITEM	5, N° ITEM CONTRATO	6, DESCRIPCIÓN	7, MARCA	8, PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9, CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL
1	3	CALIBRACIÓN DE AUTOCLAVE	**N/A**	UND	**1**	$ 338.329,65	$ 64.282,63	$ 402.612,28	$ 402.612,28
2	6	CALIBRACIÓN DE BASCULA	**N/A**	UND	**8**	$ 258.574,35	$ 49.129,13	$ 307.703,48	$ 2.461.627,84
3	7	CALIBRACIÓN DE BLANZA PESA BEBE	**N/A**	UND	**3**	$ 258.574,35	$ 49.129,13	$ 307.703,48	$ 923.110,44
	8	CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INFUSIÓN	**N/A**	UND	**1**	$ 272.249,65	$ 51.727,43	$ 323.977,08	$ 323.977,08
4	10	CALIBRACIÓN DE CENTRIFUGA /MICROCENTRIFUGA	**N/A**	UND	**1**	$ 146.361,65	$ 27.808,71	$ 174.170,36	$ 174.170,36
5	13	CALIBRACIÓN DE DESFIBRILADOR	**N/A**	UND	**1**	$ 227.169,65	$ 43.162,23	$ 270.331,88	$ 270.331,88
	15	CALIBRACIÓN DE DOPLER FETAL	**N/A**	UND	**1**	$ 207.429,65	$ 39.411,63	$ 246.841,28	$ 246.841,28
6	20	CALIBRACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO	**N/A**	UND	**1**	$ 187.689,65	$ 35.661,03	$ 223.350,68	$ 223.350,68
7	28	CALIBRACIÓN DE MONITOR SIGNOS VITALES BASICO	**N/A**	UND	**4**	$ 248.074,35	$ 47.134,13	$ 295.208,48	$ 1.180.833,92
	31	CALIBRACIÓN DE OXÍMETRO PORTATIL	**N/A**	UND	**1**	$ 163.514,35	$ 31.067,73	$ 194.582,08	$ 194.582,08
8	32	CALIBRACIÓN DE PIPETAS	**N/A**	UND	**3**	$ 352.374,35	$ 66.951,13	$ 419.325,48	$ 1.257.976,44
	34	CALIBRACIÓN DE RAYOS X FIJO / PORTATIL / PANOREX / PERIAPICAL	**N/A**	UND	**2**	$ 1.412.096,00	$ 268.298,24	$ 1.680.394,24	$ 3.360.788,48
9	38	CALIBRACIÓN DE TENSIOMETRO	**N/A**	UND	**6**	$ 136.309,65	$ 25.898,83	$ 162.208,48	$ 973.250,88
10	39	CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETROS	**N/A**	UND	**4**	$ 300.860,00	$ 57.163,40	$ 358.023,40	$ 1.432.093,60
11	41	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO	**N/A**	UND	**3**	$ 188.020,00	$ 35.723,80	$ 223.743,80	$ 671.231,40
TOTAL									**$ 14.096.778,64**

UBGP

4. N° ITEM	5, N° ITEM CONTRATO	6, DESCRIPCIÓN	7, MARCA	8, PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9, CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL
1	13	CALIBRACIÓN DE DESFIBRILADOR	**N/A**	UND	**1**	$ 232.750,59	$ 44.222,61	$ 276.973,20	$ 276.973,20
2	20	CALIBRACIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO	**N/A**	UND	**1**	$ 193.270,59	$ 36.721,41	$ 229.992,00	$ 229.992,00
3	34	CALIBRACIÓN DE RAYOS X FIJO / PORTATIL / PANOREX / PERIAPICAL	**N/A**	UND	**1**	$ 1.441.109,65	$ 273.810,83	$ 1.714.920,48	$ 1.714.920,48
4	38	CALIBRACIÓN DE TENSIOMETRO	**N/A**	UND	**5**	$ 140.042,59	$ 26.608,09	$ 166.650,68	$ 833.253,41
5	41	CALIBRACION TERMOMETRO	**N/A**	UND	**1**	$ 193.620,00	$ 36.787,80	$ 230.407,80	$ 230.407,80
TOTAL									**$ 3.285.546,90**

UBABS

4. N° ITEM	5, N° ITEM CONTRATO	6, DESCRIPCIÓN	7, MARCA	8, PRESENTACIÓN (INCLUÍDO NUM. UNIDADES)	9, CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	10. VALOR PRESENTE INCLUIDO IVA	TOTAL
1	6	CALIBRACIÓN DE BASCULA	N/A	UND	2	$ 264.635,76	$ 50.280,79	$ 314.916,55	$ 629.833,11
2	7	CALIBRACIÓN DE BLANZA PESA BEBE	N/A	UND	2	$ 264.635,76	$ 50.280,79	$ 314.916,55	$ 629.833,11
3	13	CALIBRACIÓN DE DESFIBRILADOR	N/A	UND	1	$ 259.350,59	$ 49.276,61	$ 308.627,20	$ 308.627,20
4	32	CALIBRACIÓN DE PIPETAS	N/A	UND	2	$ 394.107,76	$ 74.880,47	$ 468.988,23	$ 937.976,47
5	34	CALIBRACIÓN DE RAYOS X FIJO / PORTATIL / PANOREX / PERIAPICAL	N/A	UND	1	$ 1.639.349,65	$ 311.476,43	$ 1.950.826,08	$1.950.826,08
6	38	CALIBRACIÓN DE TENSIOMETRO	N/A	UND	3	$ 173.082,59	$ 32.885,69	$ 205.968,28	$ 617.904,85
7	41	CALIBRACION TERMOMETRO	N/A	UND	1	$ 193.620,00	$ 36.787,80	$ 230.407,80	$ 230.407,80
TOTAL									$ 5.305.408,62

12. APORTES PARAFISCALES

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 28-08-2024

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

HASTA LA FECHA EL CONTRATISTA SE HA INTERESADO POR DAR RESPUESTAS DURANTE EL INICIO DE CONTRATO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

A LA FECHA SE REALIZARON TRAMITES DE FACTURACION POR UN VALOR DE $37.731.754.43, CON 86.5% EJECUCION DE CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

18. ANEXOS

19. **ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**













MA1 RODRIGUEZ LASSO CLARIBEL
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO O CONVENIO
CARGO BIOMEDICO
DEPENDENCIA DMBHM-DIVILOG