ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SAMC-SP-008-2024
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MACEO Y KEE SERVICIOS S.A.S

Entre los suscritos: **CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **1.020.394.034**, en su condición de Alcaldesa Municipal, elegido mediante voto popular en elecciones realizadas en el mes de octubre de 2023 y declarada Alcaldesa Popular para el periodo de 2024 a 2027 por la Comisión Escrutadora Municipal, mediante credencial expedida el 31 de octubre del 2023, cargo para el cual tomó posesión el día 30 de Diciembre de 2023, con efectos fiscales y administrativos a partir del 01 de enero del 2024 según consta en diligencia de posesión realizada por la Notaria Única del Circuito de Maceo Antioquia, en uso de las facultades y funciones contenidas de conformidad con lo dispuesto por la ley 80 de 1.993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011, la ley 1562 de 2012, el Decreto legislativo 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas legales que las adicionen, complementen, sustituyan o deroguen, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE MACEO, con NIT 890980958-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina MUNICIPIO DE MACEO O CONTRATANTE, por una parte y por otra **OBRINCON S.A.S** con Nit **N° 901 650 999 – 9** representado legalmente por **YEISON ANDRÉS POSADA RICO** con cedula de ciudadanía **N° 1 023 802 145** , hemos convenido terminar el contrato **SAMC-SP-008-2024**, cuya duración inicial del contrato fue de DOS (02) MESES pero el contrato se ejecutó en un plazo de UN (01) Y SEIS (06) DIAS, por lo tanto se da por terminado en los términos pactados y por mutuo acuerdo por las partes.

El contrato se da por terminado el día Dieciséis (16) de agosto de 2024. Las actividades contratadas fueron recibidas a entera satisfacción hasta la fecha de terminación del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

1. **OBJETO**: “MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EXPANSIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA Y CENTROS POBLADOS
2. DEL MUNICIPIO DE MACEO”

3. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: DOS (2) MESES

4. **FECHA DE INICIO**: DIEZ (10) DE JULIO DE 2024

5. **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA**: DIECISEIS (16) DE AGOSTO DE 2024.

6. **VALOR DEL CONTRATO**: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($99.992.644)

7. **VALOR TOTAL EJECUTADO:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($99.992.644)

La presente acta de terminación se perfecciona con la firma de las partes en constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido, se firma en Maceo- Antioquia, a los Dieciséis (16) días de agosto de 2024.

CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ
Alcaldesa Municipal

YEISON ANDRÉS POSADA RICO
Contratista R.L OBRINCON S.A.S

ANDERSON BETANCUR CORTES
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural
Supervisor

MACEO PUJANTE
ALCALDIA DE MACEO