Cronograma 2024

Caracterización poblacional Antón Pirulero

Mayo 28 - 29	**Mapeo Territorial Inicial:** Construcción y envío de formulario Google para familias usuarias
Junio 05	**Mapeo Territorial Inicial:** Formulario Google para equipo de trabajo
Junio 05	**Seguimiento de recolección de datos** Seguimiento de respuestas de herramienta enviada a familias.
Junio 07	**Reconocimiento de características de Familias** Recopilación y socialización de datos obtenidos con Equipo de Trabajo
Junio 21	**Reconocimiento de características del Equipo de Trabajo** Recopilación y socialización de datos obtenidos con Equipo de Trabajo
Junio 25	**Ampliación Mapeo Territorial: Familias y equipo de trabajo** Construcción y envío de formulario Google a grupos correspondientes.
Julio 19	**Análisis de la información: Ejes temáticos** Encuentro presencial con equipo de trabajo
Julio - Agosto	**Construcción del documento de caracterización** A cargo de Responsable de la unidad y Profesional de Atención a Primera Infancia
Agosto 16	**Socialización de documento** Equipo de trabajo
Noviembre 08	**Revisión de la caracterización- Actualización** A cargo de Equipo de trabajo

Powered by CamScanner