ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio - Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	29/04/2023	Nombre asociado:	ORDEN MIN ISTROS DE LOS ENFERMOS

Programación mensual de actividades				Ejecución rubro Componente Inclusión Social					
			ABRIL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Abril y se realizará la programación mensual de actividades de Mayo		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El dia 40 de operación del convenio de asociación, se enviará el diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Desde el dia 41 de operación del convenio se elaborará e implementará el plan de transformación de alimentos		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Desde el dia 40 de operación del convenio se implementará el plan de transformación de imaginarios		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Desde el dia 41 de operación del convenio se elaborará e implementará la estrategia Cocinando en Familia		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/04/2023	Fecha de elaboración:	29/04/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Abril y se realizará la programación mensual de actividades de Mayo	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de inclusión Social convocada por la subdireccion local de San Cristobal.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Realizar un encuentro con el fin de construir los Acuerdos de Convivencia y Paticipación del comedor comunitario Juan Rey	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Llevar a cabo la publicación de los Acuerdos de Convivencia y Paticipación del comedor comunitario Juan Rey	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El dia 40 de operación del convenio de asociación, se enviará el diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Desde el dia 41 de operación del convenio se elaborará e implementará el plan de transformación de imaginarios socioculturales		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Desde el dia 40 de operación del convenio se implementará el plan de transformación de alimentos		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Desde el dia 41 de operación del convenio se elaborará e implementará la estrategia Cocinando en Familia		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Desde el dia 40 de operación del convenio se desarrollará una actividad mensual de sensibilización en el comedor comunitario		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de activiades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Llevar a cabo seguimietno bimnestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO																													PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	#	31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Gestión documental convocada por la SLIS 10/05/2023 La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Agricultura Urbana organica convocada por la SLIS 19/05/2023																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.																P			P													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.																P			P													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIEGO FERNANDO CERON MEDINA		YOLANDA GODOY RINCON		Andrea M. Parra M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

COMEDORES COMUNITARIOS

PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACON SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
		Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	31/05/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.070.312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO																												Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de junio y se realizará la programación del mes de julio de 2023																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de San Cristobal.			P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.			P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.			P		P	P	P	P	P	P									P	P										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.			P		P	P	P	P	P	P									P	P										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Reporte inicial (Diagnostico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits)	P								P																				P	18	Kit 8 kilos de sustrato y 5 gramos de semillas	$ 14.779 semilla $ 45.000 sustrato	1.076.022	1076022	-5710
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Desde el dia 41 de operación del convenio se elaborará e implementará el plan de transformación de alimentos																						P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Desde el dia 40 de operación del convenio se implementará el plan de transformación de imaginarios			P																				P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Durante el mes de junio se llevará a cabo una actividad de sensibilización a los participantes del comedor																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.			P						P						P								P						P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																			P										P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			JULIO																									EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de junio y se realizará la programación del mes de julio de 2023																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de San Cristobal.	P																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.													P													P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.													P													P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits)																								P							P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Desde el dia 41 de operación del convenio se elaborará e implementará el plan de transformación de alimentos				P																P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Desde el dia 40 de operación del convenio se implementará el plan de transformación de imaginarios								P												P							P			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Durante el mes de julio se llevará a cabo una actividad de sensibilización a los participantes del comedor																												P		P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de julio se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		P	P	P	P	P		P		P	P	P	P		P		P	P	P	P	P					P		P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.	P							P							P						P							P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de agosto y se realizará la programación del mes de septiembre de 2023	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de San Cristóbal	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits)	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Desde el dia 41 de operación del convenio se elaborará e implementará el plan de transformación de alimentos	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Desde el dia 40 de operación del convenio se implementará el plan de transformación de imaginarios	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Durante el mes de agosto se llevará a cabo una actividad de sensibilización a los participantes del comedor	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de agosto se programan actividades relacionadas con este compromiso específico	P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a cabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.	P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PRO RESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1070312

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																													Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de octubre 2023, el último día hábil del mes, según las especificaciones del anexo técnico vigente.																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS de San Cristóbal.								P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación interinstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.								P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.		P													P										P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.		P													P										P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará desarrollará con los participantes la siguiente guía de agricultura urbana orgánica: Guía N°4: Seguimiento, control y resultados de la huerta urbana. Se elaborará el reporte mensual de avance el último día hábil del mes.																												P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán encuentros con el grupo "la Águilas", en el cual se desarrollará la temática resolución de conflictos, con la realización de los siguientes temas: 1. Soy parte de la solución no del problema. 2. Conociendo mi entorno. 3. Solucionando conflictos.					P					P												P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE																												EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1070312					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.																												P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, por tiempos de ejecución establecidos en el plan de acción.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.		P				P		P					P					P			P						P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.		P						P					P					P					P						P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																												P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.														P														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS de San Cristóbal.							P																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324-CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

MODIFICACION DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1070312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS de San Cristóbal.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación interinstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS de San Cristóbal.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIEGO FERNANDO CERON MEDINA		YOLANDA GODOY RINCON		DIANA PATRICIA JIMENEZ UNI	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554-2023	Nombre Unidad Operativa:	113324 CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**OCTUBRE** (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
				Nº de Participantes	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programación de noviembre 2023, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último día hábil del mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de San Cristóbal.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social convocará a los participantes, para elaborar la "Receta" resultante de la implementación de las guias de agricultura urbana orgánica: De igual forma, elaborará el reporte mensual de avance el último día hábil del mes.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Desde el día 40 de operación del convenio se implementará el plan de transformación de imaginarios		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social llevará a cabo cuatro encuentros de la estrategia cocinando el familia, con un hogar familia, en los cuales se abordaran las siguientes sesiones: 1.Reconocimiento: ¿De quién es la cocina? 2.Redistribución: La olla pitadora.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de Inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

| | | |

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554/2023	Nombre Unidad Operativa:	113324 CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SAN CRISTÓBAL	Fecha final operación convenio:	23/12/2023	Fecha de elaboración:	30/10/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE																												EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social realizará la programacion de diciembre 2023, según las especificaciones del anexo técnico vigente, en el último dia hábil del mes.																														P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de San Cristóbal.			P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.			P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P												P	P												P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P												P	P												P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social durante este mes realizará una actividad de limpieza del espacio ocupado para el proceso de agricultura urbana orgánica, por motivo de la culminación. De igual forma, elaborará el reporte mensual de avance el último día hábil del mes.																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se culminó en el mes de octubre 2023.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en: **1.** Jornada la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS de San Cristóbal 03/11/2023. **2.** Jornada de Fortalecimiento IS Primeros Auxilios Psicológicos: 10/11/2023. **3.** Jornada de Fortalecimiento IS Primer Respondiente: 23/11/2023	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la SLIS de San Cristóbal.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en: Jornada de Fortalecimiento planeación del Encuentro Distrital de Inclusión Social. IS 20/11/2023.	M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIEGO FERNANDO CERON MEDINA		YOLANDA GODOY RINCON		Andrea M. Ponce M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓ
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554/2023	Nombre Unidad Operativa:	113324 CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	8/02/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/11/2023	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.070.312					
																																		Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social elaborará programacion para el mes de enero de 2024 ya que el convenio 6554/2023 del componente de inclusion social termina el 23/12/2023																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de San Cristóbal.						P																										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.						P																										No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.				P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales exstentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizara las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.				P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social elaborará el reporte final de agricultura urbana orgánica correspondiente a las actividades realizadas en el proceso llevado a cabo con los participantes vinculados en el comedor comunitario Juan Rey								P																								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formacion práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se culminó en el mes de octubre 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de octubre 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes que aún no se encuentran vinculados a las acciones de inclusión social.				P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo la profesional social asistirá a la actividades relacionadas con este compromiso específico.	P																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrario en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P							P					P					P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, via correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P							P					P					P														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

| | | |

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INCLUSIÓN
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS					
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6554/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113324 CCCP 04-004 JUAN REY
Fecha final operación convenio:	2/08/2024	**Fecha de elaboración:**	30/12/2023	**Fecha de inicio convenio:**	24/04/2023
Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS				

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **ENERO**

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — **PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.270.936**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social elaborará programación para el mes de febrero de 2024, ya que el convenio 6554/2023 del componente de inclusión social termina el 08/02/2024																														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de San Cristóbal.																				P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectoral que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.																				P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.																			P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.																	P							P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.																	P							P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se culminó en el mes de diciembre de 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6554-2023 con el desarrollo de las siguientes actividades. 1) 16/01/2024: Soy parte de la solución no del problema 2) 19/01/2023: Conociendo mi entorno. 3) 23/01/2023: Solucionando conflictos											P			P							P												30	2 Block Iris carta 35H Primavera 1 Paquete Cartulina bristol azul 1/8 1 Paquete cartulina bristol azul 1/8 2 Rollos cintas de enmascarar 2 Rollos cintas transparentes 48mm 4 Cajas esfero kilometrico retráctil negro 12 Marcadores permanentes negro shatpie than 5 Resmas papel bond blanco tamaño carta Tijeras oficina 6.5 offiesco	$2.750 $13.700 $7.800 $1.550 $13.700 $4.900 $8.100 $15.000 $3.400 $5.500 $13.700 $13.700 $9.800 $15.600 $32.400 $18.600 $17.000 $75.000 5	$201.300	0
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de octubre 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes con el fin que se vinculen a las acciones de inclusión social																													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico el cual se cumplió en el mes de diciembre de 2023.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P					P								P						P							P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.				P				P						P						P							P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizara seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS							
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6554/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113324 CCCP 04-004 JUAN REY	**Fecha de inicio convenio:**	24/04/2023
		Fecha final operación convenio:	30/04/2024	**Fecha de elaboración:**	30/012024	**Nombre asociado:**	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social elaborará programación para el mes de febrero de 2024, ya que el convenio 6554/2023 del componente de inclusión social termina el 30/04/2024	P
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de San Cristóbal.	P
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.	
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.	
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período se realizará mantenimiento y limpieza de la huerta en la unidad operativa, como parte del proceso de seguimiento de las actividades de agricultura urbana orgánica.	P
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período se actualiza actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023	
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6554-2023 con el desarrollo de las siguientes actividades: 1) 07/02/2024: Soy parte de la solución no del problema. 2) 19/02/2023: Conociendo mi entorno La tercera sesión se llevará a cabo en el mes de marzo 2024	P P
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de octubre 2023	

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.636.686

No.	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	30	Cinta transparente Pegante barra 40 mg pegastic Lápiz negro HB 2 Mirado Tijera oficina Marcador permanente negro Cartulina bristol surtido 1/8 Cartulina bristol rosada 1/8 Tempera paleta/pincel Block iris carta Cinta enmascarar Esfer Esfero kilométrico retráctil	$12.226 $7.226 $9.150 $4.033 $1.386 $11.512 $11.512 $2.142 $2.310 $10.798 $6.806	$24.453 $21.680 $18.300 $12.100 $16.638 $11.512 $11.512 $6.428 $6.932 $32.394 $20.420	$182.369	$183,321
11	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6554/2023	Nombre Unidad Operativa:	113324 CCCP 04-004 JUAN REY	Fecha de inicio convenio:	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — MARZO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.636.686					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	La profesional social elaborará programación para el mes de marzo de 2024, ya que el convenio 6554/2023 del componente de inclusión social termina el 30/04/2024	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de San Cristóbal.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período se realizará soialización en el fortalecimiento técnico como parte del proceso de seguimiento de las actividades de agricultura urbana orgánica	P	18	Cuadernillos con diapositivas socialización fortalecimiento técnico AUO. Argollada-cuadernillos	$5.200 $ 3.000	$ 147.600	$ 147.600	$35.721
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realiza actualización de las acciones en el marco de la modificación contractual del convenio 6554-2023 con el desarrollo de la siguiente actividade: 1) 06/03/2024: Solucionando conflictos	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de octubre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |

2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIEGO FERNANDO MEDINA CERON		YOLANDA GODOY RINCON		Andrea M. Onca K9.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6554/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113324 CCCP 04-004 JUAN REY	**Fecha de inicio convenio:**	24/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	San Cristóbal	**Fecha final operación convenio:**	30/04/2024	**Fecha de elaboración:**	27/03/2024	**Nombre asociado:**	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.636.686					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Durante este período no se elaborará programación debido a que el convenio culmina el 30 de abril 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la Mesa Local de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de San Cristóbal.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación, continuarán publicados de manera visible del Comedor Comunitario.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Durante el presente período no se programan actividades por culminación de estas en el mes de marzo de 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de agosto 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En el presente período no se programan actividades con este compromiso específico, el proceso se culminó en marzo de 2024		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se realizó en el mes de octubre 2023		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizará una actividad mensual de sensibilización para los participantes con el fin que se vinculen a las acciones de inclusión social	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

| | | |