ACTA FINAL

CONTRATO No.	CMC-SIM-026-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	ASB ONASSIS CONTRUCCIONES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL 11 DEL COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	CIENTO UN MILLÓN TRESCIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($101.310.078 M/CTE)
No. CDP	24001422 DEL 10 MAYO 2024
No. CRP	24001552 DEL 15 JULIO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO	17 DE JULIO DE 2024
FECHA FINAL	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DEL ACTA FINAL	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Montería, a los dos (02) días del mes de septiembre del año 2024, se reunieron los suscritos a saber: el contratista **ASB ONASSIS CONTRUCCIONES S.A.S.**, representado legalmente por **RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS M. SPATH CAMAÑO,** en calidad de supervisor, y el apoyo a la supervisión designado **LUIS MAURICIO CARRILLO DÍAZ**, con el propósito de dejar constancia del recibo final de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Que la ejecución de las obras se encuentra en un 100%.
2. Que las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra del proyecto.
3. Que las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del supervisor, corresponden con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.
4. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cuales debe presentar para aprobación.
5. Que el supervisor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA FINAL	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-021	**02**	**02/07/2024**

No. Póliza	Fecha del amparo inicial	No. del anexo	Fecha del amparo actualizada
78825 Amparo de cumplimiento del contrato	17/07/2024	2	10/03/2025
78825 Amparo pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/07/2024	2	05/09/2027
78825 Amparo estabilidad y calidad de las obras	01/09/2024	2	01/09/2025
22830	31/08/2024	2	01/09/2024

6. El valor de las obras restantes por cobrar corresponde a la suma de $ 101.310.078,00 lo que equivale al 100% del valor del contrato, por lo que el SALDO FINAL POR PAGAR DEL CONTRATO es $ 101.310.078,00; esto en concordancia con la forma de pago establecida en el contrato.

Finalmente, el balance financiero del contrato de obra es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS Y/O TRAMITES	ESTADO	No. Y FECHA EGRESOS
Valor inicial del contrato	$ 101.310.078,00			
Valor Acta Parcial No.1				
Valor Acta Final		$ 101.310.078,00	En Tramite	
Balance Y/O Total	**$ 101.310.078,00**	**$ 101.310.078,00**		

Nota: Se suscribe la presente acta en fecha dos (02) de septiembre de 2024, por ser el día hábil posterior a la fecha de finalización del contrato.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L. Rafael Cesar Santiago Naar

LUIS MAURICIO CARRILLO DÍAZ
Apoyo a la supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: María Luisa Cañaveral – Contratista SIM
Revisó: Raúl Doval López- Abogado Contratista SIM