Alcaldía de Aguachica

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 1

TIPO DE CONTRATO:				**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			
CONTRATO No. Y FECHA:				CPS-109-2024 del 2 de agosto de 2024			
CONTRATISTA:				**CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DEL CESAR**			
Nit o C.C. No.				824000608			
OBJETO:				**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AVALUO COMERCIAL DEL PREDIO QUE EL MUNICIPIO DONARA AL SENA DE AGUACHICA**			
VALOR INICIAL:				$7.735.000			
VALOR ADICIONAL:				$0.00			
ANTICIPO INICIAL:				N/A			
ANTICIPO ADICIONAL:				N/A			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				N/A			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC:				N/A			
PLAZO INICIAL:				15 DIAS			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				N/A			
NIT O C.C. Nº DEL INTERVENTOR:				N/A			
SUPERVISOR:				**ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA**			
FECHA INICIACIÓN:				5 de agosto de 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N.A	N.A	N.A				
ACTA DE REINICIACIÓN:	N.A	N.A	N.A				
FECHA DE TERMINACIÓN:				19 de agosto del 2024			
OFICINA GESTORA:				Gerencia de planeación y obras			
VALOR A PAGAR:			$7.735.000	Nº COBROS REALIZADOS			
PERIODO DE PAGO			DESDE	05/08/2024	HASTA	19/08/2024	

Con base con los informes presentados por CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ DEL CESAR respecto a las actividades ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros y aportados por parte del Municipio de Aguachica, certificó que fueron revisados los informes de actividades de Contratista, los anexos presentados con el desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, se autoriza el pago de la presente acta y se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Contrato.

Se firma para trámite de pago, a los 29 días del mes agosto de 2024.

Zulema Mo Correa

ZULEMA MARIA CORREA ORTEGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Proyecto:
Elizabeth Patricia Muñoz Martínez.
Profesional Universitario.
Gerencia de Planeación y Obra.

Powered by CamScanner