**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S**

El presente documento, se desarrolla con el fin de presentar el informe de supervisión de las actividades del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** celebrado con la empresa **360 PLUS S.A.S**, que tiene como objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E".

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

| | |
|---|---|
| **N° CONTRATO** | CD/24-910 |
| **CONTRATISTA** | 360 PLUS S.A.S |
| **OBJETO** | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y USO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E. |
| **VALOR** | TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($327.840.000). |
| **VALOR ADICIÓN** | |
| **VALOR TOTAL** | TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($327.840.000). |
| **PRORROGA** | CUATRO (04) MESES. |
| **PLAZO** | CUATRO (04) MESES + CUATRO (04) MESES. |
| **CDP** | 956 DE 30/01/2024 |
| **RP** | 973 DE 08/02/2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 08 DE FEBRERO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 07 DE JUNIO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 07 DE OCTUBRE DE 2024 |

## 2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.

A continuación, se relaciona el desarrollo de las **actividades** ejecutadas en el periodo de Ocho (08) de Febrero del 2024 al Treinta y Uno (31) de Julio del 2024, con un porcentaje de ejecución financiera del 51,19%. A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades:

I. **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LOS REPUESTOS/ACTIVIDADES DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA.**
La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta, que el contratista realizó el suministro y reparación de los siguientes equipos con sus repuestos:

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGITADORES DE MEZCLA | NR | NR | NR | VARIOS | PTAR | RODAMIENTOS. | 1 | $ 182.790 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ACEITE, LUBRICACION Y PINTURA. | 1 | $ 208.903 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | Mantenimiento correctivo de agitadores de mezcla, revision general y puesta en funcionamiento. | 1 | $ 185.401 | | $ 0 | | $ 0 |
| AIRES ACONDICIONADOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | MOTOR DE 3/4 HP - 220 V. PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE CAPACITOR DE MARCHA 10 MF- 440V | 1 | $ 1.112.558 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MOTOR DE 1/4 HP -220 V.PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE CAPACITOR DE MARCHA 5 MF- 370 V | 1 | $ 1.211.452 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RELEVO DE 24V AC, 5 AMPERIOS | 1 | $ 89.937 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS 6201RS-1/2" C3 PFI BEARING | 1 | $ 43.548 | 8 | $ 348.384 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS 6202Z MARCA FAG | 1 | $ 41.472 | 20 | $ 829.440 | | $ 0 |
| BASE RODANTE DE TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | ATRIL | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 | 1 | $ 14.834 | 10 | $ 148.340 | | $ 0 |
| BLOWER DE MANEJADORAS | VARIOS | VARIOS | NR | NR | UMAS HORO ESE | CAMBIO DE EJE, CUÑA Y PRISIONEROS | 1 | $ 494.470 | 2 | $ 988.940 | | $ 0 |
| | | | | | | RECTIFICACION DE EJE | 1 | $ 309.044 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RECAMISADO DE POLEA TURBINA | 1 | $ 203.969 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CORREA AX 39 | 1 | $ 105.075 | 1 | $ 105.075 | | $ 0 |
| | | | | | | CHUMACERA DE PEDESTAL P208 NTN | 1 | $ 234.873 | 2 | $ 469.746 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE RODAMIENTOS, ALINEACION Y AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA | 1 | $ 988.940 | 1 | $ 988.940 | | $ 0 |
| | | | | | | POLEA | 1 | $ 494.470 | 1 | $ 494.470 | | $ 0 |
| BOMBA 40 HP DE AGUA FRIA PRIMARIO CHILLER | NR | NR | NR | NR | HORO E.S.E | RODAMIENTOS REF 63009 ABIERTOS SKF | 1 | $ 529.571 | | $ 0 | | $ 0 |
| BOMBA AEREA DE SISTEMA CHILLER | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | DIA DE GRUA PARA DESMONTE DE UNA BOMBA AEREA, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN EN SISTEMA CHILLER | 1 | $ 3.123.111 | | $ 0 | | $ 0 |
| BOMBA FUMIGADORA | CRAFTOP | | | | PTAR | AMORTIGUADORES PARA MOTOR | 3 | $ 75.294 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VALVULAS DE PRESION | 1 | $ 61.962 | 1 | $ 61.962 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES | 1 | $ 103.816 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANGUERAS DE COMBUSTIBLE | 1 | $ 82.834 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BUJIA | 1 | $ 25.572 | 1 | $ 25.572 | | $ 0 |
| | | | | | | LANZA DE ASPERSION | 1 | $ 126.546 | | $ 0 | | $ 0 |
| BOMBA SUMERGIBLE | NR | NR | NR | VARIOS | PTAR | RODAMIENTOS. | 1 | $ 819.948 | 0 | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ORINGS # 8 | 1 | $ 456.977 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONDENSADOR DE TRABAJO | 1 | $ 148.341 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE ACEITE DIELECTRICO,TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 352.525 | 1 | $ 352.525 | | $ 0 |
| | | | | | | IMPELER Y CUÑA | 1 | $ 179.245 | | $ 0 | | $ 0 |
| BOMBAS | AMSTRONG | NR | NR | VARIOS | TERRAZA CHILLER | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Limpieza general y pintura. Cambio de tornilleria en mal estado, cambio de manguera grasera, cambio de orings y teflon. | 1 | $ 4.569.769 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS. EXTRACCION Y REEMPLAZO | 1 | $ 2.219.602 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | DESMONTE DE EQUIPO E INTALACION EN BOMBA | 1 | $ 4.073.623 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SELLO MECANICO SMARTSEAL TIPO ARM-MURBEX 1 5/8" CARB. S.S. VITON | 1 | $ 2.172.599 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAJA DE CONTROL MORGUE | NR | NR | NR | NR | MORGUE | DESCONEXION GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL, VERIFICACION DE ESTADO GENERAL DE CABLEADO, CAMBIO DE CONTACTORES, RELES Y CAMBIO DE CABLEADO. VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA | 1 | $ 939.493 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR MC 09-220V. RELE MT 32H 4-6 | 1 | $ 397.307 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR MC 22-220V. RELE MT 32H 16-22 | 1 | $ 522.408 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR MC 32-220V. | 1 | $ 428.705 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAJA DE TRANSMISION DE BAJA VELOCIDAD | NR | NR | NR | NR | PTAR | DESMONTAJE, DESARMADO GENERAL Y CAMBIO DE RODAMIENTOS | 1 | $ 309.044 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION Y CAMBIO DE RETENEDOR DE ACEITE REFERENCIA 25x15x7 | 1 | $ 148.341 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS INSTALADOS EN CAJA REFERENCIA 6009,6304,6303 | 1 | $ 98.894 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CAMBIO DE CHUMACERAS DE PEDESTAL | 1 | $ 197.788 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION Y MONTAJE ELECTRICO EN SITIO DE TRABAJO | 1 | $ 49.447 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAJA ELECTRICA DE CONTROL | NR | NR | NR | NR | HORO SEDE ANTIGUA | CONTACTOR REFERENCIA 3RT2027-1AN20 MARCA SIEMENS | 1 | $ 1.196.618 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR DE MOTOR REFERENCIA 3RV2021-4PA10 MARCA SIEMENS | 1 | $ 2.033.385 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ACOPLE PARA CONTACTOR - GUARDAMOTOR REFERENCIA 3RA2921-1A | 1 | $ 72.563 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAJA ELECTRICA DE CONTROL | GENERICO | NR | NR | NR | HORO E.S.E | CONTACTOR 40 AMPERIOS NC3 220VAC REFERENCIA 3RT2035-1AN20 MARCA SIEMENS | 1 | $ 1.065.917 | 1 | $ 1.065.917 | | $ 0 |
| | | | | | | BLOQUE AUXILIAR 3RH2911-1HA22 NC-NO MARCA SIEMENS | 1 | $ 181.482 | 1 | $ 181.482 | | $ 0 |
| | | | | | | ACOPLE PARA CONTACTOR- GUARDAMOTOR REFERENCIA 3RA2926-1A SIEMENS | 1 | $ 79.173 | 1 | $ 79.173 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR 40 AMPERIOS NC3 220VAC REFERENCIA LC1D40 MARCA SCHNEIDER | 2 | $ 1.079.304 | 2 | $ 2.158.608 | | $ 0 |
| | | | | | | GUARDAMOTOR 9A-40 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER | 2 | $ 1.350.471 | 2 | $ 2.700.942 | | $ 0 |
| | | | | | | GUARDAMOTOR 2,5-4 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER | 2 | $ 774.719 | 2 | $ 1.549.438 | | $ 0 |
| | | | | | | BLOQUE AUXILIAR FRONTAL 1 NO/1 NC MARCA SCHNEIDER | 2 | $ 177.143 | 2 | $ 354.286 | | $ 0 |
| | | | | | | ACOPLE PARA CONTACTOR - GUARDAMOTOR SCHNEIDER | 1 | $ 131.136 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO 220V | 1 | $ 381.114 | 1 | $ 381.114 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION ELECTRICA GENERAL DE CAJA DE CONTROL INSTALACION, MONTAJE DE SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO ELECTRODOMESTICOS | 2 | $ 268.007 | 2 | $ 536.014 | | $ 0 |
| CAJA REDUCTORA TORRE DE ENFRIAMIENTO | SEW EUROPA DRIVE | 10HP | NR | NR | TERRAZA CHILLER | RUEDA DENTADA 2MN-1.75 Z95 D35 A116 PARA CAJA REDUCTORA SEW EUROPA. | 1 | $ 5.841.672 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE RODAMIENTOS | 1 | $ 1.073.785 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | INSTALACION DE RUEDA DENTADA, CAMBIO DE EMPAQUES, RETENEDOR DE ACEITE Y VALVULINA | 1 | $ 861.017 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA EN TORRE DE ENFRIAMIENTO | 1 | $ 716.440 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMA CUNA HOSPITALARIA PEDIATRICA | LOS PINOS | B-218P | VARIOS | VARIOS | URGENCIAS PEDIATRIA | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CUNAS MECANICAS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 432.661 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VARILLA PARA BARANDAS, EN ACERO INOXIDABLE DE 127 CM DE LONGITUD, CON ROSCA EN LOS EXTREMOS Y TUERCA DE SUGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE | 1 | $ 98.894 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODACHINES ANTIBACTERIAL 5"x1x5/15 CON FRENO DE PEDAL, ESPIGO LISO DE 18 mm CON SISTEMA PARA ASEGURAR CON TORNILLO | 1 | $ 259.597 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODACHINES GIRATORIOS 3" CON FRENO GTFR POLIURETANO | 1 | $ 61.809 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPON DE CAUCHO PARA PROTECCION DE BASES | 1 | $ 4.945 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMAS HOSPITALARIAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE CAMA MECANICA, ELECTROMECANICA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 530.008 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | LLANTAS GRADO HOSPITALARIO CON FRENO INDIVIDUAL | 1 | $ 273.200 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLA DE EXAMEN/CAMILLA GINECOLOGICA O DIVAN | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL EN CORDOBAN INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 543.150 | 1 | $ 543.150 | 1 | $ 543.150 |
| CAMILLA DE MORGUE | GENERICO | NR | NR | NR | MORGUE | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL DE CAJA DE CONTROL, REPARACION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS. VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE TRANSFORMADOR , CAMBIO DE CABLE DE PODER. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 568.641 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLA DE TRANSPORTE | CGM | CGMT | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE CAMILLA DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 357.479 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA DE TRANSPORTE, EN ACERO INOXIDABLE | 1 | $ 67.893 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODACHINES 5" GRADO HOSPITALARIO CON FRENO INDIVIDUAL | 1 | $ 230.839 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLA MECANICA PRO-M-065-FULL | GENERICO | M-065-FULL | NR | VARIOS | HORO E.S.E | JUEGO DE PALANCA Y PISTON PARA REALIZAR MOVIMIENTO DE ESPALDAR | 1 | $ 793.824 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PALANCA Y GUAYA PARA REALIZAR MOVIMIENTO DE ESPALDAR | 1 | $ 136.226 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SISTEMA MECANICO PARA CAMBIO DE ALTURA | 1 | $ 501.267 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ACCESORIO DE SISTEMA HIDRAULICO PARA DE SOPORTE DE GUAYA | 1 | $ 31.210 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLA PORTATIL TIPO MALETIN | GENERICO | PORTATIL | NR | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL EN CORDOBAN INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 543.150 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CAMILLA PORTATIL TIPO MALETIN, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 246.536 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANIJA DE SUJECION EN ALUMINIO | 1 | $ 18.796 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLAS HOSPITALARIAS | CGM | CTHG | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE CAMILLA HOSPITALARIA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 402.697 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BARANDA PLEGABLE - Z SHAPE SIDE RAIL/150 - RAL 7015 PARA CAMILLA HOSPITALARIA | 1 | $ 950.517 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RUEDAS GRADO HOSPITALARIO CON FRENO INDIVIDUAL | 1 | $ 230.839 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SEGURO INTEGRAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA EN ACERO INOXIDABLE | 1 | $ 67.893 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE BRAZO HORIZONTAL DE BARANDA DE CAMILLA HOSPITALARIA | 1 | $ 135.788 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TORNILLO PASANTE 5"x12 mm EN ACERO INOXIDABLE, PARA BARANDA. INCLUYE TUERCA DE SEGURIDAD | 1 | $ 18.468 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ADHESIVO SELLANTE ANTI POLVO PARA RUEDAS | 1 | $ 3.394 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLAS-CAMAS HOSPITALARIAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES ANTIBACTERIAL RTC MEDICAL 5x1x5/16 CON ESPIGO LISO Y SISTEMA PARA ASEGURAR CON TORNILLO | 1 | $ 234.873 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODACHINES MEDICAL DE 5"x1 . ESPIGO ACALADO CON FRENO DE PEDAL 12 mm x 51 mm DE ALTURA | 1 | $ 284.320 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRO DE BASURA | RUBERMAID | | NR | VARIOS | HORO E.S.E | RUEDAS REFERENCIA 200/50-100x3/4 | 1 | $ 78.338 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RUEDAS REFERENCIA 3"X22 MM | 1 | $ 97.924 | | $ 0 | | $ 0 |
| CHILLER | TRANE | RTNO 250F 2B02 | U11J1467 | NR | TERRAZA CHILLER | FILTRO PARA ACEITE SERVICE FIRTS OEM REFERENCIA FLR03434 | 1 | $ 1.820.392 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO PARA REFRIGERANTE MARCA SERVICE FIRTS REFERENCIA KIT07614 | 1 | $ 5.125.059 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | Válvulas solenoide ¾ soldable (suelda ble) normalmente cerrada 110 voltios. MARCA DANFOSS | 1 | $ 1.072.721 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | Valvula solenoide ¾ soldable normalmente abierta 110 voltios. MARCA DANFOSS | 1 | $ 1.072.721 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ELECTROVALVULA 110-220 V DE 1" MARCA DANFOSS | 1 | $ 5.118.142 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE METSEPM5110 MARCA SCHNEIDER ELECTRIC | 1 | $ 3.865.791 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BOBINA DANFOSS A 220V | 1 | $ 502.688 | | $ 0 | | $ 0 |
| CHILLER | TRANE | NR | NR | NR | HORO E.S.E | MOTOR; STEPPER MODULE W/MOTOR, FOR Y1187, M12 INPUT, ELECTRONIC EXPANSION VALVE | 1 | $ 12.337.322 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MODULE; EXV, OVERMOLD CABLE ADAPTOR, 4 PIN M12 CABLE WITH MALE PLASTIC GLOBAL CONNECTION | 1 | $ 1.575.713 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GASKET; COMPRESSOR FILTER COVER | 1 | $ 82.757 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | HOUSING; SPECIALITY, LIQUID LEVEL, 200 PSOG | 1 | $ 2.374.085 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SENSOR; 90 MM LIQUID LEVEL, TOP MOUNT, SHIPS WITH GKT04098 | 1 | $ 10.410.483 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SENSOR; TEMPERATURE SENSOR, OVERMOLDED, PROGRAMMING REQUERED | 1 | $ 2.912.348 | | $ 0 | | $ 0 |
| CHILLER | TRANE | NR | NR | NR | TERRAZA CHILLER | "TE" EN ACERO 6" DE DIAMETRO SOLDAR SCH40 | 1 | $ 506.152 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CODOS EN ACERO 6" DE DIAMETRO SOLDAR SCH40 | 1 | $ 456.790 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BRIDAS EN ACERO 6" DE DIAMETRO 150 SOLDAR SLIPONS CH40 | 1 | $ 472.090 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TUBO DE ACERO 6" DE DIAMETRO SCH40 | 1 | $ 1.016.304 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PERNOS 5/8 x 6" LARGO CON DOBLE TUERCA Y ARANDELA | 1 | $ 78.682 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTE Y UBICACIÓN DE TUBERIA Y DEMAS MATERIAL DE TRABAJO EN TERRAZA CHILLER DEL HORO | 1 | $ 3.824.800 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GRUPO DE TRABAJO x DIA -6 PERSONAS- (incluye equipo de gases, soldadura, pruebas generales y puesta en funcionamiento) | 1 | $ 6.283.600 | | $ 0 | | $ 0 |
| COMPUTADOR | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS A MAINBOARD | 1 | $ 80.704 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |
| CONGELADORES | CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1 HP | 1 | $ 2.461.147 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 402.622 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAPACITOR | 1 | $ 101.841 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CABLEADO DEL SISTEMA DE DESHIELO | 1 | $ 58.754 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO DESHIDRATADOR | 1 | $ 101.841 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE TARJETA MICROCONTROLADORA | 1 | $ 115.419 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MOTOR VENTILADOR 220V | 1 | $ 613.655 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TUBO EN COBRE DE 1/4 X 1 METRO | 1 | $ 35.726 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAPILAR POR METRO | 1 | $ 67.893 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR | 1 | $ 101.841 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VALVULA DE SERVICIO | 1 | $ 80.297 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 110.980 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RELE DE ESTADO SOLIDO | 1 | $ 346.129 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD | 1 | $ 39.557 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD | 1 | $ 32.140 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO PARA DESHIELO | 1 | $ 432.093 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR ULTRA 220V B PRO BREAKMATIC | 1 | $ 265.778 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR 40 AMP 2 POLOS 220V | 1 | $ 117.437 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PERILLA ON/OFF | 1 | $ 163.206 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REALIZA VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE PUNTOS DE CONEXIÓN, INCLUYENDO SISTEMA DE DESHIELO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. | 1 | $ 269.616 | | $ 0 | | $ 0 |
| CUARTO FRIO DE MORGUE | GENERICO | NR | NR | NR | MORGUE | EMPAQUE POR METRO, PARA PUERTA DE CUARTO FRIO | 1 | $ 9.793 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE EMPAQUE DE PUERTA DE CUARTO FRIO | 1 | $ 1.977.881 | | $ 0 | | $ 0 |
| DIA DE GRUA PARA DESMONTE DE UNA BOMBA subterránea, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | DIA DE GRUA PARA DESMONTE DE UNA BOMBA subterránea, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN | 1 | $ 9.505.121 | | $ 0 | | $ 0 |
| DIFERENCIAL ELECTRICO | BAUKER | 150-300 KG | NR | NR | PTAR | VERIFICACION DEL EQUIPO, DESARMADO Y REVISION GENERAL DE MOTOR, REVISION Y RECONEXION DE CABLE DE ALIMENTACION DE MOTOR, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 247.235 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO Y CAMBIO DE GUAYA | 1 | $ 182.170 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MOTOR | 1 | $ 241.290 | | $ 0 | | $ 0 |
| DISPENSADORES DE AGUA | ABBA, LG, KALLEY | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/8 HP | 1 | $ 814.516 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/10 HP | 1 | $ 616.011 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PULSADOR ON/OFF | 1 | $ 33.947 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REGISTRO DE 1/2"x3/8" PCP | 1 | $ 14.698 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION GENERAL DE CABLEADO EN SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA DE CONTROL | 1 | $ 58.754 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR | 1 | $ 101.841 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ELECTROVALVULA DE SALIDA DE AGUA | 1 | $ 33.947 | 1 | $ 33.947 | | $ 0 |
| | | | | | | CONECTOR SALIDA DE AGUA | 1 | $ 13.578 | 1 | $ 13.578 | | $ 0 |
| | | | | | | TERMICO 70 - 80 °C | 1 | $ 58.754 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | $ 71.469 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VALVULA DE SERVICIO | 1 | $ 80.297 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANGUERA PARA DISPENSADOR DE AGUA 1/4 METRO X 3/ 8 DE DIAMETRO | 1 | $ 16.974 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR DE VOLTAJE 120V/10A | 1 | $ 122.208 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | VALVULA VIA DISPENSADOR DE AGUA | 1 | $ 20.300 | 0 | $ 20.300 | 1 | $ 101.845 |
| | | | | | | FILTRO DESHIDRATADOR | 1 | $ 101.841 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE [illegible] CAPILAR DE FILTRO DE AIRE CARBON ACTIVADO POLYETHENE | 1 | $ 38.500 | 0 | $ 0 | 1 | $ 38.500 |
| | | | | | | CAPILAR POR METRO | 1 | $ 67.893 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TANQUE DE AGUA CALIENTE DISPENSADOR KALLEY MOD.[illegible] | 1 | $ 195.000 | 0 | $ 0 | 1 | $ 272.000 |
| | | | | | | PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD | 1 | $ 39.557 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD | 1 | $ 32.140 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | KIT DE FILTROS X 4 UNIDADES REFERENCIA Y-MOD.15 PARA DISPENSADOR KALLEY | 1 | $ 358.307 | 0 | $ 0 | 1 | $ 358.307 |
| | | | | | | CARCAZA BL 7" PARA FILTRO DE AGUA | 1 | $ 61.197 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RACOR 3/8" | 1 | $ 8.961 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ACOPLE UNION 3/8 "x1/4" | 1 | $ 18.796 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANGUERA POR METRO 3/4" PARA FILTRO DE AGUA | 1 | $ 4.011 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELECTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO DE AGUA, PRUEBAS Y GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 269.616 | 0 | $ 0 | 1 | $ 269.616 |
| DISPENSADORES DE AGUA, NEVERAS, CONGELADORES | CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | EMPAQUE PARA INCRUSTAR | 1 mt | $ 26.766 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | EMPAQUE PARA ATORNILLAR | 1mt | $ 9.793 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | EMPAQUE ESPECIAL | 1 mt | $ 28.724 | | $ 0 | | $ 0 |
| DOSIFICADOR DE QUIMICOS | NR | NR | NR | VARIOS | NR | TUBO MANGUERA CONECTOR N7 | 1 | $ 651.780 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORA DE QUIMICOS | 1 | $ 3.072.190 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | Mantenimiento correctivo que incluye: revision de valvulas de succion y descarga, diafragma, tarjeta de control, medicion de parametros. | 1 | $ 722.389 | | $ 0 | | $ 0 |
| ELECTROBOMBA | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | RODAMIENTOS. | 1 | $ 628.512 | 0 | $ 628.512 | 1 | $ 628.512 |
| | | | | | | [illegible] | 1 | $ 235.016 | 2 | $ 470.032 | 2 | $ 470.032 |
| | | | | | | SELLOS MECANICOS 12-14 mm (.58-.1 1/4-1 1/2" | 1 | $ 222.512 | 2 | $ 445.024 | 1 | $ 222.512 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | IMPELER PARA BOMBA DE 1-5HP | 1 | $ 519.194 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | IMPELER PARA BOMBA DE 6-10HP | 1 | $ 890.046 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | IMPELER PARA BOMBA DE 11-15HP | 1 | $ 1.878.987 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA | 1 | $ 261.130 | 4 | $ 1.044.520 | 2 | $ 522.260 |
| ELECTROBOMBA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | BODEGA DE PLANTA Y ELECTROBOMBAS | SUMINISTRO DE REGISTRO 2" TIPO CORTINA, PARA CONTROL DE LLENADO DE TANQUES. INSTALACION , VERIFICACION DE FUGAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1 | $ 716.549 | | $ 0 | | $ 0 |
| ELECTROBOMBAS, BLOWER, BOMBAS SUMERGIBLE, MOTOBOMBAS. | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE RELE TERMICO Y CONTACTOR DE HASTA 50 AMPERIOS | 1 | $ 1.013.664 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, BLOWER, ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS SIMILARES EN LA PTAR Y OTRAS AREAS DEL HORO E.S.E (NO INCLUYE MATERIALES) | | $ 104.452 | | $ 0 | | $ 0 |
| ELECTROBOMBAS, BOMBAS, CENTRIFUGAS DE ALTA PRESION DE 1HP A 10HP | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CAMBIO DE PLATO SELLO | 1 | $ 750.748 | | $ 0 | | $ 0 |
| ELECTROBOMBA 40HP DE EQUIPO CHILLER | NR | NR | NR | NR | HORO E.S.E | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA , Inspección Bobinado, Revisión de conexiones, verificacion general de Motor | 1 | $ 1.351.347 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS | 1 | $ 1.651.645 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SELLLO MECANICO | 1 | $ 1.342.208 | | $ 0 | | $ 0 |
| EQUIPO DE SOLDADURA | RED FORCE | 200I ST DV | NR | NR | MANTENIMIENTO | SUMINISTRO DE PINZA PARA MASA TIPO JAGUAR CH-PM300A | 1 | $ 55.628 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE PORTA ELECTRODO 300A TIPO JACKSON | 1 | $ 81.587 | | $ 0 | 1 | $ 81.587 |
| | | | | | | CABLE EN COBRE TRENZADO DE ALTA CALIDAD DE MULTIFILAMENTOS CON AISLAMIENTO EN PVC, ESPECIAL PARA SOLDADURA, NUMERO 2 WAG. CAPACIDAD 600 VOLTIOS-300 AMPERIOS DE USO PARA PINZA PARA MASA O PARA PORTA ELECTRODOS | 1 | $ 76.642 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCALERA TIPO TIJERA | WALL STEEL | SAFETY PLATFORM | NR | NR | MANTENIMIENTO | FABRICACION E INSTALACION DE MODULO DE ESCALERA EN ANGULO CALIBRE 18 | 1 | $ 642.811 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTE LATERAL EN ANGULO CALIBRE 18 | 1 | $ 259.597 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO DE 590 NW | 1 | $ 271.959 | | $ 0 | | $ 0 |
| ESCANER | EPSON | DS/860 | | VARIOS | HORO E.S.E | KIT DE RODILLOS EPSON DS/860 ORIGINALES | 1 | $ 764.960 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION DE TARJETAS ELECTRONICAS, CAMBIO DE KIT DE RODILLOS Y PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO. | 1 | $ 262.272 | | $ 0 | | $ 0 |
| ESTANTE METALICO | VARIOS | VARIOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESTANTE METALICO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 3 | $ 253.416 | | $ 0 | 3 | $ 760.248 |
| GABINETE RACK DE COMUNICACIÓN | GENERICO | 150x70x200 | NR | NR | HORO E.S.E SEDE ANTIGUA | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, GABINETE RACK DE COMUNICACION, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE. | 1 | $ 395.576 | | $ 0 | | $ 0 |
| GUADAÑA | SHINDAIWA | B-45 | T05920116799 | NR | MANTENIMIENTO | LIMPIEZA DE CARBURADOR Y PARTE ELECTRICA | 1 | $ 124.036 | 1 | $ 124.036 | 1 | $ 124.036 |
| | | | | | | REVISION DE EMBRAGUE | 1 | $ 97.924 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANGUERA GASOLINA B-45/C-35 | 1 | $ 84.867 | | $ 0 | 1 | $ 84.867 |
| | | | | | | CAMBIO DE CORREAS DE TANQUE | 1 | $ 117.509 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | KIT AMORTIGUADOR DE CAUCHO PARA TANQUE B-45/C-35 | 1 | $ 130.564 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO DE GASOLINA | 1 | $ 143.621 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | LUBRICACION Y CAMBIO DE ACEITE | 1 | $ 116.201 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPA CARBURADOR B-45 | 1 | $ 37.085 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ESPUMA FILTRO AIRE B-45/C-35/BP-35 | 1 | $ 18.543 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TORNILLO BRISTOL Y TUERCA 6MM | 1 | $ 12.362 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE PISTON B-45/B-45LA | 1 | $ 519.194 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RETENEDOR CIGÜEÑAL B-45/C-35 | 1 | $ 18.543 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE BALINERAS 6202 | 1 | $ 19.779 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROTECTOR PIERNA GUADAÑA | 1 | $ 29.668 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | EMPAQUE DE ASBESTO B-45 | 1 | $ 12.362 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSULADOR B-45 INCLUYE EMPAQUE | 1 | $ 113.728 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BIELA Y RETENEDOR DE CIGÜEÑAL SHINDAIWA B45 | 1 | $ 182.954 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | KIT EMPAQUES DE MOTOR Y ABRAZADERA DE CORREA | 1 | $ 24.724 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BUJIA PATA CORTA 2T NGK | 1 | $ 24.724 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | POLEA DE ARRANQUE B-45 SHINDAIWA ORIGINAL | 1 | $ 52.345 | 1 | $ 52.345 | | $ 0 |
| HIDROLAVADORA | KARCHER | NR | NR | VARIOS | MANTENIMIENTO | Mantenimiento correctivo: reemplazo de valvula microswitch, tornilleria, orrins, cambio de aceite, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha | 1 | $ 391.694 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VALVULA MICROSWITCH | 1 | $ 204.684 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE PISTOLA DE HIDROLAVADORA MODELO HD 585 | 1 | $ 525.375 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE CONECTOR DE MANGUERA Y PISTOLA PARA HIDROLAVADORA | 1 | $ 156.678 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE MANGUERA PARA HIDROLAVADORA TERMO SELLADA Y GRAFADA EN LOS EXTREMOS | 1 | $ 241.545 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PISTOLA CON MANGUERA PARA HIDROLAVADORA MODELO HD 585 | 1 | $ 1.495.772 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BOQUILLA PARA HIDROLAVADORA HD 585 | 1 | $ 221.152 | | $ 0 | | $ 0 |
| LAMPARAS GERMICIDAS | NA | 15W | NR | NR | UMAS | SUMINISTRO DE LAMPARAS GERMICIDAS | 1 | $ 332.680 | | $ 0 | | $ 0 |
| LAVADORA | SAMSUNG | DOMESTICA | N/A | VARIOS | CASA MEDICA | KIT REGULADOR PCV MAIN | 1 | $ 274.186 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ATRAPA MOTAS | 1 | $ 117.509 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODILLOS AGITADORES | 1 | $ 156.678 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANGUERAS ENTRADA DE AGUA Y DESAGÜE | 1 | $ 117.509 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MOTOR BOMBA DE DRENAJE | 1 | $ 216.737 | | $ 0 | | $ 0 |
| MAQUINAS DE COSER o plana, FILETEADORA Y/O ZIGZADORA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | ROPERIA ANTIGUO HOSPITAL | VERIFICACION GENERAL DE PARTES, AJUSTE DE LENGUETAS, LIMPIEZA Y VERIFICACION DE MOTOR, ALINEACION DE POLEA Y CORREA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 407.362 | 1 | $ 407.362 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LOOPER DE PUNTADA DE SEGURIDAD | 1 | $ 229.488 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GUIA HILOS SUPERIOR E INFERIOR | 1 | $ 163.920 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 32.784 | [illegible] | $ 32.784 |
| | | | | | | CAMBIO DE ACEITE PARA MAQUINA PLANA, DE COSER O FILETEADRAS | 1 | $ 33.947 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 143.621 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE MOTOR INCLUYE LIMPIEZA Y LUBRICACION. RECTIFICACION DE BUJES. CAMBIO DE RODAMIENTOS Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 718.108 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS | 1 | $ 195.847 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CUCHILLAS | 1 | $ 148.341 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 309.044 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR | 1 | $ 1.769.154 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE CUCHILLA Y DESLIZADORES | 1 | $ 315.225 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 370.853 | | $ 0 |
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 198.704 | [illegible] | $ 198.704 |
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 908.589 | | $ 0 |
| | | | | | | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | 1 | $ 208.178 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIAR SISTEMA DENTADO | 1 | $ 55.628 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 284.320 | | $ 0 |
| MESA AUXILIAR DE TRANSPORTE | GENERICO | DOS BANDEJAS ACERO INOXIDABLE | NR | PM.15750 | ARCHIVO SOTANO | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO EN ACERO INOXIDABLE DE 17x17 mm DE 60 CM DE LARGO | 1 | $ 61.809 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO INSTALACION DE ANGULO EN ACERO INOXIDABLE DE 17x17 mm DE 80 CM DE LARGO | 1 | $ 86.532 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODACHINES MEDICAL DE 3" DOBLE RUEDA GTR CON BASTAGO ROSCA DE 1/2" | 1 | $ 111.256 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESA DE EXAMEN CON BASCULA | VARIOS | NR | NR | VARIOS | GINECOBSTETRICIA | LIMPIEZA GENERAL, ELIMINACION DE PARTES OXIDADAS, LIJADO GENERAL, APLICACIÓN DE MASILLA Y ANTICORROSIVO. APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL DE ACEITE, ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 519.194 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | ULTRACORTA | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 716.982 | | $ 0 | 5 | $ 3.584.910 |
| | | | | | | REPARACION Y TAPIZADO DE ESPALDAR DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO | 1 | $ 158.456 | 10 | $ 1.584.560 | 15 | $ 2.376.840 |
| | | | | | | REPARACION Y TAPIZADO DE BASE DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO EN MATERIAL SINTETICO | 1 | $ 158.456 | 10 | $ 1.584.560 | 15 | $ 2.376.840 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | ULTRACORTA | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA SENCILLO, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 593.364 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 964.217 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA GRANDE, DE UN PUESTO,EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 716.982 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | ELABORACION EN MADERA DE BASES O SOPORTES DE BRAZO IZQUIERDO Y DERECHO, DE SOFA GRANDE DE UN PUESTO INCLUYE; JUEGO DE TORNILLOS, TUERCAS, GUATA Y ESPUMA | 1 | $ 123.618 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | REPARACION DE BASES O SOPORTES DE BRAZOS DE SOFA GRANDE DE UN PUESTO, INCLUYE JUEGO DE TORNILLOS, TUERCAS, GUATA Y ESPUMA | 1 | $ 30.904 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUAYA PARA MOVIMIENTO DE PIES Y ESPALDA EN SOFA GRANDE DE UN PUESTO | 1 | $ 37.085 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA DE DOS PUESTOS, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 964.217 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA DE DOS PUESTOS, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 716.982 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA DE TRES PUESTOS, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 1.087.834 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA DE 10 CM DE ESPESOR | 1 | $ 1.149.043 | 1 | $ 1.149.043 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA DE TRES PUESTOS, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 840.599 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE SOFA CAMA, EN MATERIAL SINTETICO. NO INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 902.408 | 1 | $ 902.408 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | TAPIZADO INTEGRAL DE BASE DE MESA GINECOLOGICA, EN MATERIAL SINTETICO. INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 519.194 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | BASES Y/O SOPORTE PARA SOFA SENCILLO, SOFA GRANDE, SOFA CAMA Y SOFA DE DOS O TRES PUESTOS. | 1 | $ 7.417 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE PARO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE EN CAUCHO PARA PROTECCION DE BASE. | 1 | $ 47.209 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE MEDICAMENTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | 1 | $ 0 | 1 | $ 339.468 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE EN CAUCHO PARA PROTECCION DE BASE. | 1 | $ 47.209 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA PUENTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPON PLASTICO PARA PROTECCION DE BASE | 1 | $ 4.450 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE NOCHE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA DE MAYO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA HUESO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE. | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ATRILES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | 1 | $ 271.575 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, DIVANES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 271.575 | | $ 0 | 1 | $ 271.575 |
| | | | | | | TAPON PLASTICO PARA PROTECCION DE BASE | 1 | $ 4.450 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | CUATRO,SEIS, NUEVE Y DOCE PUESTOS | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 4 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 6 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 353.546 | | $ 0 | 1 | $ 353.546 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 9 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 377.033 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE 12 PUESTOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 426.480 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANIJA CONCHA PLASTICA NEGRA DE 8CM DE LARGO | 1 | $ 7.912 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | 3 | $ 1.018.404 | 1 | $ 339.468 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CUNAS PORTA BEBES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, ARCHIVADORES DE 2,3 Y 4 CAJONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | 1 | $ 326.412 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, BIOMBO, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, HISTORIADOR, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA QUIRURGICA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, LOCKER DE DOS PUERTAS, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 429.480 | 1 | $ 429.480 | 1 | $ 429.480 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE TRANSPORTE, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 339.468 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON EN CAUCHO DE 1"x16 mm | 1 | $ 6.885 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, MESA GINECOLOGICA, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 395.676 | | $ 0 | 1 | $ 395.676 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | LOS PINOS | VARIOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | TAPAS EN MADERA PRENSADA DE 760x380x15 mm PARA MESA PUENTE | 1 | $ 139.317 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | VARIOS | VARIOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | TAPAS EN MADERA PRENSADA DE 460x410x15 mm PARA MESA DE NOCHE | 1 | $ 118.178 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | VARIOS | VARIOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | TAPAS EN MADERA DE 910x410x15 mm PARA MESA PUENTE | 1 | $ 155.264 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | VARIOS | VARIOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | TAPAS EN MADERA PRENSADA DE 1000x370x15 mm PARA MESA PUENTE | 1 | $ 166.760 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES SIN FRENO, 3 X 3/4" - 12mm | 1 | $ 43.513 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON FRENO 3 X 3/4-12mm | 1 | $ 51.425 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RUEDA HOSPITALARIA REFERENCIA COLSO MTP1 27E 1/2" CON FRENO | 4 | $ 96.174 | 4 | $ 384.696 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES 2" CON FRENO ESPIGO DE TORNILLO 3/8" | 1 | $ 15.846 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES 2" CON FRENO, ESPIGO DE TORNILLO 3/8" | 1 | $ 15.846 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODACHINES 2" GRADO MEDICAL ESPIGO DE TORNILLO 3/8" Y FRENO INDIVIDUAL | 40 | $ 26.948 | 40 | $ 1.077.920 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON FRENO INDIVIDUAL, MEDICAL 5x1x28mm ACTIBACTERIAL ESPIGO LISO. | 1 | $ 197.788 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON ESPIGO LISO Y FRENO INDIVIDUAL REFERENCIA 2"x3/8 | 1 | $ 16.071 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON ESPIGO LISO, SIN FRENO REFERENCIA 2"x3/8 | 1 | $ 14.834 | 10 | $ 148.340 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES DE 2", SIN FRENO, BASE CUADRADA | 1 | $ 14.834 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | GENERICO | NR | NR | VARIOS | HORO E.SE | RODACHINES MEDICAL GRT DE 3", DOBLE RUEDA, BASE DE PLATAFORMA | 1 | $ 84.060 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | GENERICO | NR | NR | VARIOS | HORO E.SE | RODACHINES GIRATORIOS 3" CON FRENO GTFR POLIURETANO | 1 | $ 61.809 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, CARRO DE CURACIONES, PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 239.870 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES CON FRENO INDIVIDUAL, 3x4" MEDICAL ACTIBACTERIAL, ESPIGO DE ROSCA DE 1/2" | 1 | $ 100.538 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOBILIARIO HOSPITALARIO | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | RODACHINES 5" ANTIBACTERIAL DE USO MEDICAL, CON FRENO, ESPIGO DE SUJECION LISO 28mm x 85mm | 1 | $ 251.344 | 4 | $ 1.005.376 | 4 | $ 1.005.376 |
| MOTOR | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES | 1 | $ 885.605 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE RODAMIENTOS MENOR A 10 HP | 1 | $ 355.914 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE RODAMIENTOS 11-20 HP | 1 | $ 530.773 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ORINGS | 1 | $ 326.412 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | EMPAQUES DE ASBESTO | 1 | $ 370.853 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR | 1 | $ 836.980 | 0 | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PIÑON REFERENCIA MN 1.75 Z21 L33D22 PARA MOTOR SEW EUROPA DE TRANSMISION DE CAJA REDUCTORA | 1 | $ 1.918.520 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ASPAS DE ALUMINIO | 1 | $ 2.732.000 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REFORZADO DE RETENEDOR | 1 | $ 125.672 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RECONSTRUCCION DE EJE Y CUÑERO | 1 | $ 572.190 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA EN TORRE DE ENFRIAMIENTO | 1 | $ 607.160 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | VARIOS | PTAR | RODAMIENTOS. | 1 | $ 705.051 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | EMPAQUES DE ASBESTO | 1 | $ 370.853 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RELÉ TERMICO 18-25 AMPERIOS | 1 | $ 296.682 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTORES HASTA DE 50 AMPERIOS | 1 | $ 296.682 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO DE AIRE | 1 | $ 74.171 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ASPAS DE ALUMINIO | 1 | $ 2.781.395 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REFORZADO DE RETENEDOR | 1 | $ 123.618 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 261.130 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA SILICONADA DE 3"x 75 cm EN NITRILO. | 1 | $ 395.576 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR DE MANEJADORAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | MANEJADORAS | REENCAMISADA DE TAPAS | 1 | $ 261.130 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS 1-10 HP | 1 | $ 626.711 | 1 | $ 626.711 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTOS 11-15 HP | 1 | $ 806.503 | | $ 0 | 1 | $ 806.503 |
| | | | | | | ORINGS | 1 | $ 456.977 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 362.970 | 3 | $ 1.088.910 | 1 | $ 362.970 |
| | | | | | | FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR | 1 | $ 556.279 | 1 | $ 556.279 | | $ 0 |
| | | | | | | REFUERZO DE AISLAMIENTO EN ESTATOR | 1 | $ 185.426 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CORREA REFERENCIA AX-44. DENTADA | 1 | $ 84.867 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR ENTRE 10 Y 15 HP | NA | 440 V-1775 RPM | NR | NR | UMAS | SUMINISTRO DE MOTOR CON SISTEMA DE VENTILACION CERRADO PARA MANEJADORAS | 1 | $ 24.192.752 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR EXTRACTOR | NR | 1500 RPM-220 V | NR | NR | MANTENIMIENTO | CAMBIO DE RODAMIENTOS | 1 | $ 185.426 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REBOBINADO DE MOTOR | 1 | $ 964.217 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR VENTILADOR | NR | 1500 rpm. 220 v - 1/2 HP | YWF4E-450 | NR | CUARTO FRIO MORGUE | EMBOBINADO DE MOTOR | 1 | $ 78.338 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE RODAMIENTOS | 2 | $ 84.867 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOREDUCTOR TORRE DE ENFRIAMIENTO | GLACIAL | NR | NR | NR | TERRAZA CHILLER | DESARMADO GENERAL, LIMPIEZA, VERIFICACION Y REPARACION DE PARTES Y COMPONENTES ELECTRICOS. REVISION DE MOTOR. | 1 | $ 185.426 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE RODAMIENTOS DEL SISTEMA | 1 | $ 1.359.793 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE RETENEDORES | 1 | $ 111.256 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CAMBIO DE VALVULINA | 1 | $ 445.023 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUÑA Y EMPAQUES | 1 | $ 148.341 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENGRANAJE Y PIÑONES HELICOIDALES | 1 | $ 1.594.666 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RECTIFICACION EJE DE MOTOR | 1 | $ 642.811 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TEST DE FUNCIONAMIENTO, PINTURA GENERAL Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 222.512 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | DIA DE GRUA PARA MONTAJE DE MOTOREDUCTOR DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN LA TERRAZA CHILLER | 1 | $ 3.123.111 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | EMBOBINADO HASTA 1 HP | 1 | $ 1.371.136 | 1 | $ 1.371.136 | | $ 0 |
| MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | EMBOBINADO HASTA 9 HP | 1 | $ 2.036.812 | 4 | $ 8.147.248 | | $ 0 |
| MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | EMBOBINADO ENTRE 10-15 HP | 1 | $ 2.715.749 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | VARIOS | HORO E.S.E | EMBOBINADO ENTRE 16-20 HP | 1 | $ 3.258.898 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | | HORO E.S.E | EMBOBINADO ENTRE 21-29 HP | 1 | $ 3.394.686 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOR, ELECTROBOMBA, BOMBA SUMERGIBLE, MOTOR BLOWER | NR | NR | NR | | TERRAZA DE LOS A.A TIPO CHILLER | EMBOBINADO ENTRE 30-50 HP | 1 | $ 14.054.000 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOREDUCTOR | NR | NR | NR | NR | PTAR | DESMONTAJE, DESARMADO GENERAL Y CAMBIO DE RODAMIENTOS | 1 | $ 438.842 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL, INSTALACION Y MONTAJE ELECTRICO EN SITIO DE TRABAJO | 1 | $ 49.447 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RODAMIENTOS EN MOTOR REFERENCIA 6202 | 1 | $ 111.256 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA DE TRANSMISION | 1 | $ 193.207 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 4"x 20 cm EN NITRILO Y RECUBRIMIENTO EN PVC -250PSI | 1 | $ 296.882 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CHUMACERAS P206 PARA EJE DE 30 mm | 1 | $ 192.843 | | $ 0 | | $ 0 |
| MOTOSIERRA | STIHL 08 | NR | NR | VARIOS | MANTENIMIENTO | MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1 | $ 122.731 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | EMPAQUE DE MOTOR | 1 | $ 58.754 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BOMBA, MANGUERA Y TAPA DE ACEITE | 1 | $ 195.847 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO DE ACEITE | 1 | $ 117.509 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | KIT DE CARBURADOR Y EMPAQUES | 1 | $ 195.847 | 1 | $ 195.847 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPA ESPALDA | 1 | $ 124.036 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CADENA | 1 | $ 241.545 | 1 | $ 241.545 | | $ 0 |
| | | | | | | POLEA DE ARRANQUE 08/MS-660 STIHL | 1 | $ 106.311 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TRINQUETE 070/08/051 STIHL | 1 | $ 37.085 | | $ 0 | | $ 0 |
| NEVERAS | CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/3+ HP | 1 | $ 1.137.281 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/5 HP | 1 | $ 897.340 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/8 HP | 1 | $ 814.516 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | UNIDAD DE REFRIGERACION DE 1/4 HP | 1 | $ 983.995 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 402.622 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONVERTIDOR DE VOLTAJE AC/DC PARA NEVERA | 1 | $ 65.179 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RECARGA DE GAS REFRIGERANTE X 250 GR | 1 | $ 101.841 | 1 | $ 101.841 | | $ 0 |
| | | | | | | MOTOR VENTILADOR 220V | 1 | $ 613.855 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MOTOR VENTILADOR 110V | 1 | $ 306.457 | | $ 0 | 1 | $ 306.457 |
| | | | | | | VALVULA ROTATIVA DE SUCCION | 1 | $ 379.457 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO DESHIDRATADOR | 1 | $ 122.208 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | FILTRO CONDENSADOR PARA NEVERA | 1 | $ 101.841 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR TERMICO DE UNIDAD | 1 | $ 39.557 | | $ 0 | 1 | $ 39.557 |
| | | | | | | RELE DE ARRANQUE PARA UNIDAD | 1 | $ 32.140 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROTECTOR ULTRA 220V B PRO BREAKMATIC | 1 | $ 265.778 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR 40 AMP 2 POLOS 220V | 1 | $ 117.437 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR ULTRA 120V B PRO BREAKMATIC | 1 | $ 222.512 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | $ 71.469 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONTACTOR 20 AMP 120V | 1 | $ 97.658 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO PARA DESHIELO | 1 | $ 432.093 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE ORIGINAL DE PUERTA PARA NEVERA BIORED, INCLUYE PISA VIDRIOS | 1 | $ 472.745 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 110.980 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PERILLA ON/OFF | 1 | $ 163.206 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAPILAR POR METRO | 1 | $ 67.893 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TUBO EN COBRE DE 1/4 X METRO | 1 | $ 35.726 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VALVULA DE SERVICIO | 1 | $ 80.297 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PROTECTOR DE VOLTAJE DE 120V PARA NEVERAS | 1 | $ 122.208 | 1 | $ 122.208 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION Y REPARACION GENERAL DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y ELECTRONICO, VERIFICACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. | 1 | $ 269.616 | | $ 0 | | $ 0 |
| NEVERA HASTA 90 LITROS Y DISPENSADORES DE AGUA | CHALLENGER, CENTRALES, SAMSUNG HACEB, BIORED Y OTRAS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | LIMPIEZA GENERAL, ELIMINACION DE PARTES OXIDADAS, LIJADO GENERAL, RECONSTRUCCION DE PARTES QUE LO REQUIERAN, APLICACIÓN DE MASILLA, APLICACIÓN DE BASE DE POLIURETANO Y ACABADO GENERAL EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ | 1 | $ 469.747 | | $ 0 | | $ 0 |
| NEVERAS MAYOR A 90 LITROS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | LIMPIEZA GENERAL, ELIMINACION DE PARTES OXIDADAS, LIJADO GENERAL, RECONSTRUCCION DE PARTES QUE LO REQUIERAN, APLICACIÓN DE MASILLA, APLICACIÓN DE BASE DE POLIURETANO Y PINTURA GENERAL EXTERIOR CON PINTURA AUTOMOTRIZ | 1 | $ 964.217 | | $ 0 | | $ 0 |
| PLANTA ELECTRICA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CARGADOR DE BATERIA MICROCONTROLADO DE 24 VDC - 10 AMPERIOS CON PWM LIMITADOR DE VOLTAJE INVERSO | 1 | $ 988.328 | 1 | $ 988.328 | | $ 0 |
| PULIDORA | DEWALT | NR | NR | NR | MANTENIMIENTO | INDUCIDO DW 494 | 1 | $ 285.545 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMPO PULIDORA DW 494 | 1 | $ 273.533 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RODAMIENTO ESPECIAL B&D4052 | 1 | $ 111.764 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | RODAMIENTO ESPECIAL D28474WB3 | 1 | $ 52.878 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TERMINAL PUNTEADA B&D 4052 TIPO 1 4076 | 1 | $ 52.553 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CLAVIJA INDUSTRIAL AMARILLA | 1 | $ 25.656 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SEGURO BOTON DWE410/401 Y RESORTE DW816 | 1 | $ 65.283 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPULSOR | 1 | $ 98.894 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | JUEGO DE ESCOBILLAS | 1 | $ 74.171 | | $ 0 | | $ 0 |
| SELLOS MECANICOS PARA BOMBAS, ELECTROBOMBAS, CENTRIFUGAS DE ALTA PRESION DE 1HP-10HP | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | SELLO MECANICO TIPO 21RL/RC EN CARBONO DE 1 1/4" | 1 | $ 235.016 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SELLO MECANICO TIPO 21RL/RC EN SILICIO 1 1/4" | 1 | $ 848.672 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SELLO MECANICO TIPO 21RL/RC EN CARBONO DE 1 1/2" | 1 | $ 274.186 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SELLO MECANICO 21 RL EN CARBONO 5/8" | 1 | $ 143.621 | | $ 0 | | $ 0 |
| SERVIDORES | NR | NR | NR | NR | DATACENTER HORO E.S.E | DISCO SAS 3,5" HP CON LABEL HP 2TB 7,2K 6GB HP, SIN CADDY | 1 | $ 3.152.247 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | DISCO SATA 3,5" HP CON LABEL HP 2TB 7,2K 6GB, CON CADDY HP G8 | 1 | $ 2.719.586 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE LOS DISCOS Y LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION DEL ESTADO ACTUAL Y POSTERIOR | 1 | $ 3.461.291 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CADDY HP | 1 | $ 600.781 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BATERIA HP N854873-003 | 1 | $ 1.063.111 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE BATERIA MODULO CACHE DE CONTROLADORA DE DISCOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO STORAGE HP; LIMPIEZA DE CONECTORES, BAHIAS, RANURAS Y SLOT DE LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS (DISCOS FUENTES, MEMORIA RAM) | 1 | $ 2.027.328 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | DISCO SAS 2,5-900 GB 10K HP+ G8 | 1 | $ 3.634.356 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SUMINISTRO, INSTALACION DE DISCO DURO Y REVISISON DE RAID EN SERVIDOR PROLIANT DL380 HORAS | 1 | $ 3.090.438 | | $ 0 | | $ 0 |
| SILLAS DE RUEDA | GENERICO | NR | NR | VARIOS | ALMACEN | TAPIZADO DE ASIENTO EN LONA CON ESPUMA DE 50x50 cm Y REFUERZO CON REATA | 1 | $ 148.341 | 2 | $ 296.682 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPIZADO EN LONA DE SOPORTE DE ESPALDAR | 1 | $ 114.744 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TAPIZADO DE SOPORTE DE BRAZOS, INCLUYE ESPUMA | 1 | $ 49.447 | 2 | $ 98.894 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE RODAMIENTO 608Z DE BALINERA | 1 | $ 14.834 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE RODAMIENTO 6001RS DE BALINERA | 1 | $ 24.724 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE EJE, INSTALACION DE RODAMIENTOS, CAMBIO DE TORNILLO 3" Y TUERCA DE SEGURIDAD | 1 | $ 98.894 | | $ 0 | | $ 0 |
| SILLA ERGONOMICA, SECRETARIAL O DE ESCRITORIO | GENERICO | TIPO ESCRITORIO | NR | VARIOS | HORO E.S.E | SISTEMA HIDRAULICO | 1 | $ 148.341 | 20 | $ 2.966.820 | 15 | $ 2.225.115 |
| | | | | | | TAPIZADO DE ESPALDAR | 1 | $ 93.653 | 3 | $ 280.959 | 3 | $ 280.959 |
| | | | | | | TAPIZADO DE BASE | 1 | $ 108.078 | | $ 0 | 3 | $ 324.234 |
| | | | | | | JUEGO DE RUEDAS x 5 UNIDADES | 1 | $ 96.421 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL DE BASE DE SILLAS | 1 | $ 224.898 | | $ 0 | | $ 0 |
| TELEVISORES | LG,SONY, SAMSUNG | 32,42,50 PULGADAS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA LED, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 678.937 | 3 | $ 2.036.811 | 3 | $ 2.036.811 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 678.937 | | $ 678.937 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION GENERAL DE TARJETA PRINCIPAL, PRUEBAS FUNCIONALES | 1 | $ 261.130 | 2 | $ 522.260 | 1 | $ 261.130 |
| | | | | | | REPARACION GENERAL DE TARJETA PRINCIPAL DE TELEVISOR 60 ". CAMBIO DE INTEGRADO PRINCIPAL Y CAMBIO DE FILTROS. PRUEBAS FUNCIONALES | 1 | $ 574.485 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE TARJETA TCOM DE VIDEO Y REPARACION DE IMAGEN | 1 | $ 430.864 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA DE PULSADOR DE ENCENDIDO, APAGADO Y DEMAS FUNCIONES PRINCIPALES DE TELEVISOR DE 42 Y 50 PULGADAS | 1 | $ 430.864 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, REALIZAR REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE SISTEMA LED, VERIFICACIÓN GENERAL DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS. PUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. | 1 | $ 554.901 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TARJETA /REGLETA DE ENCENDIDO, CAMBIAR CANAL Y SUBIR/BAJAR VOLUMEN DE TELEVISOR 32 PULGADAS | 1 | $ 391.694 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ADAPTADOR AC/DC | 1 | $ 148.341 | | $ 0 | | $ 0 |
| TORRE DE ENFRIAMIENTO | GLACIAR | AMV-300 | 11-09-300/301 | NR | TERRAZA CHILLER | CONJUNTO DE ELIMINADORES DE GOTAS MODELO CF150 MAX PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA GLACIAR REFERENCIA AMV-300 SERIE 11-09-300/301 | 1 | $ 17.365.466 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CONJUNTO DE RELLENOS FILMICOS MODELO CF1200MA PARA PISOS INTERNOS DE TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA GLACIAR REFERENCIA AMV-300 SERIE 11-09-300/301 | 1 | $ 68.252.682 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | LOUVERS (PERSIANAS) MODELO CL-100 15/15-2.5X12X72-FPVC-DG PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA GLACIAR REFERENCIA AMV-300 SERIE 11-09-300/301 | 1 | $ 13.491.272 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ESQUINERO L1 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA GLACIAR REFERENCIA AMV-300 SERIE 11-09-300/301 | 1 | $ 5.442.581 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ESQUINERO L2 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA GLACIAR REFERENCIA AMV-300 SERIE 11-09-300/302 | 1 | $ 5.551.970 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ESQUINERO L3 PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA GLACIAR REFERENCIA AMV-300 SERIE 11-09-300/301 | 1 | $ 7.513.219 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | BOQUILLA DE ASPERSION DE AGUA | 1 | $ 372.973 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MANO DE OBRA POR DIA (4-6 personas) PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TORRE DE ENFRIAMIENTO MARCA GLACIAR REFERENCIA AMV-300 SERIE 11-09-300/301. INCLUYE: INSPECCION Y ANALISIS DEL EQUIPO (estado general del equipo, inspeccion de cuerpo de lamina del equipo, inspeccion de sellado y empaquetadura del cuerpo del equipo. Inspeccion de rejillas, persianas, inductores de entrada de aire(louvers). inspeccion de soporte estructural interno. Inspeccion de paneles de relleno y paneles eliminadores de gotas. Inspeccion de ejes, correas, poleas y aspas de motor ventilador. EJECUCION DE ACTIVIDADES.( Limpieza estructural interna y externa, limpieza y/o reemplazo de boquillas de aspersión de agua, limpieza y des-incrustacion de cabezal de distribucion de agua, limpieza de moto-ventilador, limpieza de persianas, rejillas, inductores de entrada de aire, limpieza de deposito de agua, limpieza de paneles de rellenos y paneles de eliminacion de gotas, montaje de repuestos y pruebas de funcionamiento) | 1 | $ 9.221.046 | | $ 0 | | $ 0 |
| TRANSFORMADOR DE 34.500 KV A 480KV | VAROS | VARIOS | VARIOS | NR | HORO E.S.E | MEDIDOR MARCA ELSTER A1800 CLASE 0.5 EN ACTIVA Y CLASE 2 EN REACTIVA DE CORRIENTE DE 5/10 AMP, CALIBRADO EN SUS CUATRO CUADRANTES | 1 | $ 4.589.760 | | $ 0 | | $ 0 |
| ULTRACONGELADOR | THERMO SCIENTIFIC | 88300A | ########## | NR | LABORATORIO CLINICO | SUMINISTRO DE KIT DE REPUESTOS:<br>- PEEK AIR INTAKE OPTIMIZER PART NUMBER 330868H01<br>- COVER CONDENSER.<br>INCLUYE INSTALACION, MONTAJE, PRUEBAS DE CONTROL Y DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 2.472.351 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MANTENIMIENTO GENERAL, VERIFICACION DE ESTADO DE TUBERIAS DE REFRIGERACION, VERIFICACION DE PRESION DE TRABAJO. REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISION DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, REVISION DE EMPAQUES. VERIFICACION DE TEMPERATURA CON PATRONES TRAZABLES AL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES A TRAVÉS DE LABORATORIO ACREDITADO | 1 | $ 2.101.498 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | TRASLADO AEREO,(DESDE MEDELLIN) VIATICOS, HOSPEDAJE Y DEMAS | 1 | $ 1.854.263 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 01 | TRANE | CSAA017UACOO | K11G86438 | NR | RESONANCIA | FILTRO MNE FLR 07097 20X24X4 MERV 11 | 1 | $ 649.417 | | $ 0 | 20 | $ 12.988.340 |
| UNIDAD MANEJADORA 02 | TRANE | CSAA008UACOO | K11G86444 | NR | FINANCIERA | FILTRO MNE FLR 07097 20X24X4 MERV 11 | 1 | $ 542.807 | | $ 0 | 4 | $ 2.170.428 |
| UNIDAD MANEJADORA 03 | TRANE | CSAA021UACOO | K11G86450 | NR | IMAGENOLOGIA | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | IMAGENOLOGIA | FILTRO MNE FLR 07096 20X20X4 MERV11 | 1 | $ 624.976 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 04 | TRANE | CSAA014UACOO | K11G86458 | NR | LABORATORIO | FILTRO MNE FLR 07094 16X20X4 MERV11 | 1 | $ 499.211 | | $ 0 | 77 | $ 38.439.247 |
| | | | | | LABORATORIO | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 05 | TRANE | CSAA025UACOO | K11G86462 | NR | URGENCIAS | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | URGENCIAS | FILTRO MNE FLR 07094 16X20X4 MERV11 | 1 | $ 499.211 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | URGENCIAS | FILTRO MNE FLR 07096 20X20X4 MERV11 | 1 | $ 624.976 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 06 | TRANE | CSAA017UACOO | K11G86468 | NR | OBSERVACION 2 | FILTRO MNE FLR 07097 20X24X4 MERV 11 | 1 | $ 649.417 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | OBSERVACION 2 | FILTRO HEPA 12X24X11 1/2 | 1 | $ 3.181.933 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | OBSERVACION 2 | FILTRO HEPA 24X30X11 1/2 | 1 | $ 5.223.890 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA 07 | TRANE | CSAA021UACOO | K11G86477 | NR | SALA DE ESPERA PACIENTE AMBULATORIOS | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | 20 | $ 11.550.920 |
| UNIDAD MANEJADORA 08 | TRANE | CSAA010UACOO | K11G86922 | NR | SALAS DE CIRUGIA 1-5 | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | SALAS DE CIRUGIA 1-5 | FILTRO MNE FLR 07098 20X25X4 MERV11 | 1 | $ 671.048 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | SALAS DE CIRUGIA 1-5 | FILTRO HEPA 24X30X11 1/2 | 1 | $ 5.223.890 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 09 | TRANE | CSAA010UACOO | K11G86483 | NR | PRELAVADO INSTRUMENTAL ESTERILIZACION Y RECUPERACION | FILTRO MNE FLR 07098 20X25X4 MERV11 | 1 | $ 671.048 | | $ 0 | 10 | $ 6.710.480 |
| UNIDAD MANEJADORA 10 | TRANE | CSAA021UACOO | K11G86489 | NR | UCI ADULTOS | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | UCI ADULTOS | FILTRO HEPA 12X24X11 1/2 | 1 | $ 3.181.933 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 11 | TRANE | CSAA017UACOO | K11G86607 | NR | OFICINA DE REPORTES SALA DE ESPERA FAMILIAR EA UCI | FILTRO MNE FLR 07098 20X20X4 MERV11 | 1 | $ 624.976 | | $ 0 | 10 | $ 6.249.760 |
| UNIDAD MANEJADORA 12 | TRANE | CSAA006UACOO | K11G86613 | NR | SALA DE PARTOS PISO 3 | FILTRO MNE FLR 07098 20X25X4 MERV11 | 1 | $ 671.048 | | $ 0 | | $ 0 |
| | TRANE | CSAA014UACOO | K11G86628 | NR | OBSTETRICIA | FILTRO MNE FLR 07097 20X24X4 MERV 11 | 1 | $ 649.417 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA 13 | | | | | OBSTETRICIA | FILTRO MNE FLR 07096 20X20X4 MERV11 | 1 | $ 624.976 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 14 | TRANE | CSAAA017UACOO | K11G86622 | NR | UNIDAD PEDIATRICA NEONATOS | FILTRO MNE FLR 07095 16X25X4 MERV11 | 1 | $ 577.546 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | UNIDAD PEDIATRICA NEONATOS | FILTRO MNE FLR 07094 16X20X4 MERV11 | 1 | $ 499.211 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA 15 | TRANE | CSAA004UACOO | K11G86634 | NR | FARMACIA | FILTRO MNE FLR 07096 20X20X4 MERV11 | 1 | $ 624.976 | | $ 0 | | $ 0 |
| RECUPERDAORA 1 | TRANE | 4500ERVH-ERV-4500H | 27SD76486-00/0000701 | NR | SEGUNDO PISO | FILTRO CAMFIL FARR 30/30 MERV8 24X18X2 | 1 | $ 96.618 | | $ 0 | | $ 0 |
| RECUPERDAORA 2 | TRANE | 3500 ERVH-ERV-3500H | 270SD76486-00/0002601 | NR | TECER PISO | FILTRO CAMFIL FARR 30/30 MERV8 24X12X2 | 1 | $ 99.230 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | 34DBT09 | AAC TECAN | NR | UCIN INTERMEDIA | FILTRO 16X20X4 AL 85% | 1 | $ 695.367 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | 34DBT09 | AAC TECAN | NR | UCIN INTERMEDIA | FILTRO 16X20X4 AL 95% | 1 | $ 645.380 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | 3ADWT03 | TECAN | NR | 4 Y 5 PISO | FILTRO HEPA 610 mmX610mmX292mm AL 95% | 1 | $ 2.920.812 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | 3ADWT03 | TECAN | NR | 4 Y 5 PISO | FILTRO 25X16X4 AL 65% | 1 | $ 807.800 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | NR | NR | NR | NR | UMAS | POLEA EN HIERRO 10" REFERENCIA 2BK PARA EJE 1 _5/8 | 1 | $ 548.373 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | NR | NR | NR | NR | UMAS | POLEA EN HIERRO DE 8" REFERENCIA 2BK80 PARA EJE 1 3/8 | 1 | $ 496.146 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | NR | NR | NR | NR | UMAS | ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS SO 25A 11 KW/400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS | 1 | $ 3.408.012 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | ARRANCADORES SUAVES. SIRIUS S3 80A 45 KW / 400V, 40° C, AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V BORNES DE TORNILLO. MARCA SIEMENS | 1 | $ 9.751.601 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CHUMACERAS NTN 5/8" | 1 | $ 200.529 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO | TRANE | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | PROGRAMADOR /TEMPORIZADOR SEMANAL. ELECTRICO A 110 V. | 1 | $ 268.963 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | DIMMER MERCURY STAINLESS 600W, 10AMP | 1 | $ 30.817 | 20 | $ 616.340 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO | TRANE | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CHUMACERAS SY 1 3/8 REFERENCIA SY507M, SOPORTES DE PIE CON RODAMIENTOS DE BOLAS. MARCA SKF | 1 | $ 374.721 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO | TRANE | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | TEMPORIZADOR ANALOGO AUTONICS ATE8-41 1s-1h. INCLUYE BASE | 1 | $ 208.904 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO | TRANE | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | CHUMACERA DE 38.10 MM DE DIAMETRO, SOPORTES DE PIE CON RODAMIENTOS DE BOLAS REFERENCIA P208 MARCA NTN | 1 | $ 248.073 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | VARIOS | VARIOS | NR | HORO E.S.E | ACTUADOR BELIMO GKB24-MFT 24VAC/DC | 1 | $ 4.552.674 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | VARIOS | VARIOS | NR | HORO E.S.E | PANTALLA TRACER PARA CONTROLADOR PROGRAMABLE TD7, MARCA TRANE CON PLUG AND PLAY QUE NO NECESITE SOFTWARE | 1 | $ 34.007.184 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | NR | NR | NR | HORO E.S.E | CONTACTOR 220V. REFERENCIA SC-3P-40A-24V | 1 | $ 101.366 | | $ 0 | | $ 0 |
| UNIDAD MANEJADORA | TRANE | NR | NR | NR | HORO E.S.E | ACEITE POLIOLESTER x GALON PARA BAJA TEMPERATURA | 1 | $ 865.323 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GAS REFRIGERANTE MARCA CHAMOUR REFERENCIA 134a CILINDRO POR 30 LIBRAS | 1 | $ 1.928.560 | 6 | $ 10.631.112 | | $ 0 |
| | | | | | | GAS REFRIGRANTE REFERENCIA R22 x 13 KG | 1 | $ 1.211.452 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | GAS REFRIGERANTE REFERENCIA 410a x 11 KG | 1 | $ 1.192.909 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | INSTALACION DE SISTEMAS DE BYPASS EN UPS DEL SOTANO | 1 | $ 848.016 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | INSTALACION DE SISTEMAS DE BYPASS EN UPS DE TERCER PISO. | 1 | $ 1.095.251 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | LLAVE DE TRANSFERENCIA DE 3 POLOS - 100 AMPERIOS | 1 | $ 587.925 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | BREAKER TIPO INDUSTRIAL MARCA SCHEIDER DE 100 AMPERIOS | 1 | $ 519.441 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CABLE EN COBRE AWG #4 - 7 HILOS X METROS | 1 | $ 36.715 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIA SECA 12V-5Ah | 1 | $ 349.425 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIA SECA 12V 7,5 AH | 1 | $ 482.045 | 4 | $ 1.928.180 | 4 | $ 1.928.180 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIA SECA 12V-18AH | 1 | $ 515.992 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIAS SECA DE 12V-55AH | 1 | $ 1.271.048 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIAS SECA DE 12V-75AH | 1 | $ 1.175.467 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | BATERIAS SECA DE 12V-80AH | 1 | $ 1.201.718 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS 1- 3 KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRONICAS, SISTEMA DE VENTILACION, REPARACION DE TIRISTORES DE CARGA, CAMBIO DE REGULADOR, CONTACTOR, CONDENSADOR Y DEMAS PARTES DE LA TARJETAS DE | 1 | $ 903.514 | | $ 0 | | $ 903.514 |
| UPS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR POSIBLES DAÑOS CAUSADOS EN LAS BATERIAS, TARJETAS ELECTRONICAS, TRANSFORMADORES, BREAKER O DEMAS PARTES ELECTRICAS | 1 | $ 587.542 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS DE 50 KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | REPARACION DE INVERSORES R, S Y T. REVISION DE TARJETAS DRIVERS REEMPLAZO DE SISTEMA DE FILTRADO Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN, VERIFICACION DE TARJETA FUENTE Y CAMBIO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN | 1 | $ 2.800.616 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REPARACION DE TARJETA DE BYPASS ( CAMBIO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS), VERIFICACION DE CABLEADO Y CONEXCINES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, REVISION GENERAL DE COMPONENTES. | 1 | $ 2.180.433 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION DE CIRCUITO DE SOBRECARGA, CAMBIO DE FILTROS DE CADA TARJETA QUE LO REQUIERA, REEMPLAZO DE FILTROS DE LAS TARJETAS SNUBBER QUE PRESENTEN ELEMENTOS ELECTRONICOS DETERIORADOS. | 1 | $ 2.423.283 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS DE 50 KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UPS DE 50 KVA, REPARACION DE DISPLAY, REVISION GENERAL DE SISTEMA ELECTRONICO Y DE POTENCIA, VERIFICACION DE BANCO DE BATERIAS, CAMBIO DE FILTROS Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN EN LAS TARJETAS DE BYPASS, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 3.849.574 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS DE 30 KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UPS DE 30 KVA, REPARACION DE DISPLAY, REVISION GENERAL DE SISTEMA ELECTRONICO Y DE POTENCIA, VERIFICACION DE BANCO DE BATERIAS, TRANSFORMADORES, BREAKER Y DEMAS PARTES ELECTRICAS. CAMBIO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS Y DEMAS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN. PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 2.089.038 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS DE 30 KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | REPARACION DE INVERSORES R, S Y T. RETIRAR TARJETAS DRIVERS PARA REEMPLAZAR SISTEMA DE FILTRADO Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN. | 1 | $ 1.545.888 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | VERIFICACION Y REPARACION DE TARJETA FUENTE DE PODER, CAMBIO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS QUE LO REQUIERAN. | | $ 1.266.479 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | REEMPLAZO DE FILTROS DE DISPARO DE LOS IGBT QUE SE REQUIERAN EN CADA TARJETA. | 1 | $ 1.078.466 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | CAMBIO DE FILTROS DEL CIRCUITO DE SOBRECARGA EN CADA TARJETA QUE LO REQUIERA, REEMPLAZO DE FILTROS DE LAS TARJETAS SNUBBER QUE PRESENTEN ELEMENTOS ELECTRONCOS DETERIORADOS. | 1 | $ 1.225.220 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLIER DE 6" DE BALINERA A 220V. | 1 | $ 509.203 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS DE 50, 40 Y 30 KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLIER DE 6" DE BALINERA A 220V. | 1 | $ 509.203 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS DE 15KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UPS DE 15KVA. REPARACION GENERAL DE SISTEMA DE BYPASS Y DRIVERS DE DISPARO EN TARJETA DE INVERSOR. REPARACION GENERAL DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO Y ELCTRONICO DE LA UPS | 1 | $ 1.915.125 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS MENOR DE 15KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN UPS MENOR DE 15KVA. REPARACION GENERAL DE TARJETAS DE SISTEMA DE BYPASS, DRIVERS E INVERSORES. | 1 | $ 1.471.049 | | $ 0 | | $ 0 |
| UPS DE 3KVA | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRONICAS Y SISTEMA DE VENTILACION, REPARACION DE TARJETA CARGA, CAMBIO DE REGULADOR BOOSTER Y CONDENSADOR DE FILTRO BUS DC | 1 | $ 803.514 | | $ 0 | | $ 0 |
| VALVULA DE PRESION DE AIRE(CHILLER) | ARMSTRONG | C1367/F | NR | VARIOS | HORO E.S.E | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA GENERAL Y BARNIZADO, LUBRICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | 1 | $ 157.983 | | $ 0 | | $ 0 |
| VENTILADOR CENTRIFUGA | NR | NR | NR | NR | HORO E.S.E | POLEA BROWNING 2BK80 x 1 7/16 | 1 | $ 380.205 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | POLEA BROWNING 2BK100 x 1 7/16 | 1 | $ 502.414 | | $ 0 | | $ 0 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | POLEA BROWNING BK71 | 1 | $ 217.261 | | $ 0 | | $ 0 |
| VENTILADORES | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.SE | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE O CAJA DE CONTROL PARA VENTILADOR | 1 | $ 107.859 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | PERILLA DE CONTROL DE VELOCIDADES DE VENTILADOR | 1 | $ 27.211 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | MALLA DELANTERA O TRASERA PARA VENTILADOR | 1 | $ 75.294 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | HELICE PARA VENTILADOR | 1 | $ 71.032 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR | 1 | $ 94.855 | 2 | $ 189.710 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE MOTOR PARA VENTILADOR | 1 | $ 213.642 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO ECUALIZADOR PARA VENTILADOR | 1 | $ 62.071 | 2 | $ 124.142 | 2 | $ 124.142 |
| AIRES ACONDICIONADOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | VARIOS | HORO E.S.E | TARJETA UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 123.450 | | $ 0 | | $ 0 |
| BLOWER DE MANEJADORAS | VARIOS | VARIOS | NR | NR | UMAS HORO ESE | CHUMACERA PARA EJES DE 5 A 30 MM SIN PEDESTAL | 1 | $ 198.700 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | AJUSTE GENERAL DE EJE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 421.500 | | $ 0 | | $ 0 |
| CAMILLA DE MORGUE | GENERICO | NR | NR | NR | MORGUE | RODACHINES DE 5" EN POLIURETANO, GIRATORIA, SOPORTE DE CARGA 150 KG, CON FRENO INDIVIDUAL | 1 | $ 260.000 | | $ 0 | 4 | $ 1.040.000 |
| | | | | | | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SOLDADURA EN ACERO INOXIDABLE PARA CADA UNO DE LOS 4 SOPORTES DE LOS RODACHINES | 1 | $ 70.000 | | $ 0 | 4 | $ 280.000 |
| CARRO BASE DE TRANSPORTE INCUBADORA | NR | NA | NA | VARIOS | HORO E.S.E | PINTURA GENERAL DE MOBILIARIO, BASE DE INCUBADORA , PINTURA DE ACEITE ACABADO BRILLANTE | 1 | $ 395.578 | | $ 0 | | $ 0 |
| ELECTROBOMBA | VARIOS | VARIOS | NR | NR | HORO E.S.E | PRESOSTATO DE MEMBRANA 2-8 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION BARES MARCA DANFOSS | 1 | $ 786.135 | | $ 0 | | $ 0 |
| CENTRAL DE COMUNICACIONES | GENERICO | NR | NR | NR | CENTRAL DE MONITOREO PISO 2 | MICROFONO 15", MARCA SHURE, SV200 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 340.000 | | $ 0 | 1 | $ 340.000 |
| | | | | | | GRILLA PARA MICROFONO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 39.600 | | $ 0 | 1 | $ 39.600 |
| | | | | | | CAMBIO DE PULSADOR ON/OFF Y REPARACION DE CABLEADO INTERNO DE MICROFONO | 1 | $ 21.000 | 2 | $ 0 | 1 | $ 21.000 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBA 40 HP TERRAZA CHILLER | AMSTRONG | 40 HP 220V | NR | NR | TERRAZA CHILLER | IMPELLER EN BRONCE DE ACUERDO A MEDIDA INTERNA 6"x6"x13"/6"x5"x13"/6"x4"x13"/5"x5"x13" PARA BOMBA DE 40 HP MARCA AMSTRONG | 1 | $ 25.155.000 | | $ 0 | | $ 0 |
| | | | | | | 1. DESARMADO GENERAL DE MOTOR, ESTATOR Y BOMBA, VERIFICACION DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES. 2. MAQUINADO DE EJE DE ROTOR, AISLAMIENTO DE ESTATOR Y REVISION GENERAL DE COMPONENTES ( SE DEBE REALIZAR FUERA DE LA INSTITUCION EN TALLER ESPECIALIZADO) 3. ENSAMBLE DE CADA UNA DE LAS PARTES, MONTAJE E INSTALACION DE IMPELLER EN SITIO DE TRABAJO, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. INCLUYE MANO DE OBRA DE TRES PERSONAS DURANTE CUATRO DIAS | 1 | $ 9.870.429 | | $ 0 | | $ 0 |
| RED DE TUBERIA DE COBRE DE REDES DE GASES MEDICINALES O DE DESAGUE DE AUTOCLAVE | STEELCO | DS600-2D | NR | NR | HORO E.S.E | SOLDADURA EN PLATA EN CORDON CONTINUO ALREDEDOR DE TUBO DE COBRE DE 1" A 3" DE DIAMETRO | 1 | $ 600.000 | | $ 0 | 1 | $ 600.000 |
| TANDEM | GENERICO | CUATRO PUESTOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | SILLA COMPLETA EN PLASTICO PARA TANDEM, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 166.800 | | $ 0 | 28 | $ 4.664.800 |
| MOTOR-COMPRESOR | VARIOS | 1-9 HP | NR | NR | HORO E.S.E | RODAMIENTOS. INCLUYE TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA | 1 | $ 388.900 | | $ 0 | 3 | $ 1.166.700 |
| | | | | | | GUARDAMOTOR 9-14 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 615.800 | | $ 0 | 1 | $ 615.800 |
| | | | | | | REVISION DE RETENEDOR Y GUARDAPOLVO | 1 | $ 97.800 | | $ 0 | 1 | $ 97.800 |
| | | | | | | FABRICACION Y MAQUINADO DE EJE DE ROTOR NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 435.600 | | $ 0 | 1 | $ 435.600 |
| | | | | | | RECONSTRUCCION DE EJE Y CUÑERO NCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 253.400 | | $ 0 | 1 | $ 253.400 |
| | | | | | | POLEA PARA MOTRO DE 1–9HP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 425.100 | | $ 0 | 1 | $ 425.100 |
| | | | | | | CORREA PARA MOTOR DE 1-9HP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | 1 | $ 85.600 | | $ 0 | 1 | $ 85.600 |

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INV | UBICACIÓN | REPUESTO/ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO | CANT | VALOR UNITARIO | CANT. ACTA N°001 | VALOR ACTA. N°001 | CANT. ACTA N°002 | VALOR ACTA N°002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | REVISION GENERAL DE CABEZOTE, ENCAMIZADO DE CILINDRO, CAMBIO DE PISTON Y ANILLOS. | 1 | $ 483.800 | | $ 0 | 2 | $ 967.600 |
| | | | | | | CAMBIO DE SELLOS, EMPAQUES Y CAMBIO DE ACEITE. | 1 | $ 122.400 | | $ 0 | 1 | $ 122.400 |
| | | | | | | PINTURA GENERAL, LUBRICACION, TEST DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. | 1 | $ 245.800 | | $ 0 | 1 | $ 245.800 |
| TANDEM | MUMA | CUATRO PUESTOS | NR | VARIOS | HORO E.S.E | ASIENTO COMPLETO EN PLASTICO MARCA MUMA PARA TANDEM MARCA MUMA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 0 | [illegible] | $ 2.520.960 |
| | | | | | | ESPALDAR EN PLASTICO MARCA MUMA PARA TANDEM MARCA MUMA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ 0 | [illegible] | $ 2.520.960 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | $ 63.611.378 | | $ 88.429.354 |
| IVA | | | | | | | | | | $ 12.086.162 | | $ 16.801.577 |
| TOTAL | | | | | | | | | | $ 75.697.540 | | $ 105.230.931 |

II. **EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR EN EL SERVICIO LA LABOR DE UN COORDINADOR, QUIEN ATENDERÁ LOS REQUERIMIENTOS DE TIPO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL SUPERVISOR.**
El contratista incluyó en la labor como Coordinador a el Ingeniero Cristian Gómez Arenas identifico con cedula de ciudadanía N° 86054.045, para atender todos los requerimientos de tipo administrativo.

III. **EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PERSONAL QUE PRESTA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DISPONGA DURANTE LAS VISITAS, LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ADELANTAR DICHA LABOR CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL HORO.**
El supervisor manifiesta que, durante las visitas, el personal de servicio (Ingenieros de soporte y auxiliares de soporte) dispuso las herramientas, equipos y demás elementos la ejecución del contrato, siendo estos los siguientes:

- ✓ Juego de destornilladores de estrella
- ✓ Juego de destornilladores de pala
- ✓ Juego de llaves mixta
- ✓ Juego de llaves Bristol
- ✓ Juego de llaves torx
- ✓ Llave expansiva de 2, 8 y 12"
- ✓ Hombre solo
- ✓ Alicates, pinzas, martillo
- ✓ Juego de copas milimétricas
- ✓ Multímetro
- ✓ Cautín
- ✓ Analizador de desfibriladores:
- ✓ Analizador de incubadoras
- ✓ Analizador de oximetría
- ✓ Simulador de signos vitales
- ✓ Analizador de electro bisturís
- ✓ Analizador de flujo de gas
- ✓ Simulador de presión sanguínea no invasivo
- ✓ Estuche de masas
- ✓ Otros requeridos para las actividades

IV. **GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES, RELACIONADOS EN EL CONTRATO; PARA BRINDAR CON CALIDAD Y EFICIENCIA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS Y PARA ATENDER EVENTUALIDADES LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS SIETE (07) DÍAS DE LA SEMANA.**
El contratista, contó con el personal necesario para cumplir con el mantenimiento correctivo de los equipos industriales, garantizando el funcionamiento de los mismos.

V. **SI EN LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL, EL CONTRATISTA DETECTA UN MAL USO O DEFICIENCIA EN LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS, DEBERÁ INFORMAR LA NOVEDAD AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DESIGNADO POR LA ENTIDAD.**
La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, no se presentaron mal uso de los equipos industriales, los cuales tuviera que reportar el contratista.

**VI. REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS DE LOS FABRICANTES Y TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD TANTO PARA EL PERSONAL QUE LO OPERA COMO PARA LOS USUARIOS O PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista operó de manera adecuada cada uno de los equipos, los cuales requirieron mantenimiento correctivo.

**VII. ENTREGAR LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista entregó los equipos en buenas condiciones y correcto funcionamiento.


**VIII. MANTENER ACTUALIZADAS LAS HOJAS DE VIDA DE LOS EQUIPOS INTERVENIDOS COMO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.**

Durante lo transcurrido de la ejecución del contrato, el contratista cumplió con la actualización de las hojas de vida de los equipos intervenidos, esto, con el objetivo de llevarle una trazabilidad más rigurosa a los mismos.


**IX. PRESENTAR INFORMES EN LOS CUALES DEBE REPORTAR LOS SIGUIENTES ÍTEM:**

- ✓ **Fallas Y Daños Presentados Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Mantenimientos Realizados Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Informe Y Diagnóstico De Los Equipos Dados De Baja.**
- ✓ **Anexar Recibidos A Satisfacción De Parte De Los Usuarios Identificando Los Equipos.**
- ✓ **Registro Fotográfico**

(Se adjunta información en el informe del contratista).







**X. RENDIR Y ELABORAR LOS INFORMES, CONCEPTOS, ESTUDIOS Y DEMÁS TRABAJOS QUE SE LE SOLICITEN EN DESARROLLO DEL CONTRATO.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista presentó con el informe N°001 y el informe n°002 con el desarrollo de sus actividades, incluyendo copia de los reportes de los mantenimientos realizados durante lo transcurrido del contrato.

**XI. SOSTENER LOS PRECIOS ENUNCIADOS EN LA PROPUESTA, HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

El contratista, durante lo transcurrido del presente contrato, ha sostenido los precios enunciados en la propuesta.

**XII. ASUMIR BAJO SU COSTO Y RIESGO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, no se presentaron gastos adicionales dentro de la ejecución del contrato.

**XIII. SUSCRIBIR LAS ACTAS QUE SE GENEREN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La supervisión a través del apoyo a la supervisión manifiesta que, el contratista a la fecha ha suscrito el acta de inicio, el acta de pago N°001 y el acta de pago N°002.

Seguidamente, se relaciona el desarrollo de las **obligaciones Especificas** ejecutadas en el periodo de Ocho (08) de Febrero del 2024 al Treinta y Uno (31) de Julio del 2024, quedando de la siguiente manera:

**I. CONSTITUIR LAS PÓLIZAS EXIGIDAS Y ENTREGARLAS OPORTUNAMENTE PARA SU APROBACIÓN Y MANTENERLAS VIGENTE TODAS LAS GARANTÍAS QUE AMPAREN EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE ESTE.**

El contratista constituyó las pólizas exigidas oportunamente para su aprobación, manteniendo la vigencia de todas las garantías que amparan el contrato, las cuales reposan en el expediente de este.

**II. EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPONDER POR TODOS LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN A LOS EQUIPOS, DURANTE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, CAUSADOS POR IMPERICIA U OMISIÓN DE SU**

**PERSONAL O INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS. EN CONSECUENCIA, EN CASO DE PRESENTAR DICHA SITUACIÓN, DEBERÁ REALIZAR LA REPOSICIÓN DEL EQUIPO EN CASO DE AVERÍA TOTAL DEL MISMO POR UNO IGUAL O DE MEJORES CARACTERÍSTICAS Y TECNOLOGÍA QUE EL AVERIADO, O REALIZAR SU REPARACIÓN, DE FORMA INMEDIATA Y PREVIO REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR. LA PRESENTE SITUACIÓN SERÁ SOPORTADA CON LA HOJA DE VIDA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS.**

Durante lo transcurrido del presente contrato, no se han presentado daños a los equipos que interfieran con personal contratado para este proceso.

2.1. Análisis de la información presupuestal y financiera con sus soportes.

| DESCRIPCIÓN | PERIODO DE SERVICIO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 327.840.000 | |
| VALOR ACTA DE PAGO N°001 | 08 DE FEBRERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | | $ 75.697.540 |
| VALOR ACTA DE PAGO N°002 | 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024 | | $ 105.230.931 |
| SALDO POR EJECUTAR | | | $ 146.911.529 |
| SUMAS IGUALES | | $ 327.840.000 | $ 327.840.000 |

Que el valor avalado para pago por parte de la supervisión al contratista equivale a CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 105.230.931), correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2024 al 31 de Julio de 2024.

## 3. CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- ✓ Que el día 08 de Febrero de 2024, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato del prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024** el término de **CUATRO (04) MESES.**
- ✓ Que, el 07 de Junio de 2024, las partes suscribieron Prorroga N°001 por un periodo de Cuatro (04) meses y Otrosí modificatorio N°001 a la Cláusula Séptima – Especificaciones Técnicas.
- ✓ Que, el 30 de mayo de 2024, el contratista bajo el contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024,** recibió una auditoria para la verificación de los estándares mínimos con resolución 0312 del 2019 en seguridad y salud en el trabajo.
- ✓ Que, el 16 de Agosto de 2024, la supervisión a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera avala el cumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: numerales 5-10,12,13, mediante certificación No. 304.24-262, expedida por el médico especialista en SST, CARLOS ORLANDO AMAYA JINETE, en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo de 2024 al 31 de Julio de 2024 del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024.** (Las demás reposan en el expediente del contrato)
- ✓ Que, el 14 de Agosto de 2024 se suscribió la transacción N°186 por el área de almacén, mediante la factura N°TSP69 en lo ejecutado del contrato de prestación de servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, en el periodo comprendido entre el del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Julio de 2024. (Las demás reposan en el expediente del contrato)
- ✓ Que, el día 05 de Junio de 2024, el señor Oscar Medina Gómez identificado con cedula de ciudadanía N°79.326.189 de Bogotá D.C, en condición de Representante Legal de 360 PLUS S.A.S., confiere poder al señor Cristian Gilbert Gómez Arenas, Identificado con cedula de ciudanía N°86.054.045 de Villavicencio (Meta) siendo Representante Legal Suplente y subgerente, para que, en nombre de la sociedad, realice trámite

administrativo del Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E, sobre el contrato en mención. (Los soportes reposan en el expediente del contrato)

- ✓ Que la supervisión del contrato ha verificado el informe presentado por el contratista y el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico estipuladas en la CLÁUSULA OCTAVA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: en los numerales **1-9, 11-14** y los numerales **1 y 2** de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, del Contrato de Prestación de Servicios **No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024**, mediante la certificación 305.2024-061, expedida por la profesional de apoyo a la supervisión, la ingeniera Kriss Del Pilar Márquez Solano, quien avala el cumplimiento de las obligaciones de carácter técnico descritas en la precitada, correspondientes al periodo comprendido entre el entre 01 de Mayo de 2024 al 31 de Julio de 2024. (Las demás reposan en el expediente del contrato).

En constancia firma:

**DIANA SORAYA VELÁSQUEZ BONILLA**
**Supervisor del contrato**

**KRISS MÁRQUEZ SOLANO**
**Profesional de Apoyo Supervisión del contrato**

Revisó: ZULY VANESSA ÁVILA ALFONSO
Cargo: Profesional de Apoyo SAF

**Revisó:** KRISS MÁRQUEZ SOLANO
Profesional Esp GAF

Elaboró: ALEJANDRA CASTELLANOS MARTINEZ
Cargo: Profesional de Apoyo Logístico