UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Jefatura Administrativa – Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Agosto Año: 2024

CONTRATO N°.: 043-09-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: Jefferson Hernando Trujillo Duque

VALOR DEL CONTRATO: 40.290.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
MAYO	$ 4.080.000
JUNIO	$ 5.100.000
JULIO	$ 5.100.000
AGOSTO	$ 5.100.000
SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
OCTUBRE	$ 5.100.000
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 5.610.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 18 Mes Marzo Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22-03-2024 hasta el 18-11-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 67,36%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 60,76%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 48,10%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 51,90%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Jefferson Hernando Trujillo Duque	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contador Público

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

El contrato no presenta novedades.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

- El contratista se encuentra realizando estructuraciones y en las reuniones de seguimiento se imparten instrucciones para el cumplimiento de la totalidad de las estructuraciones.
- A la fecha tiene 02 procesos en estructuración.
- El contratista tiene procesos que presentan retrasos en la estructuración, debido a demoras de correcciones por parte del comité técnico estructurador, las cuales han sido justificadas al respectivo ordenador del gasto.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se realiza seguimiento de estructuración de los procesos con corte 30-08-2024, según documentos adjuntos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Orden de pago 152609124 del 22-05-24 por valor de 4.080.000
- Orden de pago 195044824 del 20-06-24 por valor de 5.100.000
- Orden de pago 231175724 del 16-07-24 por valor de 5.100.000
- Orden de pago 275259124 del 15-08-24 por valor de 5.100.000

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Entrega de revisiones de estructuraciones económicas.
- Realizar el pago de acuerdo a DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE No. DS 0427 por valor de 5.100.000 PAC septiembre.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches

FIRMA:

C.C. No. 80.913.451

DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
043-09-B-COFAC-BACOF-2024

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		6
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-067950-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,13-08-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:40	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 13 de agosto de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7/06/2024	14/06/2024	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ACLARAR SI ES ADJUDICACION PARTIAL O TOTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PDTE REUNION CON TECNICO PARA HOY 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 25 JUL: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES Y AJUSTES TECNICOS 25 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: AJUSTAR CANTIDADES EN EDP Y CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-067950-AG

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	MONICA	19/04/2024	30/04/2024	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: ECONOMICO INFORMA QUE TECNICO ENVIO AJUSTES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACION 09 JUL: JURIDICO SOLICITA AJUSTES DE DOCS DE ACUERDO A MODIFICACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PROCESO LLEGO CON ADICION DE RECURSOS CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EL DIA 11-07-24, PDTE ASIGNACIÓN ESTRUCTURADOR JURÍDICO 17 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, CANTIDADES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 26 JUL: PROCESO CAMBIA A MODALIDAD SIBASTA INVERSA, REVISION DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE TABLAS, PLAZO 31-07-24 29 JUL: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, UNSPSC, ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 06 AGO: JURIDICO, SAP, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL Y TRAMITE DE FIRMAS
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 BLINDADAS PARA LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	1-ago-24	JEFFERSON	MONICA	7/08/2024	22/08/2024	01 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 08 AGO: ECONOMICO, EDP EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 09 AGO: JURIDICO, FALTA IMPUESTOS, CATALOGACION, EXPERIENCIA, FORMATOS PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: ENFIRMA DE DOCS
ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	26-jul-24	JEFFERSON	MONICA	15/08/2024	25/08/2024	26 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9/08/2024	19/08/2024	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO DE EJECUCION, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, ESTIMULO INDUSTRIAL NACIONAL, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-067950-AG

ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	25-jul-24	NELLY	TATIANA	5/08/2024	20/08/2024	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR EXPERIENCIA ADICIONAL, PLAZO DE EJECUCIÓN, ANALISIS DEL SECTOR, PDTE ECONOMICO 09 AGO: ECONOMICO, INCLUIR EXPERIENCIA, PLAZO EJECUCIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, INFORMACION SAP, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	MONICA	24/04/2024	1/05/2024	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE JURIDICO 25 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO 31-07-24 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA Y CDP 31 JUL: JURIDICO, AJUSTES OBLIGACIONES CONTRATISTA, PDTE AJUSTES TECNICO 05 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 AGO: INFORMACION DE AJUSTE DE CDP NO COINCIDE CON PRESUPUESTO ESTIMADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15/05/2024	22/05/2024	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES

FAC-S-2024-067950-AG

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 16-07-24 17 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUL: JURIDICO, AMPLIACIÓN DESCRIPCION, SAP, CANTIDADES, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 22-07-24, ECONOMICO PLAZO 25-07-24 30 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION PARA REVISAR CANTIDADES POR QUE SUPERA EL PRESUPUESTO POR RUBROS 13 AGO: ECONOMICO RECABA AJUSTES 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 09 JUL:JURIDICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES A FICHA TECNICA 19 JUL: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES LOTES, FICHA EBI, PDTE JURIDICO 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES CON ACTUALIZACION ANEXO TECNICO, ANECO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNIÓN, GARANTIA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO CONTINUA COTIZANDO

FAC-S-2024-067950-AG

ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO REALIZO OBERVACIONES, PDTE JURIDICO HOY ENVIA OBSERVACIONES 18 JUL: JURIDICO, JUSTIFICACION, EXPERIENCIA TECNICA, ANEXO TECNICO, PLAZO EJECUCION, PRECOTIZACIONES Y COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: MY ARIAS INFORMA QUE ENVIA AJUSTES EL 25-07-24, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	En estructuración	2-ago-24	MARGARETH	YARITZA	13/08/2024	23/08/2024	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24
ADQUISICION DE PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	25-jul-24	YOLIMA	MONICA	5-ago-24	15-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 04 AGO: ECONOMICO, COTIZACIONES, CANTIDADES CPA, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE JURIDICO 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR PROYECCION DE SOLDADOS, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 AGO: ECONOMICO, AJUSTES CPA, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	MONICA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 09 JUL: JURIDICO, INFORMACION NO CORRESPONDE A MODALIDAD DE CONTRATACION, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS 08 AGO: JURIDICO, AJUSTES CPA, PLAZO EJECUCION, MATRIZ IDONEIDAD, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UN PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988	En estructuración	11-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jul-24	4-ago-24	10 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 JUL: ECONOMICO, CAMBIO FORMATO EDP, PRECOTIZACIO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 18 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNION, PDTE AJUSTE CPA PARA TRAMITE DE FIRMAS 13 AGO: ECONOMICO RECABA AJUSTES

FAC-S-2024-067950-AG

ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	MONICA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 JUL: EN REVISION DE PRESPUESTO PARA CAMBIO DE MODALIDAD A MININA CUANTIA 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS PARA ADQUIRIR LA NECESIDAD REAL 29 JUL: ORDENADOR INFORMA POR CORREO DE ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE 83,600,000 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE PLAZO EJECUCIÓN, AJUSTE CANTIDAD CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: JURIDICO, PLAZO EJECUCION, AJUSTE CPA, AMPLIAR JUSTIFICACION, CANTIDADES, MATRIZ DE IDONEIDAD, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 01 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 01 AGO: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: TECNICO INFORMA QUE ESTA PDTE CADENA PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24 26 JUL: ECONOMICO, CONTINUAN DISPERSION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: TECNICO ENVIA CUADRO POR RUBROS, EN REVISION ECONOMICA 01 AGO: ECONOMICO ENVIA CUADRO DE

FAC-S-2024-067950-AG

							PRESUPUESTO AJUSTADO PARA AJUSTES DE CPA Y TABLA NECESIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN PRENDA BALÍSTICAS NIVEL III-A DE USO INTERNO PARA LA FAC	En estructuración	19-abr-24	YOLIMA	MONICA	13-may-24	20-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACTUALIZACION COTIZACIONES, VERIFICAR SI APLICA IVA, ACLARACION CONCLUSIONES ESPECIFICAS, PDTE AJUSTES TECNICO 22 MAY: ECONOMICO SOLICITA CONCEPTO A DIFIN SOBRE IMPUESTOS 29 MAY: TECNICO NO HA DADO RTA 30 MAY: ECONOMICO, SE REALIZA REUNION Y SE REALIZARA SUBASTA 07 JUN: JURIDICO PDTE RECABAR AJUSTES 11 JUN: ECONOMICO, AJUSTE DE PROMEDIO DE PRECIOS 20 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 02 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO, SE REENVIA CORREO A SUPERVISOR CTO 04 JUL: JURIDICO, PDTE AJUSTES DE CARACTER TECNICO Y ECONOMICO 04 JUL: ECONOMICO DA RTA INFORMANDO QUE NO APLICA LO SOLICITADO POR EL JURIDICO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 05 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: TECNICO RECABA REVISION AL JURIDICO 09 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUL: GERENTE PROYECTO RECABA MEDIANTE OFICIO ESTADO DEL PROCESO 23 JUL: JURIDICO, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, INDICADORES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUL: ECONOMICO, PDTE AJUSTE INDICADORES Y COTIZACION, PLAZO 25-07-24 26 JUL: ECONOMICO REALIZA AJUSTES, PDTE TECNICO 30 JUL: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR MY CARRILLO DE ARMAMENTO SI APLICA ACUERDO MARCO, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNIUCO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS
ADQUISICIÓN REPUESTOS RADARES TPS-70	En estructuración	26-jul-24	DIEGO	LEONIDAS	9-ago-24	19-ago-24	26: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 JUL: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PLAZO DE EJECUCION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 08 AGO: JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-067950-AG

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN ADICIONAR RECURSOS PARA ADQUIRIR MAYORES CANTIDADES, SE ESTIMA QUE PRESUPUESTO SE ASIGNE EN SEPTIEMBRE POR MY TORRES 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN A SOLICITAR VF 2025 POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PDTE INFORMACION 13 AGO: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIAN ORDENACION A JELOG
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DE PRECIOS 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: ECONOMICO PLAZO 26-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 31-07-24 31 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, VALOR EXPERIENCIA, CANTIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 02 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-067950-AG

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA	En estructuración	6-ago-24	SANDRA	YARITZA	28-ago-24	17-sep-24	06 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	1-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	20-ago-24	9-sep-24	01 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-067950-AG

OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA	En estructuración	25-jul-24	SANDRA	YARITZA	9-ago-24	29-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 02 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZACION FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, MATRIZ RIESGO, FICHA EBI, FORMULARIO OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 10 AGO: JURIDICO, CAMBIO FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, MATRIZ BIENES RELEVANTES, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR SI EXISTE ACUERDO MARCO VIGENTE, OBJETO, LUGAR EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: ECONOMICO, SE REALIZA REVISIÓN PARA AJUSTES Y REVISION DE PRESUPUESTO POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN 02 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 AGO: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: TECNICO INFORMA REDUCCION DE PRESUPUESTO A MINIMA CUANTIA POR PLAZO DE EJECUCION
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, EDP CON INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, CPA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: SE REENVIA INFORMACIÓN PARA AJUSTES AL CT GOMEZ SOSA 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTE EL 19-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 02-08-24 01 AGO: TECNICO RECABA INFORMACION DE REVISION 09 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 13 AGO: JURIDICO PLAZO 15-08-24
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESPECIALISTAS,	En estructuración	24-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	30-jul-24	9-ago-24	24: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-067950-AG

TÉCNICOS JURÍDICOS Y PERSONAL CIVIL DE LAS OFICINAS JURIDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ							
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES

FAC-S-2024-067950-AG

SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTE AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 JUL: JURIDICO, FORMATO DOCS DIFERENTES, PDTE DOCS DE OFERTA ECONOMICA PARA TERMINAR ESTRUCTURACIÓN 25 JUL: SE HABLO CON LA SRA MY PICO DEL DIMAE E INFORMA QUE ESTA PDTE LA COTIZACION Y LOS AJUSTES DE LOS FORMATOS 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS TRADUCIDOS 02 AGO: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE REVISION 13 AGO: PDTE COTIZACION PARA TERMINAR ESTRUCTURACION

FAC-S-2024-067950-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24 08 JUL: ECONOMICO SOLICITA ACLARACION SOBRE COTIZACION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: ECONOMICO, SIGUE PDTE COTIZACION, MTO CORRECTIVOS SON CON CANTIDADES ESTABLECIDAD, MTO PREVENTIVOS POR VALOR UNITARIO 31 JUL: SE ENVIO EL 29-07-24 CUADRO DE PRECIOS PARA COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 04 AGO: ECONOMICO, FALTA FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	6-jun-24	JEFFERSON	YARITZA	21-jun-24	25-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 27 JUN: ECONONOMICO PLAZO 27-06-27 28 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 03 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUL: ECONOMICO, SE DEBE AMPLIAR JUSTIFICACION, ANEXO TECNICO, CONDICIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DOCS 13 AGO: ECONOMICO RECABA AJUSTES

FAC-S-2024-067950-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA FAC	En estructuración	21-mar-24	MARGARETH	YARITZA	12-abr-24	19-abr-24	21 MAR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 ABR: EN REVISION DE MODALIDAD A MINIMIA CUANTIA 11 ABR: SE DETERMINA QUE ES CONTRATACION DIRECTA 24 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 MAY: ECONOMICO, PDTE ACLARAR INFORMACION FICHA TECNICA MANTENIMIENTOS 20 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, AJUSTAR OBJETO, SE SOLICITA DOCS DEL OFERENTE, ACTA DE VERIFICACION, PDTE AJUSTES TECNICO 27 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 MAY: PDTE REVISAR ALCANCE DE EXCLUSIVIDAD 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES EDP, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 14 JUN: ECONOMICO ENVIA FORMATO PARA PRESENTACION DE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO, SUBEC ACLARA QUE NO CUMPLE CON LAS OBSERVACIONES 20 JUN: PDTE QUE EL TECNICO ENVIE LA FICHA TECNICA PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DE COTIZACION 21 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO 27-06-24 04 JUL: ECONOMICO ENVIA FORMATO COTIZACION A TECNICO, PDTE COTIZACION 12 JUL: ECONOMICO, AJUSTES FICHA TECNICA DE ACUERDO A COTIZACION, REVISAR INCREMENTO PRECIOS TRM, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: TECNICO ENVIA COTIZACION, PDTE REVISION 17 JUL: ECONOMICO, PDTE INFORMACIÓN DE TRM Y JURIDICO 22 JUL: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 23 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE ACLARACION DE VIDA UTIL Y PARTE TECNICA

FAC-S-2024-067950-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	PAHOLA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 18 JUL: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 24 JUL: JURIDICO, CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 05 AGO: JURIDICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO 31 JUL: PDTE COTIZACIONES 08 AGO: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE CDP Y CPA, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, AJUSTES NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS, PLAZO 25-07-24 30 JUL: PDTE INFORMACION TECNICA DESDE EL 25-07-24

FAC-S-2024-067950-AG

							05 AGO: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 19 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, FALTA ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO 05 AGO: ECONOMICO SOLICITA REUNION 08 AGO: ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, VERIFICAR GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: ECONOMICO, CAMBIO ESTRUCTURADOR TECNICO, ANEXO TECNICO, ACTA ESCOGENCIA, OFERTA ECONOMICA, PTDE AJUSTES TECNICO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS SIMULADORES FTD T-27M y FTD C208B DEL CACOM-2	En estructuración	17-jun-24	DIEGO	YARITZA	2-jul-24	9-jul-24	17 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, JUSTIFICACION MANTENIMIENTO, CLASIFICACION ANEXO TECNICO, OBLIGACIONES CONTRATISTA, COTIZACION, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUL: ECONOMICO, VERIFICAR FACTOR PONDERABLE, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 01 AGO: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-067950-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-067950-AG

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Economica y Juridica OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Agosto 13 de 2024

HORA: 09:40

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Co.	Yolima Gonzalez Solar.	Económico.	DICOP.	3143010518	Yolima.gonzalez@fac.mil.co	
2	CO	Margareth Joramillo C.	Económico	DICOP	3117668249	margareth.joramillo.@.	
3	CO	Sandra Duma	Economico	DICOP	3208084281	Sandra.duma.1@	
4	CO	Leonidas Alejandro Suárez	Jurídico	DICOP	3017783564	leonidas.suarez@fac.mil.co	
5	Co	Monica Maestre leal	Jurídico	DICOP	3675240 91	MONICA.MAESTRE@fac.mil.co	
6	co	Jefferson Trujillo G.	Economico	DICOP	3104056549	Jefferson.trujillo@fac.mil.co	
7	Co.	NELLY SOL ZAMBRANO	Economico	DICOP.	3126039844	Nelly.Zambrano@fac.mil.co	
8	CO.	Ingrid Tatiana Mahecha Montaño	Jurídico	DICOP	3213958932	ingrid.mahecha@fac.mil.co	
9	CO.	Diego F. Pardo Garzón	Económico	DICOP	3103368697	diego.pardo@fac.mil.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-067966-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,23-08-2024

Asunto	Seguimiento Estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:15	**Hora Finalización**	10:40
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 23 de agosto de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION 2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE CAMAROTES METÁLICOS PARA EL PERSONALMILITAR DE LA FAC	En estructuración	8-abr-24	DIEGO	MONICA	19-abr-24	30-abr-24	08 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 18 ABR: ECONOMICO, ACLARACION DE EXIGIR CERTIFICACION Y MUESTRA, PRECOTIZACIONES EN FORMATO QUE NO CORRESPONDE, COTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 19 ABR: JURIDICO, NO HAY COHERENCIA CON EL OBJETO A CONTRATAR, PDTE AJUSTES TECNICO 03 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO REVISION 11-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES ANEXO TECNICO 18 JUN: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: ECONOMICO INFORMA QUE TECNICO ENVIO AJUSTES CON INCREMENTO DE PRESUPUESTO, CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACION 09 JUL: JURIDICO SOLICITA AJUSTES DE DOCS DE ACUERDO A MODIFICACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PROCESO LLEGO CON ADICION DE RECURSOS CAMBIANDO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN EL DIA 11-07-24, PDTE ASIGNACIÓN ESTRUCTURADOR JURÍDICO 17 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ESTUDIO DE MERCADO, CANTIDADES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 26 JUL: PROCESO CAMBIA A MODALIDAD SIBASTA INVERSA, REVISION DE PRESUPUESTO PARA ADQUISICION DE TABLAS, PLAZO 31-07-24 29 JUL: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, UNSPSC, ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 06 AGO: JURIDICO, SAP, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL Y TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-067966-AG

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	MONICA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE JURIDICO 25 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO 31-07-24 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA Y CDP 31 JUL: JURIDICO, AJUSTES OBLIGACIONES CONTRATISTA, PDTE AJUSTES TECNICO 05 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 AGO: INFORMACION DE AJUSTE DE CDP NO COINCIDE CON PRESUPUESTO ESTIMADO 13 AGO: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS 23 AGO: PDTE CDP PARA TRAMITAR FIRMA DOCS
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24 26 JUL: ECONOMICO, CONTINUAN DISPERSION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: TECNICO ENVIA CUADRO POR RUBROS, EN REVISION ECONOMICA 01 AGO: ECONOMICO ENVIA CUADRO DE PRESUPUESTO AJUSTADO PARA AJUSTES DE CPA Y TABLA NECESIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: EN AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 23 AGO: ECONOMICO RECABAJA AJUSTES

FAC-S-2024-067966-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	MONICA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 18 JUL: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 24 JUL: JURIDICO, CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 05 AGO: JURIDICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL 21 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE REVISION 22 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24 08 JUL: ECONOMICO SOLICITA ACLARACION SOBRE COTIZACION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: ECONOMICO, SIGUE PDTE COTIZACION, MTO CORRECTIVOS SON CON CANTIDADES ESTABLECIDAD, MTO PREVENTIVOS POR VALOR UNITARIO 31 JUL: SE ENVIO EL 29-07-24 CUADRO DE PRECIOS PARA COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 04 AGO: ECONOMICO, FALTA FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 16 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 22 AGO: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-067966-AG

SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTE AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 JUL: JURIDICO, FORMATO DOCS DIFERENTES, PDTE DOCS DE OFERTA ECONOMICA PARA TERMINAR ESTRUCTURACIÓN 25 JUL: SE HABLO CON LA SRA MY PICO DEL DIMAE E INFORMA QUE ESTA PDTE LA COTIZACION Y LOS AJUSTES DE LOS FORMATOS 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS TRADUCIDOS 02 AGO: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE REVISION 13 AGO: PDTE COTIZACION PARA TERMINAR ESTRUCTURACION 15 AGO: TECNICO ENVIA DOCS PDTES COTIZACION, PDTE REVISION PLAZO 21-08-24
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	MONICA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 09 JUL: JURIDICO, INFORMACION NO CORRESPONDE A MODALIDAD DE CONTRATACION, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS 08 AGO: JURIDICO, AJUSTES CPA, PLAZO EJECUCION, MATRIZ IDONEIDAD, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 14 AGO: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24

FAC-S-2024-067966-AG

ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO							20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES
ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	MONICA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 JUL: EN REVISION DE PRESPUESTO PARA CAMBIO DE MODALIDAD A MINIMA CUANTIA 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS PARA ADQUIRIR LA NECESIDAD REAL 29 JUL: ORDENADOR INFORMA POR CORREO DE ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE 83,600,000 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE PLAZO EJECUCIÓN, AJUSTE CANTIDAD CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: JURIDICO, PLAZO EJECUCION, AJUSTE CPA, AMPLIAR JUSTIFICACION, CANTIDADES, MATRIZ DE IDONEIDAD, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 01 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 01 AGO: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: TECNICO INFORMA QUE ESTA PDTE CADENA PRESUPUESTAL
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES

FAC-S-2024-067966-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS, PLAZO 25-07-24 30 JUL: PDTE INFORMACION TECNICA DESDE EL 25-07-24 05 AGO: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN ADICIONAR RECURSOS PARA ADQUIRIR MAYORES CANTIDADES, SE ESTIMA QUE PRESUPUESTO SE ASIGNE EN SEPTIEMBRE POR MY TORRES 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN A SOLICITAR VF 2025 POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PDTE INFORMACION 13 AGO: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIAN ORDENACION A JELOG 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 AGO: ECONOMICO, VERIFICAR DELEGACIÓN DEL GASTO, ANEXO TECNICO, FECHAS PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-067966-AG

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ACLARAR SI ES ADJUDICACION PARTIAL O TOTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PDTE REUNION CON TECNICO PARA HOY 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 25 JUL: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES Y AJUSTES TECNICOS 25 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: AJUSTAR CANTIDADES EN EDP Y CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL, EN ULTIMO AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE DE CPA
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO
SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 19 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, FALTA ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO 05 AGO: ECONOMICO SOLICITA REUNION 08 AGO: ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, VERIFICAR GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: ECONOMICO, CAMBIO ESTRUCTURADOR TECNICO, ANEXO TECNICO, ACTA ESCOGENCIA, OFERTA ECONOMICA, PTDE AJUSTES TECNICO 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 23 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-067966-AG

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO 21 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO 31 JUL: PDTE COTIZACIONES 08 AGO: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE CDP Y CPA, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, AJUSTES NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DE PRECIOS 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: ECONOMICO PLAZO 26-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 31-07-24 31 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, VALOR EXPERIENCIA, CANTIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 02 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO REALIZO OBERVACIONES, PDTE JURIDICO HOY ENVIA OBSERVACIONES 18 JUL: JURIDICO, JUSTIFICACION, EXPERIENCIA TECNICA, ANEXO TECNICO, PLAZO EJECUCION, PRECOTIZACIONES Y COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: MY ARIAS INFORMA QUE ENVIA AJUSTES EL 25-07-24, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES Y EN AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 21 AGO: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-067966-AG

INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA							
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, EDP CON INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, CPA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: SE REENVIA INFORMACIÓN PARA AJUSTES AL CT GOMEZ SOSA 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTE EL 19-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 02-08-24 01 AGO: TECNICO RECABA INFORMACION DE REVISION 09 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 13 AGO: JURIDICO PLAZO 15-08-24 21 AGO: EN FIRMA DE DOCS 23 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 16-07-24 17 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUL: JURIDICO, AMPLIACIÓN DESCRIPCION, SAP, CANTIDADES, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 22-07-24, ECONOMICO PLAZO 25-07-24 30 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION PARA REVISAR CANTIDADES POR QUE SUPERA EL PRESUPUESTO POR RUBROS 13 AGO: ECONOMICO RECABA AJUSTES 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 AGO: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES 22 AGO: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 23 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-067966-AG

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 09 JUL:JURIDICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES A FICHA TECNICA 19 JUL: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES LOTES, FICHA EBI, PDTE JURIDICO 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES CON ACTUALIZACION ANEXO TECNICO, ANECO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNIÓN, GARANTIA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO CONTINUA COTIZANDO 23 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 23 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR SI EXISTE ACUERDO MARCO VIGENTE, OBJETO, LUGAR EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: ECONOMICO, SE REALIZA REVISIÓN PARA AJUSTES Y REVISION DE PRESUPUESTO POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN 02 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 AGO: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: TECNICO INFORMA REDUCCION DE PRESUPUESTO A MINIMA CUANTIA POR PLAZO DE EJECUCION 16 AGO: EN FIRMA DE DOCS 22 AGO: TECNICO INFORMA QUE CONCEPTO PRESUPUESTAL SE DEMORA 05 DÍAS HABILES
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UN PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988	En estructuración	11-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jul-24	4-ago-24	10 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 JUL: ECONOMICO, CAMBIO FORMATO EDP, PRECOTIZACIO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 18 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNION, PDTE AJUSTE CPA PARA TRAMITE DE FIRMAS 13 AGO: ECONOMICO RECABA AJUSTES 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 AGO: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 22 AGO: CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-067966-AG

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS JURÍDICOS Y PERSONAL CIVIL DE LAS OFICINAS JURIDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	En estructuración	24-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	30-jul-24	9-ago-24	24: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9-ago-24	19-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO DE EJECUCION, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, ESTIMULO INDUSTRIAL NACIONAL, PDTE AJUSTES TECNICO 15 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 AGO: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL TECNICO, SE AJUSTARA PROCESO A MÍNIMA CUANTIA POR TIEMPO DE PRODUCCIÓN, ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MINIMA CUANTIA, PDTE REVISION
ADQUISICION DE PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	25-jul-24	YOLIMA	MONICA	5-ago-24	15-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 04 AGO: ECONOMICO, COTIZACIONES, CANTIDADES CPA, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE JURIDICO 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR PROYECCION DE SOLDADOS, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 AGO: ECONOMICO, AJUSTES CPA, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 AGO: EN FIRMA DE DOCS 23 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE	En estructuración	25-jul-24	SANDRA	YARITZA	9-ago-24	29-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 02 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZACION FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, MATRIZ RIESGO, FICHA EBI, FORMULARIO OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 10 AGO: JURIDICO, CAMBIO FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, MATRIZ BIENES RELEVANTES, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 22 AGO: ECONOMICO, CONDICIONES GENERALES, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-067966-AG

CALI- VALLE DEL CAUCA							
ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	26-jul-24	JEFFERSON	MONICA	15-ago-24	25-ago-24	26 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 20 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICAR NECESIDAD, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, CANTIDADES, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	25-jul-24	NELLY	TATIANA	5-ago-24	20-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR EXPERIENCIA ADICIONAL, PLAZO DE EJECUCIÓN, ANALISIS DEL SECTOR, PDTE ECONOMICO 09 AGO: ECONOMICO, INCLUIR EXPERIENCIA, PLAZO EJECUCIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, INFORMACION SAP, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN REPUESTOS RADARES TPS-70	En estructuración	26-jul-24	DIEGO	LEONIDAS	9-ago-24	19-ago-24	26: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 JUL: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACIÓN, PLAZO DE EJECUCION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 08 AGO: JURIDICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24 15 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 22 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	1-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	20-ago-24	9-sep-24	01 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 14 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACIÓN CONDICIONES GENERALES 15 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZAR FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, DOS PLIEGOS TIPO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, CADENA PRESUPUESTAL, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	En estructuración	2-ago-24	MARGARETH	YARITZA	13-ago-24	23-ago-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO EDP, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-067966-AG

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	En estructuración	6-ago-24	SANDRA	YARITZA	28-ago-24	17-sep-24	06 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 15 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO, FICHA EBI, PDTE INFORMACION TECNICO 20 AGO: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGOS, PRECOTIZACIONES, CONDICIONES GENERALES, VF2025, PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO
ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA LISTAS PARA CONSUMIR Y RACIONES DE CAMPAÑA DE BAJO PESO, DE CONFORMIDAD CON LAS NTMD 0065-A7 Y NTMD-0300, RESPECTIVAMENTE, CONFORME EL DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO	En estructuración	16-ago-24	YOLIMA	MONICA	26-ago-24	5-sep-24	16 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTAR NECESIDAD, FORMATO EDP, PLAZO EJECUCION, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BATT TANK A TODO COSTO Y SUSACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE POR VIA AEREA, ALMACENAMIENTO YSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION Y TERRESTRE DE ACUERDO	En estructuración	20-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-067966-AG

CON ELANEXO TÉCNICO							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES (BATT TANK) Y ALMACENAMIENTO DE PUNTO REMOTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JUNGLE KING) SEGÚN NORMA VIGENTE POR EL FABRICANTE	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	MONICA	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 21 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, CPA Y CDP, COTIZACION, PDTE JURIDICO
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	LEONIDAS	2-sep-24	12-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN DE RADIOS TACTICOS MULTIBANDA RF-7850D Y RF-7850M-HH CON DESTINO A SITIOS DE REPETICIÓN, UNIDADES AEREAS, SITIOS DE MOVILIDAD, Y GRUPOS DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	20-ago-24	SANDRA	YARITZA	5-sep-24	15-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

Así mismo se tratan los siguientes temas:

1. Se debe revisar las fichas técnicas de los procesos, con el fin de no exigir condiciones de carácter técnico que puedan cerrar o direccionar los mismos.

FAC-S-2024-067966-AG

2. El comité estructurador jurídico dentro de las observaciones que se generen de las respectivas revisiones, deberá solicitar al comité técnico estructurador que gestionen con Medios Electrónicos la creación de los elementos en el sistema SAP.
3. Realizar las revisiones de las condiciones para las evaluaciones, TRM, puntajes, etc.
4. Se debe de ser los más claro y específico en la redacción de los documentos, con el fin que no genere duda al momento de evaluar o adjudicar.
5. Realizar revisiones integrales de los objetos contractuales con el fin de realizar un análisis de la aplicación de los impuestos.
6. Se debe de realizar revisión de los impuestos que aplique según el objeto y necesidad. En el caso de presentar alguna duda se deberá solicitar concepto por escrito a la Dirección Financiera.
7. Se encuentra pendiente que DIFIN envíe una carpeta con los diferentes conceptos de impuestos generados en las últimas vigencias, con el fin de ser consultadas por los comités estructuradores económicos.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

FAC-S-2024-067966-AG

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	Versión:	4
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá, Agosto 23 de 2024

HORA: 09:15.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PS.	Diego Pardo Garzón	Estructurador - Evaluador Económico	DICOP	3103368917	diego.pardo@fac.mil.co	
2	CO	Sandra Durango	Estr. Economico	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
3	CO	Nelly Sol Zamudio Co	Estru. Economico	DICOP.	3126029411	Nelly.zamudio@fac.mil.co	
4	CO	Jeferson Trujillo Duque	Economico	DICOP	3104056579	jeferson.trujillo@fac.mil.co	
5	CO	Yolima González Soler	C. Económico	DICOP	3143070518	yolima.gonzalez@fac.mil.co	
6	CO	Ingrid Tatiana Machacha Montaño	Jurídico	DICOP	3138589352	ingrid.machacha@fac.mil.co	
7	CO	Mauricio Maestre Leal	Jurídico	DICOP	3135240411	Mauricio.maestre@fac.mil.co	
8	CO.	Leonardo Alejandro Suárez H.	Jurídico	DICOP	3017783564	leonardo.suarez@fac.mil.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-069962-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,30-08-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	09:30	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 30 de agosto de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	MONICA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE JURIDICO 25 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO 31-07-24 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA Y CDP 31 JUL: JURIDICO, AJUSTES OBLIGACIONES CONTRATISTA, PDTE AJUSTES TECNICO 05 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 AGO: INFORMACION DE AJUSTE DE CDP NO COINCIDE CON PRESUPUESTO ESTIMADO 13 AGO: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS 23 AGO: PDTE CDP PARA TRAMITAR FIRMA DOCS 30 AGO: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DOCS

FAC-S-2024-069962-AG

ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24 26 JUL: ECONOMICO, CONTINUAN DISPERSION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: TECNICO ENVIA CUADRO POR RUBROS, EN REVISION ECONOMICA 01 AGO: ECONOMICO ENVIA CUADRO DE PRESUPUESTO AJUSTADO PARA AJUSTES DE CPA Y TABLA NECESIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: EN AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 23 AGO: ECONOMICO RECABAJA AJUSTES 28 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 30 AGO: AJUSTE CPA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	15-abr-24	JEFFERSON	MONICA	1-may-24	8-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 02 MAY: ECONOMICO, FICHA TECNICA, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 03 MAY: JURIDICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TENICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 MAY: ECONOMICO, AJUSTE UNSPSC, PDTE JURIDICO 28 MAY: ECONOMICO, EDP SIN SUBSANAR NOVEDADES, PDTE JURIDICO 29 MAY: EN ULTIMA REVISION PARA TRAMITE DE FIRMAS 06 JUN: JURIDICO OK, FALTA SUBSANAR UNSPSC 11 JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 20 JUN: JURIDICO RECABA AJUSTES TECNICO 27JUN: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 18 JUL: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 24 JUL: JURIDICO, CADENA PRESUPUESTAL PARA TRAMITE DE FIRMAS 05 AGO: JURIDICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL 21 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE REVISION 22 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-069962-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y ACCESORIOS MARCA CATERPILLAR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FAC DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA	En estructuración	15-abr-24	YOLIMA	LEONIDAS	13-may-24	20-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 ABR: EN REVISION PARA ESTABLECER MODALIDAD DE CONTRATACION 10 MAY: PDTE JUSTIFICACION TECNICO PARA DIRECTA, FORMA DE PAGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 14 MAY: SE REALIZO REUNION EL 14-05-24, PDTE AJUSTES 29 MAY: JURIDICO, EDP SIN CORREGIR OBSERVACIONES, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, DOCS DE OFERENTE, PDTE ECONOMICO Y AJUSTES TECNICO 11 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 20 JUN: ECONOMICO RECABA INFORMACIÓN 27 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVSION, ECONOMICO PLAZO 03-07-24 08 JUL: ECONOMICO, PDTE ANEXO TECNICO, PLAZO 09-07-24 08 JUL: ECONOMICO SOLICITA ACLARACION SOBRE COTIZACION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: ECONOMICO, SIGUE PDTE COTIZACION, MTO CORRECTIVOS SON CON CANTIDADES ESTABLECIDAD, MTO PREVENTIVOS POR VALOR UNITARIO 31 JUL: SE ENVIO EL 29-07-24 CUADRO DE PRECIOS PARA COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 04 AGO: ECONOMICO, FALTA FORMATO DE OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 16 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 22 AGO: PDTE AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 29 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-069962-AG

SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTE AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 JUL: JURIDICO, FORMATO DOCS DIFERENTES, PDTE DOCS DE OFERTA ECONOMICA PARA TERMINAR ESTRUCTURACIÓN 25 JUL: SE HABLO CON LA SRA MY PICO DEL DIMAE E INFORMA QUE ESTA PDTE LA COTIZACION Y LOS AJUSTES DE LOS FORMATOS 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS TRADUCIDOS 02 AGO: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE REVISION 13 AGO: PDTE COTIZACION PARA TERMINAR ESTRUCTURACION 15 AGO: TECNICO ENVIA DOCS PDTES COTIZACION, PDTE REVISION PLAZO 21-08-24 26 AGO: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 28 AGO: JURIDICO, UNSPSC, DOCS PROVEEDOR, JUSTIFICAR ANTICIPO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE ESTIMA ENVIAR DOCS AJUSTADOS EL 03 SEP
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	En estructuración	29-abr-24	YOLIMA	MONICA	15-may-24	22-may-24	29 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: ECONOMICO, ACTUALIZAR COTIZACIONES, FICHA TECNICA, VERIFICACION DE IMPUESTOS, PDTE JURIDICO 15 MAY: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 MAY: ECONOMICO, PRECIOS ESTAN MUY DISPERSOS 11 JUN: ECONOMICO, PRECIOS PROMEDIADOS REVISION 13-06-24, PDTE JURIDICO 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 24-06-24 25 JUN: ECONOMICO YA INDEXO PRECIOS HISTORICOS, PDTE REUNION CON TECNICO EL 26-06-24 27 JUN: TECNICO PIDIO NUEVAMENTE COTIZACIONES 05 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 09 JUL: JURIDICO, INFORMACION NO

FAC-S-2024-069962-AG

							CORRESPONDE A MODALIDAD DE CONTRATACION, PDTE AJUSTES TECNICO 15 JUL: EN FIRMA DE DOCS 08 AGO: JURIDICO, AJUSTES CPA, PLAZO EJECUCION, MATRIZ IDONEIDAD, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 14 AGO: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24

FAC-S-2024-069962-AG

ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC	En estructuración	2-may-24	JEFFERSON	MONICA	9-may-24	16-may-24	02 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 03 MAY: ECONOMICO, AJUSTES COTIZACIONES, FICHA TECNICA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 09 MAY: JURIDICO, COTIZACION GLOBAL, PDTE AJUSTES TECNICO 10 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 MAY: ECONOMICO, REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION, GARANTIAS, AJUSTES COTIZACIONES, FALTA PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES Y SOLICITA REUNION PARA ACLARAR DUDAS 27 MAY: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ACTUALIZAR COTIZACIONES 28 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 JUN: ECONOMICO, AJUSTES GARANTIAS, FIRMA PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 07 JUN: JURIDICO REVISION EL 11-06-24 25 JUN: EN FIRMA DE DOCS 28 JUN: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 24 JUL: EN REVISION DE PRESPUESTO PARA CAMBIO DE MODALIDAD A MININA CUANTIA 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS PARA ADQUIRIR LA NECESIDAD REAL 29 JUL: ORDENADOR INFORMA POR CORREO DE ADICION DE RECURSOS POR VALOR DE 83,600,000 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE PLAZO EJECUCIÓN, AJUSTE CANTIDAD CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: JURIDICO, PLAZO EJECUCION, AJUSTE CPA, AMPLIAR JUSTIFICACION, CANTIDADES, MATRIZ DE IDONEIDAD, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 01 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 01 AGO: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: TECNICO INFORMA QUE ESTA PDTE CADENA PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-069962-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24
SERVICIO LOGÍSTICO A TODO COSTO PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS	En estructuración	21-may-24	NELLY	TATIANA	3-jun-24	10-jun-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, ACLARAR OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: SE REACABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 16 JUL: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: EN ULTIMA REVISION PARA FIRMAS, PLAZO 25-07-24 30 JUL: PDTE INFORMACION TECNICA DESDE EL 25-07-24 05 AGO: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-069962-AG

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN ADICIONAR RECURSOS PARA ADQUIRIR MAYORES CANTIDADES, SE ESTIMA QUE PRESUPUESTO SE ASIGNE EN SEPTIEMBRE POR MY TORRES 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN A SOLICITAR VF 2025 POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PDTE INFORMACION 13 AGO: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIAN ORDENACION A JELOG 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 AGO: ECONOMICO, VERIFICAR DELEGACIÓN DEL GASTO, ANEXO TECNICO, FECHAS PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, VERIFICAR OBJETO DEL CONTRATO, SOPORTES DEL PROVEEDOR, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ACLARAR SI ES ADJUDICACION PARTIAL O TOTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PDTE REUNION CON TECNICO PARA HOY 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 25 JUL: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES Y AJUSTES TECNICOS 25 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: AJUSTAR CANTIDADES EN EDP Y CPA, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-069962-AG

							29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL, EN ULTIMO AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE DE CPA 26 AGO: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO

FAC-S-2024-069962-AG

SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 19 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, FALTA ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO 05 AGO: ECONOMICO SOLICITA REUNION 08 AGO: ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, VERIFICAR GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: ECONOMICO, CAMBIO ESTRUCTURADOR TECNICO, ANEXO TECNICO, ACTA ESCOGENCIA, OFERTA ECONOMICA, PTDE AJUSTES TECNICO 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 23 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 AGO: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGO, REQUISITOS HABILITANTES, PDTE AJUSTES TECNICO 29 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO 21 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, REVISAR INFORMACION PLIEGO TIPO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE TIENEN REUNION PDTE PARA ESTANDARIZAR PRESUPUESTO, PLAZO 03-09-24

FAC-S-2024-069962-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO 31 JUL: PDTE COTIZACIONES 08 AGO: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE CDP Y CPA, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, AJUSTES NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 AGO: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FORMATO PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 27 AGO: JURIDICO, EXPERIENCIA,CRITERIOS TECNICOS, PDTE AJUSTES TECNICO 29 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS
ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL	En estructuración	24-jun-24	MARGARETH	LEONIDAS	8-jul-24	18-jul-24	24 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DE PRECIOS 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: ECONOMICO PLAZO 26-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 31-07-24 31 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA, VALOR EXPERIENCIA, CANTIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 02 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 26 AGO: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE: Lote 1: AUTODESK AUTOCAD, CIVIL 3D, LUMION PRO; Lote 2: SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA	En estructuración	3-jul-24	DIEGO	TATIANA	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO REALIZO OBERVACIONES, PDTE JURIDICO HOY ENVIA OBSERVACIONES 18 JUL: JURIDICO, JUSTIFICACION, EXPERIENCIA TECNICA, ANEXO TECNICO, PLAZO EJECUCION, PRECOTIZACIONES Y COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: MY ARIAS INFORMA QUE ENVIA AJUSTES EL 25-07-24, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CPA, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES Y EN AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL 21 AGO: EN FIRMA DE DOCS

FUERZA AEREA COLOMBIANA							
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, EDP CON INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, CPA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: SE REENVIA INFORMACIÓN PARA AJUSTES AL CT GOMEZ SOSA 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTE EL 19-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 02-08-24 01 AGO: TECNICO RECABA INFORMACION DE REVISION 09 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 13 AGO: JURIDICO PLAZO 15-08-24 21 AGO: EN FIRMA DE DOCS 23 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA	En estructuración	3-jul-24	JEFFERSON	YARITZA	10-jul-24	20-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 16-07-24 17 JUL: ECONOMICO, COTIZACIONES, OBSERVACIONES DE FORMA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 19 JUL: JURIDICO, AMPLIACIÓN DESCRIPCION, SAP, CANTIDADES, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 22-07-24, ECONOMICO PLAZO 25-07-24 30 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION PARA REVISAR CANTIDADES POR QUE SUPERA EL PRESUPUESTO POR RUBROS 13 AGO: ECONOMICO RECABA AJUSTES 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 AGO: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES SIN SUBSANAR, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES 22 AGO: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 23 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 23 AGO: JURIDICO, FORMA DE PAGO, AJUSTE CPA, MATRIZ IDONEIDAD, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 AGO: JURIDICO, AJUSTES FORMA DE PAGO 28 AGO: EMN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-069962-AG

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 09 JUL:JURIDICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES A FICHA TECNICA 19 JUL: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES LOTES, FICHA EBI, PDTE JURIDICO 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES CON ACTUALIZACION ANEXO TECNICO, ANECO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNIÓN, GARANTIA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO CONTINUA COTIZANDO 23 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 23 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 AGO: ECONOMICO EDP CON OBSERVACIONES, OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO 30 AGO: PDTE REUNION HOY PARA DETERMINAR ESTUCTURA COTIZACION 30 AGO: JURIDICO, EDP CON OBERVACIONES, CADENA PRESUPUESTAL,PDTE AJUSTES TECNICO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOFTWARE TIPO (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE APTITUD PSICOFÍSICA DEL DIMAE Y SOLDADOS PROFESIONALES	En estructuración	3-jul-24	NELLY	YARITZA	15-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, VERIFICAR SI EXISTE ACUERDO MARCO VIGENTE, OBJETO, LUGAR EJECUCIÓN, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: ECONOMICO, SE REALIZA REVISIÓN PARA AJUSTES Y REVISION DE PRESUPUESTO POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN 02 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 AGO: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: TECNICO INFORMA REDUCCION DE PRESUPUESTO A MINIMA CUANTIA POR PLAZO DE EJECUCION 16 AGO: EN FIRMA DE DOCS 22 AGO: TECNICO INFORMA QUE CONCEPTO PRESUPUESTAL SE DEMORA 05 DÍAS HABILES
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA UN PERSONAL CIVIL DE LA FAC EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988	En estructuración	11-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jul-24	4-ago-24	10 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 15 JUL: ECONOMICO, CAMBIO FORMATO EDP, PRECOTIZACIO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGO, PDTE JURIDICO 18 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNION, PDTE AJUSTE CPA PARA TRAMITE DE FIRMAS 13 AGO: ECONOMICO RECABA AJUSTES 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-069962-AG

							21 AGO: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 22 AGO: CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS JURÍDICOS Y PERSONAL CIVIL DE LAS OFICINAS JURIDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	En estructuración	24-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	30-jul-24	9-ago-24	24: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 26 AGO: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9-ago-24	19-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO DE EJECUCION, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, ESTIMULO INDUSTRIAL NACIONAL, PDTE AJUSTES TECNICO 15 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 AGO: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL TECNICO, SE AJUSTARA PROCESO A MÍNIMA CUANTIA POR TIEMPO DE PRODUCCIÓN, ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MINIMA CUANTIA, PDTE REVISION 26 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL AJUSTADA 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 11-09-2024, JURIDICO 30-08-24 30 AGO: JURIDICO, AJUSTAR DESCRIPCION NECESIDAD, COTIZACIONES, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE ECONOMICO
ADQUISICION DE PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	25-jul-24	YOLIMA	MONICA	5-ago-24	15-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 04 AGO: ECONOMICO, COTIZACIONES, CANTIDADES CPA, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE JURIDICO 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR PROYECCION DE SOLDADOS, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 12 AGO: ECONOMICO, AJUSTES CPA, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 14 AGO: EN FIRMA DE DOCS 23 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-069962-AG

OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA	En estructuración	25-jul-24	SANDRA	YARITZA	9-ago-24	29-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 02 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZACION FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, MATRIZ RIESGO, FICHA EBI, FORMULARIO OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 10 AGO: JURIDICO, CAMBIO FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, MATRIZ BIENES RELEVANTES, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 22 AGO: ECONOMICO, CONDICIONES GENERALES, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	26-jul-24	JEFFERSON	MONICA	15-ago-24	25-ago-24	26 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 20 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICAR NECESIDAD, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, CANTIDADES, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: JURIDICO Y ECONOMICO AJUSTE CPA Y CDP, COTIZACIONES, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	25-jul-24	NELLY	TATIANA	5-ago-24	20-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR EXPERIENCIA ADICIONAL, PLAZO DE EJECUCIÓN, ANALISIS DEL SECTOR, PDTE ECONOMICO 09 AGO: ECONOMICO, INCLUIR EXPERIENCIA, PLAZO EJECUCIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, INFORMACION SAP, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	1-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	20-ago-24	9-sep-24	01 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 14 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACIÓN CONDICIONES GENERALES 15 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZAR FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, DOS PLIEGOS TIPO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, CADENA PRESUPUESTAL, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: JURIDICO INFORMA QUE VA EN EL 50% DE REVISION, PLAZO 03-09-24
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	En estructuración	2-ago-24	MARGARETH	YARITZA	13-ago-24	23-ago-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO EDP, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, PLAZO EJECUCION, FICHA TECNICA, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE

FAC-S-2024-069962-AG

							REVISION 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 04-09-24
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA	En estructuración	6-ago-24	SANDRA	YARITZA	28-ago-24	17-sep-24	06 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 15 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO, FICHA EBI, PDTE INFORMACION TECNICO 20 AGO: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGOS, PRECOTIZACIONES, CONDICIONES GENERALES, VF2025, PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, CRITERIOS DIFERENCIALES, PRESUPUESTO OFICIAL, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA LISTAS PARA CONSUMIR Y RACIONES DE CAMPAÑA DE BAJO PESO, DE CONFORMIDAD CON LAS NTMD 0065-A7 Y NTMD-0300, RESPECTIVAMENTE, CONFORME EL DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO	En estructuración	16-ago-24	YOLIMA	MONICA	26-ago-24	5-sep-24	16 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTAR NECESIDAD, FORMATO EDP, PLAZO EJECUCION, PDTE JURIDICO 28 AGO: JURIDICO, PROYECCION NECESIDAD, SAP, EXPERIENCIA, COTIZACION, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BATT TANK A TODO COSTO Y SUSACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE POR VIA AEREA, ALMACENAMIENTO YSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION Y TERRESTRE DE ACUERDO CON	En estructuración	20-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, AJUSTE COTIZACION POR TIPOS DE MANTENIMIENTO, PDTE AJUSTES TECNICO 27 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, COTIZACION, OFERTA ECONOMICO, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-069962-AG

ELANEXO TÉCNICO							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES (BATT TANK) Y ALMACENAMIENTO DE PUNTO REMOTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JUNGLE KING) SEGÚN NORMA VIGENTE POR EL FABRICANTE	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	MONICA	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 21 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, CPA Y CDP, COTIZACION, PDTE JURIDICO 28 AGO: SE REALIZO REUNION CON EL TECNICO PARA VERIFICAR COTIZACIONES Y ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	LEONIDAS	2-sep-24	12-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, EDP CON INFORMACION QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE RADIOS TACTICOS MULTIBANDA RF-7850D Y RF-7850M-HH CON DESTINO A SITIOS DE REPETICIÓN, UNIDADES AEREAS, SITIOS DE MOVILIDAD, Y GRUPOS DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	20-ago-24	SANDRA	YARITZA	5-sep-24	15-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE CAMIBUSOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	28-ago-24	JEFFERSON	YARITZA	6-sep-24	16-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

FAC-S-2024-069962-AG

INSPECCIONES MAYORES PARA LAS AERONAVES B-737 SERIES 400/700 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. (INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1208, INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1209, CHEQUEO 1C/3C FAC1219)	En estructuración	28-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	9-sep-24	29-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2024-069962-AG

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento estructuración procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C, Agosto 30 de 2024

HORA: 09:30

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Sandra Durango Ortiz	Est. Economico	DICOP	3208084248	Sandra.durango@fac.mil.co	
2	CO	Yolima Gonzalez Soler	C. Economico	DICOP	3198061711	yolima.gonzalez@fac.mil.	
3	CO	Margareth Jaramillo E.	Est económico	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@.	
4	CO	Alejandro Suarez R.	Jurídico	DICOP	3017783564	leonidas.suarez@fac.mil.co	Alejandro Suarez
5	CO.	Diego Pardo Garzón	Est. Económico	DICOP	3103368697	diego.pardo@fac.mil.co	
6	CO.	Monica Maestre Leal	Jurídica.	DICOP.	3015240911	monica.maestre.	
7	CO.	Jefferson Trujillo D.	Economico	DICOP	3104056579	Jefferson.trujillo@fac.mil.co	
8	CO.	Ingrid Tatiana Malhecha M.	Jurídico	DICOP	3213858932	ingrid.malhecha@fac.mil.co	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Bogotá, 15 de Agosto de 2024

Señor Mayor
CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Supervisor del Contrato No. 043-09-B-COFAC-BACOF-2024
Bogotá, D.C

Me permito informar al señor Mayor Supervisor del Contrato No. 043-09-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC,** las actividades realizadas a partir del 16 de julio al 15 de agosto de 2024, de acuerdo al anexo técnico del contrato:

Estructuración económica procesos:

1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.

2. ADQUISICIÓN EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA FAC.

3. ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC.

4. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA CETIA.

5. ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.

6. ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 BLINDADAS PARA LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

EVALUACIONES:


1. **EVALUACIÓN ECONÓMICA** ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIODE TRASLADO AEROMÉDICO DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO".

2. **EVALUACIÓN ECONÓMICA** Proceso ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEREA CONFORME FICHA TÉCNICA.

3. **EVALUACIÓN ECONÓMICA** SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PÚBLICA COMO SERVICIO CLOUD PARA EL REGISTRO DE ANOTACIONES Y DOCUMENTOS CIFRADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE FOLIOS

DIGITALES ADOPTADA POR LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.

Atentamente,



JEFFERSON TRUJILLO DUQUE
CC. 1.033.740.175 Bta
Contratista



Vo.Bo. Mayor **CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES**
Supervisor del Contrato No. 043-09-B-COFAC-BACOF-2024