Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio - Vigencia:**	658/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113778 - CC/CP 06 – 003– EL CARMEN	**Fecha de inicio convenio:**	27/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS:	Tunjuelito	**Fecha final operación convenio:**	26/12/2023	**Fecha de elaboración:**	3/05/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

Programación mensual de actividades | **Ejecución mes Componente Inclusión Social** | **Presupuesto total asignado:** 1 183400

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL																												Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Abril y se realizará la programación mensual de actividades de Mayo																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirecion local de San Cristobal.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestion y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	El dia 40 de operación del convenio de asociación, se enviará el diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se elaborará el plan de transformacion de imaginarios socioculturales del comedor comunitario																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará el encuentro con los participantes identificados en el mes																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soporte del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.																													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS																												P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Modificación de actividades

			Abril																														Presupuesto total asignado: 1 183400					
No.	Compromiso	Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	N° de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1																																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2																																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3																																	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Firmas

DIANA HERNANDEZ	DIANATIHDEZC	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	[signature]	ANDREA JUNCA	[signature]
Nombre Representante Legal Asociado	Firma Representante Legal Asociado	Nombre Profesional Social	Firma Profesional Social	Nombre Profesional Supervisor de Campo	Firma Supervisor de Campo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6563-2023	Nombre Unidad Operativa:	113778 - CCCP 06 - 003 - EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	3/05/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
			MAYO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$			1.283.400
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de mayo.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	se realiza un encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	se publica los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del comedor con los acuerdos establecidos .	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrat social de los hogares/familias.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	se referencia a los participantes según su necesidad	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de activiades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de activiades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Elaboración del plan de transformación de imaginarios socioculturales para los participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes.						P							P							P							P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.															P																P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.																								P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO																											PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 183400				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.						P																		PI							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.						P																		PI							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social, se ajusta programacion para el 19/05/2023. Jornada de fortalecimiento tecnico gestion documental 10/05/2023 , jornada de fortalecimiento tecnico agricultura urbana 19/05/2023.						P				PI									PI						PI							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIANA HERNANDEZ	DIANA HDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Andres M. Parra M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6563/2023	Nombre Unidad Operativa:	EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
			JUNIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:	1.049.132				
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de junio.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de activiades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de activiades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	se referencia a los participantes según su necesidad	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de activiades del mes de junio se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.	P P P P	25	8 kg de tierra por cada familia. 2 Paquetes de semillas por cada nucleo familiar (Hortalizas, aromaticas o frutales).	16.000 Tierra 12.000 Semillas	400.000 300.000	$ 700.000	$ 349.132
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de activiades del mes de junio se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Elaboración del plan de transformación de imaginarios socioculturales para los participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.					P																P	P	P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de activiades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones																											P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de activiades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de activiades del mes de junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes.			P							P							P						P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																													P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.															P															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.																			P												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: 1.049.137					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social, se ajusta para el 9/05/2023. La profesional social participo en las siguientes jornadas de fortalecimiento tecnico por lo tanto se ajusta programacion para el dia 01/06/2023 Jornada de Fortalecimiento Técnico IS, 02/06/2023 política pública fenómeno habitabilidad en calle Política pública LGBTIQ+.	M M M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social participo en la jornada de fortalecimiento tecnico por lo tanto se ajusta programacion para el dia 13/06/2023	P P P M M M P P P M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	se referencia a los participantes según su necesidad	P P P M M M P P P M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social programo para el dia 17/06/2023 entrega de insumos de AUO, no se realiza entrega por falta de insumos, se modifica y se ejecuta el dia 24/06/2023	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La profesional social programo para los dias 10/06/2023 y 24/06/2023 actividad de trasformacion de alimentos la cual no se ejecuta, se modifica para el mes de julio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social programo para los dias 21/06/2023 , 22/06/2023 y 23/06/2023 la implementacion de plan de transformacion de imaginarios socioculturales la cual no se ejecuto por falta de aprobacion por parte de la sdis, la cual se modifica para el mes de julio.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIANA HERNANDEZ	DIANA HERNANDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Ana Milena Beltrán M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6563/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	**Fecha de inicio convenio:**	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	**Fecha final operación convenio:**	26/12/2023	**Fecha de elaboración:**	30/06/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES – JULIO	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL – PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 1.183.400				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargaria en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de julio.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	se referencia a los participantes según su necesidad	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	- Se realizara la socialización de las Guías No. 2 y 3. - Se realizara el Reporte Mensual	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Implementación del plan de transformación de imaginarios socioculturales para los participantes del Comedor Comunitario, aprobado por la SDIS.	P P P P	90	2 cajas de temperas 2 cajas de colores 2 cajas de marcadores de colores 1 caja de esferos 2 paquetes de papel iris 2 Colbon de 225 gr 5 tijeras	5,000 u 9,500 u 6,000 u 5,000 u 6,000 u 6,000 u 2,000 u	10,000 19,000 18,000 5,000 12,000 12,000 10,000	$ 84,000	$ 399,400
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de activiades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$			1.183.400
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	- La profesional social participó en la mesa de inclusión social, se ajusta para el 07/07/2023. - La profesional social participó en el II Encuentro de Políticas Publicas el dia 07/07/2023. - La profesional social participó en la jornada de Convocatoria JFT IS Cocinando en Familia, para el 10/07/2023. - La profesional social participó en jornada de Actualización Formato Hoja de Control el dia 15/07/2023. - La profesional social participó en JFT IS: Seguimiento bimestral acuerdos LR_CSF el dia 21/07/2023. - La profesional social participó en jornada de Archivo Contractual el dia 21/07/2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SUS.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La actividad de transformación de alimentos proyectada en el Plan de Acción para Junio/2023, se realizará en el mes de Septiembre/2023, ya que se han presentado dificultades con la persona idonea para realizar el proceso.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS					
DIANA HERNANDEZ	DIANA HERNANDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Carolina Ortegón Rodriguez	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	656 3/2023	Nombre Unidad Operativa:	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	Fecha final operación convenio:	28/12/2023	Fecha de elaboración:	31/07/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$			1.183.404
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimiento Especifico	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Septiembre.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	- Se realizara seguimiento a las acciones de agricultura urbana realizadas en el período. - Se realizara el Reporte Mensual	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Implementacion del plan de transformación de imaginarios socioculturales para los participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes Intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actiades del mes de agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

12																						P									
13																															
14			P								P							P								P			P		
15					P							P							P							P					P
16																															P
17															P															P	
18																									P						

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	$ Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	1.1[illegible] Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	La actividad de transformación de alimentos proyectada en el Plan de Acción para Junio/2023, se realizará en el mes de Septiembre/2023, ya que se han presentado dificultades con la persona idonea para realizar el proceso.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No.	AGOSTO 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1				[illegible]					[illegible]																P						
2				[illegible]																					P						
3																															
4				[illegible]																					P						

9	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	Se realizo actividad con apoyo de la SUBRED SUR sobre prevencion de consumo de sustancias psicoactivas SPA en el comedor El Carmen.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Implementacion del plan de transformación de imaginarios socioculturales para los participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS					
DIANA HERNANDEZ	DIANA HERNANDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	carolina Ortegón Rodriguez	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6563/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	**Fecha de inicio convenio:**	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	**Fecha final operación convenio:**	26/12/2023	**Fecha de elaboración:**	31/08/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 1.183.400

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Octubre.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	- Se realizara seguimiento a las acciones de agricultura urbana realizadas en el periodo. - Se realizara el Reporte Mensual	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Implementacion del plan de transformación de imaginarios socioculturales para los participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	P P P	30	1 caja de temperas 1 cinta de enmascarar 1 caja de lapiz negro 1 paquete cartulina 1 paquete de notas adhesivas 1 cinta grande 1 paquete de papel iris	5,000 u 3,500 u 7,000 u 6,000 u 5,000 u 5,000 u 4,500 u	5,000 u 3,500 u 7,000 u 6,000 u 5,000 u 5,000 u 4,500 u	$ 36,000	$ 363,400
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se desarrolla la estrategia de cocinando en familia en dos encuentros, cumpliendo con lo establecido en el anexo tecnico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes interculturai e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrario en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socia familiar que aplican.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes y cuentan con criterios de egreso.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generan suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ##	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:	$ 1.183.400				
				Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	M M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la metriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial. Se realizo actividad con apoyo de la SUBRED SUR en el comedor El Carmen.	M P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se iniciará las actividades correspondientes a Transformación de Alimentos - Curso de Manipulación de Alimentos.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrario en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socia familiar que aplican.	M M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIANA HERNANDEZ	DIANA HERNANDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Carmen Marcela Patiño Jaramillo	Marcela Patiño
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Bienestar Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6563/2023	Nombre Unidad Operativa:	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Tunjuelito	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/09/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$ 1.183.400			
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Noviembre.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara el Reporte Mensual	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de septiembre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de Imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de septiembre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se desarrolla la estrategia de cocinando en familia en dos encuentros, cumpliendo con lo establecido en el anexo tecnico.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones																			P													No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.						P					P									P							P			P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.							P						P						P							P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																															P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.																	P													P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.																								P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

			OCTUBRE																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$			1.183.400
No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.												M					M								P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.												M													P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: Mesa local de inclusion social. Jornadas de Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria. Lineamiento técnico IS verificación registro acompañamiento final. Primeros Auxilios Psicológicos.												M						M						M	P					M		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS					
DIANA HERNANDEZ	DIANA HDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ		Carmen Marcela Patiño Soa	Marcela Patiño
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6563/2023	Nombre Unidad Operativa:	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	TUNJUELITO	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/10/2023	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 1.183.400

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Nº de Participantes	Requerimientos Especificos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Diciembre	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se culmina el proceso de transformación de imaginarios en el mes de septiembre, sin embargo, se presentan hogares familias duplicados, reprogramando en el presente mes		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de noviembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo dia de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará via correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		5			1.181.400
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	M M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de Inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: Mesa local de Inclusion social. Evento "Por una Vida Digital Saludable: Retos y Riesgos #SacaLoMejorDeTIC" - Semana Distrital del Buen Trato 2023. Jornada Fortalecimiento Técnico IS PAP JFT IS Planeación Encuentro Distrital Inclusión Social JFT Encuentro Distrital Inclusión Social			M				M			M										M				M	M				M		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se Programa actividades para realizar en el mes de noviembre ya que no se ha generado el cumplimiento total de esta obligacion, grupo 6 y grupo7.																				M	M	M	M		M						6	1 tijeras punta roma 1 paq de cartulina 1 caja de lapiz 1 caja de temperas 40 fotocopias	4.000 u 10.000 u 8.000 u 5.000 u 400 u	164400	164400,000	199000
5	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	No se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.																							P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	No se referencia a los participantes según su necesidad.																							P								No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	No se realizaron seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar.																								P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIANA HERNANDEZ	DIANAJ HDEZC	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Ingreed Velàsquez	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6563/2023	Nombre Unidad Operativa:	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	TUNJUELITO	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/11/2023	Nombre asociado:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
					PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$ 1.183.400				
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Enero			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.		P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.		P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de septiembre.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de diciembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones																										P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de diciembre se programa actividades relacionadas con este compromiso especifico.							P																									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.						P									P							P											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.		P							P								P								P							P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																														P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.															P															P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.																										P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	DICIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $1.183.400				
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	M P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	No se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	No se referencia a los participantes según su necesidad.	P M P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Se realizo el encuentro local de dialogo de saberes intercultural e intergeneracional en la localidad de Tunjuelito.	P M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: Jornada de Fortalecimiento Técnico VIRTUAL relacionada con las orientaciones técnicas para las acciones de Inclusión Social	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIANA HERNANDEZ	DIANA HERNANDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Ingreed Velasquez	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6563/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	**Fecha de inicio convenio:**	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	TUNJUELITO	**Fecha final operación convenio:**	8/02/2024	**Fecha de elaboración:**	30/12/2023	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$ 1.183.400			
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**ENERO**	**Nº de Participantes**	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Febrero	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de enero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de enero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de enero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de enero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán las actividades del plan de transformacion de imaginarios socioculturales	P P P	30	80 fotocopias 3 tijeras punta roma 1 paq de cartulina 1 caja de lapiz 2 caja de colores 1 caja de marcadores 1 caja de esferos	150 u 4,000 u 10,000 u 15,000 u 14,500 u 18,000 u 23,000 u	13,500 12,000 10,000 15,000 29,000 18,000 23,000	118,500	$ 80.500
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de enero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de enero se programa actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dio cumplimiento en el mes de diciembre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$			
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: Jornada de Fortalecimiento Técnico JFT_IS virtual JFT_IS Orientaciones Técnicas acciones IS prórroga Convenios de Asociación		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

5	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.		P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS					
DIANA HERNANDEZ	DIANA HERNANDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Andrea M. Jaramillo M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6563/2023	Nombre Unidad Operativa:	113778 - CCCP 06 – 003 – EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	TUNJUELITO	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de marzo	P
2	Participar en la Mesa Local de inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de febrero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.	
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de febrero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.	
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Febrero se realizara fortalecimiento en temas de agricultura urbana a los participantes del comedor El Carmen.	P
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de febrero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de septiembre.	
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán las actividades del plan de transformacion de imaginarios socioculturales, grupo 9.	P

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $

Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Valor
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
30	3 tijeras punta roma 2 paq de cartulina 2 caja de lapiz 1 caja de temperas 1 caja de esferos 1 cinta adhesiva 1 caja de colores 1 colbon 1 resma 180 fotocopias	5,000 u 20,000 u 17,500 u 12,950 u 20,000 u 7,000 u 30,000 u 7,500 u 25,000 u 200 u	$ 228.450	$ 228.450	$ -

Powered by CamScanner

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de febrero no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de diciembre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de febrero se programa actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se dio cumplimiento en el mes de diciembre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	FEBRERO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:	$ 1.185.400				
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: JFT_JS: Orientaciones técnicas acciones IS - AUO Prórroga Convenios de Asociación	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIANA HERNANDEZ		JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner

Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6563/2023	Nombre Unidad Operativa:	113778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	TUNJUELITO	Fecha final operación convenio:	30/04/2024	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$ 1.479.250			
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Abril	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de marzo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de marzo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de marzo se realizara fortalecimiento en temas de agricultura urbana a los participantes del comedor El Carmen.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformacion de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de marzo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de septiembre.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Se realizarán las actividades del plan de transformacion de imaginarios socioculturales	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de marzo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de diciembre.																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones																								P						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de marzo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, ya que se dio cumplimiento en el mes de diciembre.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.												P																		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.		P							P							P							P				P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																										P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.																										P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS. Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social, relacionada con el diligenciamiento del registro final de acompañamiento y seguimiento a los acuerdos concertados con los beneficiarios del servicio en la ficha SIRBE vigente.												P										P									No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MARZO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$ 1.479.250			
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: JFT_IS:Orientaciones técnicas acciones IS - AUO marzo 2024 Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social	M M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el Instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referencia a los participantes según su necesidad.	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

DIANA HERNANDEZ	DIANA HERNANDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Andrea M. Jaramillo	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6563/2023	**Nombre Unidad Operativa:**	111778 - CCCP 06 – 003– EL CARMEN	**Fecha de inicio convenio:**	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	TUNJUELITO	**Fecha final operación convenio:**	30/04/2024	**Fecha de elaboración:**	30/03/2024	**Nombre asociado:**	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINAPSIS - CORSINAPSIS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES						**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
						PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$			1.479.266
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**ABRIL**			**Nº de Participantes**	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizó la programacion mensual de actividades del mes de Mayo				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La profesional social participará en la mesa de inclusión social.		P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.		P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo.				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de Mayo y la publicacion de acuerdos de convivencia se encuentra de forma permanente en el salón comedor.				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento.			P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento.				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, toda vez que se dio cumplimiento.				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento en el mes de octubre.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrolla una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones																					P											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de abril se programa actividades relacionadas con este compromiso especifico, ya que se dio cumplimiento en el mes de diciembre.																																No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realizan los seguimientos bimestrales de los acuerdos pactados en la lectura de realidades - contrato socila familiar que aplican.				P																												No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semena del mes y cuentan con criterios de egreso.						P							P							P							P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar via correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.																													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.																													P			No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS.					P																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL																															PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:		$			1.479.250
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligencia el instrumento de lectura de realidades y concertar el contrato social de los hogares/familias.	P																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico, toda vez que se dio cumplimiento.	P																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Powered by CamScanner

4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los espacios convocados por la SDIS y la SLIS: Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar. Jornada de fortalecimiento relacionada con las orientaciones técnicas para el informe final del componente Inclusión Social vigencia 2023.	M	M	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS					
DIANA HERNANDEZ	DIANA HDEZ	JAZMIN LORENA DIAZ HERNANDEZ	Jazmin Lorena Diaz H.	Andrea M. Jarco M.	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

Powered by CamScanner