Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

Información General

Servicio: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio - Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-607 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
Subdirección Local para la Integración Social - SLIS	Suba	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	4/05/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASCAINPAZ


Programación mensual de actividades | **Ejecución Aulas Componente Inclusión Social**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $391.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrado en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	En la programación de actividades del mes de abril no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente de Inclusión Social convocada por la SLIS	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Modificación de actividades

No.	Compromiso	Actividad	Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $391.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1				No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2				No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3				No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Firmas

Noralba Polanco Hernández		Daniela Alejandra Herrera Moreno			
Nombre Representante Legal Asociado	Firma Representante Legal Asociado	Nombre Profesional Social	Firma Profesional Social	Nombre Profesional Supervisor de Campo	Firma Supervisor de Campo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	Suba	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	4/05/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN TRABAJO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realiza plan de acción del convenio 6566 de 2023, la programación mensual de actividades del mes de Abril, Mayo y Junio; se realiza la programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del mes de Junio	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de SUBA	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Se realiza encuentro presencial con los participantes del comedor La aguadita para concretar en decalogo de los acuerdos de convivencia y participación.	P P	30	30 Fotocopias a blanco y negro con la encuesta para la construcción de los acuerdos de convivencia y participación.	$ 150	$ 4.500	$ 4.500	$587.196
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Se realiza la publicación del decalogo de acuerdos de convivencia y participación del comedor La aguadita.	P	30	1 Cinta de enmascarar grande, 1 caja de temperas de colores surtidos	$ 25.500	$ 25.500	$ 25.500	$561.696
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	Suba	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	4/05/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.	P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico de gestión documental y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	MAYO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico de Agricultura Urbana Orgánica	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
				No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
				No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
				No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		Daniela Alejandra Herrera Moreno			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	11-9907 CCCP 11-9907 - LA ARBOLEDA	Fecha de inicio convenio:	27/SA/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	31/05/2023	Nombre asociador:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AÑO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $181,6M				
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Presupuestales	Valor Unitario Presupuestado	Valor Total Presupuestado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realiza plan de acción del convenio 6566 de 2023, la programación mensual de actividades del mes Julio, se realiza la programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del mes de Julio.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de SUBA	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En el mes de Junio se realiza el reporte inicial (Diagnóstico de participantes vinculados a proceso de agricultura urbana orgánica y listado soporte de entrega de kits) y las dos primeras actividades.	P P P P P	13	8 kits de huerta vertical ($13.200) paquete de semillas hortalizas, aromáticas o plantas medicinales de 5 gramos ($10.000)	$ 23,200	$ 301,600	10	$181,6M
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Junio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En el mes de Junio se desarrolla el documento Plan de transformación de imaginarios socioculturales y las actividades del primer grupo	P P	53	10 4 Hamaquas ($120.000) , 1 paquete X 50 servilletas ($50.000), 1 olla ($8.000) , 1 paquete de Marcadores(40 ($40.000), 8 cartuns DE 1.20 OS ($84.800) , paquet mal nalo ($19.800) y paquet hama nalla ($33.800).	$ 176,800	53	$181,6M
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizara en el mes de Junio la sensibilizacion para la participación en las acciones de inclusión social dirigida a los participantes del Comedor	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	En la programación de actividades del mes de mayo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	111963 CECP 11-007 - LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	31/05/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso el mismo dia de ocurrencia.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los hucleos de los participantes del servicio		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico de orientación informes mensuales de ejecución y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JUNIO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En el mes de Junio se implementaria el plan de imaginarios con el primer grupo, sin embargo se modifica para el mes de Julio esta actividad.		50	50 X Fotocopias ($100) , 1 paquete X 50 cartulinas ($50.000), 1 cinta ($9.000) , 1 paquete de marcadores 40 ($40.000), 6 pintura DE 1.00 GR ($84.000) , papel crof millo($35.000) y papel bond millo ($13.900).	50 X Fotocopias ($100) , 1 paquete X 50 cartulinas ($50.000), 1 cinta ($9.000) , 1 paquete de marcadores 40 ($40.000), 6 pintura DE 1.00 GR ($84.000) , papel crof millo($35.000) y papel bond millo ($13.900).	$ 276.900	$0	$591.696
2	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientes establecidos en el anexo técnico.	En el mes de Junio se implementaria las dos etapas de agricultura organica , sin embargo se modifica para el mes de Julio esta actividad.		13	8 kilos de tierra sustrato ($13.200) paquete de semillas hortalizas, aromáticas o plantas medicinales de 5 gramos ($10.000)		$ 33.200	$ 481.600	$0	$591.696
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de Fortalecimiento Técnico de orientación informes mensuales de ejecución y de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdrecion local de SUBA		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestion y articulacion intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Noralba Polanco Hernández		Daniela Alejandra Herrera Moreno			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907 CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**JULIO**	**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $561.696**					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**Nº de Participantes**	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social *por el* tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realiza plan de acción del convenio 6566 de 2023, la programación mensual de actividades del mes Agosto; se realiza la programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del mes de Agosto.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de SUBA	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/las participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construcción de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	*Publicar* los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesitades e intereses.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	En el mes de Julio se realiza las dos primeras actividades que se tenían planeadas en el mes de Junio y el diagnostico mensual.	P	13	6 kilos de tierra- sustrato ($13.200) paquete de semillas hortalizas, aromáticas o plantas medicinales de 5 gramos ($10.000)	$ 33.200	$ 431.600	$0	$561.696
9	Desarrollar procesos de transformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En el mes de Julio se desarrollara las actividades del primer grupo que se tenían planeadas para el mes de junio, por motivos de no aprobación del plan el mes pasado.	P P P P	50	50 X Fotocopias ($100) , 2 paquete X 20 cartulinas ($30.400), 1 cinta ($9.000) , 1 paquete de marcadoresX 40 ($40.000), 1 caja de temperas colores surtidos 1.00 GR ($84.000) , 2 paquetes de papel iris x 20 ($35.000) y1 resma papel bond ($23.900)	50 X Fotocopias ($5.000) , 2 paquete X 20 cartulinas ($30.400), 1 cinta ($9.000) , 1 paquete de marcadoresX 40 ($40.000), 1 caja de colores surtidos 1.00 GR ($84.000) , 2 paquetes de papel iris x 20 ($35.000) y1 resma papel bond ($23.900).	$ 276.900	$0	$561.696
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizara en el mes de Julio la sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de julio no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento a las lecturas de realidades realizadas en el mes de mayo	P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Secretaría Distrital de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/06/2023	Nombre asociado:	Asociacion Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN NUBO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.	8 15 22 29	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	31	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio	15 31	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en la Jornada de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	7	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	JULIO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará én: *Jornada de fortalecimiento de políticas públicas 8 07/07/2023. *Jornada de fortalecimiento cocinando en familia convocada por la SLIS 13/07/2023. *Jornada de la Mesa Local de Inclusion Social 13/07/2023. *Jornada de fortalecimiento Cualificación Hoja de Control 15/07/2023. *Jornada de fortalecimiento Seguimiento bimestral acuerdos LR_CSF 21/07/2023. *Jornada de fortalecimientoCualificación Organización Archivo Contractual 21/07/2023.	8 15 22 29	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico	En el mes de Julio se realiza las dos primeras actividades que se tenian planeadas en el mes de Junio y el diagnóstico mensual	8 15 22 29	13	8 kilos de tierra- sustrato ($13.200) paquete de semillas hortalizas, aromáticas o plantas medicinales de 5 gramos ($10.000)	$33.200	$431.600	$431.600	$130.096
3	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento a las lecturas de realidades realizadas en el mes de mayo	8	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Participar en la Mesa Local de inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de SUBA	8	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de todas participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	8	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada une de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	8	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará á cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	8	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	En el mes de Julio se desarrollará las actividades del primer grupo que se tenian planeadas para el mes de junio, por motivos de no aprobación del plan el mes pasado.	8 15 22 29	50	50 X Fotocopias ($100) , 2 paquete X 20 cartulinas ($30.400) 1 cinta ($9.000) , 1 paquete de marcadoresX 40 ($40.000) 1 caja de colores surtidos 1 00 GR ($84.000) , 2 paquetes de papel iris x 20 ($35.000) y1 resma papel bond ($23.900).	50 X Fotocopias ($5.000) , 2 paquete X 20 cartulinas ($30.400) 1 cinta ($9.000) , 1 paquete de marcadoresX 40 ($40.000) 1 caja de colores surtidos 1 00 GR ($84.000) , 2 paquetes de papel iris x 20 ($35.000) y1 resma papel bond ($23.900).	$ 278.900	$ 227.300	-$97.204

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		Daniela Alejandra Herrera Moreno			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	27/07/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realiza plan de acción del convenio 6566 de 2023, la programación mensual de actividades del mes Septiembre; se realiza la programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del mes de Septiembre.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de SUBA	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realiza actividades teoricas junto con el profesor del jardín botanico, para asesoramiento del proceso de agricultura urbana.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar la implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En el mes de Agosto se desarrollára las actividades con el grupo de adulto mayor.	P P P P P	15	30 X Fotocopias ($100) , 1 paquete X 15 cartulinas ($15.400), 1 caja de Colores Kores ($44.000) Colbon de 225 Gamos ($17.500) y Tijeras set por 3 ($9.500)	30 X Fotocopias ($3.000) , 1 paquete X 15 cartulinas ($15.400), 1 caja de Colores Kores ($44.000) Colbon de 225 Gamos ($17.500) y Tijeras set por 3 ($9.500)	$89.400	$89.400	-$186.604
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se realizara en el mes de Agosto la sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor	P	30	30 X Fotocopias ($100)	30 X Fotocopias ($3.000)	$3.000	$3.000	-$189.604
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de Agosto no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento a las lecturas de realidades realizadas en el mes de Junio.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	27/07/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan inasistencias durante cada semana del mes.	P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso, el mismo día de ocurrencia.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la Implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	AGOSTO (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento a las lecturas de realidades realizadas en el mes de Junio.	R R	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realiza actividades teoricas junto con el profesor del jardín botanico, para asesoramiento del proceso de agricultura urbana.	R R R R	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P R P R	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P R P R	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		Daniela Alejandra Herrera Moreno	Daniela HH	Maria Rengifo	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6566-2023	**Nombre Unidad Operativa:**	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	**Fecha de inicio convenio:**	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	**Fechà final operación convenio:**	26/12/2023	**Fecha de elaboración:**	31/08/2023	**Nombre asociado:**	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES		**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**SEPTIEMBRE**		**PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696**					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		**Nº de Participantes**	**Requerimientos Especificos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realiza plan de acción del convenio 6566 de 2023, la programación mensual de actividades del mes Septiembre; se realiza la programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del mes de Octubre.	P P		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de SUBA	P		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programaciòn de actividades del mes de Septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programaciòn de actividades del mes de Septiembre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realiza actividades de segunda etapa del proceso de agricultura urbana.	P P		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se realizara actividades de transformación de alimentos con los participantes del Comedor comunitario	P P P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	31/08/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
18	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan Inasistencias durante cada semena del mes.	P P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electrónico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdireccion local de SUBA y su cargue en el OneDrive.	P E E	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P E E	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento a las lecturas de realidades realizadas en el mes de Julio.	P E E	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SLIS	P E	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Se realizara actividades de transformación de alimentos con los participantes del Comedor comunitario a partir de la 3 semana.	P P E	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Se realizara actividades de Cocinando en Familia con los participantes del Comedor comunitario escogida previamente a partir de la 3 semana.	P P E E	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	No se realiza el diligenciamiento de lectura de realidades del dia 21 ya que no entraron participantes nuevos.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	No se generaron nuevas referenciaciones en el periodo por lo que no se diligencio el instrumento lectura de realidades.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	Daniela HH	Maria Rengifo	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CECP 11-057 – LA AGUAJITA	Fecha de inicio convenio:	27/09/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	27/09/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOZINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $691.696					
			27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimiento Específico	Valor Unitario Presentado	Valor Total Presentado	Valor Total Ejecutado	Saldos
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realiza plan de acción del convenio 6566 de 2023, la programación mensual de actividades del mes Septiembre; se realiza la programación mensual de actividades a ejecutar con rubro del mes de Noviembre.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la subdirección local de SUBA	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La Profesional Social participará en la construccion de la matriz de gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico. Los acuerdos se encuentran publicados permanentemente en el salón comedor.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del Instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	Se referenciará a cada uno de los participantes de acuerdo a la identificación de necesidades e intereses.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Se realiza actividades de tercera etapa del proceso de agricultura urbana y reporte mensual de agricultura urbana organica en casa de octubre 2023.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de trahsformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	27/09/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASCINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio	Se realizara en el mes de Octubre la sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes interculturat e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	En la programación de actividades del mes de octubre no se programan actividades relacionadas con este compromiso especifico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento bimestral a las lecturas de realidades realizadas en el mes de septiembre y segundos seguimientos	P R	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes que presentan criterios de egreso durante cada semana del mes.	P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	Llevar a acabo el respectivo seguimiento a los participantes del comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el acta de compromiso. De igual forma informar vía correo electronico a la SLIS, los participantes que incurran en faltas que generen suspension o egreso, el mismo dia de ocurrencia.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos ksportes de actualización que se requieran.	Se informará vía correo electrónico a la referente local del proyecto 7745, las actualizaciones generadas por cada uno de los nucleos de los participantes del servicio.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la Jornada de la Mesa Local de Inclusion Social convocada por la SUB	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	OCTUBRE	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	En el mes de Octubre se desarrollára las actividades con el grupo de niños de 4 a 11 años, el cual por motivos de aprobación del plan se retraso.	P P P P P	40	120 X Fotocopias ($300) , 4 paquete X 10 cartulinas ($1.800), 3 caja de lapices ($14.400) Colbon de 225 Gramos ($32.500), 4 paquetes de papel Iris x 10 ($3.900) y 3 cajas de marcadores sharpie x 3 ($13.500)	$167.900	$167.500	$167.500	-$357.104
2	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	Se realiza seguimiento bimestral a las lecturas de realidades realizadas en el mes de septiembre y segundos seguimientos.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	Cargue de los insumos de la mesa local de inclusion social de Suba.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico. mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en la jornadas de: - Fortalecimiento para la Atención a Flujos Migratorios Mixtos: Herramientas para Gestionar la Realidad Migratoria - Lineamiento técnico IS verificación registro acompañamiento final - Fortalecimiento Primeros Auxilios Psicológicos	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se diligenciará el instrumento de lectura de realidades con cada una de las familias en los tiempos establecidos por la SDIS.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	Se realiza actividades de tercera etapa del proceso de agricultura urbana.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		Daniela Alejandra Herrera Moreno		Maria Regifo	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES | **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $101.696

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades y programación de rubro, del mes de Diciembre 2023, según acciones y tiempos de anexo técnico, el último día hábil del mes.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de SUBA.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación continuarán publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará con los participantes las actividades relacionadas a las etapas 3 "Abono y control de plagas" y 4, "Cosecha, preparación, conservación y transformación", del proceso de agricultura urbana. De igual forma, se elaborará el reporte mensual de avance el último día hábil del mes.	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE		PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $181.496					
			1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30		Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Octubre 2023.			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.		P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por tiempos de ejecución contractual establecidos en el plan de acción.			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P	P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	.La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P P		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.			No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	31/10/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.896 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de inclusión Social.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	NOVIEMBRE (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.896 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a las necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en los encuentros convocados por la SDIS y la SLIS. 1. Jornada de Fortalecimiento Técnico Primeros Auxilios Psicológicos. (10/11/2023) 2. Jornada de Fortalecimiento Técnico Primeros Planeación Encuentro Distrital Inclusión Social. (20/11/2023) 3. Jornada de Fortalecimiento Técnico Primer Respondiente. (23/11/2023)	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social realizará con los participantes las actividades relacionadas a la Etapa 3 "Abono y control de plagas" y a la Etapa 4, "Cosecha, preparación, conservación y transformación", del proceso de agricultura urbana. De igual forma, se elaborará el reporte mensual de avance el último día hábil del mes.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social realizará la entrega de una cartilla del proceso de transformación de imaginarios socioculturales al grupo "Seniors", con el tema de gimnasia cerebral, con adulto mayores.	P	13	190 X Fotocopias ($100)	$3.600	$97,000	$97,000	-$414.104
6	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

FIRMAS

Nuralba Polanco Hernández		DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SUS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/11/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	**COMPROMISO**	**ACTIVIDAD**	**DICIEMBRE**	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $591.696					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	**Nº de Participantes**	**Requerimientos Específicos**	**Valor Unitario Proyectado**	**Valor Total Proyectado**	**Valor Total Ejecutado**	**Saldo**
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por finalización del convenio.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de SUBA.	P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación continuarán publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	La profesional social elaborará el informe final del proceso de agricultura urbana orgánica, a los 15 días antes de finalizar el convenio.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Octubre 2023.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	P	6	6 X Fotocopias ($300)	$1.800	$1,800	$1,206	-$415.310
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	La profesional social participará en un encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social de la localidad de Suba.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P P P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113807-CCCP 11-0C7 – LA ADUADITA	Fecha de Inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SUBA	TUBA	Fecha final operación convenio:	26/12/2023	Fecha de elaboración:	30/11/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASCRIPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN PLANEACIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	CUANTIFICAR	ACTIVIDAD	DE ENERO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $35.6%					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presentado	Valor Total Presentado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRDE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRDE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRDE correspondiente y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social: 1. Jornada Diálogo de saberes Intercultural e intergeneracional - Localidad Suba (1/12/2023). 2. Jornada encuentro Distrital de inclusión Social(2/12/2023). 3. Mesa de inclusión social (14/12/2023).		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.	CUANTIFICAR	ACTIVIDAD	DE ENERO	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $35.6%					
				Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presentado	Valor Total Presentado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRDE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a a necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRDE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRDE vigente en caso de que se requiera.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social: 1. Mesa Distrital de inclusión social (14/12/2023) 2. Jornada de fortalecimiento orientaciones técnicas acciones inclusión Social Adición Convenios de Asociación.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades y programación de rubro, del mes de Enero 2023, según acciones y tiempos de ajuste técnico, para la adición del contrato 2023.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
6	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRDE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de deficiencia, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRDE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRDE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRDE correspondiente y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico		No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Natalia Rosero Hernández	[signature]	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO	[signature]	María Bonilla	[signature]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operadón convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 695.243 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades y programación de rubro, del mes de Febrero 2024, según acciones y tiempos de anexo técnico, el último día hábil del mes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de SUBA.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinadón con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación continuarán publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SUIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de diciembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica --	No aplica

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES			ENERO 2024	EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
				PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 695.243					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social realizará actividades en el mes desarrollando con un grupo de imaginarios, Historia Cruzadas según terminos de adicción del contrato. Se ajusta el documento del plan de transformación de imaginarios por los tiempos de la 2 prórroga.	P P P P P	30	Fotocopias x 30 ($10.000)+ Tijeras x10 ($25.000)+ 5 cajas de lapices negros por 6 unidades ($21.500)+ Colbon ($15.000)	$103.547	$71.500	$71.500	$ - 383.266
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Diciembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	8/02/2024	Fecha de elaboración:	30/12/2023	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$ 699.243 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social. 1. Mesa de inclusón social (11/01/2024).	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ENERO 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO:$ 699.243 Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social realizará actividades en el mes desarrollando con un grupo de imaginarios según terminos de adición del contrato.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente Inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social. 1. Jornada de Fortalecimiento Técnico JFT_IS virtual (16/01/2024). 2. Jornada de Fortalecimiento Técnico JFT_IS Orientaciones Técnicas acciones IS prórroga Convenios de Asociación (29/02/2024).		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social no realizo el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, ya que no hubo ninguna producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social no realizo las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar debido a que no se presento ningun cambio de estado.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	**FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO**	**NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL**	**FIRMA PROFESIONAL SOCIAL**	**NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO**	**FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO**

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	30/04/2023	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES		FEBRERO 2024																											EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL					
																												PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 897.408					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Nº de Perfil Sisbén	Requerimiento Especifico	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Se realizará la programación mensual de actividades y programación de rubro, del mes de Marzo 2024, según acciones y tiempos de anexo técnico, el último día hábil del mes.																										P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de SUBA.						P																					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.						P																						No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación continuaran publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el Instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.					P							V															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.					P							V															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo se realizara actividad de sensibilización de agricultura urbana segun el tiempo establecido en la prórroga.																						P					No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social realizará actividades en el mes desarrollando con un grupo de imaginarios según terminos de edición del contrato.															P								P				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	-$181.100
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.																											No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	30/04/2023	Fecha de elaboración:	31/01/2024	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN MISMO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

FEBRERO 2024 — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 697.408

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presupuestado	Valor Total Presupuestado	Valor Total Ejecutado	Saldo
10	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilizacion para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Diciembre 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el Instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamadá telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurren en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación, registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente, y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social Mesa local																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

FEBRERO 2024 — PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 697.408

No.	COMPONENTE	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Presupuestado	Valor Total Presupuestado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1.	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en: Jornada de fortalecimiento: Orientaciones técnicas acciones IS - AUC Prorroga Convenio de Asociación (02/01/2024)																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
																															No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

PROCESO. PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6564-2023	Nombre Unidad Operativa:	111907-CCCP 11-067 – LA ALQUERIA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	30/04/2023	Fecha de elaboración:	29/02/2024	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

No.	Identificación	Actividad	MARZO 2024																													PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO $ 697.408					
			S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	Nº de Participantes	Presupuesto en Especie	Valor Unitario Promedio	Valor Total Promedio	Valor Total Ejecutado	Tarifa
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusión social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin	Se realizará la programación mensual de actividades y programación de rutas, del mes de Abril 2024, según acciones y tiempos de anexo técnico, el último día hábil del mes.																												P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de SUBA.							A																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificados, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.							A																							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con éste compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente período los acuerdos de convivencia y participación continuarán publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.							P					P										P						P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto de la aplicación del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.							P					P										P						P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período se realizará actividad de sensibilización de agricultura urbana según el tiempo establecido en la prórroga.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con éste compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	La profesional social realizará actividades en el mes desarrollando con un grupo de imaginarios según terminos de adición del contrato. Se cargara el producto final													P										P							No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con éste compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresen a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.																												P		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social	Para el presente período no se programan actividades relacionadas con éste compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Diciembre 2023.																														No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
CONDICIONES COMUNITARIAS
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

SERVICIO: CONVENIOS COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato Vigente:	6 MB 2023	Nombre Unidad Operativa:	11 UAT - 2 UAT - 13 [illegible]	Fecha de inicio convenio:	27/05/2023
SUBMODALIDAD SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL SIS:	SUBA	Fecha final ejecución convenio:	30/06/2023	Fecha de elaboración:	28/02/2024	Nombre operador:	Asociación Integral Para La Paz 453.019.042

No.	Actividad	Actividad	Cronograma de actividades (Marzo a Diciembre)	Valor Unitario Presupuestado	Frecuencia de Ejecución	Valor Unitario Presupuestado	Valor Total Presupuestado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Caja de Corresponsabilidad Social Familiar al 100% de las hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y en la Ficha BIRDE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha BIRDE vigente en caso de que se requiera.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha BIRDE vigente y enviar reporte semanal al profesional social del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario, y registro de evidencias, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha BIRDE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha BIRDE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias o otros soportes del incumplimiento. De enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generen suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha BIRDE vigente, registro fotográfico, cartas y otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Actualizar la información diligenciada en la ficha BIRDE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha BIRDE vigente cuando presente modificación, registrará la actualización en la ficha BIRDE correspondiente, y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social Mesa local		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

No.	Actividad	Actividad	Cronograma de actividades (Marzo a Diciembre)	Valor Unitario Presupuestado	Frecuencia de Ejecución	Valor Unitario Presupuestado	Valor Total Presupuestado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de SUBA.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de todos participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y la de acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento de instrumentos de articulación local, lo cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá al acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de todos participantes de Comedor Comunitario y sus hogares/familias		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social. 1- Mesa local de inclusión social (14/03/2024) 2- Orientaciones técnicas sectoriales IB + ALIS Marzo de 2024. Servicio Comedores Comunitarios (12/03/2024) 3- Jornada de Fortalecimiento Técnico del componente Inclusión Social (22/03/2024)		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Caja de Corresponsabilidad Social Familiar al 100% de las hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha BIRDE vigente	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha BIRDE vigente en caso de que se requiera.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de las hogares/familias participantes de Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico	La profesional social realizará actividades en el mes desarrollando con un grupo de imaginarios según términos de adición del contrato. Se rangera el producto final		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Natalia Polanco Hernández	[signature]	DANIELA ALEJANDRA HERRERA MUÑOZ	[signature]	María Rengifo	[signature]
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		**Nº Convenio/Contrato/Vigencia:**	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CÓCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	30/04/2023	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES				**EJECUCIÓN RUBRO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**					
No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 897.406					
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Construir la hoja de ruta del componente inclusion social por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato establecido por la SDIS y cargarla en la herramienta de almacenamiento de información definida para tal fin.	Para el presente berlodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso, por finalización del convenio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Participar en la Mesa Local de Inclusión Social de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas por la SDIS y las convocatorias realizadas durante la ejecución del convenio.	La Profesional Social asistirá a la Mesa de Inclusión Social convocada por la Subdirección Local de Integración Social de SUBA.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente.	La profesional social participará en la gestión y articulación intrainstitucional, al igual que en el diligenciamiento del instrumento de articulación local, la cual se llevará a cabo en la Mesa Local de Inclusión Social, y contribuirá el acceso a la oferta de servicios para el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
4	Desarrollar un (1) encuentro presencial para construir y concertar los Acuerdos de Convivencia y Participación del Comedor Comunitario, con un mínimo de treinta (30) personas participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas por la SDIS.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de mayo 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
5	Publicar los acuerdos de convivencia y participación en un lugar visible del Comedor Comunitario, por medio de herramientas didácticas con fines pedagógicos, de manera legible, sin alteraciones, tachones o enmendaduras.	Para el presente periodo los acuerdos de convivencia y participación continuarán publicados en el Comedor Comunitario durante todo el convenio.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
6	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
7	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
8	Implementar procesos de agricultura urbana orgánica con el 5% de participantes del Comedor Comunitario de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Marzo 2024.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
9	Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de hogares/familias participantes del Comedor Comunitario que incluyan formación en manipulación de alimentos de mínimo 10 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
10	Elaborar e implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 60% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, atendiendo las orientaciones técnicas establecidas en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Marzo 2024.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
11	Implementar la estrategia Cocinando en Familia con un (1) hogar/familia del Comedor Comunitario, de acuerdo con los tiempos y procedimientos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Septiembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
12	Desarrollar una (1) actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes del Comedor Comunitario que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	Se desarrollará una actividad mensual de sensibilización para la participación en las acciones de inclusión social, dirigida a los participantes que no se encuentran vinculados en estas acciones y a los participantes que ingresan a la modalidad de atención producto de las activaciones durante la vigencia del convenio.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
13	Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional planeado, articulado y concertado en la Mesa Local de Inclusión Social.	Para el presente periodo no se programan actividades relacionadas con este compromiso específico, teniendo en cuenta que se ejecutó en el mes de Diciembre 2023.		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
COMEDORES COMUNITARIOS
PROGRAMACION ACTIVIDADES MENSUAL DEL COMPONENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACION GENERAL

SERVICIO: COMEDORES COMUNITARIOS		Nº Convenio/Contrato/Vigencia:	6566-2023	Nombre Unidad Operativa:	113907-CCCP 11-007 – LA AGUADITA	Fecha de inicio convenio:	27/04/2023
SUBDIRECCIÓN LOCAL PARA LA INTEGRACÓN SOCIAL SLIS:	SUBA	Fecha final operación convenio:	30/04/2023	Fecha de elaboración:	27/03/2024	Nombre asociado:	Asociación Integral Para La Paz ASOINPAZ

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES — **EJECUCIÓN SUBSIDIO COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 897.406 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
14	Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario, registrarlo en el Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar y en la Ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará el seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en la Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, y registrará la información respectiva en el instrumento y en ficha SIRBE vigente en caso de que se requiera.	P P P P P P P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
15	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 correspondiente, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado.	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que evidencien criterios de egreso de acuerdo con los procedimientos y normatividad, mediante llamada telefónica, visita domiciliaria y/o recepción de carta de solicitud de retiro voluntario o registro de defunción, según corresponda. De igual forma, se elaborará el reporte semanal al profesional local del proyecto 7745.	P P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
16	Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. Cuando los participantes incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, de acuerdo con lo pactado en el Acta de Compromiso, enviar reporte el mismo día de ocurrencia de la falta en el formato establecido por la SDIS al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes	La profesional social realizará el respectivo seguimiento a los participantes que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias u otros soportes del incumplimiento. Se enviará reporte mensual al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. De igual forma, se realizará seguimiento a los participantes que incurran en faltas que generan suspensión o egreso inmediato, mediante registro en la ficha SIRBE vigente, registro fotográfico, cartas u otros soportes que evidencien la falta. Se enviará el reporte el mismo día de ocurrencia de la falta, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
17	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con las orientaciones definidas por la SDIS y enviar reporte quincenal al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico, con los respectivos soportes de actualización que se requieran.	La profesional social realizará actualización permanente de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando presente modificación; registrará la actualización en la ficha SIRBE correspondiente; y realizará el reporte quincenal de las actualizaciones de la información, al profesional local del Proyecto 7745, vía correo electrónico	P P P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
18	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social. 1. Mesa de inclusón social (04/04/2024).	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

MODIFICACION DE ACTIVIDADES

No.	COMPROMISO	ACTIVIDAD	ABRIL 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO: $ 897.406 — Nº de Participantes	Requerimientos Específicos	Valor Unitario Proyectado	Valor Total Proyectado	Valor Total Ejecutado	Saldo
1	Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias.	La profesional social realizará el proceso de Lectura de Realidades y concertación del Contrato social Familiar, para los participantes que ingresen al comedor comunitario, producto de los cambios de estado que realice la SLIS.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, de acuerdo con la identificación de intereses y necesidades producto del análisis del instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar y realizar registro en la ficha SIRBE vigente.	La profesional social realizará las referenciaciones a los participantes de manera permanente, de acuerdo a la necesidades identificadas en el instrumento Lectura de Realidades - Contrato Social Familiar.	P	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
3	Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, mesas de inclusión social, mesas de trabajo, comités y demás espacios de acuerdo con las convocatorias realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social para la implementación del componente inclusión social y el Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá.	La profesional social participará en las diferentes jornadas en las que sea convocada por la SDIS y la SLIS en el marco del componente de Inclusión Social. 1. Jornada Fortalecimiento Técnico (JFT) componente inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de servicio Comedores Comunitarios vigencia 2023 relacionada con la Acción para la Inclusión Social 12. Acompañamiento y seguimiento al Contrato Social Familiar (05/04/2024). 2. Mesa de inclusón social (04/04/2024). 3. Jornada de fortalecimiento con el fin de dar a conocer el MODELO INFORME FINAL DE EJECUCION COMEDORES COMUNITARIOS COMPONENTE INCLUSION SOCIAL VIGENCIA 2023.	P M J	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

FIRMAS

Noralba Polanco Hernández		DANIELA ALEJANDRA HERRERA MORENO			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ASOCIADO	FIRMA REP. LEGAL ASOCIADO	NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL	FIRMA PROFESIONAL SOCIAL	NOMBRE PROFESIONAL SUPERVISOR DE CAMPO	FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO