Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGRPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N^ 713 DE 2024

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: 2

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	KELLY JOHANA ECHEVERRY TABAREZ	
OBJETO	"PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA FORMULACION Y EJECUCION DE PROYECTOS PARA LA PROMOCION Y GENERACION DE HUERTAS CASERAS Y ESCOLARES QUE PROPICIEN LA INCLUSION PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES	
DURACION	5 MESES	
FECHA DE INICIO	16 DE ABRIL DE 2024	
FECHA FINAL	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE	$ 24.515.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENUALES VENCIDOS POR $ 4.903.000	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ202400000672	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.008.B.17.02.007.013.208.P.86119.J.8.4.2CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 24.515.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 4.903.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 4.903.000	
SALDO POR PAGAR	$ 14.709.000	
SUMAS IGUALES	$ 24.515.000	$ 24.515.000

DOSQ_KJTABARES-02460514103230-11762-000028643-A

Powered by CamScanner

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 4.903.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 16 de MAYO de 2024 y el día 15 de JUNIO de 2024.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 4 días del mes de JULIO de 2024.

KELLY JOHANA ECHEVERRY TABAREZ
Interventor /supervisor

JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA
Contratista

DOSQ_KJTABARES-02460514103230-11762-000028643-A

Powered by CamScanner