REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT: 817.003.440-5

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 1 - SECRETARIA DE GOBIERNO					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO NÚMERO	002-D.D-M.C.2024	FECHA DEL CONTRATO	martes, 2 de abril de 2024		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAM, BIBLIOTECA Y CASA DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.750.000,00		CDP	167	
	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS		RP	127	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-		CDP	-	
	-		RP	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.750.000,00	TREINTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DESDE	martes, 2 de abril de 2024			
	HASTA	martes, 31 de diciembre de 2024			
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	DESDE	NA			
	HASTA	NA			
ID. DEL CONTRATISTA	CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO NIT: 900388086-3 Calle 11 N° 1-60 Barrio el jardín				
PERIODO DE ACTIVIDADES INFORMADAS	DESDE	02 de abril de 2024			
	HASTA	31 de mayo de 2024			
SUPERVISORA	YURANY GIRALDO GOMEZ C.C N° 1130605808				

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	COMPENSAR		
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.300.000	PERIODO COTIZADO:	ABRIL
EPS	NUEVA EPS	VALOR PAGADO	$ 162.500
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$ 6.800
AFP(PENSION)	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	$ 208.000
NÚMERO DE PLANILLA	76875017	VALOR TOTAL PAGADO	**$ 377.300**
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.300.000	PERIODO COTIZADO:	MAYO
EPS	NUEVA EPS	VALOR PAGADO	$ 162.500
ARL	POSITIVA	VALOR PAGADO	$ 6.800
AFP(PENSION)	COLPENSIONES	VALOR PAGADO	$ 208.000
NÚMERO DE PLANILLA	76874833	VALOR TOTAL PAGADO	**$ 377.300**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 34.750.000,00	
VALOR PAGO ANTICIPADO	$ -	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.750.000,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 8.282.576,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 26.467.424,00
SUMAS IGUALES	$ 34.750.000,00	$ 34.750.000,00

INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES		
ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	ESTADO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
1. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina Financiera - Tesorería Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica.	verificado informe de contratista y anexos adjuntos, se denota el cumplimiento efectivo del presente item contractual	EN PROCESO
2. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Sisben y secretaria de Salud Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica	el contratista cumple de forma satisfactoria el presente item contractual, lo anterior de acuerdo a informe adjunto y soportes anexos	EN PROCESO
3. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Planeación y Gobierno Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica.	el contratista instalo y puso en marcha el servicio de internet correspondiente, lo anterior de acuerdo a informe y anexos adjuntos	EN PROCESO
4. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Contratación Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica	actividad desarrollada de manera eficaz y acorde a las necesiades de la entidad admisnitrativa	EN PROCESO
5. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el Centro SACUDETE Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica	Verificado el informe de actividades con sus anexos se denota el cumplimiento del presente item contractual por parte del contratista	EN PROCESO
6. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la biblioteca - Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica	El contratista desarrollo la presente actividad de acuerdo a las necesiades suscitadas por la entidad administrativa	EN PROCESO
7. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la casa del deporte- canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica	actividad que a la fecha del presente informe no ha sido requerida por la entidad administrativa.	EN PROCESO

OBSERVACIONES GENERALES

Se cancelará al contratista de acuerdo a la ejecución de las actividades contractuales y el soporte de las mismas, teniendo en cuenta el cronograma elaborado para su ejecución, para lo cual es necesario tener en cuenta los periodos comprendidos entre: 02 de ABRIL al 30 de abril, Por lo que el contratista anexa planilla de seguridad social del plazo anterior, es decir correspondiente a la vigencia de Abril. de igual forma se deja presente que el informe es allegado el 14 de junio de 2024, con relación de actividades desarrolladas en las vigencia del 02 de abril al 31 de mayo de 2024.

Conforme a lo establecido en el contrato No 002-D.D-M.C.2024, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecución de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliación AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME PARCIAL N° 1 DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA, para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN.

El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta parcial N° 1, según cláusula cuarta, y cumpliendo con las certificaciones al Sistema de Seguridad Social de los periodos establecidos en informe de actividades adjunto por el contratista, por lo que se autoriza el pago.

La presente se expide en Sucre Cauca, en la fecha 14 de junio de 2024

FIRMA:

YURANY GIRALDO GOMEZ
Secretaria de Gobierno y participación comunitaria
Supervisora

PROYECTO: Jairo Chilito _ Contratista profesional de apoyo