REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT: 817.003.440-5

| INFORME PARCIAL DE SUPERVISION N° 3 - SECRETARIA DE GOBIERNO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATOS GENERALES DEL CONTRATO** | | | | | |
| **CONTRATO NÚMERO** | 002-D.D-M.C.2024 | **FECHA DEL CONTRATO** | martes, 2 de abril de 2024 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CAM, BIBLIOTECA Y CASA DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA. | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 34.750.000,00 | | **CDP** | 167 | |
| | TREINTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | | **RP** | 127 | |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | - | | **CDP** | - | |
| | - | | **RP** | - | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 34.750.000,00 | TREINTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | | | |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN** | **DESDE** | martes, 2 de abril de 2024 | | | |
| | **HASTA** | martes, 31 de diciembre de 2024 | | | |
| **PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN** | **DESDE** | NA | | | |
| | **HASTA** | NA | | | |
| **ID. DEL CONTRATISTA** | CORPORACIÓN CULTURAL NUEVO IMAGINARIO<br>NIT: 900388086-3<br>Calle 11 N° 1-60 Barrio el jardín | | | | |
| **PERIODO DE ACTIVIDADES INFORMADAS** | **DESDE** | 01 de junio de 2024 | | | |
| | **HASTA** | 30 de junio de 2024 | | | |
| **SUPERVISORA** | YURANY GIRALDO GOMEZ<br>C.C N° 1130605808 | | | | |
| **PAGO SEGURIDAD SOCIAL** | | | | | |
| **PLATAFORMA POR LA CUAL REALIZA EL APORTE A SEGURIDAD SOCIAL** | COMPENSAR | | | | |
| **IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)** | $ 1.300.000 | **PERIODO COTIZADO:** | JULIO | | |
| **EPS** | NUEVA EPS | **VALOR PAGADO** | $ 162.500 | | |
| **ARL** | POSITIVA | **VALOR PAGADO** | $ 6.800 | | |
| **AFP(PENSION)** | COLPENSIONES | **VALOR PAGADO** | $ 208.000 | | |
| **NÚMERO DE PLANILLA** | 78924975 | **VALOR TOTAL PAGADO** | **$ 377.300** | | |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | | | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $ 34.750.000,00 | | | | |
| **VALOR PAGO ANTICIPADO** | $ - | | | | |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** | - | | | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 34.750.000,00 | | | | |
| **VALOR ACTAS ANTERIORES** | | $ 11.992.963,00 | | | |
| **VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA** | | $ 3.834.066,00 | | | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | $ 18.922.971,00 | | | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 34.750.000,00** | **$ 34.750.000,00** | | | |

| INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **OBSERVACIONES** | **ESTADO DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD** |
| 1. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina Financiera - Tesorería Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica. | el contratista ha puesto en marcha el servicio de internet de acuerdo a las necesidades de la entidad administrativa en las dependencias establecidas en el presente item contractual | EN PROCESO |
| 2. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Sisben y secretaria de Salud Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica | verificado informe de actividades adjunto por el contratista, se logra evidenciar el cumplimiento satisfactorio de la puesta en marcha del servcio de internet para las areas establecidas en el presente item y de acuerdo a las especificaciones establecidas | EN PROCESO |
| 3. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Planeación y Gobierno Canal dedicado internet 50 MBPS fibra óptica. | el contratista desarrollo de manera eficaz y de acuerdo a las necesidades de la entidad administrativa | EN PROCESO |
| 4. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el CAM - Oficina de Contratación Canal dedicado internet 40 MBPS fibra óptica | actividad desarrollada de manera eficaz y acorde a las necesiades de la entidad admisnitrativa | EN PROCESO |
| 5. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en el Centro SACUDETE Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica | el contratista adjunta registro fotografico de la labor desarrollada en informe de actividades dando así cumplimiento efectivo de la presente labor contractual | EN PROCESO |
| 6. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la biblioteca - Canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica | El contratista desarrollo la presente actividad de acuerdo a las necesiades suscitadas por la entidad administrativa | EN PROCESO |
| 7. Instalación y puesta en marcha del Servicio de Internet en la casa del deporte- canal dedicado internet 20 MBPS fibra óptica | actividad que a la fecha del presente informe no ha sido requerida por la entidad administrativa. | EN PROCESO |

OBSERVACIONES GENERALES

Conforme a lo establecido en el contrato No 002-D.D-M.C.2024, las normas vigentes y los valores correspondientes al mes de ejecución expresado en este documento y verificado el CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, la ejecución de las ACTIVIDADES, las certificaciones de afiliación AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, entrega de INFORME PARCIAL N° 3 DE ACTIVIDADES, así como la existencia de toda la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL COMPLETA, para proceder al pago de la presente acta. Informo que, he revisado la totalidad de actividades discriminadas en la correspondiente cláusula del contrato y he constatado que el contratista ha cumplido la totalidad de las mismas

El Supervisor y/o interventor dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley de la ley 1474 de 2011 certifica que el contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas en el informe, dentro del periodo establecido para el pago del acta parcial N° 3, según cláusula cuarta, y cumpliendo con las certificaciones al Sistema de Seguridad Social de los periodos establecidos en informe de actividades adjunto por el contratista, por lo que se autoriza el pago.

La presente se expide en Sucre Cauca, en la fecha 13 de agosto de 2024
**FIRMA:**

**YURANY GIRALDO GOMEZ**
**Secretaria de Gobierno y participacion comunitaria**
**Supervisora**

**PROYECTO:** Jairo Chilito _ Contratista profesional de apoyo