CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL	CIG-SC-F-001-IDRD
		REVISIÓN: 0
		FECHA: 04/02/2024

ETAPA DE OBRA			
Contrato:	3203 de 2023	**Parque:**	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, PARQUE EL PORVENIR
Coordinador ambiental	Walter López		
Residente ambiental:	Julian Agudelo	**Revisa:**	Edwin Castillo, Andrea Dueñas y Walter López
		Fecha Revisión:	12-Apr-24

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	Versión	%Cumplimiento				Observaciones
	2	N/A	0%	50%	100%	
PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PM 10 EL PORVENIR						
Trazabilidad y control de cambios					x	Se incluye archivo con control de cambios y trazabilidad de las observaciones subsanadas.
Tabla de contenido					x	El documento contiene tabla de contenido, índice de tablas, índice de ilustraciones e índice de anexos.
Ambitos de responsabilidad y competencia					x	
Diagnóstico de operaciones					x	Este tema se expone en los capitulos de etápas del proyecto , análisis de riesgos y lineamientos ambientales
Plan estratégico					x	
Plan operativo					x	Este plan operativo está alineado con las determinantes ambientales de la SDA. CT 03441 DEL 31/03/2023
Gases					x	
Cobertura vegetal					x	
Lixiviados					x	
Escorrentia					x	
Análisis de riesgos					x	
Material particulado y olores					x	
Geotécnia					x	
Manejo de excavaciones					x	
Material antrópico (basuras)					x	
Residuos peligrosos especiales					x	
Red de monitore adyacente al área de estudio					x	Se incluye capitulo de aguas subterráneas
Capacitación y entrenamiento					x	

IDRD
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.07.18 15:40:08 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

960

Divulgación				x	
Seguimiento				x	
Reportes				x	
Actualización				x	
Costos				x	
Medidas HSE				x	
ANEXOS					
Anexo 1. Concepto Técnico N° 03441de 2023 y concepto 9579 de 2021				x	
Anexo 2. Plan de monitoreo hidrogeológico				x	
Anexo 3. Ficha técnica equipo de medición gases				x	
Anexo 4. Documentos gestor residuos peligrosos				x	
Anexo 5. Ficha técnica de cal				x	

El informe presentado, *cumple X* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

Edwin Castillo	Andrea Dueñas	Walter López
Profesional riesgos	Profesional SST	Profesional ambiental

Observaciones: Este documento PDC contiene las medidas para gestionar las contingencias ambientales que se puedan presentar, dirigido y operado por un equipo de profesionales administrativos y técnicos competentes y con los recursos necesarios para seguir y ejecutar el plan.

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL	CIG-SC-F-001-IDRD
		REVISIÓN: 0
		FECHA: 04/02/2024

ETAPA DE OBRA

Contrato:	3203 de 2023	**Parque:**	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO , PARQUE EL PORVENIR
Elaborado por contratista:		**Revisado por interventoría:**	**FECHA REVISIÓN: 26/04/2024**
Profesional ambiental	Milena Benavides	**Profesional ambiental**	Julian Agudelo
Profesional gestión de riesgos	Ricardo Alarcón Ovalle	**Profesional de riesgos**	Edwin Castillo
Profesional SST	Adriana Castelblanco	**Profesional SST**	Andrea Dueñas
Profesional suelos contaminados	Sandra Ruíz	**Profesional ambiental**	Walter López Giraldo

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	Versión	%Cumplimiento				Observaciones
	3	N/A	0%	50%	100%	
PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO						
Trazabilidad y control de cambios					x	Se incluye archivo con control de cambios y trazabilidad de las observaciones subsanadas.
Tabla de contenido					x	El documento contiene tabla de contenido, índice de tablas, índice de ilustraciones e índice de anexos.
Ámbitos de responsabilidad y competencia					x	Se conforma la coordinación técnica del PDC, el plan operativo y en cada ficha del protocolo de respuesta a la contingencia se asignanan responsables, la competencia y los recursos asignados para atenderla.
Diagnóstico de operaciones					x	Este tema se expone en los capitulos de etápas del proyecto , análisis de riesgos y lineamientos ambientales
Plan estratégico					x	Se incluyen las medidas diseñadas para la atención de mergencias y contingencias.
Plan de Acción					x	Se incluyeel plan de acción para la atención de mergencias y contingencias.
Plan operativo					x	Este plan operativo está alineado con las determinantes ambientales de la SDA. CT 03441 DEL 31/03/2023
Gases					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de gases del PMA del proyecto.
Cobertura vegetal					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de cobertura vegetal del PMA del proyecto.
Lixiviados					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de lixiviados del PMA del proyecto.
Escorrentía					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de escorrentía del PMA del proyecto.
Análisis de riesgos					x	Incluye análisis de riesgos articulado con el PGRDEPP del proyecto.
Material particulado y olores					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de material particulado y olores del PMA del proyecto.
Geotécnia					x	Se incluyen análisis para la contingencia del componente geotecnia.
Manejo de excavaciones					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de excavaciones del PMA del proyecto.
Material antrópico (basuras)					x	Se incuye material antrópico
Residuos peligrosos especiales					x	Se incluye continegencias para maenjo del material RESPEL, proveedor con vinculo comercial.
Red de monitore adyacente al área de estudio					x	Se incluye capitulo de aguas subterráneas
Capacitación y entrenamiento					x	Se incluye cronograma de capacitación y entrenamiento

Divulgación				x	Se incluye capítulo de divulgación del plan
Seguimiento				x	Se incluye capítulo de seguimiento del plan
Reportes				x	Se incluye capítulo de reportes
Actualización				x	Se incluyen mecanismos de actualización del plan
Costos				x	Se presentan los costos de implementación del plan
Medidas HSE					
Planes PCA				x	Cumple con los parámetros y requerimientos establecidos dentro del Plan SG-SST y la normatividad legal vigente.
Programa Señalizacin de Seguridad				x	
Procedimientos Operativso Normalizados				x	
Protocolo Ingreso y Salida				x	
Plano Actual Rutas de Evacuacion				x	
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres - PGRD					
Conocimiento del Riesgo				x	El Plan de Gestión de riesgo de desastres presentado por el Contratista de obra, cumple con los términos de refrencia contemplados en el Decreto 2157 de 2017"Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012"
Establecimiento de contexto				x	
Valoración del riesgo				x	
Monitoreo del riesgo				x	
Reducción del Riesgo				x	
Intervención correctiva				x	
Intervención prospectiva				x	
Protección financiera				x	
Manejo de la Contiengencia				x	
Componente de preparación para la respuesta a emergencias				x	
Componente de ejecución para la respuesta a eemergencias				x	
ANEXOS					
Anexo 1. Coceptos SDA				x	
Anexo 2. Plan de monitoreo hidrogeológico				x	
Anexo 3. Ficha técnica equipo de medición de gas				x	
Anexo 4. Documentos y vínculo con gestor residuos peligrosos				x	
Anexo 5. Fichas de seguridad EPP				x	
Anexo 6. Ficha técnica cal				x	
Anexo 7. Procedimientos operativos normalizados PRC SST-039				x	
Anexo 8. Medidas HSE					
Anexo 8.1 Formato de Registro de Asistencia				x	
Anexo 8.2 Cronograma de Actividades				x	
Anexo 8.3 Matriz EPP				x	
Anexo 8.4 Fichas Tecnicas EPP				x	
Anexo 8.5 Formato Inspeccion Locativa				x	
Anexo 8.6 Formato I&C de Exrtintores				x	
Anexo 8.7 Formarti MEDEVAC				x	
Anexo 8.8 Formato Conformacion Brigada				x	
Anexo 8.9 Formato Informe Simulacro				x	
Anexo 8.10 Notificacion de Peligros y Riesgos				x	
Anexo 8.11 Hoja de Vida Brigadista				x	
Anexo 8.12 Formato Plan Ayuda Mutua				x	
Anexo 8.13 Formato Informe de Emergencias				x	
Anexo 8.14 Investigación de accidentes e incidentes				x	
Anexo 9. Procedimientos y fichas de manejo ambientales				x	
Anexo 10. Plan anual de trabajo FT-PCA-001				x	
Anexo 11. Plan de gestión del riesgo Centro de Alto Rendimiento				x	

El informe presentado, *cumple X* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

Edwin Castillo	Andrea Dueñas	Julian Agudelo	Walter López
Profesional riesgos	Profesional SST	Profesional ambiental	Coord. ambiental

Observaciones: Este documento PDC contiene las medidas para gestionar las contingencias ambientales que se puedan presentar, articuladas con las determinantes ambientales del Concepto Técnico 03441 de 2023 expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente, se cumple con la normatividad ambiental vigente asociada a cada componente, articulado con el PGRD y el plan SG-SST aprobado por la entidad. El plan estará dirigido y operado por un equipo de profesionales administrativos y técnicos competentes y con los recursos necesarios para ejecutarlo y hacerle seguimiento.

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL	CIG-SC-F-001-IDRD
		REVISIÓN: 0
		FECHA: 04/02/2024

ETAPA DE OBRA

Contrato:	3203 de 2023	**Parque:**	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO , PARQUE EL PORVENIR
Elaborado por contratista:		**Revisado por interventoría:**	**FECHA REVISIÓN: 26/04/2024**
Profesional ambiental	Milena Benavides	**Profesional ambiental**	Julian Agudelo
Profesional gestión de riesgos	Ricardo Alarcón Ovalle	**Profesional de riesgos**	Edwin Castillo
Profesional SST	Adriana Castelblanco	**Profesional SST**	Andrea Dueñas
Profesional suelos contaminados	Sandra Ruíz	**Profesional ambiental**	Walter López Giraldo

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	Versión	%Cumplimiento				Observaciones
	3	N/A	0%	50%	100%	
PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO						
Trazabilidad y control de cambios					x	Se incluye archivo con control de cambios y trazabilidad de las observaciones subsanadas.
Tabla de contenido					x	El documento contiene tabla de contenido, índice de tablas, índice de ilustraciones e índice de anexos.
Ambitos de responsabilidad y competencia					x	Se conforma la coordinación técnica del PDC, el plan operativo y en cada ficha del protocolo de respuesta a la contingencia se asignanan responsables, la competencia y los recursos asignados para atenderla.
Diagnóstico de operaciones					x	Este tema se expone en los capitulos de etápas del proyecto , análisis de riesgos y lineamientos ambientales
Plan estratégico					x	Se incluyen las medidas diseñadas para la atención de mergencias y contingencias.
Plan de Acción					x	Se incluyeel plan de acción para la atención de mergencias y contingencias.
Plan operativo					x	Este plan operativo está alineado con las determinantes ambientales de la SDA. CT 03441 DEL 31/03/2023
Gases					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de gases del PMA del proyecto.
Cobertura vegetal					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de cobertura vegetal del PMA del proyecto.
Lixiviados					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de lixiviados del PMA del proyecto.
Escorrentía					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de escorrentía del PMA del proyecto.
Análisis de riesgos					x	Incluye análisis de riesgos articulado con el PGRDEPP del proyecto.
Material particulado y olores					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de material particulado y olores del PMA del proyecto.
Geotécnia					x	Se incluyen análisis para la contingencia del componente geotecnia.
Manejo de excavaciones					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de excavaciones del PMA del proyecto.
Material antrópico (basuras)					x	Se incuye material antrópico
Residuos peligrosos especiales					x	Se incluye continegencias para maenjo del material RESPEL, proveedor con vínculo comercial.
Red de monitore adyacente al área de estudio					x	Se incluye capitulo de aguas subterráneas
Capacitación y entrenamiento					x	Se incluye cronograma de capacitación y entrenamiento

Divulgación				x	Se incluye capítulo de divulgación del plan
Seguimiento				x	Se incluye capítulo de seguimiento del plan
Reportes				x	Se incluye capítulo de reportes
Actualización				x	Se incluyen mecanismos de actualización del plan
Costos				x	Se presentan los costos de implementación del plan
Medidas HSE					
Planes PCA				x	Cumple con los parámetros y requerimientos establecidos dentro del Plan SG-SST y la normatividad legal vigente.
Programa Señalizacin de Seguridad				x	
Procedimientos Operativso Normalizados				x	
Protocolo Ingreso y Salida				x	
Plano Actual Rutas de Evacuacion				x	
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres - PGRD					
Conocimiento del Riesgo				x	El Plan de Gestión de riesgo de desastres presentado por el Contratista de obra, cumple con los términos de refrencia contemplados en el Decreto 2157 de 2017"Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012"
Establecimiento de contexto				x	
Valoración del riesgo				x	
Monitoreo del riesgo				x	
Reducción del Riesgo				x	
Intervención correctiva				x	
Intervención prospectiva				x	
Protección financiera				x	
Manejo de la Contiengencia				x	
Componente de preparación para la respuesta a emergencias				x	
Componente de ejecución para la respuesta a eemergencias				x	
ANEXOS					
Anexo 1. Coceptos SDA				x	
Anexo 2. Plan de monitoreo hidrogeológico				x	
Anexo 3. Ficha técnica equipo de medición de gas				x	
Anexo 4. Documentos y vínculo con gestor residuos peligrosos				x	
Anexo 5. Fichas de seguridad EPP				x	
Anexo 6. Ficha técnica cal				x	
Anexo 7. Procedimientos operativos normalizados PRC SST-039				x	
Anexo 8. Medidas HSE					
Anexo 8.1 Formato de Registro de Asistencia				x	
Anexo 8.2 Cronograma de Actividades				x	
Anexo 8.3 Matriz EPP				x	
Anexo 8.4 Fichas Tecnicas EPP				x	
Anexo 8.5 Formato Inspeccion Locativa				x	
Anexo 8.6 Formato I&C de Exrtintores				x	
Anexo 8.7 Formarti MEDEVAC				x	
Anexo 8.8 Formato Conformacion Brigada				x	
Anexo 8.9 Formato Informe Simulacro				x	
Anexo 8.10 Notificacion de Peligros y Riesgos				x	
Anexo 8.11 Hoja de Vida Brigadista				x	
Anexo 8.12 Formato Plan Ayuda Mutua				x	
Anexo 8.13 Formato Informe de Emergencias				x	
Anexo 8.14 Investigación de accidentes e incidentes				x	
Anexo 9. Procedimientos y fichas de manejo ambientales				x	
Anexo 10. Plan anual de trabajo FT-PCA-001				x	
Anexo 11. Plan de gestión del riesgo Centro de Alto Rendimiento				x	

El informe presentado, *cumple X* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

Edwin Castillo	Andrea Dueñas	Julian Agudelo	Walter López
Profesional riesgos	Profesional SST	Profesional ambiental	Coord. ambiental

Observaciones: Este documento PDC contiene las medidas para gestionar las contingencias ambientales que se puedan presentar, articuladas con las determinantes ambientales del Concepto Técnico 03441 de 2023 expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente, se cumple con la normatividad ambiental vigente asociada a cada componente, articulado con el PGRD y el plan SG-SST aprobado por la entidad. El plan estará dirigido y operado por un equipo de profesionales administrativos y técnicos competentes y con los recursos necesarios para ejecutarlo y hacerle seguimiento.

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL	CIG-SC-F-001-IDRD
		REVISIÓN: 0
		FECHA: 04/02/2024

ETAPA DE OBRA			
Contrato:	3203 de 2023	**Parque:**	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO , PARQUE EL PORVENIR
Elaborado por contratista:		**Revisado por interventoría:**	**FECHA REVISIÓN: 11/05/2024**
Profesional ambiental	Milena Benavides	**Profesional ambiental**	Julian Agudelo
Profesional gestión de riesgos	Ricardo Alarcón Ovalle	**Profesional de riesgos**	Edwin Castillo
Profesional SST	Adriana Castelblanco	**Profesional SST**	Andrea Dueñas
Profesional suelos contaminados	Sandra Ruíz	**Profesional ambiental**	Walter López Giraldo

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	Versión	%Cumplimiento				Observaciones
	4	N/A	0%	50%	100%	
PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO						
Trazabilidad y control de cambios					x	Se incluye archivo con control de cambios y trazabilidad de las observaciones subsanadas.
Tabla de contenido					x	El documento contiene tabla de contenido, índice de tablas, índice de ilustraciones e índice de anexos.
Ambitos de responsabilidad y competencia					x	Se conforma la coordinación técnica del PDC, el plan operativo y en cada ficha del protocolo de respuesta a la contingencia se asignanan responsables, la competencia y los recursos asignados para atenderla.
Diagnóstico de operaciones					x	Este tema se expone en los capitulos de etápas del proyecto , análisis de riesgos y lineamientos ambientales
Plan estratégico					x	Se incluyen las medidas diseñadas para la atención de mergencias y contingencias.
Plan de Acción					x	Se incluyeel plan de acción para la atención de mergencias y contingencias.
Plan operativo					x	Este plan operativo está alineado con las determinantes ambientales de la SDA. CT 03441 DEL 31/03/2023
Gases					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de gases del PMA del proyecto.
Cobertura vegetal					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de cobertura vegetal del PMA del proyecto.
Lixiviados					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de lixiviados del PMA del proyecto.
Escorrentía					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de escorrentía del PMA del proyecto.
Análisis de riesgos					x	Incluye análisis de riesgos articulado con el PGRDEPP del proyecto.
Material particulado y olores					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de material particulado y olores del PMA del proyecto.
Geotécnia					x	Se incluyen análisis para la contingencia del componente geotecnia.
Manejo de excavaciones					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de excavaciones del PMA del proyecto.
Material antrópico (basuras)					x	Se incuye material antrópico
Residuos peligrosos especiales					x	Se incluye continegencias para maenjo del material RESPEL, proveedor con vínculo comercial.
Red de monitore adyacente al área de estudio					x	Se incluye capitulo de aguas subterráneas
Capacitación y entrenamiento					x	Se incluye cronograma de capacitación y entrenamiento

Divulgación				x	Se incluye capítulo de divulgación del plan
Seguimiento				x	Se incluye capítulo de seguimiento del plan
Reportes				x	Se incluye capítulo de reportes
Actualización				x	Se incluyen mecanismos de actualización del plan
Costos				x	Se presentan los costos de implementación del plan
Medidas HSE					
Planes PCA				x	Cumple con los parámetros y requerimientos establecidos dentro del Plan SG-SST y la normatividad legal vigente.
Programa Señalizacin de Seguridad				x	
Procedimientos Operativso Normalizados				x	
Protocolo Ingreso y Salida				x	
Plano Actual Rutas de Evacuacion				x	
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres - PGRD					
Conocimiento del Riesgo				x	El Plan de Gestión de riesgo de desastres presentado por el Contratista de obra, cumple con los términos de refrencia contemplados en el Decreto 2157 de 2017"Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012"
Establecimiento de contexto				x	
Valoración del riesgo				x	
Monitoreo del riesgo				x	
Reducción del Riesgo				x	
Intervención correctiva				x	
Intervención prospectiva				x	
Protección financiera				x	
Manejo de la Contiengencia				x	
Componente de preparación para la respuesta a emergencias				x	
Componente de ejecución para la respuesta a eemergencias				x	
ANEXOS					
Anexo 1. Radicados conceptos SDA				x	
Anexo 2. Plan hidrogeológico				x	
Anexo 3. Ficha técnica equipo de medición de gas				x	
Anexo 4. Documentos gestor residuos peligrosos				x	
Anexo 5. Fichas de seguridad EPP				x	
Anexo 6. Ficha técnica cal				x	
Anexo 7. Procedimientos operativos normalizados PRC SST-039				x	
Anexo 8. Medidas HSE					
Anexo 8.1 Planes PCA				x	
Anexo 8.2 Programas PCA				x	
Anexo 8.3 Procedimientos PCA				x	
Anexo 8.4 Protocolos PCA				x	
Anexo 8.5 Formatos PCA				x	
Anexo 8.6 Plano de rutas de evacuación				x	
Anexo 8.7 Cronograma de actividades				x	
Anexo 9. Procedimientos y programas de manejo ambiental				x	
Anexo 10. Plan anual de trabajo PCA				x	
Anexo 11. Programa de mabejo ambiental de RCD				x	
Anexo 12. Plan de Gestión del Riesgo				x	
Anexo 13. Salidas Gráficas				x	

El informe presentado, *cumple X* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

Edwin Castillo	Andrea Dueñas	Julian Agudelo	Walter López
Profesional riesgos	Profesional SST	Profesional ambiental	Coord. ambiental

Observaciones: Este documento PDC contiene las medidas para gestionar las contingencias ambientales que se puedan presentar, articuladas con las determinantes ambientales del Concepto Técnico 03441 de 2023 expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente, se cumple con la normatividad ambiental vigente asociada a cada componente, articulado con el PGRD y el plan SG-SST aprobado por la entidad. El plan estará dirigido y operado por un equipo de profesionales administrativos y técnicos competentes y con los recursos necesarios para ejecutarlo y hacerle seguimiento.

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL	CIG-SC-F-001-IDRD
		REVISIÓN: 0
		FECHA: 04/02/2024

ETAPA DE OBRA

Contrato:	3203 de 2023	**Parque:**	CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO , PARQUE EL PORVENIR
Elaborado por contratista:		**Revisado por interventoría:**	**FECHA REVISIÓN: 11/05/2024**
Profesional ambiental	Milena Benavides	**Profesional ambiental**	Julian Agudelo
Profesional gestión de riesgos	Ricardo Alarcón Ovalle	**Profesional de riesgos**	Edwin Castillo
Profesional SST	Adriana Castelblanco	**Profesional SST**	Andrea Dueñas
Profesional suelos contaminados	Sandra Ruíz	**Profesional ambiental**	Walter López Giraldo

PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	Versión	%Cumplimiento				Observaciones
	4	N/A	0%	50%	100%	
PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO						
Trazabilidad y control de cambios					x	Se incluye archivo con control de cambios y trazabilidad de las observaciones subsanadas.
Tabla de contenido					x	El documento contiene tabla de contenido, índice de tablas, índice de ilustraciones e índice de anexos.
Ambitos de responsabilidad y competencia					x	Se conforma la coordinación técnica del PDC, el plan operativo y en cada ficha del protocolo de respuesta a la contingencia se asignanan responsables, la competencia y los recursos asignados para atenderla.
Diagnóstico de operaciones					x	Este tema se expone en los capitulos de etápas del proyecto , análisis de riesgos y lineamientos ambientales
Plan estratégico					x	Se incluyen las medidas diseñadas para la atención de mergencias y contingencias.
Plan de Acción					x	Se incluyeel plan de acción para la atención de mergencias y contingencias.
Plan operativo					x	Este plan operativo está alineado con las determinantes ambientales de la SDA. CT 03441 DEL 31/03/2023
Gases					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de gases del PMA del proyecto.
Cobertura vegetal					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de cobertura vegetal del PMA del proyecto.
Lixiviados					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de lixiviados del PMA del proyecto.
Escorrentía					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de escorrentía del PMA del proyecto.
Análisis de riesgos					x	Incluye análisis de riesgos articulado con el PGRDEPP del proyecto.
Material particulado y olores					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de material particulado y olores del PMA del proyecto.
Geotécnia					x	Se incluyen análisis para la contingencia del componente geotecnia.
Manejo de excavaciones					x	Contiene medidas operativas ambientales, relacionadas con el programa respectivo de excavaciones del PMA del proyecto.
Material antrópico (basuras)					x	Se incuye material antrópico
Residuos peligrosos especiales					x	Se incluye continegencias para maenjo del material RESPEL, proveedor con vínculo comercial.
Red de monitore adyacente al área de estudio					x	Se incluye capitulo de aguas subterráneas
Capacitación y entrenamiento					x	Se incluye cronograma de capacitación y entrenamiento

Divulgación				x	Se incluye capítulo de divulgación del plan
Seguimiento				x	Se incluye capítulo de seguimiento del plan
Reportes				x	Se incluye capítulo de reportes
Actualización				x	Se incluyen mecanismos de actualización del plan
Costos				x	Se presentan los costos de implementación del plan
Medidas HSE					
Planes PCA				x	Cumple con los parámetros y requerimientos establecidos dentro del Plan SG-SST y la normatividad legal vigente.
Programa Señalizacin de Seguridad				x	
Procedimientos Operativso Normalizados				x	
Protocolo Ingreso y Salida				x	
Plano Actual Rutas de Evacuacion				x	
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres - PGRD					
Conocimiento del Riesgo				x	El Plan de Gestión de riesgo de desastres presentado por el Contratista de obra, cumple con los términos de refrencia contemplados en el Decreto 2157 de 2017"Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012"
Establecimiento de contexto				x	
Valoración del riesgo				x	
Monitoreo del riesgo				x	
Reducción del Riesgo				x	
Intervención correctiva				x	
Intervención prospectiva				x	
Protección financiera				x	
Manejo de la Contiengencia				x	
Componente de preparación para la respuesta a emergencias				x	
Componente de ejecución para la respuesta a eemergencias				x	
ANEXOS					
Anexo 1. Radicados conceptos SDA				x	
Anexo 2. Plan hidrogeológico				x	
Anexo 3. Ficha técnica equipo de medición de gas				x	
Anexo 4. Documentos gestor residuos peligrosos				x	
Anexo 5. Fichas de seguridad EPP				x	
Anexo 6. Ficha técnica cal				x	
Anexo 7. Procedimientos operativos normalizados PRC SST-039				x	
Anexo 8. Medidas HSE					
Anexo 8.1 Planes PCA				x	
Anexo 8.2 Programas PCA				x	
Anexo 8.3 Procedimientos PCA				x	
Anexo 8.4 Protocolos PCA				x	
Anexo 8.5 Formatos PCA				x	
Anexo 8.6 Plano de rutas de evacuación				x	
Anexo 8.7 Cronograma de actividades				x	
Anexo 9. Procedimientos y programas de manejo ambiental				x	
Anexo 10. Plan anual de trabajo PCA				x	
Anexo 11. Programa de mabejo ambiental de RCD				x	
Anexo 12. Plan de Gestión del Riesgo				x	
Anexo 13. Salidas Gráficas				x	

El informe presentado, *cumple X* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

Edwin Castillo	Andrea Dueñas	Julian Agudelo	Walter López
Profesional riesgos	Profesional SST	Profesional ambiental	Coord. ambiental

Observaciones: Este documento PDC contiene las medidas para gestionar las contingencias ambientales que se puedan presentar, articuladas con las determinantes ambientales del Concepto Técnico 03441 de 2023 expedido por la Secretaria Distrital de Ambiente, se cumple con la normatividad ambiental vigente asociada a cada componente, articulado con el PGRD y el plan SG-SST aprobado por la entidad. El plan estará dirigido y operado por un equipo de profesionales administrativos y técnicos competentes y con los recursos necesarios para ejecutarlo y hacerle seguimiento.

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N.	IDRD-CTO-3203-2023	***Parque:***	Centro de Alto Rendimiento
Supervisión:	Natalia Pantoja Valencia		
Apoyo a Supervisión:	Jorge Ivan Velasquez/ Walter López	**Revisa:**	Adriana Alayón
		Fecha Revisión:	10 de marzo de 2024

Plan de Manejo Ambiental	**%Cumplimiento**				**Observaciones**
	N/A	**0%**	**50%**	**100%**	
1. Documento técnico					
Introducción				x	
Alcance				x	
Objetivos				x	
Descripción del alcance del pryecto				x	
Componente del proyecto				x	
Análisis y clasificación de riesgos				x	
Movimientos sísmicos				x	
Incendio forestal				x	
Innundación				x	
Vendavales				x	
Identificación y descripción amenaza componente ambiental				x	
Acciones preventivas para el control de actividades				x	
Prevención preparación y respuesta a emergencia					

El informe presentado, *cumple x o no cumple* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

VoBo :

NATALIA PANTOJA

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

LISTA DE CHEQUEO DE TRAZABILIDAD

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N.	IDRD-CTO-3203-2023	***Parque:***	Centro de Alto Rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del Porvenir (Gibraltar).
Objeto contractual:	Contratar las obras y actividades complementarias del Centro del Alto Rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del Porvenir		
Supervisión:	Natalia Pantoja Valencia	**N° Radicado:**	N/A — **N° Informe:** 01 — **N° Revisión** 03
Apoyo a Supervisión:	Walter López/Ivan Velasquez	**Revisa:**	Adriana Alayón
Periodo del Informe:	Entre: 15 de febrero al 29 de febrero	**Fecha Revisión:**	10 de marzo de 2024

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes y el estado de las pólizas * **Suspensiones**, N/A * **Adiciones**, N/A * **Prorrogas**, N/A	x				**PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO** ***Fecha de inicio:*** 06 de febrero de 2024 ***Fecha Final:*** ***Plazo Actual:*** 29 de febrero de 2024 ***Ejecutor:*** Consorcio Gibraltar ***Interventoría:*** Consorcio Interventores Gibraltar
Nombre del informe: Plan de Contigencias Folios: 54 Número de anexos: 0 Número de radicado: IDRD--3203-E018-2023 Validó: Natalia Pantoja Valencia/ Jorge Ivan Velasquez Aprobó: Adriana Alayón			x		El 06 de febrero el contratista mediante oficio radicado IDRD--3203-E018-2023, remite el plan de contingencia, para su conocimiento y fines pertinentes.
Nombre del informe: Plan de Contingencias Folios: 54 Número de anexos: 0 Número de radicado: CIG-IDRD-CEFE-030-2024 Validó: Natalia Pantoja Valencia/ Jorge Ivan Velasquez Aprobó: Adriana Alayón			x		El 14 de febrero se remiten las observaciones al plan de contingencia mediante el comunicado CIG-IDRD-CEFE-030-2024.
Nombre del informe: Plan de Contingencias Folios: Número de anexos: Número de radicado: CIG-IDRD-CEFE-034-2024 Validó: Natalia Pantoja Valencia/ Jorge Ivan Velasquez Aprobó: Adriana Alayón			x		El 20 de febrero la interventoría comunica las observaciones al Índice del Plan de Contingencia del CAR.
Nombre del informe: Plan de Contingencias Folios: 138 Validó: Natalia Pantoja Valencia/ Jorge Ivan Velasquez Aprobó: Adriana Alayón				x	El 08 de marzo, la contratista realiza la subsanación de los pendientes, quedando aprobado el documento.
OBSERVACIONES GENERALES					

El informe presentado, *cumple x o no cumple* ___ con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

NATALIA PANTOJA **VoBo :**

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Fwd: Soporte del Plan de Contigencia con relacion al aporte SST

1 mensaje

Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com> 29 de abril de 2024, 11:31 a.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **SG SST GIBRALTAR** <sgsst.consorciogibraltar@gmail.com>
Date: lun, 29 abr 2024 a las 9:12
Subject: Re: Soporte del Plan de Contigencia con relacion al aporte SST
To: Andrea Catalina Dueñas Ruiz <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>
Cc: steve moreno ortiz <directorcdrcgibraltar@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, INTERVENTORIA GIBRALTAR <interventoriagibraltar@gmail.com>, CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com>, Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>, <car@vqingenieria.com>

Bogotá D.C., 29 de Abril de 2024

SEÑORES:
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Residente SST
Andrea Catalina Dueñas
residentesst.intervgibraltar@gmail.com
Bogotá D. C.

Ref.: **Contrato de Obra No. IDRD-CTO-3203-2023 cuyo Objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR). LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA**

Asunto: Soporte del Plan de Contingencia con relación al aporte SST

Estimados,

Cordial saludo. Quisiera compartir los ajustes realizados durante nuestra reunión del pasado miércoles 24 de abril con el equipo ambiental. Adjunto encontrarán los cambios efectuados en el anexo 8, referente a las medidas HSE para el plan de contingencias.

Quedo a disposición para cualquier consulta adicional.

ADRIANA CASTELBLANCO
RESIDENTE SST
CONSORCIO GIBRALTAR

El sáb, 27 abr 2024 a la(s) 9:16 p.m., Andrea Catalina Dueñas Ruiz (residentesst.intervgibraltar@gmail.com) escribió:

> Cordial Saludo
>
> Adriana Castelblanco Jiménez
> Profesional SG-SST
> **Consorcio Gibraltar**
>
> **Referencia. Proyecto MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) -** CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.
>
> **Asunto:** Soporte del Plan de Contigencia con relacion al aporte SST
>
> Teniendo en cuenta las actividades realizadas esta semana de trabajo con respeto al Plan de Contingencia de CG, se solicta que por favor lo trabajado el dia miercoles 24 abril de lo que se corrigio con respecto a los aporte SST de las medidas hseq y los respectivos anexos (del componente SST), es importante que si los demas profesionales de los otros componentes ya dieron el visto bueno sobre el documento original y es el que van quedar listo para radicar al IDRD me colabore de enviarlo para tener la trazabilidad respectiva del aporte SST en ese PDC.
>
> Esto con el fin que no pase con la documentacion revisada y observada antes de lo que se hizo el miercoles lo cual habia varios cambios y estaba difernete.
>
> Se esta atenta ante cualquier duda
>
> Sin otro particular
>
> Cordialmente
>
> --
> Andrea Catalina Dueñas Ruiz
> Profesional en Salud Ocupacional /Especialista Gerencia de SST y Gestión Ambiental
> Profesional Residente Seguridad y Salud en el Trabajo
> Consorcio Interventores Gibraltar

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

--

Cordialmente.

ARQ. ESP. ADRIANA GUERRERO ALAYÓN

Coordinadora de interventoría

Consorcio Interventores Gibraltar

Celular: 3134230273

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Anexo 8. Medidas HSE.rar
21455K

Gmail

Walter López <walterlogi@gmail.com>

IDRD--3203-E0062-2023 PLAN DE CONTINGENCIA v2.

2 mensajes

INTERVENTORIA GIBRALTAR <interventoriagibraltar@gmail.com> 1 de marzo de 2024, 18:05
Para: nataliapv96@hotmail.com, walterlogi@gmail.com, Jorge Ivan Velasquez <ipancho14@hotmail.com>
Cc: Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>, CAR@vqingenieria.com

Cordial saludo

Remito oficio **IDRD--3203-E062-2023** PLAN DE CONTINGENCIA v2., para revisión.

Cordialmente

SEÑORES:

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Arq. Andrés martinez Vesga
Representante legal
interventoriagibraltar@gmail.com
Bogotá D. C

Cordial saludo

Se remite oficio **IDRD--3203-E062-2023** PLAN DE CONTINGENCIA v2.

Atentamente

Arq.Arley Rodriguez

CONSORCIO GIBRALTAR

Consorcio Gibraltar – NIT 901 777 403 - 8

"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"

--

Cordialmente.

10
969

ARQ. ESP. ADRIANA GUERRERO ALAYÓN

Coordinadora de interventoría

Consorcio Interventores Gibraltar

Celular: 3134230273

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

3 adjuntos

IDRD--3203-E0062-2023 .pdf
194K

PLAN DE CONTIGENCIA V2 .pdf
3493K

ANEXOS PC V2.rar
1140K

Jorge Ivan Velasquez <ipancho14@hotmail.com> 4 de marzo de 2024, 16:53
Para: INTERVENTORIA GIBRALTAR <interventoriagibraltar@gmail.com>, "nataliapv96@hotmail.com" <nataliapv96@hotmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>
Cc: Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>, "CAR@vqingenieria.com" <CAR@vqingenieria.com>

Buenas tardes Adriana,

Con base en la solicitud inicial, se requieren los documentos en editable (word o excel) según aplique, en donde se especifiquen cuales fueron los ajustes o cambios realizados (letra con otro color), con base en las revisiones iniciales,

Quedo atento,

JORGE IVAN VELASQUEZ
Ingeniero Ambiental - Universidad ECCI
Esp. en Ordenamiento y Gestión de Cuencas Hidrográficas - Universidad Santo Tomás.
Asp. MSc. Modelización de Sistemas Hídricos - Universidad de Salamanca

De: INTERVENTORIA GIBRALTAR <interventoriagibraltar@gmail.com>
Enviado: viernes, 1 de marzo de 2024 6:05 p. m.
Para: nataliapv96@hotmail.com <nataliapv96@hotmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; Jorge Ivan Velasquez <ipancho14@hotmail.com>
Cc: Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>; CAR@vqingenieria.com <CAR@vqingenieria.com>
Asunto: IDRD--3203-E0062-2023 PLAN DE CONTINGENCIA v2.

[El texto citado está oculto]

Gmail

Walter López <walterlogi@gmail.com>

Observaciones al Plan de Contingencias proyecto CAR

1 mensaje

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 25 de marzo de 2024, 19:06
Para: "directorcdrcgibraltar@gmail.com" <directorcdrcgibraltar@gmail.com>, "saregu@gmail.com" <saregu@gmail.com>, Ambiental Consorcio Gibraltar <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, "oscar.tamayo@idrd.gov.co" <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>

Cordial saludo.

La presente es con fin de adjuntar las observaciones realizadas al Plan de Contingencias, por favor subsanar y devolver por este mismo medio el documento.

Atentamente.

Natalia Pantoja
Ing. Ambiental
Coordinadora ambiental

2 adjuntos

CIG-IDRD-CEFE-120-2024.pdf
101K

Anexo 1.pdf
130K

13
972

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Observaciones del PDC componente SST Interventoria

2 mensajes

Andrea Catalina Dueñas Ruiz <residentesst.intervgibraltar@gmail.com> 11 de abril de 2024, 11:57 p.m.

Para: interamb.cefe@gmail.com
CC: INTERVENTORIA GIBRALTAR <interventoriagibraltar@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>

Cordial saludo

Walter Lopez
Ambiental de Interventoría

Consorcio Interventores Gibraltar

Asunto: Observaciones del PDC componente SST Interventoría


Teniendo en cuenta el la Mesa de Trabajo virtual que se celebró el día miércoles 10 de abril en la tarde donde estuvo presente el componente SST de contratista e interventoría coordinado por usted esa actividad para prestar apoyo y tener claro las directrices que necesitas para el plan de contingencia para el tema.

Hoy al ingresar al drive te comente a las 02:13 pm si me guiaba en identificar cuál era el documento base ya que habían 4 documentos, la cual me dijo que me lo enviaron para verificar las fichas acorde a lo que ustedes solicitaron en el comité que solo querían algo muy puntual y que apuntará a lo que ustedes solicitan que es el ítem 4.5 del PDC .

A esta hora verificando los anexos en el drive no se evidencia ningún adjunto teniendo en cuenta lo que se le había solicitado al contratista acorde a l lista de chequeo que tienen para ese documento. Uno de ellos es que acorde a la matriz de EPP se debe de tener y anexar las fichas de los EPP acorde a la matriz este anexo de las fichas se trabajó la semana pasada presencialmente con el contratista

4.5 según la reunión era lo que querían el contenido por parte del SST del contratista

LA
973



4.2.1. INFORMACIÓN DE ENTES DEL PROYECTO 11
4.2.2. LOCALIZACIÓN 13
4.2.3. ÁREA DE INTERVENCIÓN 14
4.2.4. CONCEPTOS TÉCNICOS SDA 15
4.2.5. ETAPAS DEL PROYECTO 17
4.3. ANÁLISIS DE RIESGOS 24
4.4. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 25
4.5. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS SUSCEPTIBLES DE ACTIVAR EL PLAN DE CONTINGENCIA 27
4.5.1. CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 27
4.5.2. RIESGO POR AUMENTO DE LIXIVIADOS POR ESCORRENTÍA 28
4.5.3. INUNDACIÓN 29
4.5.4. EXPLOSIÓN POR ACUMULACIÓN DE GAS METANO 30
4.5.5. INCENDIO POR ACUMULACIÓN DE GASES 31
4.5.6. EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS 32
5. AMBITOS DE RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIA 34
6. PLAN ESTRATÉGICO 38
6.1. NIVELES DE EMERGENCIA 38
6.2. SIMULACROS 39
6.3. SEÑALIZACIÓN 41

Este ítem 4.5. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS SUSCEPTIBLES DE ACTIVAR EL PLAN DE CONTINGENCIA está contemplado a partir de la página 30

Acorde a lo acordado no veo las fichas respectivas en este numeral dentro del cuerpo del documento. De todas maneras se revisó el PDC que me envió la SST del contratista, hice unas observaciones dentro del cuerpo del trabajo como TOSHIBA. Anexo el documento que me remitieron y del se realizó la respectiva revisión

--
Andrea Catalina Dueñas Ruiz
Profesional en Salud Ocupacional /Especialista Gerencia de SST y Gestión Ambiental
Profesional Residente Seguridad y Salud en el Trabajo
Consorcio Interventores Gibraltar

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

REVISIÓN WL 03042024 PLAN DE CONTIGENCIA 01_04_2024.docx
8959K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 15 de abril de 2024, 5:25 p.m.
Para: Andrea Catalina Dueñas Ruiz <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>

Hola Andrea,

Así quedó el documento,

Saludos,

Walter
[Texto citado oculto]

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 .doc
10085K

~~15~~
975

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

PDC CAR, preaprobación

1 mensaje

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 15 de abril de 2024, 5:03 p.m.
Para: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>

Cordia saludo, una vez revisadas las observaciones del documento y sus anexos este se preaprueba por interventoria para su información y fines pertinentes, el documento se enviará a la supervisión IDRD para su aprobación definitiva.

Excelente día,

Walter López
Esp. Ambiental

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 .doc
10085K

17
976

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3

19 mensajes

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 30 de abril de 2024, 5:34 a.m.
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, edwincastillolandinez@gmail.com

Cordial saludo ingeniera Alejandra,

Revisadas y subsanadas las observaciones de la supervisión, le envío documento Plan de Contingencia Ambiental para su información y fines pertinentes.

Link Anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

Excelente día,

Walter López
Esp. Ambiental
Interventores Gibraltar

CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_PDC V3 30.03.2024.pdf

Informe de observaciones PDCA V2 Centro de Alto Rendimiento.docx

Observaciones SST PDA V2 CAR .docx

PLAN DE CONTIGENCIA CAR V3 30.04.2024_ ED.pdf

PLAN DE CONTIGENCIA V3_28.04.2024 con comentarios.docx

PLAN DE CONTIGENCIA V3_ 28.04.2024 ED.docx

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 6 de mayo de 2024, 6:19 a.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
CC: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>

Bogotá, Mayo 06 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORIA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 2 Plan de Contingencia Ambiental - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 2 (allegada al IDRD), remitido por la interventoría el pasado 30 de abril de 2024 (día hábil correo que antecede), el cual subsana las observaciones remitidas por la supervisión el pasado **27 de marzo 2024**, remito documento con observaciones en comentarios, vale la pena aclarar que tuve que revisar el documento nuevamente como versión 1, pues se presentó un plan totalmente diferente a la primera versión, y no fue posible hacer seguimiento a las observaciones realizadas desde el 22 de marzo.

Por favor remitir los documentos en editable para una oportuna revisión.

Nota 1: Es obligatorio que la interventoría, remita como respuesta a la subsanación de este correo, la respectiva carpeta de revisión de producto, en el cual se evidencien los OFICIOS, CORREOS, LISTAS DE CHEQUEO y demás instrumentos para evidenciar el cumplimiento de las observaciones realizadas y en el proceso de validación y aprobación dado por la interventoría.

Nota 2: REMITO COPIA EN ESTE CORREO A LA PROFESIONAL DEL IDRD JOHANA.CHÁVEZ PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DESDE SU COMPETENCIA.

Link de anexos remitidos por interventoría: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link
Link de mi unidad drive: https://drive.google.com/open?id=1xY3ObE6_fon4A3CcbsPb0gmqHkzdI2mk&usp=drive_fs

Gracias.
[Texto citado oculto]
--

GISSELLE ALEJANDRA RAMIREZ RUBIO
Contratista - Apoyo a la supervisión componente ambiental y gestión del riesgo.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
gisselle.ramirez@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(601) 660 5400 Ext. 404

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

20240505_PLAN DE CONTIGENCIA V3_ 28.04.2024 ED_REVGARR.docx
12117K

Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com> 6 de mayo de 2024, 8:16 a.m.
Para: walterlogi@gmail.com, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Buen dia Ing.

Adjunto observaciones del plan de contingencia.

[Texto citado oculto]
--

19
978

Cordialmente.

ARQ. ESP. ADRIANA GUERRERO ALAYÓN

Coordinadora de interventoría

Consorcio Interventores Gibraltar

Celular: 3134230273

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

20240505_PLAN DE CONTIGENCIA V3_ 28.04.2024 ED_REVGARR.docx
12117K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 6 de mayo de 2024, 8:22 a.m.
Para: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>, Steve Moreno <directorcdrcgibraltar@gmail.com>, CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com>
CC: Adriana <sgsst.consorciogibraltar@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, edwincastillolandinez@gmail.com

Cordial saludo ingenieros,

Envío observaciones de la supervisión al PDC CAR V2 para su información y fines pertinentes,

Excelente día,

Walter López
Esp. ambiental
Interventores Gibraltar

---------- Forwarded message ---------
De: **Gisselle Alejandra Ramirez Rubio** <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Date: lun, 6 may 2024 a la(s) 6:20 a.m.
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
To: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>

[Texto citado oculto]

20240505_PLAN DE CONTIGENCIA V3_ 28.04.2024 ED_REVGARR.docx
12117K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 8 de mayo de 2024, 11:04 a.m.
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>

Cordial saludo,

Revisadas las subsanaciones en mesa de trabajo con el contratista, se envía el PDC V4 del Centro de Alto Rendimiento para su revisión.

El link de anexos sigue siendo el mismo, allí también se evidencian los cambios en los anexos involucrados en la subsanación.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios y sugerencias,

Walter López
Coordinador ambiental
Interventores Gibraltar

[Texto citado oculto]

5. 20240505_PLAN DE CONTIGENCIA V4_REV_Int08052024.docx
6322K

Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co> 9 de mayo de 2024, 11:59 a.m.
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Diana Mayerly Alvarez Vega <diana.alvarez@idrd.gov.co>

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORÍA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 4 Plan de Contingencia Ambiental - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Cordial saludo:

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 4 (allegada al IDRD), informo que para el caso del documento como tal solo tengo una observación la cual deje como comentario en el archivo editable.
En cuanto a los anexos se deben revisar uno a uno los encabezados ya que se evidenció que varios cuentan con versión y fecha y no con código lo cual no permite evidenciar que sea un documento controlado.
Para el caso del Plan anual de trabajo PCA este no cuenta con encabezado, código, versión y fecha.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

En cuanto se proceda con la subsanación quedo atenta para hacer la respectiva revisión.

JOHANNA CHAVEZ GALÁN
Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

lady.chavez@idrd.gov.co

Cel. 350 5003910

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400

[Texto citado oculto]



Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 9 de mayo de 2024, 12:05 p.m.
Para: luisamartinezresidente.sst@gmail.com, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>

Cordial saludo ingeniera Luisa,

Envío para fines pertinentes,

Buen día,

Walter López
Coordinador ambiental
Interventores Gibraltar

---------- Forwarded message ---------
De: **Lady Johanna Chavez Galan** <lady.chavez@idrd.gov.co>
Date: jue, 9 may 2024 a la(s) 11:59 a.m.
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 9 de mayo de 2024, 2:37 p.m.
Para: milenabenavides904@gmail.com, luisamartinezresidente.sst@gmail.com

Buenas tardes Milena te envío mail para fines pertinentes, en copia a Luisa Martínez residente SST de la interventoría,

Quedamos atentos,

Walter

---------- Forwarded message ---------
De: **Lady Johanna Chavez Galan** <lady.chavez@idrd.gov.co>
Date: jue, 9 may 2024 a la(s) 11:59 a.m.
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
To: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Diana Mayerly Alvarez Vega <diana.alvarez@idrd.gov.co>

[Texto citado oculto]

Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com> 9 de mayo de 2024, 3:17 p.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Buenas tardes

Envio documento con correcciones.
[Texto citado oculto]

Anexo 17. Protocolo de control de roedores (2).docx
2439K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 9 de mayo de 2024, 3:33 p.m.
Para: Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>

Cordial saludo Luisa,

Desde el componente ambiental el contenido está validado, de igual forma desde el componente biótico la interventoría validó el método a utilizar para el control de roedores en el protocolo.

Walter López
Coordinador ambiental
Interventores Gibraltar

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

Anexo 17. Protocolo de control de roedores (2).docx
2414K

Anexo 17. Protocolo de control de roedores (2).pdf
2334K

Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com> 9 de mayo de 2024, 3:45 p.m.
Para: lady.chavez@idrd.gov.co
CC: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Buenas tardes Ingeniera

ASUNTO: Revisión Versión 4 Plan de Contingencia Ambiental - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Se envía documento con las subsanaciones solicitadas.

Quedo atenta
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

Anexo 17. Protocolo de control de roedores (2).pdf
2334K

Anexo 17. Protocolo de control de roedores.docx
2439K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 10 de mayo de 2024, 9:27 a.m.
Para: Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>

Observaciones PDC CAR,

---------- Forwarded message ---------
De: **Lady Johanna Chavez Galan** <lady.chavez@idrd.gov.co>
Date: jue, 9 may 2024 a la(s) 11:59 a.m.
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3

To: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Diana Mayerly Alvarez Vega <diana.alvarez@idrd.gov.co>

[Texto citado oculto]

Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com> 10 de mayo de 2024, 9:32 a.m.
Para: lady.chavez@idrd.gov.co
CC: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, interventoria.cefe@gmail.com

Cordial saludo

Envío link donde se encuentra con subsanación Plan de contingencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

Quedo atenta.
[Texto citado oculto]

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 10 de mayo de 2024, 11:28 a.m.
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>

Cordial saludo,

Retransmito la subsanación de las observaciones de la supervisión del componente SST al PDC con copia a Alejandra Ramírez para su conocimiento y
trazabilidad del documento.

Walter López
Coordinador ambiental
CIG
[Texto citado oculto]

Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com> 10 de mayo de 2024, 11:38 a.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

On Fri, May 10, 2024 at 11:05 AM Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co> wrote:

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORÍA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Segunda revisión Versión 4 Plan de Contingencia Ambiental - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Cordial saludo:

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 4 (allegada al IDRD), informo que las observaciones realizadas desde el componente SST fueron subsanadas.

Atenta a comentarios.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

JOHANNA CHAVEZ GALÁN
Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

lady.chavez@idrd.gov.co

Cel. 350 5003910

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400

---------- Forwarded message ---------
De: **Luisa Fernanda Martinez** <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>
Date: vie, 10 may 2024 a las 9:32
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
To: <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, <interventoria.cefe@gmail.com>

[Texto citado oculto]

Deja una huella verde, ahorra papel, energía y agua.
¡No imprimas este correo!
BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06

AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 10 de mayo de 2024, 11:44 a.m.
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
CC: Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Cordial saludo, transmito la validación de subsanación por la supervisión de las observaciones del componente SST del PDC Versión 4 del Centro de Alto Rendimiento.

Walter López
Coordinador ambiental
CIG
[Texto citado oculto]

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 11 de mayo de 2024, 7:30 p.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Andrea Patricia Fuentes Guerrero <andrea.fuentes@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
CC: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Bogotá, Mayo 11 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORIA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 3 Plan de Contingencia Ambiental (Revisada por el componente ambiental) - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 3 (Revisada por el componente ambiental), remitido por la interventoría el pasado 10 de mayo de 2024 (día hábil correo que antecede), el cual subsana las observaciones remitidas por la supervisión el pasado **27 de marzo 2024 y 06 de mayo de 2024**, remito documento con observaciones en comentarios.


Resumen de pendientes:

- El anexo 12, debe corresponder a la copia integral del PGRDEPP: En pdf y con la totalidad de los anexos
- Verificar que en toda la versión del documento, los títulos de numeración de cada tabla o ilustración se encuentren en la misma hoja de la tabla o ilustración o plano.
- La ilustración 14 y 16, tienen el nombre en el documento, que no corresponde con los planos anexos.
- Revisar el porcentaje LEL del CH4 que se detecta para inicial nivel 3 de contingencia de las dos fichas asociadas a gases. Se menciona 60%, aun cuando el UEL es del 15%. Por favor aclarar y revisar a detalle.
- Observación de forma de las hojas del capítulo 8.5: Encabezado ajustado a hoja horizontal.
- Continua observación: Falta incluir el cumplimiento del numeral 5 Análisis de riesgos, del documento "LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL" Este análisis ya lo realizó la SDA en el concepto 03441, es necesario desarrollarlo, considero debe ir en el numeral de conocimiento de los escenarios. Del mismo modo no se deja claridad del cumplimiento del manejo del numeral 2 COBERTURA SUPERFICIAL. Describir e indicar que corresponde a la ficha de manejo de excavaciones del PMA.

Por favor remitir los documentos en editable para una oportuna revisión.

Nota 1: Es obligatorio que la interventoría, remita como respuesta a la subsanación de este correo, la respectiva carpeta de revisión de producto, en el cual se evidencien los OFICIOS, CORREOS, LISTAS DE CHEQUEO y demás instrumentos para evidenciar el cumplimiento de las observaciones realizadas y en el proceso de validación y aprobación dado por la interventoría.

Gracias.
[Texto citado oculto]



20240511_PLAN DE CONTIGENCIA_REV GARRIDRD.docx
6084K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 12 de mayo de 2024, 6:33 p.m.
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Andrea Patricia Fuentes Guerrero <andrea.fuentes@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Cordial saludo ingeniera Alejandra,

Una vez revisadas y subsanadas las observaciones de la supervisión a la versión 3 del PDC de CAR, se envía documento en versión 4 para su conocimiento y fines pertinentes.

Link anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe

Walter López
Coordinador ambiental
CIG

[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos

20240511_PLAN DE CONTIGENCIA_REV V4 COMENTARIOS.docx
7302K

CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_PDC V4 11.05.2024.pdf
465K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 14 de mayo de 2024, 8:20 a.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>
CC: Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Andrea Patricia Fuentes Guerrero <andrea.fuentes@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>

Bogotá, Mayo 14 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 4 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL versión 4, remitido por la interventoría el pasado 12 de mayo 2024 (correo que antecede) con la debida lista de chequeo de aprobación, informó que desde la supervisión del componente ambiental y riesgos de la STC en el marco del control de calidad al contrato de interventoría, se valida su contenido.

Se realizan las siguientes aclaraciones:
1. El documento cuenta con una pre validación, Deberá FIRMARSE y REMITIRSE el LINK con TODOS los anexos debidamente firmados, junto con el PGRDEPP y PMA, para validaciones definitivas de radicación.
2. El PDCA, ya fue validado por el componente SST.

Buen día.

[Texto citado oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

PDCA Centro de Alto Rendimiento

6 mensajes

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 15 de abril de 2024, 11:34 p.m.
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>

Cordial saludo ingeniera Alejandra,

Envío subsanación de las observaciones presentadas por la supervisión al documento PDCA y sus anexos del Centro de Alto Rendimiento, esto para su información y fines pertinentes.

Buen día,

Link de anexos: https://drive.google.com/drive/folders/10umuSNIqUOeax8jUBX_mvY2GKB5yv5fx?usp=drive_link

Walter López
Esp. Ambiental
Interventoría Ambientales

4 archivos adjuntos

- **CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL_PDC.pdf** 39K
- **PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.pdf** 1472K
- **PLAN DE CONTIGENCIA con comentarios13_04_2024 .doc** 10281K
- **PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.docx** 8609K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 16 de abril de 2024, 9:26 a.m.
Para: Andrea Duarte <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

- **CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL_PDC.pdf** 39K
- **PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.pdf** 1472K
- **PLAN DE CONTIGENCIA con comentarios13_04_2024 .doc** 10281K
- **PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.docx** 8609K

Andrea Catalina Dueñas Ruiz <residentesst.intervgibraltar@gmail.com> 16 de abril de 2024, 10:10 a.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Cordial saludo


Walter Lopez
Ambiental de Interventoría

Consorcio Interventores Gibraltar


Asunto: Observaciones del Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento

1) En el acceso al drive compartido como anexos solo se evidencia como anexo 5. Las fichas de seguridad pero para que esto tenga viabilidad es importante que se identifique el porqué de las fichas genera la matriz de epp de fichas de la cual adiciona las fichas técnicas de cada elementos acorde a la Matriz EPP del Plan SG-SST.
Deben de tener un anexo adicional que es la Matriz de EPP

Pantallazo que solo e evidencia de anexos las fichas mas no el porque de las fichas




Acorde una lista de chequeo no se evidencia lo que estipularon




En el plan SG-SST del contratista fue aprobado el 12 de abril con el radicado 162 IDRD-CEGE-162-2024 Aprobacion Plan SG-SST V4

No se es claro las medidas HSE que implementaron , ya que existe unos puntos pero ya es del profesional de Gestion del Riesgo



En el documento que adjuntas no esta contemplada la matriz epp que es importante ya que es la base del anexo de las fichas tecnicas de los epp

~~30~~
989



Esta lista esta modificada al de la que me compatiste hace semans atras

En el documento se est por definir que fue lo que integro la profesional SST del contratista para hacer la respectiva verificacion porque lo obsevadc el viernes no se evidencio nada teniendo en cuenta lo acordado en la mesa de trabajo virtual.

Sin otro particular

Cordialmente
--
Andrea Catalina Dueñas Ruiz
Profesional en Salud Ocupacional /Especialista Gerencia de SST y Gestión Ambiental
Profesional Residente Seguridad y Salud en el Trabajo
Consorcio Interventores Gibraltar

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 17 de abril de 2024, 6:55 a.m.
Para: Andrea Catalina Dueñas Ruiz <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>

Buenos días Andrea,

Muchas gracias por ponerme al tanto de las recomendaciones y quedo atento para que el contratista las subsane , también a tu revisión y aviso de aprobación del componente STT para este documento PDCA de CAR.

Excelente d'a,

Walter

[Texto citado oculto]

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 17 de abril de 2024, 7:39 a.m.
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, "edwincastillolandinez@gmail.com" <edwincastillolandinez@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniera Alejandra,

Para el documento PDCA de CAR se hará alcance para el componente riesgos según la subsanación del PGRDEPP de CAR y su correspondencia con el contenido del PDC, así mismo y de acuerdo con la reciente aprobación del SG-SST se harán los ajustes pertinentes del componente SST en el PDCA.

Buen día,

Walter López
Esp. Ambiental
Interventorías ambientales

[Texto citado oculto]

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 18 de abril de 2024, 7:54 a.m.
Para: Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, edwin.castillo.landinez@gmail.com, julianagudeloingeniero@gmail.com
CC: Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>

Saludos,

Estimado ingeniero Walter y Julian, teniendo en cuenta lo expuesto el día de ayer 17 de abril, en el comité de obra del CAR Gibraltar, se reitera que el PDCA será revisado por la supervisión hasta tanto el documento se encuentre aprobado por el área SST, gestión del riesgo y ambiental. Teniendo en cuenta las transversal del documento.

Quedamos atentos,
Buen día
[Texto citado oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Pendientes PDC versión 3

1 mensaje

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 29 de abril de 2024, 12:44 p.m.
Para: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Cordial saludo Milena,

Podrías complementar el documento con lo que está señalado en la lista de chequeo, en amarillo, sólo ajustar eso para que cumplan con las lista de chequeo del PDC.

Revisar página 12 del Apéndice ambiental

Gracias y quedo atento,

Walter

3 archivos adjuntos

CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_PDC Rev.xlsx
18K

(1.5)Lineamientos técnicos para el PCA.pdf
570K

APENDICE AMBIENTAL INTERVENTORIA CEFE - VELODROMO.pdf
773K

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Plan de contingencia

5 mensajes

Ambiental Consorcio Gibraltar <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com> 15 de abril de 2024, 6:25 p.m.

Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
CC: steve moreno ortiz <directorcdrcgibraltar@gmail.com>

Buena tarde,

De acuerdo a su correo de pre aprobación del Plan de Contingencia Ambiental, remitimos los documentos de acuerdo a lo acordado.

Agradecemos a ustedes sean descargados los anexos del drive, ya que estos no se pueden compartir por este medio, en caso de no ser asi nos informan para enviar un we tranfer

3 archivos adjuntos

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.pdf
1459K

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 .doc
10277K

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.docx
8567K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 15 de abril de 2024, 6:43 p.m.
Para: Ambiental Consorcio Gibraltar <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Hola Ingeniera Milena,

Nos puede enviarr el link del drive para los anexos,

Muchas Gracias,

Walter
[Texto citado oculto]

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 15 de abril de 2024, 6:48 p.m.
Para: Andrea Duarte <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.pdf
1459K

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 .doc
10277K

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.docx
8567K

Ambiental Consorcio Gibraltar <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com> 15 de abril de 2024, 9:11 p.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>
CC: steve moreno ortiz <directorcdrcgibraltar@gmail.com>

Buena Noche Ing.

Adjunto link de anexos

https://drive.google.com/drive/folders/10umuSNIqUOeax8jUBX_mvY2GKB5yv5fx?usp=drive_link

y lo solicitado con el ajuste de revisado y aprobado por director y RL
[Texto citado oculto]

---

3 archivos adjuntos

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.pdf
1483K

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 .doc
10277K

WLG_PLAN DE CONTIGENCIA 13_04_2024 ED.docx
8606K

Julián Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com> 15 de abril de 2024, 9:34 p.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Ingeniero Walter, buenas noches.

Envío PDC CAR Firmado para lo correspondiente.

Cordialmente,

JULIAN RICARDO AGUDELO
Ing. Ambiental y Sanitario
(57)+1 320 233 63 72

[Texto citado oculto]

Gmail

Walter López <walterlogi@gmail.com>

Plan de Contingencias (CAR)

11 mensajes

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 12 de marzo de 2024, 8:29
Para: "gisselle.ramirez@idrd.gov.co" <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, "ipancho14@hotmail.com" <ipancho14@hotmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>

Cordial saludo ing. Alejandra:

La presente es con el fin de radicar el Plan de Manejo Ambiental y sus anexos, entregado por el contratista Consorcio Gibraltar(proyecto Centro de Alto Rendimiento). De la misma manera, se adjunta las listas de chequeo diligenciadas por la Interventoría Consorcio Interventores Gibraltar.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente.

Natalia Pantoja Valencia
Coordinadora Ambiental

4 adjuntos

- **PLAN DE CONTIGENCIA 11-03-2024.docx** 14768K
- **LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL.pdf** 87K
- **LISTA_DE_CHEQUEO_TRAZABILIDAD.pdf** 174K
- **ANEXOS PC 2.rar** 1140K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 26 de marzo de 2024, 11:50
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "ipancho14@hotmail.com" <ipancho14@hotmail.com>, edwin.castillo.landinez@gmail.com, edgiocas@gmail.com
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>

Bogotá, Marzo 26 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 1 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SST - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental y SST **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024 (correo que antecede), anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación. Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.

La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas. Además de las medidas correctivas en el marco de su EXPERTICIA técnica para la revisión del documento, el cual deberá tener el informe de verificación del profesional AMBIENTAL, RIESGOS y SST. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento revisado versión 1, carece de rigor técnico, aun cuando el mismo debe ser objeto de revisión de un grupo interdisciplinario contratado para tal fin. Dicho lo anterior, se hace el llamado a la INTERVENTORÍA para fortalecer la revisión y control técnico del documento.

Notas: Las observaciones desde la experticia de la profesional SST del IDRD, serán remitidas como alcance al presente correo.

Buen día.
[El texto citado está oculto]
--

GISSELLE ALEJANDRA RAMIREZ RUBIO
Contratista - Apoyo a la supervisión componente ambiental y gestión del riesgo.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
gisselle.ramirez@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(601) 660 5400 Ext. 404

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE



20240322_PLAN DE CONTIGENCIA 11-03-2024.docx
12384K

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 26 de marzo de 2024, 14:10
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>

Cordial saludo.

A continuación doy claridad a las observaciones emitidas por la supervisión ambiental del IDRD:

1. Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental y SST Centro de Alto Rendimiento Gibraltar, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024 (correo que antecede), anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación

El Plan de Contingencias fue remitido el 12 de marzo de 2024, en cumplimiento al compromiso del comité de obra (solitud expresa de la supervisión de tener el documento para su revisión), aunque se expuso el poco tiempo para revisión, el compromiso se dejó en firme.

Cabe resaltar que la interventoría había expresado en comités de obra, la cantidad de revisiones hechas al documento y no se había logrado alcanzar una versión final.

2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**

26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.

20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.

26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

3. La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas.

Si bien la versión 2, no cumplía con la subsanación de las observaciones, la entrega al IDRD se realizó acorde a lo establecido en el comité de obra dejando en claro, los incumplimientos por parte del contratista (ver conceptos técnicos y lista de chequeo anexos).

Sin embargo, la directriz de no recibir el documento sin subsanar TOTAS las observaciones ya fueron comunicadas al contratista y de la misma manera, la interventoría sustentará de manera oficial, el incumplimiento al NO radicar los documentos en las fechas acordadas.

Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoría y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados.

Atentamente.

Natalia Pantoja V.

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 11:50 a. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; ipancho14@hotmail.com <ipancho14@hotmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Asunto: Re: Plan de Contingencias (CAR)
[El texto citado está oculto]

---

4 adjuntos

Concepto técnico .pdf
195K

LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL.xlsx
296K

Notificación de incumplimiento.rar
205K

Concepto técnico .pdf
32K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 26 de marzo de 2024, 16:15
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Saludos,

Referente a su claridad del punto 2:


2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**

26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.
20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.
26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

Le solicité replicar las observaciones de la **"LISTA DE CHEQUEO"**, la lista de chequeo para su claridad, es la que usted como interventoría realiza y firma cuando aprueba el documento que está revisando. No entiendo porque menciona en el reglón del 26 de marzo: *"A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR."*. Las observaciones de la lista de chequeo son para usted como profesional de interventoría, no para el contratista.

En caso de cualquier inquietud, por favor comunicarse a través de los mecanismos establecidos, para dar las claridades correspondientes.

A continuación las observaciones de la lista de chequeo:



LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N.	IDRD -CTO-3232-2023	**Parque:**	Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kenedy en Bogotá
Supervisión:	Natalia Pantoja Valencia		
Apoyo a Supervisión:	Jorge Ivan Velasquez/ Walter López	**Revisa:**	Adriana Alayón
		Fecha Revisión:	10 de marzo de 2024

Plan de Manejo Ambiental	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	Observaciones
1. Documento técnico					
Introducción				x	
Alcance				x	
Objetivos				x	
Información general del contrato				x	
Información general del proyecto				x	
Normatividad				x	
Etapas del proyecto				x	
Caracterización del área de influencia				x	
Demanda de recursos naturales				x	
Identificación y evaluación de impactos ambientales				x	
Programa de manejo ambiental				x	
Permisos ambientales				x	
Bogotá construcción sostenible					
Plan de desmantelamiento y abandono				x	
2. Anexos					
Ficha técnica bomba sumergible				x	

El informe presentado, *cumple_x_ o no cumple_____* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

VoBo : NATALIA PANTOJA

Sobre su claridad del punto 3 *"Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoría y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados."*

Quedo atenta a mesa técnica, para depurar tecnicamente a que se refiere con su solicitud.

Buen día.

[El texto citado está oculto]



Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 26 de marzo de 2024, 17:59
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Es curioso que se emite directrices que después se contradicen, la verdad es muy difícil trabajar en esas condiciones.
Primero indica que elabore un formato (a criterio propio), después corrige todo el formato, y luego solicita el envío del formato con las observaciones al contratista.

Para evitar estos contratiempos, respetuosamente solicito que los lineamientos se dejen solo por escrito por los medios idóneos (correo electrónico) así mismo, le solicito que los lineamientos sean claros y preciosos para evitar reprocesos en el equipo de trabajo.

Slds.

Natalia

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 4:15 p. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co> 27 de marzo de 2024, 8:12
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>
Cc: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 1 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SST - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Dando alcance al correo que antecede y de acuerdo a revisión desde el componente SST al Plan de Contingencia Ambiental y SST **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024, anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación.

Reitero lo informado por la Ingeniera Alejandra:
La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas. Además de las medidas correctivas en el marco de su EXPERTICIA técnica para la revisión del documento, el cual deberá tener el informe de verificación del profesional AMBIENTAL, RIESGOS y SST. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento revisado versión 1, carece de rigor técnico, aun cuando el mismo debe ser objeto de revisión de un grupo interdisciplinario contratado para tal fin. Dicho lo anterior, se hace el llamado a la INTERVENTORÍA para fortalecer la revisión y control técnico del documento.

Adicional se remite tabla de contenido observada en mesa de trabajo en el mes de febrero para que conozcan las recomendaciones en cuanto a la estructura del documento.

Plan de contingencia:

https://docs.google.com/document/d/1d_w0u8WtvhWSQAQT32z2PEFP2WfXgpB7/edit?usp=sharing&ouid=115585518264702756777&rtpof=true&sd=true

Tabla de contenido:

https://docs.google.com/document/d/1rHSMbcxEsnXTm6gJq1g1r178CkKoVW_d/edit?usp=drive_link&ouid=115585518264702756777&rtpof=true&sd=true

Atenta a comentarios

AA
1000

JOHANNA CHAVEZ GALÁN
Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

lady.chavez@idrd.gov.co

Cel. 350 5003910

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400

[El texto citado está oculto]



Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:16
Para: interamb.cefe@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:17
Para: interamb.cefe@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Gisselle Alejandra Ramirez Rubio** <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Date: mar, 26 mar 2024 a las 11:50
Subject: Re: Plan de Contingencias (CAR)
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

20240322_PLAN DE CONTIGENCIA 11-03-2024.docx
12384K

Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:19
Para: interamb.cefe@gmail.com

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

A2
1001

Concepto técnico .pdf
195K

LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL.xlsx
296K

Notificación de incumplimiento.rar
205K

Concepto técnico .pdf
32K

Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:20
Para: interamb.cefe@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Gisselle Alejandra Ramirez Rubio** <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Date: mar, 26 mar 2024 a las 16:15
Subject: Re: Plan de Contingencias (CAR)
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:21
Para: interamb.cefe@gmail.com

[El texto citado está oculto]

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Re: Aporte STT plan contingencia ambientales

1 mensaje

Andrea Catalina Dueñas Ruiz <residentesst.intervgibraltar@gmail.com> 24 de abril de 2024, 7:24 a.m.

Para: SG SST GIBRALTAR <sgsst.consorciogibraltar@gmail.com>
CC: CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com>, directorcdrcgibraltar@gmail.com, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, INTERVENTORIA GIBRALTAR <interventoriagibraltar@gmail.com>, Andrés Martínez <gerencia@andresmartinez.com.co>, car@vqingenieria.com

Cordial Saludo

Adriana Castelblanco Jiménez
Profesional SG-SST
Consorcio Gibraltar

Referencia. Proyecto MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Asunto: Re: Aporte STT plan contingencia ambientales

Se emiten observaciones con la documentación compartida por mi par SST del CG.

Con respecto al acceso compartido del PDC se evidencio los anexos que aplica al componente SST, en este caso el 5 que cumple con lo trabajado anteriormente con el contratista que es la matriz de epp con sus respectivas fichas técnicas, el anexo 8 que son las medidas HSE de la cual se observó lo siguiente:

1) Plan de ayuda mutua: Relaciona unos formatos de gestión pero no se evidencia anexados en esa carpeta que son
FT-SST-166 Formato Plan de ayuda mutua
FT-SST-028 Formato de Acta de Reunión

2) Protocolo de ingreso y salida
No soporta formato de gestión a esto

3} Documento PDC

AA
1003

*Se evidencia un documento con comentarios de varios profesionales y del profesional ambiental de la interventoría la cual manifiesta ok subsanado en la mayoría de los comentarios.

*Control de cambio ajustar

*En la ficha de manejo de olores ofensivos se evidencia doble ficha # 6 Pag 79, 80
*Aún se observan comentarios de verificación entre el CG desde la pag 90 no se es claro si es ya despejado o subsanado.

*Pag 96

Se desarrollará el programa de capacitación y entrenamiento definido en el Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el cual está dirigido a divulgar el Plan de Contingencia y a concretar la responsabilidad individual en su ejecución, además de establecer las pautas para relacionarse con el entorno. NO ESTOY DE ACUERDO CON ESTO

Por parte de interventoría estoy de acuerdo con la profesional SST de no estar de acuerdo ya que la responsabilidad netamente no es del componente SST, el trabajo es duro y pesado motivo por el cual es responsabilidad adicional de los demás profesionales (la responsabilidad es compromiso de todos) la capacitación, charlas, entrenamiento de gestión del riesgo,ambiental, la semana tiene muchos días la cual pueden participar otros componentes incluso en un proyecto que coordine hasta el área social tenía un espacio. Es importante no recargar el componente SST y más que es un plan de contingencia Ambiental, la capacitación a brigadas el del gestión de riegos apoyo, etc.

Del link compartido ayer por la interventoría concuerdan los anexos del componente SST

Sin otro particular

Cordialmente,
--
Andrea Catalina Dueñas Ruiz
Profesional en Salud Ocupacional /Especialista Gerencia de SST y Gestión Ambiental
Profesional Residente Seguridad y Salud en el Trabajo
Consorcio Interventores Gibraltar

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

AS
1004

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Remisión de productos entrega final con preaprobación

3 mensajes

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 14 de mayo de 2024, 10:57 a.m.
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Sandra Patricia Ballen Montero <sandra.ballen@idrd.gov.co>
CC: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Mauricio <animalbioticomcs22@gmail.com>, Oscar Casas <interventoriaforestalcefe@gmail.com>, edwincastillolandinez@gmail.com, Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Cordial saludo,

Apreciada ingeniera Alejandra,

Con el fin de continuar con el proceso de cierre de productos del componente ambiental y riesgos, envío productos finales preaprobados para PGRD, PDC, PMA con sus respectivos links al drive en donde se encuentran los documentos con sus anexos, para su conocimiento y fines.

Excelente día,

Links:

- PGRD: https://drive.google.com/drive/folders/11eeGgHH8mdEXdC9MjbrlPW8qFIEns514?usp=drive_link
- PDC: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe
- PMA: https://drive.google.com/drive/folders/12kFRFMPwMnDd1RTw-orc2fGXBuE2JnpX

--
Walter López Giraldo
Coordinador ambiental
Interventores Gibraltar

3 archivos adjuntos

PGRDEPP CAR V6 (140524).pdf
17792K

20241405_PDCA_CAR_CAR_V4.pdf
3013K

20240605_PMA-V4.pdf
4647K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 14 de mayo de 2024, 10:58 a.m.
Para: interamb.cefe@gmail.com

Address not found

Your message wasn't delivered to **sandra.ballen@idrd.gov.co** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

LEARN MORE

46
1005

The response was:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser

Final-Recipient: rfc822; sandra.ballen@idrd.gov.co
Action: failed
Status: 5.1.3
Diagnostic-Code: smtp; The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser
Last-Attempt-Date: Tue, 14 May 2024 08:58:35 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: "Walter López" <interamb.cefe@gmail.com>
To: "Alejandra Ramírez" <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Sandra Patricia Ballen Montero <sandra.ballen@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Mauricio <animalbioticomcs22@gmail.com>, Oscar Casas <interventoriaforestalcefe@gmail.com>, edwincastillolandinez@gmail.com, Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>
Bcc:
Date: Tue, 14 May 2024 10:57:34 -0500
Subject: Remisión de productos entrega final con preaprobación
----- Message truncated -----

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 15 de mayo de 2024, 7:02 a.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>
CC: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Sandra Patricia Ballen Montero <sandra.ballen@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>

Bogotá, Mayo 15 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORIA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Validación para radicación de productos ambientales y de riesgos en el IDRD - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el **Plan de Manejo Ambiental - PMA** versión 5 (allegada al IDRD), **Plan de Contingencia Ambiental** - versión 5 (allegada al IDRD), **Plan de Gestión del Riesgo** - versión 3, y que fueron remitidos por la interventoría el día de ayer 14 de mayo de 2024 en los enlaces virtuales:

- PGRDEPP: https://drive.google.com/drive/folders/11eeGgHH8mdEXdC9MjbrlPW8qFIEns514?usp=drive_link
- PDC: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe
- PMA: https://drive.google.com/drive/folders/12kFRFMPwMnDd1RTw-orc2fGXBuE2JnpX

Informo que desde el componente AMBIENTAL y RIESGOS, valido la documentación para radicación. Recordemos que se debe radicar la totalidad de documentos en el IDRD en físico y con copia digital, cada anexo debe tener portada de separación del anexo, hojas a color. Planos doblados y en sobres. **La INTERVENTORÍA debe anexar la trazabilidad de revisiones de cada producto incluyendo listas de chequeo de verificación y validación de producto, correos y oficios de sus actuaciones.**

Sin embargo,

Nota 1: Remito copia a la profesional Johana Chávez quien validó previamente el PDCA y el protocolo de roedores.
Nota 2: Remito copia a la profesional Sandra Ballen, quien validó previamente el contenido de fauna, forestal y roedores.
Nota 3: Remito copia a la profesional Nataly Mera para la validación de radicación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.

Buen dia

[Texto citado oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Gmail

Walter López <walterlogi@gmail.com>

RV: Observaciones al Plan de Contingencias proyecto CAR

1 mensaje

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 26 de marzo de 2024, 12:59
Para: CONSORCIO GIBRALTAR <consorciogibraltar2024@gmail.com>, "directorcdrcgibraltar@gmail.com" <directorcdrcgibraltar@gmail.com>, "saregu@gmail.com" <saregu@gmail.com>, Ambiental Consorcio Gibraltar <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "residentesst.intervgibraltar@gmail.com" <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>

Cordial saludo.

La presente es con el fin de socializar las observaciones realizadas al Plan de Contingencias, a solicitud de la supervisión del IDRD, se comparte de manera oficial las observaciones remitidas para el proyecto Velódromo.

La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto el contratista demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas.

Atentamente.

Natalia Pantoja

De: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>
Enviado: lunes, 25 de marzo de 2024 7:06 p. m.
Para: directorcdrcgibraltar@gmail.com <directorcdrcgibraltar@gmail.com>; saregu@gmail.com <saregu@gmail.com>; Ambiental Consorcio Gibraltar <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>; oscar.tamayo@idrd.gov.co <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>
Asunto: Observaciones al Plan de Contingencias proyecto CAR

Cordial saludo.

La presente es con fin de adjuntar las observaciones realizadas al Plan de Contingencias, por favor subsanar y devolver por este mismo medio el documento.

49
1008

Atentamente.

Natalia Pantoja
Ing. Ambiental
Coordinadora ambiental

---

2 adjuntos

20240320_PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL 04-03-2024 (1) vr3 09 marzo 2024_Rev GARR (1).docx
5441K

20240322_PLAN DE CONTIGENCIA 11-03-2024 (1).docx
12384K

56
1009

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Se compartió un documento contigo: "PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc"

5 mensajes

Ambiental Consorcio Gi... (mediante Documentos de Google) <drive-shares-dm-noreply@google.com> 12 de abril de 2024, 1:32 p.m.
Responder a: "Ambiental Consorcio Gi..." <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>
Para: interamb.cefe@gmail.com

Ambiental Consorcio Gibraltar compartió un documento

Ambiental Consorcio Gibraltar (ambiental.consorciogibraltar@gmail.com) te invitó a **editar** el siguiente documento

W PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc

Abrir

Si no quieres recibir archivos de esta persona, bloquea al remitente en Drive

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Recibiste este correo electrónico porque ambiental.consorciogibraltar@gmail.com compartió un archivo de Documentos de Google contigo.

Google™

SI
1010

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 12 de abril de 2024, 1:59 p.m.
Para: Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>

Inge Julian le envío el PDC de CAR para verificar subsanaciones en las que haya participado,

Walter

---------- Forwarded message ---------
De: **Ambiental Consorcio Gi... (mediante Documentos de Google)** <drive-shares-dm-noreply@google.com>
Date: vie, 12 abr 2024 a la(s) 1:32 p.m.
Subject: Se compartió un documento contigo: "PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc"
To: <interamb.cefe@gmail.com>

Ambiental Consorcio Gibraltar compartió un documento



Ambiental Consorcio Gibraltar (ambiental.consorciogibraltar@gmail.com) te invitó a **editar** el siguiente documento

W PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc

Abrir

Si no quieres recibir archivos de esta persona, bloquea al remitente en Drive

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Recibiste este correo electrónico porque ambiental.consorciogibraltar@gmail.com compartió un archivo de Documentos de Google contigo.

Google™

Julián Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com> 12 de abril de 2024, 4:19 p.m.
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Ing. Walter buen día.

Revisado el documento, no se evidenció de parte del contratista la atención de gran parte de los comentarios que la interventoría hizo producto de la revisión correspondiente. Es necesario que la totalidad de los comentarios realizados sean atendidos y que las no conformidades sean subsanadas en su totalidad, para poder aprobar el Plan de Contingencia Ambiental. Hasta tanto no se evidencie que se hagan las correcciones y se dé un visto bueno para que el contratista edite la versión final no se podrá proceder. Se deja constancia del documento recibido para dejar trazabilidad.

Agradezco la atención prestada.

JULIAN RICARDO AGUDELO
Interventor Ambiental

El vie, 12 abr 2024 a la(s) 1:59 p.m., Walter López (interamb.cefe@gmail.com) escribió:

> Inge Julian le envío el PDC de CAR para verificar subsanaciones en las que haya participado,
>
> Walter
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Ambiental Consorcio Gi... (mediante Documentos de Google)** <drive-shares-dm-noreply@google.com>
> Date: vie, 12 abr 2024 a la(s) 1:32 p.m.
> Subject: Se compartió un documento contigo: "PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc"
> To: <interamb.cefe@gmail.com>

Ambiental Consorcio Gibraltar compartió un documento

Ambiental Consorcio Gibraltar (ambiental.consorciogibraltar@gmail.com) te invitó a **editar** el siguiente documento

PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc

Abrir

Si no quieres recibir archivos de esta persona, bloquea al remitente en Drive

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Recibiste este correo electrónico porque ambiental.consorciogibraltar@gmail.com compartió un archivo de Documentos de Google contigo.

Google™

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 12 de abril de 2024, 5:27 p.m.
Para: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>

Cordial saludo Ingeniera Milena,

Le solicito a través de este medio la subsanación de las observaciones que están pendientes para continuar con el proceso de revisión y preaprobación,

Agradezco su atención,

Walter López
Esp. Ambiental
Interventorías Gibraltar

---------- Forwarded message ---------
De: **Julián Agudelo** <julianagudeloingeniero@gmail.com>
Date: vie, 12 abr 2024 a la(s) 4:19 p.m.
Subject: Re: Se compartió un documento contigo: "PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc"
To: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Ing. Walter buen día.

Revisado el documento, no se evidenció de parte del contratista la atención de gran parte de los comentarios que la interventoría hizo producto de la revisión correspondiente. Es necesario que la totalidad de los comentarios realizados sean atendidos y que las no conformidades sean subsanadas en su totalidad, para poder aprobar el Plan de Contingencia Ambiental. Hasta tanto no se evidencie que se hagan las correcciones y se dé un visto bueno para que el contratista edite la versión final no se podrá proceder. Se deja constancia del documento recibido para dejar trazabilidad.

Agradezco la atención prestada.

JULIAN RICARDO AGUDELO
Interventor Ambiental

El vie, 12 abr 2024 a la(s) 1:59 p.m., Walter López (interamb.cefe@gmail.com) escribió:

Inge Julian le envío el PDC de CAR para verificar subsanaciones en las que haya participado,

Walter

---------- Forwarded message ---------
De: **Ambiental Consorcio Gi... (mediante Documentos de Google)** <drive-shares-dm-noreply@google.com>
Date: vie, 12 abr 2024 a la(s) 1:32 p.m.
Subject: Se compartió un documento contigo: "PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc"
To: <interamb.cefe@gmail.com>

Ambiental Consorcio Gibraltar compartió un documento

Ambiental Consorcio Gibraltar (ambiental.consorciogibraltar@gmail.com) te invitó a **editar** el siguiente documento

PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc

Abrir

Si no quieres recibir archivos de esta persona, bloquea al remitente en Drive

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Recibiste este correo electrónico porque

ambiental.consorciogibraltar@gmail.com compartió un archivo de Documentos de Google contigo.

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 15 de abril de 2024, 3:58 p.m.
Para: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>

Cordial saludo, una vez revisado el documento, envío observaciones al mismo para su información y fines pertinentes,

Walter López
Esp. Ambiental

El vie, 12 abr 2024 a la(s) 5:27 p.m., Walter López (interamb.cefe@gmail.com) escribió:

> Cordial saludo Ingeniera Milena,
>
> Le solicito a través de este medio la subsanación de las observaciones que están pendientes para continuar con el proceso de revisión y preaprobación,
>
> Agradezco su atención,
>
> Walter López
> Esp. Ambiental
> Interventorías Gibraltar
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Julián Agudelo** <julianagudeloingeniero@gmail.com>
> Date: vie, 12 abr 2024 a la(s) 4:19 p.m.
> Subject: Re: Se compartió un documento contigo: "PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc"
> To: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>
>
> Ing. Walter buen día.
>
> Revisado el documento, no se evidenció de parte del contratista la atención de gran parte de los comentarios que la interventoría hizo producto de la revisión correspondiente. Es necesario que la totalidad de los comentarios realizados sean atendidos y que las no conformidades sean subsanadas en su totalidad, para poder aprobar el Plan de Contingencia Ambiental. Hasta tanto no se evidencie que se hagan las correcciones y se dé un visto bueno para que el contratista edite la versión final no se podrá proceder. Se deja constancia del documento recibido para dejar trazabilidad.
>
> Agradezco la atención prestada.
>
> **JULIAN RICARDO AGUDELO**
> Interventor Ambiental

56
1015

El vie, 12 abr 2024 a la(s) 1:59 p.m., Walter López (interamb.cefe@gmail.com) escribió:

Inge Julian le envío el PDC de CAR para verificar subsanaciones en las que haya participado,

Walter

---------- Forwarded message ---------
De: **Ambiental Consorcio Gi... (mediante Documentos de Google)** <drive-shares-dm-noreply@google.com>
Date: vie, 12 abr 2024 a la(s) 1:32 p.m.
Subject: Se compartió un documento contigo: "PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc"
To: <interamb.cefe@gmail.com>

Ambiental Consorcio Gibraltar compartió un documento



Ambiental Consorcio Gibraltar (ambiental.consorciogibraltar@gmail.com) te invitó a **editar** el siguiente documento

W PLAN DE CONTIGENCIA 12_04_2024.doc

Abrir

Sí no quieres recibir archivos de esta persona, bloquea al remitente en Drive

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Recibiste este correo electrónico porque ambiental.consorciogibraltar@gmail.com compartió un archivo de Documentos de Google contigo.

Google™

Gmail

Walter López <walterlogi@gmail.com>

Anexos del PDC proyecto CAR

4 mensajes

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 26 de marzo de 2024, 13:08
Para: "gisselle.ramirez@idrd.gov.co" <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>

Cordial saludo.

Se adjuntan nuevamente la carpeta de anexos del documento Plan de Contingencia del proyecto CAR.

Atte.

Natalia

ANEXOS PC V2 (1).rar
1140K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 26 de marzo de 2024, 13:34
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>
Cc: Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>

Saludos Natalia,

Son los anexos del Plan de Manejo Ambiental, los que no me descargan.

Buen dia

[El texto citado está oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 26 de marzo de 2024, 15:25
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>

Cordial saludo.

Se reenvía carpeta de Anexos del documento Plan de Manejo Ambiental enviada el pasado 12 de marzo del proyecto *Centro de Alto Rendimiento.*

Atte.

Natalia

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 1:34 p. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>
Cc: Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>
Asunto: Re: Anexos del PDC proyecto CAR
[El texto citado está oculto]

Anexos.rar
32177K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 26 de marzo de 2024, 16:54
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Walter López <walterlogi@gmail.com>

Acuso recibo.

El mar, 26 mar 2024 a las 15:26, Natalia Pantoja (<nataliapv96@hotmail.com>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Se reenvía carpeta de Anexos del documento Plan de Manejo Ambiental enviada el pasado 12 de marzo del proyecto *Centro de Alto Rendimiento.*
>
> Atte.
>
> Natalia

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 1:34 p. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>
Cc: Adriana Alayón <interventoria.velodromo@gmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>
Asunto: Re: Anexos del PDC proyecto CAR

Saludos Natalia,


Son los anexos del Plan de Manejo Ambiental, los que no me descargan.

Buen dia

El mar, 26 mar 2024 a las 13:08, Natalia Pantoja (<nataliapv96@hotmail.com>) escribió:

> Cordial saludo.
>
> Se adjuntan nuevamente la carpeta de anexos del documento Plan de Contingencia del proyecto CAR.
>
> Atte.
>
> Natalia


Deja una huella verde, ahorra papel,
energía y agua.
¡No imprimas
este correo!
BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06
AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.


Deja una huella verde, ahorra papel,
energía y agua.
¡No imprimas
este correo!
BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte
Calle 63 # 59A - 06
AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Asuntos SST CAR

1 mensaje

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 6 de mayo de 2024, 11:19 a.m.
Para: luisamartinezresidente.sst@gmail.com

Cordial saludo Luisa,

Desde el componente ambiental te envío estos documentos para ponerte en contexto,

- Componente SST en protocolo de manejo de roedores
- Componente SST del plan de contingencia

Link anexos SST del PDC CAR

PDC: https://drive.google.com/drive/folders/1Y1wSODavRb195aJ3oMBwJKkb60rXy-k-

Walter

3 archivos adjuntos

Anexo 17. Protocolo de control de roedores.pdf
315K

CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_PDC V3 30.03.2024.pdf
480K

PLAN DE CONTIGENCIA CAR V3 30.04.2024_ ED.pdf
13016K

62
1021

Gmail

Walter López <interamb.cefe@gmail.com>

Fwd: Plan de Contingencias (CAR)

5 mensajes

Walter López <walterlogi@gmail.com>
Para: interamb.cefe@gmail.com

6 de abril de 2024, 11:16 a.m.

---------- Forwarded message ---------
De: **Lady Johanna Chavez Galan** <lady.chavez@idrd.gov.co>
Date: mié, 27 mar 2024 a las 8:13
Subject: Re: Plan de Contingencias (CAR)
To: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>
Cc: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>, edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>, edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 1 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SST - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Dando alcance al correo que antecede y de acuerdo a revisión desde el componente SST al Plan de Contingencia Ambiental y SST **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**, remitido por la interventoria el pasado 12 de marzo de 2024, anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación.

Reitero lo informado por la Ingeniera Alejandra:
La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas. Además de las medidas correctivas en el marco de su EXPERTICIA técnica para la revisión del documento, el cual deberá tener el informe de verificación del profesional AMBIENTAL, RIESGOS y SST. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento revisado versión 1, carece de rigor técnico, aun cuando el mismo debe ser objeto de revisión de un grupo interdisciplinario contratado para tal fin. Dicho lo anterior, se hace el llamado a la INTERVENTORÍA para fortalecer la revisión y control técnico del documento.

Adicional se remite tabla de contenido observada en mesa de trabajo en el mes de febrero para que conozcan las recomendaciones en cuanto a la estructura del documento.

Plan de contingencia:

https://docs.google.com/document/d/1d_w0u8WtvhWSQAQT32z2PEFP2WfXgpB7/edit?usp=sharing&ouid=115585518264702756777&rtpof=true&sd=true

Tabla de contenido:

https://docs.google.com/document/d/1rHSMbcxEsnXTm6gJq1g1r178CkKoVW_d/edit?usp=drive_link&ouid=115585518264702756777&rtpof=true&sd=true

Atenta a comentarios

JOHANNA CHAVEZ GALÁN
Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES


lady.chavez@idrd.gov.co

Cel. 350 5003910

Calle 63 # 59ª - 06

~~63~~
1022

(571) 660 5400



El mar, 26 mar 2024 a las 18:00, Natalia Pantoja (<nataliapv96@hotmail.com>) escribió:

Es curioso que se emite directrices que después se contradicen, la verdad es muy difícil trabajar en esas condiciones.
Primero indica que elabore un formato (a criterio propio), después corrige todo el formato, y luego solicita el envío del formato con las observaciones al contratista.

Para evitar estos contratiempos, respetuosamente solicito que los lineamientos se dejen solo por escrito por los medios idóneos (correo electrónico) así mismo, le solicito que los lineamientos sean claros y preciosos para evitar reprocesos en el equipo de trabajo.

Slds.

Natalia

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 4:15 p. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>
Asunto: Re: Plan de Contingencias (CAR)

Saludos,


Referente a su claridad del punto 2:


> 2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**
>
> 26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.
> 20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.
> 26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

Le solicité replicar las observaciones de la **"LISTA DE CHEQUEO",** la lista de chequeo para su claridad, es la que usted como interventoría realiza y firma cuando aprueba el documento que está revisando. No entiendo porque menciona en el reglón del 26 de marzo: *"A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR."*. Las observaciones de la lista de chequeo son para usted como profesional de interventoría, no para el contratista.

En caso de cualquier inquietud, por favor comunicarse a través de los mecanismos establecidos, para dar las claridades correspondientes.

A continuación las observaciones de la lista de chequeo:





LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N.	IDRD -CTO-3232-2023	*Parque:*	Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kenedy en Bogotá
Supervisión:	Natalia Pantoja Valencia		
Apoyo a Supervisión:	Jorge Ivan Velasquez/ Walter Lopez	**Revisa:**	Adriana Alayón
		Fecha Revisión:	10 de marzo de 2024

Plan de Manejo Ambiental	**%Cumplimiento** N/A	0%	50%	100%	**Observaciones**
1. Documento técnico					
Introducción				X	
Alcance				X	
Objetivos				X	
Información general del contrato texto				X	
Información general del proyecto				X	
Normatividad				X	
Etapas del proyecto				X	
Caracterizacion del área de influencia				X	
Demanda de recursos naturales				X	
Identificación y evaluación de impactos ambientales				X	
Programa de manejo ambiental				X	
Permisos ambientales				X	
Bogotá construcción sostenible					
Plan de desmantelamiento y abandono				X	
2. Anexos					
Ficha técnica bomba sumergible				X	

El informe presentado, *cumple _X_ o no cumple ___* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

VoBo : NATALIA PANTOJA

Sobre su claridad del punto 3 *"Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoría y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados."*

Quedo atenta a mesa técnica, para depurar tecnicamente a que se refiere con su solicitud.

Buen día.

El mar, 26 mar 2024 a las 14:10, Natalia Pantoja (<nataliapv96@hotmail.com>) escribió:

Cordial saludo.

A continuación doy claridad a las observaciones emitidas por la supervisión ambiental del IDRD:

1. Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental y SST Centro de Alto Rendimiento Gibraltar, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024 (correo que antecede), anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación

El Plan de Contingencias fue remitido el 12 de marzo de 2024, en cumplimiento al compromiso del comité de obra (solitud expresa de la supervisión de tener el documento para su revisión), aunque se expuso el poco tiempo para revisión, el compromiso se dejó en firme.

Cabe resaltar que la interventoría había expresado en comités de obra, la cantidad de revisiones hechas al documento y no se había logrado alcanzar una versión final.

2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**

26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.

20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.

26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

3. La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas.

65
7024

Si bien la versión 2, no cumplía con la subsanación de las observaciones, la entrega al IDRD se realizó acorde a lo establecido en el comité de obra dejando en claro, los incumplimientos por parte del contratista (ver conceptos técnicos y lista de chequeo anexos).

Sin embargo, la directriz de no recibir el documento sin subsanar TOTAS las observaciones ya fueron comunicadas al contratista y de la misma manera, la interventoría sustentará de manera oficial, el incumplimiento al NO radicar los documentos en las fechas acordadas.

Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoría y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados.

Atentamente.

Natalia Pantoja V.

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 11:50 a. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; ipancho14@hotmail.com <ipancho14@hotmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Asunto: Re: Plan de Contingencias (CAR)

Bogotá, Marzo 26 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 1 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SST - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental y SST **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024 (correo que antecede), anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación. Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.

La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas. Además de las medidas correctivas en el marco de su EXPERTICIA técnica para la revisión del documento, el cual deberá tener el informe de verificación del profesional AMBIENTAL, RIESGOS y SST. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento revisado versión 1, carece de rigor técnico, aun cuando el mismo debe ser objeto de revisión de un grupo interdisciplinario contratado para tal fin. Dicho lo anterior, se hace el llamado a la INTERVENTORÍA para fortalecer la revisión y control técnico del documento.

Notas: Las observaciones desde la experticia de la profesional SST del IDRD, serán remitidas como alcance al presente correo.

Buen día.

El mar, 12 mar 2024 a las 8:29, Natalia Pantoja (<nataliapv96@hotmail.com>) escribió:

> Cordial saludo ing. Alejandra:
>
> La presente es con el fin de radicar el Plan de Manejo Ambiental y sus anexos, entregado por el contratista Consorcio Gibraltar(proyecto Centro de Alto Rendimiento). De la misma manera, se adjunta las listas de chequeo diligenciadas por la Interventoría Consorcio Interventores Gibraltar.
>
> Quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente.


Natalia Pantoja Valencia
Coordinadora Ambiental


--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

gisselle alejandra ramirez rubio
Contratista - Apoyo a la supervisión componente ambiental y gestión del riesgo.
subdirección técnica de construcciones
gisselle.ramirez@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(601) 660 5400 Ext. 404







Walter López <walterlogi@gmail.com>
Para: interamb.cefe@gmail.com

6 de abril de 2024, 11:17 a.m.

[Texto citado oculto]

67
1026

20240322_PLAN DE CONTIGENCIA 11-03-2024.docx
12384K

Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:19 a.m.
Para: interamb.cefe@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Natalia Pantoja** <nataliapv96@hotmail.com>
Date: mar, 26 mar 2024 a las 14:10
Subject: RE: Plan de Contingencias (CAR)
To: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>

Cordial saludo.

A continuación doy claridad a las observaciones emitidas por la supervisión ambiental del IDRD:

1. Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental y SST Centro de Alto Rendimiento Gibraltar, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024 (correo que antecede), anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación

El Plan de Contingencias fue remitido el 12 de marzo de 2024, en cumplimiento al compromiso del comité de obra (solitud expresa de la supervisión de tener el documento para su revisión), aunque se expuso el poco tiempo para revisión, el compromiso se dejó en firme.

Cabe resaltar que la interventoría había expresado en comités de obra, la cantidad de revisiones hechas al documento y no se había logrado alcanzar una versión final.

2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**

26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.

20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.

26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

3. La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas.

Si bien la versión 2, no cumplía con la subsanación de las observaciones, la entrega al IDRD se realizó acorde a lo establecido en el comité de obra dejando en claro, los incumplimientos por parte del contratista (ver conceptos técnicos y lista de chequeo anexos).

Sin embargo, la directriz de no recibir el documento sin subsanar TOTAS las observaciones ya fueron comunicadas al contratista y de la misma manera, la interventoría sustentará de manera oficial, el incumplimiento al NO radicar los documentos en las fechas acordadas.

Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoría y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados.

Atentamente.

Natalia Pantoja V.

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 11:50 a. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; ipancho14@hotmail.com <ipancho14@hotmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Asunto: Re: Plan de Contingencias (CAR)
[Texto citado oculto]

---

4 archivos adjuntos

Concepto técnico .pdf
195K

LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL.xlsx
296K

Notificación de incumplimiento.rar
205K

Concepto técnico .pdf
32K

Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:20 a.m.
Para: interamb.cefe@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Gisselle Alejandra Ramirez Rubio** <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Date: mar, 26 mar 2024 a las 16:15
Subject: Re: Plan de Contingencias (CAR)
To: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>, walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>, edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>, edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Saludos,


Referente a su claridad del punto 2:

> 2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**
>
> 26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.
> 20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.
> 26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

Le solicité replicar las observaciones de la **"LISTA DE CHEQUEO"**, la lista de chequeo para su claridad, es la que usted como interventoría realiza y firma cuando aprueba el documento que está revisando. No entiendo porque menciona en el reglón del 26 de marzo: *"A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR."*. Las observaciones de la lista de chequeo son para usted como profesional de interventoría, no para el contratista.

En caso de cualquier inquietud, por favor comunicarse a través de los mecanismos establecidos, para dar las claridades correspondientes.

A continuación las observaciones de la lista de chequeo:



LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N.	IDRD -CTO-3232-2023	**Parque:**	Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kenedy en Bogotá
Supervisión:	Natalia Pantoja Valencia		
Apoyo a Supervisión:	Jorge Ivan Velasquez/ Walter López	**Revisa:**	Adriana Alayón
		Fecha Revisión:	10 de marzo de 2024

Plan de Manejo Ambiental	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	Observaciones
1. Documento técnico					
Introducción				x	
Alcance				x	
Objetivos				x	
Información general del contrato				x	
Información general del proyecto				x	
Normatividad				x	
Etapas del proyecto				x	
Caracterización del área de influencia				x	
Demanda de recursos naturales				x	
Identificación y evaluación de impactos ambientales				x	
Programa de manejo ambiental				x	
Permisos ambientales				x	
Bogotá construcción sostenible					
Plan de desmantelamiento y abandono				x	
2. Anexos					
Ficha técnica bomba sumergible				x	

El informe presentado, *cumple _x_ o no cumple ___* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

VoBo: NATALIA PANTOJA

Sobre su claridad del punto 3 *"Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoria y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados."*

Quedo atenta a mesa técnica, para depurar tecnicamente a que se refiere con su solicitud.

Buen dia.

[Texto citado oculto]



Walter López <walterlogi@gmail.com> 6 de abril de 2024, 11:21 a.m.
Para: interamb.cefe@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Natalia Pantoja** <nataliapv96@hotmail.com>
Date: mar, 26 mar 2024 a las 18:00
Subject: RE: Plan de Contingencias (CAR)
To: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>, edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>, edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Es curioso que se emite directrices que después se contradicen, la verdad es muy difícil trabajar en esas condiciones.
Primero indica que elabore un formato (a criterio propio), después corrige todo el formato, y luego solicita el envío del formato con las observaciones al contratista.

Para evitar estos contratiempos, respetuosamente solicito que los lineamientos se dejen solo por escrito por los medios idóneos (correo electrónico) así mismo, le solicito que los lineamientos sean claros y preciosos para evitar reprocesos en el equipo de trabajo.

Slds.

Natalia

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 4:15 p. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>

PRIMERA REVISIÓN

Plan de Contingencias (CAR)

6 mensajes

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 12 de marzo de 2024, 8:29
Para: "gisselle.ramirez@idrd.gov.co" <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, "ipancho14@hotmail.com" <ipancho14@hotmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>

Cordial saludo ing. Alejandra:

La presente es con el fin de radicar el Plan de Manejo Ambiental y sus anexos, entregado por el contratista Consorcio Gibraltar(proyecto Centro de Alto Rendimiento). De la misma manera, se adjunta las listas de chequeo diligenciadas por la Interventoría Consorcio Interventores Gibraltar.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Atentamente.

Natalia Pantoja Valencia
Coordinadora Ambiental

4 adjuntos

- **PLAN DE CONTIGENCIA 11-03-2024.docx** 14768K
- **LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL.pdf** 87K
- **LISTA_DE_CHEQUEO_TRAZABILIDAD.pdf** 174K
- **ANEXOS PC 2.rar** 1140K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 26 de marzo de 2024, 11:50
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "ipancho14@hotmail.com" <ipancho14@hotmail.com>, edwin.castillo.landinez@gmail.com, edgiocas@gmail.com
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya ncy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle riana.ceballos@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>

P.

Bogotá, Marzo 26 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 1 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SST - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental y SST **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024 (correo que antecede), anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación. Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.

La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas. Además de las medidas correctivas en el marco de su EXPERTICIA técnica para la revisión del documento, el cual deberá tener el informe de verificación del profesional AMBIENTAL, RIESGOS y SST. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento revisado versión 1, carece de rigor técnico, aun cuando el mismo debe ser objeto de revisión de un grupo interdisciplinario contratado para tal fin. Dicho lo anterior, se hace el llamado a la INTERVENTORÍA para fortalecer la revisión y control técnico del documento.

1033

Notas: Las observaciones desde la experticia de la profesional SST del IDRD, serán remitidas como alcance al presente correo.

Buen día.
[El texto citado está oculto]
--

GISSELLE ALEJANDRA RAMIREZ RUBIO
Contratista - Apoyo a la supervisión componente ambiental y gestión del riesgo.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
gisselle.ramirez@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(601) 660 5400 Ext. 404

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

20240322_PLAN DE CONTIGENCIA 11-03-2024.docx
12384K

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 26 de marzo de 2024, 14:10
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>

Cordial saludo.

A continuación doy claridad a las observaciones emitidas por la supervisión ambiental del IDRD:

1. Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental y SST Centro de Alto Rendimiento Gibraltar, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024 (correo que antecede), anexo documento con observaciones en comentarios para la subsanación

El Plan de Contingencias fue remitido el 12 de marzo de 2024, en cumplimiento al compromiso del comité de obra (solitud expresa de la supervisión de tener el documento para su revisión), aunque se expuso el poco tiempo para revisión, el compromiso se dejó en firme.

Cabe resaltar que la interventoría había expresado en comités de obra, la cantidad de revisiones hechas al documento y no se había logrado alcanzar una versión final.

2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**

26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.

20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.

26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

3. La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoría demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas.

Si bien la versión 2, no cumplía con la subsanación de las observaciones, la entrega al IDRD se realizó acorde a lo establecido en el comité de obra dejando en claro, los incumplimientos por parte del contratista (ver conceptos técnicos y lista de chequeo anexos).


Sin embargo, la directriz de no recibir el documento sin subsanar TOTAS las observaciones ya fueron comunicadas al contratista y de la misma manera, la interventoría sustentará de manera oficial, el incumplimiento al NO radicar los documentos en las fechas acordadas.

Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoría y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados.

Atentamente.

Natalia Pantoja V.

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 11:50 a. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; ipancho14@hotmail.com <ipancho14@hotmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; edgiocas@gmail.com <edgiocas@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
sunto: Re: Plan de Contingencias (CAR)
l texto citado está oculto]



4 adjuntos

- **Concepto técnico .pdf** 195K
- **LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL.xlsx** 296K
- **Notificación de incumplimiento.rar** 205K
- **Concepto técnico .pdf** 32K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 26 de marzo de 2024, 16:15
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>
Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Saludos,

Referente a su claridad del punto 2:

2. **Por favor INTERVENTORÍA replicar observaciones de lista de chequeo, remitida en el proyecto Velódromo.**


26 de marzo: se reciben observaciones de la supervisión IDRD y se comparte al contratista para la subsanación.
20 de marzo: se reciben observaciones al PDC del Velódromo por parte de la supervisión IDRD.
26 de marzo A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR.

1034

Le solicité replicar las observaciones de la **"LISTA DE CHEQUEO"**, la lista de chequeo para su claridad, es la que usted como interventoría realiza y firma cuando aprueba el documento que está revisando. No entiendo porque menciona en el reglón del 26 de marzo: *"A solicitud de la supervisión IDRD se comparten las observaciones al contratista del proyecto CAR."*. Las observaciones de la lista de chequeo son para usted como profesional de interventoría, no para el contratista.

En caso de cualquier inquietud, por favor comunicarse a través de los mecanismos establecidos, para dar las claridades correspondientes.

A continuación las observaciones de la lista de chequeo:



LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Contrato N.	IDRD -CTO-3232-2023	**Parque:**	Metropolitano El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kenedy en Bogotá
Supervisión:	Natalia Pantoja Valencia		
Apoyo a Supervisión:	Jorge Ivan Velasquez/ Walter López	**Revisa:**	Adriana Alayón
		Fecha Revisión:	10 de marzo de 2024

Plan de Manejo Ambiental	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	Observaciones
1. Documento técnico					
Introducción				x	
Alcance				x	
Objetivos				x	
Información general del contrato texto				x	
Información general del proyecto				x	
Normatividad				x	
Etapas del proyecto				x	
Caracterización del área de influencia				x	
Demanda de recursos naturales				x	
Identificación y evaluación de impactos ambientales				x	
Programa de manejo ambiental				x	
Permisos ambientales				x	
Bogotá construcción sostenible					
Plan de desmantelamiento y abandono				x	
2. Anexos					
Ficha técnica bomba sumergible				x	

El informe presentado, *cumple _x_ o no cumple ___* con los parámetros descritos en los documentos del pliego de condiciones y la norma vigente.

VoBo :

Sobre su claridad del punto 3 *"Para finalizar, le agradezco no hacer juicios de valor con los profesionales que conforman la interventoría y enfocar el trabajo al cumplimiento de los compromisos pactados."*

Quedo atenta a mesa técnica, para depurar tecnicamente a que se refiere con su solicitud.

Buen día.

[El texto citado está oculto]

Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com> 26 de marzo de 2024, 17:

Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>

Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Es curioso que se emite directrices que después se contradicen, la verdad es muy difícil trabajar en esas condiciones.
Primero indica que elabore un formato (a criterio propio), después corrige todo el formato, y luego solicita el envío del formato con las observaciones al contratista.

Para evitar estos contratiempos, respetuosamente solicito que los lineamientos se dejen solo por escrito por los medios idóneos (correo electrónico) así mismo, le solicito que los lineamientos sean claros y preciosos para evitar reprocesos en el equipo de trabajo.

Slds.

Natalia

De: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 4:15 p. m.
Para: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>; walterlogi@gmail.com <walterlogi@gmail.com>; edgiocas@gmail.com

<edgiocas@gmail.com>; edwin.castillo.landinez@gmail.com <edwin.castillo.landinez@gmail.com>; Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>

Cc: Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>; Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>; Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>; Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>; Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>; Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

---

ly Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co> 27 de marzo de 2024, 8:12

a: Natalia Pantoja <nataliapv96@hotmail.com>

Cc: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, "walterlogi@gmail.com" <walterlogi@gmail.com>, "edgiocas@gmail.com" <edgiocas@gmail.com>, "edwin.castillo.landinez@gmail.com" <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Diego Ferney Abril Pena <diego.abril@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 1 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL Y SST - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Dando alcance al correo que antecede y de acuerdo a revisión desde el componente SST al Plan de Contingencia Ambiental y SST **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**, remitido por la interventoría el pasado 12 de marzo de 2024, anexo documento con observaciones en comentarios para la ubsanación.

Reitero lo informado por la Ingeniera Alejandra:
La versión 2 del Plan de Contingencia Ambiental y SST, NO se revisará hasta tanto la interventoria demuestre a través de un informe técnico la subsanación de cada una de las observaciones realizadas. Además de las medidas correctivas en el marco de su EXPERTICIA técnica para la revisión del documento, el cual deberá tener el informe de verificación del profesional AMBIENTAL, RIESGOS y SST. Lo anterior teniendo en cuenta que el documento revisado versión 1, carece de rigor técnico, aun cuando el mismo debe ser objeto de revisión de un grupo interdisciplinario contratado para tal fin. Dicho lo anterior, se hace el llamado a la INTERVENTORÍA para fortalecer la revisión y control técnico del documento.

Adicional se remite tabla de contenido observada en mesa de trabajo en el mes de febrero para que conozcan las recomendaciones en cuanto a la estructura del documento.

Plan de contingencia:

https://docs.google.com/document/d/1d_w0u8WtvhWSQAQT32z2PEFP2WfXgpB7/edit?usp=sharing&ouid=115585518264702756777&rtpof=true&sd=true

Tabla de contenido:

https://docs.google.com/document/d/1rHSMbcxEsnXTm6gJq1g1r178CkKoVW_d/edit?usp=drive_link&ouid=115585518264702756777&rtpof=true&sd=true

Atenta a comentarios

1035

JOHANNA CHAVEZ GALÁN
Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

lady.chavez@idrd.gov.co

Cel. 350 5003910

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400

[El texto citado está oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>

PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3

11 mensajes

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 30 de abril de 2024, 5:34
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, edwincastillolandinez@gmail.com

Cordial saludo ingeniera Alejandra,

Revisadas y subsanadas las observaciones de la supervisión, le envío documento Plan de Contingencia Ambiental para su información y fines pertinentes.

Link Anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

Excelente día,

Valter López
_sp. Ambiental
Interventores Gibraltar

CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_PDC V3 30.03.2024.pdf

Informe de observaciones PDCA V2 Centro de Alto Rendimiento.docx

Observaciones SST PDA V2 CAR .docx

PLAN DE CONTIGENCIA CAR V3 30.04.2024_ ED.pdf

PLAN DE CONTIGENCIA V3_28.04.2024 con comentarios.docx

PLAN DE CONTIGENCIA V3_ 28.04.2024 ED.docx

SEGUNDA REVISIÓN

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 6 de mayo de 2024, 6:19
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>
Cco: milenabenavides904@gmail.com, ambiental.consorciogibraltar@gmail.com

Bogotá, Mayo 06 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORIA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

1036

ASUNTO: Revisión Versión 2 Plan de Contingencia Ambiental - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 2 (allegada al IDRD), remitido por la interventoría el pasado 30 de abril de 2024 (día hábil correo que antecede), el cual subsana las observaciones remitidas por la supervisión el pasado **27 de marzo 2024**, remito documento con observaciones en comentarios, vale la pena aclarar que tuve que revisar el documento nuevamente como versión 1, pues se presentó un plan totalmente diferente a la primera versión, y no fue posible hacer seguimiento a las observaciones realizadas desde el 22 de marzo.

Por favor remitir los documentos en editable para una oportuna revisión.

Nota 1: Es obligatorio que la interventoría, remita como respuesta a la subsanación de este correo, la respectiva carpeta de revisión de producto, en el cual se evidencien los OFICIOS, CORREOS, LISTAS DE CHEQUEO y demás instrumentos para evidenciar el cumplimiento de las observaciones realizadas y en el proceso de validación y aprobación dado por la interventoría.

Nota 2: REMITO COPIA EN ESTE CORREO A LA PROFESIONAL DEL IDRD JOHANA.CHÁVEZ PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DESDE SU COMPETENCIA.

Link de anexos remitidos por interventoría: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link
Link de mi unidad drive: https://drive.google.com/open?id=1xY3ObE6_fon4A3CcbsPb0gmqHkzdI2mk&usp=drive_fs

Gracias.
[El texto citado está oculto]
--

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

GISSELLE ALEJANDRA RAMIREZ RUBIO
Contratista - Apoyo a la supervisión componente ambiental y gestión del riesgo.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
gisselle.ramirez@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06
(601) 660 5400 Ext. 404

20240505_PLAN DE CONTIGENCIA V3_ 28.04.2024 ED_REVGARR.docx
12117K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 8 de mayo de 2024, 11:04
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>


Cordial saludo,

Revisadas las subsanaciones en mesa de trabajo con el contratista, se envía el PDC V4 del Centro de Alto Rendimiento para su revisión. El link de anexos sigue siendo el mismo, allí también se evidencian los cambios en los anexos involucrados en la subsanación.

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios y sugerencias,

Walter López
Coordinador ambiental
Interventores Gibraltar

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

5. 20240505_PLAN DE CONTIGENCIA V4_REV_Int08052024.docx
6322K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 9 de mayo de 2024, 10:34
Para: Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>

Saludos Joha,

Envío última versión del PDC de CAR recibida el día de ayer.

Buen día

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Walter López** <interamb.cefe@gmail.com>
Fecha: El mié, 8 may. 2024 a la(s) 11:04 a. m.
Asunto: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>
[El texto citado está oculto]

5. 20240505_PLAN DE CONTIGENCIA V4_REV_Int08052024.docx
6322K

Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co> 9 de mayo de 2024, 11:59
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Diana Mayerly Alvarez Vega <diana.alvarez@idrd.gov.co>

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORÍA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 4 Plan de Contingencia Ambiental - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

1032

Cordial saludo:

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 4 (allegada al IDRD), informo que para el caso del documento como tal solo tengo una observación la cual deje como comentario en el archivo editable.
En cuanto a los anexos se deben revisar uno a uno los encabezados ya que se evidenció que varios cuentan con versión y fecha y no con código lo cual no permite evidenciar que sea un documento controlado.
Para el caso del Plan anual de trabajo PCA este no cuenta con encabezado, código, versión y fecha.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

En cuanto se proceda con la subsanación quedo atenta para hacer la respectiva revisión.

JOHANNA CHAVEZ GALÁN
Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

lady.chavez@idrd.gov.co

Cel. 350 5003910

Calle 63 # 59ª - 06


(571) 660 5400

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.



Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co> 10 de mayo de 2024, 11:04
Para: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, INTERVENTORIA GIBRALTAR <interventoriagibraltar@gmail.com>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Diana Mayerly Alvarez Vega <diana.alvarez@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez ›rgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, ırlos Felipe Suarez Piedrahita <carlos.suarez@idrd.gov.co>, Walter López <walterlogi@gmail.com>, Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORÍA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Segunda revisión Versión 4 Plan de Contingencia Ambiental - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Cordial saludo:

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 4 (allegada al IDRD), informo que las observaciones realizadas desde el ›omponente SST fueron subsanadas.

Atenta a comentarios.

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

JOHANNA CHAVEZ GALÁN
Contratista

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

lady.chavez@idrd.gov.co

Cel. 350 5003910

Calle 63 # 59ª - 06

(571) 660 5400

1038

---------- Forwarded message ---------
De: **Luisa Fernanda Martinez** <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>
Date: vie, 10 may 2024 a las 9:32
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
To: <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, <interventoria.cefe@gmail.com>


Cordial saludo

Envío link donde se encuentra con subsanación Plan de contingencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

Quedo atenta.

On Fri, May 10, 2024 at 9:28 AM Walter López <interamb.cefe@gmail.com> wrote:
> Observaciones PDC CAR,
> [El texto citado está oculto]



Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 10 de mayo de 2024, 11:28
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>

Cordial saludo,

Retransmito la subsanación de las observaciones de la supervisión del componente SST al PDC con copia a Alejandra Ramírez para su conocimiento y
trazabilidad del documento.

Walter López
Coordinador ambiental
CIG

---------- Forwarded message ---------
De: **Luisa Fernanda Martinez** <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>
Date: vie, 10 may 2024 a la(s) 9:32 a.m.
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
To: <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, <interventoria.cefe@gmail.com>

Cordial saludo

Envío link donde se encuentra con subsanación Plan de contingencia.

https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe?usp=drive_link

Quedo atenta.

On Fri, May 10, 2024 at 9:28 AM Walter López <interamb.cefe@gmail.com> wrote:

> Observaciones PDC CAR,
>
> ---------- Forwarded message ---------
> De: **Lady Johanna Chavez Galan** <lady.chavez@idrd.gov.co>
> Date: jue, 9 may 2024 a la(s) 11:59 a.m.
> Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
> To: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>
> Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Andrea Dueñas <residentesst.intervgibraltar@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Diana Mayerly Alvarez Vega <diana.alvarez@idrd.gov.co>
>
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]
> [El texto citado está oculto]

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 10 de mayo de 2024, 11:44
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Cordial saludo, transmito la validación de subsanación por la supervisión de las observaciones del componente SST del PDC Versión 4 del Centro de Alto Rendimiento.

Walter López
Coordinador ambiental
CIG

---------- Forwarded message ---------
De: **Luisa Fernanda Martinez** <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>
Date: vie, 10 may 2024 a la(s) 11:38 a.m.
Subject: Re: PDCA Centro de Alto Rendimiento Versión 3
To: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>
[El texto citado está oculto]

TERCERA REVISIÓN

sselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 11 de mayo de 2024, 19:30
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Andrea Patricia Fuentes Guerrero <andrea.fuentes@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cc: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Bogotá, Mayo 11 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORIA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

1039

ASUNTO: Revisión Versión 3 Plan de Contingencia Ambiental (Revisada por el componente ambiental) - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el Plan de Contingencia Ambiental versión 3 (Revisada por el componente ambiental), remitido por la interventoría el pasado 10 de mayo de 2024 (día hábil correo que antecede), el cual subsana las observaciones remitidas por la supervisión el pasado **27 de marzo 2024 y 06 de mayo de 2024**, remito documento con observaciones en comentarios.

Resumen de pendientes:

- El anexo 12, debe corresponder a la copia integral del PGRDEPP: En pdf y con la totalidad de los anexos
- Verificar que en toda la versión del documento, los títulos de numeración de cada tabla o ilustración se encuentren en la misma hoja de la tabla o ilustración o plano.
- La ilustración 14 y 16, tienen el nombre en el documento, que no corresponde con los planos anexos.
- Revisar el porcentaje LEL del CH4 que se detecta para inicial nivel 3 de contingencia de las dos fichas asociadas a gases. Se menciona 60%, aun cuando el UEL es del 15%. Por favor aclarar y revisar a detalle.
- Observación de forma de las hojas del capítulo 8.5: Encabezado ajustado a hoja horizontal.
- Continua observación: Falta incluir el cumplimiento del numeral 5 Análisis de riesgos, del documento "LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL" Este análisis ya lo realizó la SDA en el concepto 03441, es necesario desarrollarlo, considero debe ir en el numeral de conocimiento de los escenarios. Del mismo modo no se deja claridad del cumplimiento del manejo del numeral 2 COBERTURA SUPERFICIAL. Describir e indicar que corresponde a la ficha de manejo de excavaciones del PMA.

Por favor remitir los documentos en editable para una oportuna revisión.

Nota 1: Es obligatorio que la interventoría, remita como respuesta a la subsanación de este correo, la respectiva carpeta de revisión de producto, en el cual se evidencien los OFICIOS, CORREOS, LISTAS DE CHEQUEO y demás instrumentos para evidenciar el cumplimiento de las observaciones realizadas y en el proceso de validación y aprobación dado por la interventoría.

Gracias.

[El texto citado está oculto]

20240511_PLAN DE CONTIGENCIA_REV GARRIDRD.docx
6084K

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 12 de mayo de 2024, 18:33
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Andrea Patricia Fuentes Guerrero <andrea.fuentes@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>


Cordial saludo ingeniera Alejandra,

Una vez revisadas y subsanadas las observaciones de la supervisión a la versión 3 del PDC de CAR, se envía documento en versión 4 para su conocimiento y fines pertinentes.

Link anexos: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe

Walter López
Coordinador ambiental
CIG

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]



AVISO LEGAL
El contenido de este mensaje de correo electrónico institucional y todos los archivos adjuntos a éste contienen información de carácter confidencial y/o uso privativo del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y es para uso privilegiado de sus destinatarios. Al destinatario se le considera custodio de la información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de este mensaje será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Si usted recibió este mensaje por error, por favor elimínelo y comuníquese con el remitente para informarle de este hecho.

2 adjuntos

20240511_PLAN DE CONTIGENCIA_REV V4 COMENTARIOS.docx
7302K

CAR_LISTA_DE_CHEQUEO_PDC V4 11.05.2024.pdf
465K

CUARTA REVISIÓN

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 14 de mayo de 2024, 8:20
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>
Cc: Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Andrea Patricia Fuentes Guerrero <andrea.fuentes@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>
Cco: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Bogotá, Mayo 14 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Revisión Versión 4 PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL versión 4, remitido por la interventoría el pasado 12 de mayo 2024 (correo que antecede) con la debida lista de chequeo de aprobación, informó que desde la supervisión del componente ambiental y riesgos de la STC en el marco del control de calidad al contrato de interventoría, se valida su contenido.

Se realizan las siguientes aclaraciones:
1. El documento cuenta con una pre validación, Deberá FIRMARSE y REMITIRSE el LINK con TODOS los anexos debidamente firmados, junto con el PGRDEPP y PMA, para validaciones definitivas de radicación.
2. El PDCA, ya fue validado por el componente SST.

Buen día.

[El texto citado está oculto]

1040

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>

QUINTA REVISIÓN

Remisión de productos entrega final con preaprobación

5 mensajes

Walter López <interamb.cefe@gmail.com> 14 de mayo de 2024, 10:57
Para: Alejandra Ramírez <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Sandra Patricia Ballen Montero <sandra.ballen@idrd.gov.co>
Cc: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Mauricio <animalbioticomcs22@gmail.com>, Oscar Casas <interventoriaforestalcefe@gmail.com>, edwincastillolandinez@gmail.com, Luisa Fernanda Martinez <luisamartinezresidente.sst@gmail.com>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Cordial saludo,

Apreciada ingeniera Alejandra,

Con el fin de continuar con el proceso de cierre de productos del componente ambiental y riesgos, envío productos finales preaprobados para PGRD, PDC, PMA con sus respectivos links al drive en donde se encuentran los documentos con sus anexos, para su conocimiento y fines.

:xcelente día,

Links:

- PGRD: https://drive.google.com/drive/folders/11eeGgHH8mdEXdC9MjbrlPW8qFIEns514?usp=drive_link
- PDC: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe
- PMA: https://drive.google.com/drive/folders/12kFRFMPwMnDd1RTw-orc2fGXBuE2JnpX

--
Walter López Giraldo
Coordinador ambiental
Interventores Gibraltar

3 adjuntos

PGRDEPP CAR V6 (140524).pdf
17792K

20241405_PDCA_CAR_CAR_V4.pdf
3013K

20240605_PMA-V4.pdf
4647K

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 15 de mayo de 2024, 7:02
Para: Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>
Cc: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Sandra Patricia Ballen Montero <sandra.ballen@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>
Cco: Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>

Bogotá, Mayo 15 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORIA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

1641

ASUNTO: Validación para radicación de productos ambientales y de riesgos en el IDRD - **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**

Saludos,

Una vez revisado el **Plan de Manejo Ambiental - PMA** versión 5 (allegada al IDRD), **Plan de Contingencia Ambiental** - versión 5 (allegada al IDRD), **Plan de Gestión del Riesgo** - versión 3, y que fueron remitidos por la interventoría el día de ayer 14 de mayo de 2024 en los enlaces virtuales:

- PGRDEPP: https://drive.google.com/drive/folders/11eeGgHH8mdEXdC9MjbrlPW8qFIEns514?usp=drive_link
- PDC: https://drive.google.com/drive/folders/1PVhczKD3KYixGukRsmRJyDzYdAULVdPe
- PMA: https://drive.google.com/drive/folders/12kFRFMPwMnDd1RTw-orc2fGXBuE2JnpX

Informo que desde el componente AMBIENTAL y RIESGOS, valido la documentación para radicación. Recordemos que se debe radicar la totalidad de documentos en el IDRD en físico y con copia digital, cada anexo debe tener portada de separación del anexo, hojas a color. Planos doblados y en sobres. **La INTERVENTORÍA debe anexar la trazabilidad de revisiones de cada producto incluyendo listas de chequeo de verificación y validación de producto, correos y oficios de sus actuaciones.**

Sin embargo,

Nota 1: Remito copia a la profesional Johana Chávez quien validó previamente el PDCA y el protocolo de roedores.
Nota 2: Remito copia a la profesional Sandra Ballen, quien validó previamente el contenido de fauna, forestal y roedores.
Nota 3: Remito copia a la profesional Nataly Mera para la validación de radicación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.

Buen dia
[El texto citado está oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 15 de mayo de 2024, 7:03
Para: gisselle.ramirez@idrd.gov.co



Address not found

Your message wasn't delivered to **sandra.ballen@idrd.gov.co** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

LEARN MORE

The response was:

```
The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email
address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser
```

Final-Recipient: rfc822; sandra.ballen@idrd.gov.co
Action: failed
Status: 5.1.3
Diagnostic-Code: smtp; The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser
Last-Attempt-Date: Wed, 15 May 2024 05:03:39 -0700 (PDT)

---------- Mensaje reenviado ----------
From: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>
To: "Walter López" <interamb.cefe@gmail.com>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo

<julianagudeloingeniero@gmail.com>, Edwin Castillo Landinez <edwin.castillo.landinez@gmail.com>
Cc: Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Lady Johanna Chavez Galan <lady.chavez@idrd.gov.co>, Sandra Patricia Ballen Montero <sandra.ballen@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>
Bcc:
Date: Wed, 15 May 2024 07:02:00 -0500
Subject: Re: Remisión de productos entrega final con preaprobación
----- Message truncated -----

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 15 de mayo de 2024, 10:40
Para: Nathaly Jazmin Mera Solarte <nathaly.mera@idrd.gov.co>

PTI,
[El texto citado está oculto]

Nathaly Jazmin Mera Solarte <nathaly.mera@idrd.gov.co> 15 de mayo de 2024, 10:54
Para: Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>, Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>


Cordial saludo,


Ina vez revisado el informe Riesgos CEFE, se informa que las observaciones fueron subsanadas y se da el visto bueno para el omponente de geotecnia.

Saludos,

Nathaly Mera
Geotecnia
STC-IDRD

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]





1042

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20244000122331

Bogotá D.C. 16-05-2024

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECTOR DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO
Juan David Aristizábal
atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co,
Dirección: Av Caracas No. 54-38
La Ciudad.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
Radicacion: 2024ER104776
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
Fecha: 2024-05-16 12:48:5
Proceso: 6268913
Folios: 2 Anexos: Si
Asunto: RESPUESTA AL RADICADO NO. 2024EE
Destino: SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO
Origen: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIO
Tipo: Oficio Recibido

REFERENCIA: Contrato de interventoría No 3219 de 2023 Objeto "Realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras y actividades complementarias de los proyectos 1 y 2 a cargo de la subdirección técnica de construcciones - STC del IDRD para el predio El Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá". Expediente No. 2024800701600035E y 2024800701600026E.

Contrato de obra No. 3203 de 2029, objeto "Contratar las obras y actividades complementarias del Centro De Alto Rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá"

ASUNTO: Respuesta a requerimiento de la autoridad ambiental radicado SDA No. 2024EE63308 y radicado IDRD 20242100104092 – **Remisión del Plan de Contingencia Ambiental del contrato de obra No. IDRD-CTO-3203-2023 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GIBRALTAR.**

Cordial saludo,

La Subdirección Técnica de Construcciones (En adelante STC) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, atendiendo las obligaciones estipuladas en el radicado SDA 2023EE70895, a través del cual remiten al IDRD el concepto técnico No. 03441 y su anexo LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO PM 10 EL PORVENIR, en el cual se indica:

Fecha de firmado: 2024.05.16 10:03:43 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

1043

"(...) que podrá adelantar las actividades constructivas para el desarrollo del proyecto Parque Metropolitano (PM-10) El Porvenir dentro de los predios con CHIP AAA0138ZKFZ, AAA0138ZKBS y AAA0138ZKCN, ***siempre y cuando, previo al inicio de la mencionada etapa constructiva, se presente Plan de Contingencia Ambiental (PDCA) para la construcción del proyecto mencionado al interior del predio Gibraltar****, documento que debe ser elaborado considerando los Lineamientos Técnicos establecidos por esta Autoridad Ambiental mediante concepto técnico 9579 del 27/08/2022. Asimismo, se comunicarán las conclusiones del presente concepto técnico, junto con las siguientes recomendaciones para la elaboración del mencionado Plan de Contingencia Ambiental, el cual,* ***si bien no es objeto de aprobación****, deberá ser presentado a la Secretaría Distrital de Ambiente para seguimiento, junto con el correspondiente cronograma de actividades, previo inicio de actividades en el predio Gibraltar. (...)"*


Ahora bien, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. IDRD-CTO-3232-2023, que tiene por objeto *"CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ"*, nos permitimos remitir el Plan de Contingencia Ambiental del **Centro de Alto Rendimiento Gibraltar**, en copia física anexa al presente oficio.

- Plan de contingencia con mil setecientos doce (1.712) folios.
- Cuarenta y nueve (49) Planos
- Un (1) CD con la copia integral del producto.

Aunado a lo anterior remitimos link de descarga de la información, https://drive.google.com/open?id=1ICXxbC7oeDMokJUBeKYS-VMgrDMXSymH&usp=drive_fs

Desde la STC del IDRD, estamos atentos a cualquier solicitud de información o claridad. En caso de cualquier inquietud por favor comunicarse con la profesional Gisselle Alejandra Ramirez (gisselle.ramirez@idrd.gov.co).

Cordialmente,



ADRIANA MARIA CEBALLOS CALLE
Subdirectora Técnica de Construcciones

Anexos: Plan de contingencia con mil setecientos doce (1.712) folios.
Cuarenta y nueve (49) Planos
Un (1) CD
Copia: N/A

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Elaboró: Ing. Gisselle Alejandra Ramirez Rubio – Ing. Ambiental STC
Proyectó: Ing. Gisselle Alejandra Ramirez Rubio – Ing. Ambiental STC
Revisó: Abog. Andrea Patricia Fuentes – Abogada STC
Aprobó: Abog. Andrea Patricia Fuentes – Abogada STC

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1044

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co>

Verificación Plan de Contingencia Ambiental CAR GIBRALTAR Radicado 20242100156512 y 20242100164122.

1 mensaje

Gisselle Alejandra Ramirez Rubio <gisselle.ramirez@idrd.gov.co> 11 de junio de 2024, 13:42
Para: Farith Guerrero <interventoria.cefe@gmail.com>, Walter López <interamb.cefe@gmail.com>, Julian Agudelo <julianagudeloingeniero@gmail.com>, Milena <ambiental.consorciogibraltar@gmail.com>
Cc: Adriana Maria Ceballos Calle <adriana.ceballos@idrd.gov.co>, Olga Lucia Leal Gomez <olga.leal@idrd.gov.co>, Oscar Ricardo Tamayo Tamayo <oscar.tamayo@idrd.gov.co>, Francy Liliana Murillo Agudelo <francy.murillo@idrd.gov.co>, Jorge Andres Suarez Suarez <jorgea.suarez@idrd.gov.co>, Laura Rocio Escarpeta Pinzon <laura.escarpeta@idrd.gov.co>, Nancy Elena Hernandez Anaya <nancy.hernandez@idrd.gov.co>, Leonel Rodriguez Jaimes <leonel.rodriguez@idrd.gov.co>

Bogotá, Junio 11 de 2024.

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
INTERVENTORÍA
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 3219-2023 Objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 Y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ "

ASUNTO: Verificación Plan de Contingencia Ambiental Radicado 20242100156512 y 20242100164122. - **CAR GIBRALTAR .**

Saludos,

Una vez revisada la SEXTA versión del **Plan de Contingencia Ambiental CAR GIBRALTAR** Radicado 20242100156512 y 20242100164122. (allegado al IDRD), debidamente APROBADO por la interventoría el día 15 de mayo de 2024, se valida que es la copia física del documento validado para radicación el pasado 15 de mayo de 2024.

Copia: 960 folios
2 CD

Buen día.

1045

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100156512 Código Web:DAIL4J
FECHA:15-05-2024 15:19:52 FOLIOS: 973
RADICADOR: LAURA LEONOR GOMEZ JOVEN
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: REMISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2024

CIG-IDRD-CEFE-240-2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
ING. OSCAR RICARDO TAMAYO
Profesional Especializado
oscar.tamayo@idrd.gov.co
Calle 63 # 59ª - 06

Referencia. **Proyecto CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 cuyo objeto es "Contratar las obras y actividades complementarias del Centro de Alto Rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del porvenir (Gibraltar). Localidad de Kennedy – Bogotá".

Asunto: Remisión Plan de Contingencia Ambiental. Alcance oficio CIG-IDRD-CEFE-240-2024. Radicado IDRD No. 20242100152602.

Respetado Ingeniero:

Como interventoría delegada para el contrato de la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos radicar el Plan de Contingencia Ambiental del Centro del Alto Rendimiento CAR, aprobado después del proceso de revisión del documento llevado a cabo por la supervisión del IDRD y remitido por el contratista de obra mediante el comunicado con número de radicado IDRD-3203-E0289-2023 del 14 de mayo de 2024, se entregan dos copias físicas, una para el **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD-** y otra para la **SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE- SDA.,** cada una con su respectivo CD; y adicional un (1) CD con la trazabilidad de elaboración del documento, mails, oficios y listas de chequeo para el IDRD.

En atención a lo anterior a continuación se incluye el Contenido de los CD correspondientes:

Plan de Contingencia Ambiental V4 en documento Word y pdf, este último posee las firmas respectivas, adicional a esto se remite los anexos soportes del documento, que se relacionan a continuación.

Anexo 1. Radicados Conceptos SDA
Anexo 1. 1 CT 03441 de 2023
Anexo 1. 2 CT 09579 de 2021
Anexo 2. Plan hidrogeológico
Anexo 3. Ficha técnica equipo de medición gases
Anexo 4. Documentos y vínculo con gestor residuos peligrosos
Anexo 5. Fichas de seguridad EPP
Anexo 6. Ficha técnica Cal

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Anexo 7. PRC-SST-039 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS
Anexo 8. Medidas HSE
Anexo 9. Procedimiento y Programas de manejo ambiental
Anexo 10. FT-PCA-001 PLAN ANUAL DE TRABAJO PCA
Anexo 11. Programa de Manejo Ambiental de RCD
Anexo 12. Plan de gestión del riesgo Centro de Alto Rendimiento
Anexo 13. Salidas graficas
Anexo 14. SDA Manejo de Gases Radicado 2021IE58504

TOMOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL – IDRD (Folios)
TOMO 1 (1-200)
TOMO 2 (201-400)
TOMO 3 (401-600)
TOMO 4 (601-800)
TOMO 5 (801-959)

TOMOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL – SDA (Folios)
TOMO 1 (1-200)
TOMO 2(201-400)
TOMO 3 (401-600)
TOMO 4 (601-800)
TOMO 5 (801-1000)
TOMO 6 (1001-1200)
TOMO 7 (1201-1400)
TOMO 8 (1401-1600)
TOMO 9 (1601-1712)

Sin otro particular.

Arq. Raúl Pinzón
Director Interventoría

Elaboro y proyecto: Walter López.
Revisión: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Raúl Pinzón

Anexos IDRD: 14.
Folios IDRD: 959.
Tomos IDRD: 5
CD IDRD: 1.

Anexos SDA: 14.
Folios SDA 1712.
Tomos SDA: 9
CD SDA: 1.

(1) CD con la trazabilidad de elaboración del documento, mails, oficios y listas de chequeo para el IDRD.

Calle 120 A # 7- 36 Of.802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

1047

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Sticker web https://orfeo.idrd.gov.c...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

No. 20242100164122 Código Web: ryH+2U
FECHA:20-05-2024 15:47:37 FOLIOS: 74
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: CONTRATO DE OBRA ALCANCE OFICIO
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2024

CIG-IDRD-CEFE-250-2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
ING. OSCAR RICARDO TAMAYO
Profesional Especializado
oscar.tamayo@idrd.gov.co.
Calle 63 # 59ª – 06

Referencia. **Proyecto CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR). LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA.

Asunto: Alcance oficio CIG-IDRD-240-2024 Radicado IDRD No. 20242100156512 Trazabilidad revisión Plan de Contingencia Ambiental. Proyecto No. 1 Centro de Alto Rendimiento.

Como interventoría delegada para el contrato de la referencia y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos entregar la trazabilidad de las revisiones que se realizaron por parte de esta Interventoría al Plan de Contingencia Ambiental. Proyecto No. 1 Centro de Alto Rendimiento entregado por el contratista para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Arq. Raúl Pinzón
Director de Interventoría

Elaboró y proyectó: Arq. Alejandra Castrillón. Residente de Interventoría.
Revisó: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Andrés Martínez Vesga.
Anexo: Trazabilidad revisión Plan de Contingencia Ambiental (73 Folios)

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

1048