	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA				CO-CBS-FT-12 V6
FECHA:	JULIO 2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	4443-2024	CONTRATISTA:	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900923685-0
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (Numero y vigencia)					
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POS Y NO POS, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	TANIA ROCIO CUELLAR CERQUERA		CÉDULA DE CIUDADANÍA :	55179420
	ASESOR COMERCIAL:	JOHANNA MANTILLA		TELÉFONO:	3104830482
	DIRECCIÓN:	CALLE 73 A # 69 H -11 BARRIO LAS FERIAS		CELULAR:	3104830482
	E-MAIL:	contabilidad@mdicalgropu.com		PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	CLAUDIA PATRICIA MORA DIAZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	53001341
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	DIRECCIÓN:	Carrera 20 # 47B – 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7300000
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.COMPLEMENTARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3044951728
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	FRANCY YAMELY DOMINGUEZ SALAZAR		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52272090
	CARGO/PERFIL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION DE COMPLEMENTARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEADM.FARMACIA@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3138881375
FECHA ACTA DE INICIO:	2024-03-21	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2024-05-20	PLAZO INICIAL:	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 173,619,479	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MEDICAMENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010301
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	430			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024-01-23
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	18872			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024-03-19

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 65,000,000	2024-06-17	1562	2024-06-17	25948	2024-06-22	4245010301
2	$ 55,000,000	2024-06-24	1574	2024-06-18	26025	2024-06-27	4245010301

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	41 Días	2024-04-30	2024-05-21	30/06/2024
2	PRORROGA	62 Días	2024-06-24	2024-07-01	31/08/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	2024-03-22	FEIB4788	040000000013332	$ 880,930	$ 172,738,549			
2	2024-03-26	FEIB4789	05000000000445	$ 663,120	$ 172,075,429			
3	2024-04-02	FESR214	040000000013354	$ 2,509,390	$ 169,566,039			
4	2024-04-02	FEIB4806	040000000013355	$ 47,000	$ 169,519,039			
5	2024-04-05	FESR215	040000000013381	$ 1,589,254	$ 167,929,785			
6	2024-04-04	4811	040000000013428	$ 88,500	$ 167,841,285			
7	2024-04-12	FEIB4854	040000000013447	$ 5,869,962	$ 161,971,323			
8	2024-04-12	FESR225	040000000013448	$ 1,235,220	$ 160,736,103			
9	2024-04-12	FEIB4853	J3000000000297	$ 132,624	$ 160,603,479			
10	2024-04-15	FEIB4877	040000000013463	$ 963,162	$ 159,640,317			
11	2024-04-15	FEIB4878	040000000013464	$ 27,144	$ 159,613,173			
12	2024-04-19	FESR231	040000000013491	$ 11,585,617	$ 148,027,556			
13	2024-04-19	FESR232	040000000013492	$ 1,424,874	$ 146,602,682			
14	2024-04-19	FESR234	05000000000463	$ 3,315,600	$ 143,287,082			
15	2024-04-22	FEIB4916	040000000013512	$ 323,350	$ 142,963,732			
16	2024-04-22	FEIB4915	040000000013513	$ 64,670	$ 142,899,062			
17	2024-04-22	FESR239	040000000013514	$ 14,337,660	$ 128,561,402			
18	2024-04-22	FEIB4903	040000000013515	$ 52,780	$ 128,508,622			
19	2024-04-19	FESR236	M2000000000116	$ 663,120	$ 127,845,502			
20	2024-04-22	FEIB4904	05000000000470	$ 38,400	$ 127,807,102			
21	2024-04-25	FEIB4922	040000000013533	$ 437,203	$ 127,369,899			
22	2024-04-25	FEIB4921	05000000000473	$ 31,860	$ 127,338,039			
23	2024-05-02	FEIB4949	05000000000476	$ 75,300	$ 127,262,739			
24	2024-05-02	FEIB4947	040000000013542	$ 1,529,415	$ 125,733,324			
25	2024-05-02	240	040000000013546	$ 1,280,676	$ 124,452,648			
26	2024-05-02	4945	040000000013547	$ 70,559	$ 124,382,089			
27	2024-05-02	4946	040000000013551	$ 445,800	$ 123,936,289			
28	2024-05-07	FEIB4961	05000000000490	$ 184,410	$ 123,751,879			
29	2024-05-15	4986	05000000000494	$ 1,105,860	$ 122,646,019			
30	2024-05-14	FEIB4980	040000000013638	$ 336,300	$ 122,309,719			
31	2024-05-15	FEIB4987	VB000000000070	$ 184,310	$ 122,125,409			
32	2024-05-15	FEIB4988	J3000000000299	$ 184,310	$ 121,941,099			
33	2024-05-15	4985	M2000000000124	$ 4,792,060	$ 117,149,039			
34	2024-05-08	4964	040000000013669	$ 3,298,500	$ 113,850,539			
35	2024-05-07	4956	040000000013671	$ 72,828	$ 113,777,711			
36	2024-05-10	4972	040000000013672	$ 13,255,203	$ 100,522,508			
37	2024-05-08	6553	M2000000000125	$ 460,775	$ 100,061,733			
38	2024-05-08	6554	05000000000498	$ 460,775	$ 99,600,958			
39	2024-05-18	4994	040000000013678	$ 10,477,059	$ 89,123,899			
40	2024-05-20	4997	040000000013679	$ 126,800	$ 88,997,099			
41	2024-05-20	4998	040000000013680	$ 91,590	$ 88,905,509			
42	2024-05-20	5000	J3000000000300	$ 132,624	$ 88,772,885			
43	2024-05-22	5002	M2000000000129	$ 2,652,480	$ 86,120,405			
44	2024-05-22	5001	VB000000000071	$ 530,496	$ 85,589,909			
45	2024-05-22	5003	05000000000507	$ 3,978,720	$ 81,611,189			
46	2024-05-22	5006	040000000013741	$ 110,560	$ 74,535,016			
47	2024-05-22	5007	040000000013710	$ 14,790	$ 81,485,839			
48	2024-05-23	5009	040000000013711	$ 236,992	$ 81,359,407			
49	2024-05-24	5014	040000000013731	$ 6,182,271	$ 75,177,136			
50	2024-05-24	5015	040000000013732	$ 52,780	$ 75,124,356			
51	2024-05-30	FEIB5021	040000000013740	$ 449,200	$ 74,675,156			
52	2024-05-23	5011	05000000000515	$ 29,580	$ 74,645,576			
53	2024-06-04	FEIB5024	040000000013763	$ 2,363,000	$ 72,172,016			
54	2024-06-04	FESR242	040000000013764	$ 58,080	$ 72,113,936			
55	2024-06-12	FEIB5048	040000000013808	$ 10,200	$ 192,103,736			
56	2024-06-12	FEIB5052	040000000013809	$ 8,820	$ 192,094,916			
57	2024-06-06	5031	05000000000527	$ 14,400	$ 192,080,516			
58	2024-06-12	FEIB5064	040000000013814	$ 1,425,760	$ 166,196,726			

FECHA:	JULIO 2024		INFORME PARCIAL:	X		INFORME FINAL :		
59	2024-06-12	FEIB5066	04000000013815	$ 44,786	$ 166,151,940			
60	2024-06-12	FEIB5065	04000000013816	$ 152,300	$ 165,999,640			
61	2024-06-06	5030	05000000000533	$ 554,130	$ 165,445,510			
62	2024-06-13	FEIB5079	05000000000535	$ 381,785	$ 165,063,725			
63	2024-06-13	FEIB5070	05000000000536	$ 28,800	$ 165,034,925			
64	2024-06-18	FEIB5117	05000000000537	$ 57,600	$ 164,977,325			
65	2024-06-13	FEIB5080	DF000000000075	$ 215,300	$ 164,762,025			
66	2024-06-14	FESR253	DF000000000076	$ 12,746	$ 164,749,279			
67	2024-06-07	FEIB5041	DF000000000080	$ 137,070	$ 164,612,209			
68	2024-06-18	FEIB5118	DF000000000081	$ 211,486	$ 164,400,723			
69	2024-06-12	FEIB5063	DF000000000082	$ 1,202,250	$ 163,198,473			
70	2024-06-14	FEIB5093	DF000000000083	$ 51,000	$ 163,147,473			
71	2024-06-19	FEIB5124	DF000000000084	$ 85,920	$ 163,061,553			
72	2024-06-20	FEIB5128	DF000000000087	$ 85,600	$ 162,975,953			
73	2024-06-24	FEIB5134	04000000013859	$ 165,179	$ 162,810,774			
74	2024-06-19	FEIB5122	05000000000558	$ 30,090	$ 162,596,374			
75	2024-06-24	FEIB5132	05000000000557	$ 184,310	$ 162,626,464			
76	2024-06-24	5133	M2000000000137	$ 184,310	$ 162,412,064			
77	2024-06-26	FEIB5157	04000000013879	$ 132,310	$ 162,279,754			
78	2024-06-26	FEIB5160	04000000013880	$ 500,244	$ 161,779,510			
79	2024-06-26	FEIB5158	04000000013881	$ 10,530	$ 161,768,980			
80	2024-06-26	FEIB5159	04000000013882	$ 1,649,250	$ 160,119,730			
81	2024-06-19	FESR255	04000000013890	$ 23,400	$ 160,096,330			
82	2024-07-03	FEIB5169	04000000013910	$ 663,664	$ 183,890,696			
83	2024-07-03	FEIB5170	04000000013911	$ 48,100	$ 183,842,596			
84	2024-07-03	FEIB5171	04000000013912	$ 30,600	$ 183,811,996			
85	2024-07-03	FEIB5172	04000000013913	$ 881,199	$ 182,930,797			
86	2024-07-03	FEIB5181	04000000013914	$ 335,832	$ 182,594,965			
87	2024-07-03	5179	05000000000566	$ 1,013,705	$ 181,581,260			
88	2024-07-05	FEIB5189	04000000013933	$ 1,407,038	$ 180,174,222			
89	2024-07-05	FESR256	04000000013946	$ 106,406	$ 180,067,816			
90	2024-07-03	5180	04000000013948	$ 829,395	$ 179,238,421			
91	2024-07-04	FEIB5188	04000000013965	$ 176,316	$ 179,062,105			
92	2024-07-05	FEIB5194	04000000013966	$ 962,757	$ 178,099,348			
93	2024-07-09	FEIB5206	04000000013979	$ 64,788	$ 178,034,560			
94	2024-07-05	5193	M2000000000139	$ 276,465	$ 177,758,095			
95	2024-07-16	FEIB5234	04000000014006	$ 5,492,260	$ 172,265,835			
96	2024-07-16	FEIB5223	04000000014007	$ 749,540	$ 171,516,295			
97	2024-07-16	FEIB5221	04000000014008	$ 59,640	$ 171,456,655			
98	2024-07-16	FEIB5235	04000000014009	$ 226,149	$ 171,230,506			
99	2024-07-16	FEIB5222	04000000014010	$ 21,990	$ 171,208,516			
100	2024-07-16	FEIB5219	04000000014011	$ 63,000	$ 171,145,516			
101	2024-07-16	FEIB5224	04000000014012	$ 8,820	$ 171,136,696			
102	2024-07-16	FEIB5220	04000000014013	$ 516,600	$ 170,620,096			
103	2024-07-16	5244	05000000000586	$ 524,220	$ 170,095,876			
104	2024-07-16	5245	05000000000587	$ 47,520	$ 170,048,356			
105	2024-07-16	5246	05000000000588	$ 819,510	$ 169,228,846			
106	2024-07-23	FEIB5276	04000000014045	$ 1,007,496	$ 168,221,350			
107	2024-07-16	FEIB5243	04000000014046	$ 8,820	$ 168,212,530			
108	2024-07-23	FEIB5272	04000000014047	$ 325,260	$ 167,887,270			
109	2024-07-23	5277	M2000000000145	$ 1,123,895	$ 166,763,375			
110	2024-07-23	5278	05000000000591	$ 1,123,895	$ 165,639,480			
111	2024-07-23	263	04000000014048	$ 397,872	$ 165,241,608			
112	2024-07-23	5279	05000000000595	$ 3,978,720	$ 161,262,888			
113	2024-07-22	FEIB5267	04000000014063	$ 80,292	$ 161,182,596			
114	2024-07-25	FEIB5286	04000000014064	$ 12,373,154	$ 148,809,442			
115	2024-07-25	FEIB5288	04000000014065	$ 15,230	$ 148,794,212			
116	2024-07-25	FEIB5289	04000000014066	$ 730,560	$ 148,063,652			
117	2024-07-25	FEIB5281	04000000014067	$ 74,942	$ 147,988,710			
118	2024-07-25	FEIB5287	04000000014068	$ 40,200	$ 147,948,510			
119	2024-07-25	5284	05000000000597	$ 552,930	$ 147,395,580			
120	2024-07-25	5282	V8000000000074	$ 92,155	$ 147,303,425			
121	2024-07-25	5285	M2000000000146	$ 645,085	$ 146,658,340			
122	2024-07-22	5266	04000000014073	$ 60,335	$ 146,598,005			
123	2024-07-26	5299	04000000014074	$ 1,266,624	$ 145,331,381			
124	2024-07-25	5283	J3000000000303	$ 92,155	$ 145,239,226			
125	2024-07-31	5305	04000000014080	$ 343,493	$ 144,895,733			
126	2024-07-31	5306	04000000014081	$ 625,615	$ 144,270,118			
127	2024-07-05	5195	04000000014082	$ 1,228,242	$ 143,041,876			
128	2024-07-31	5307	04000000014083	$ 299,480	$ 142,742,396			
129	2024-07-31	5308	04000000014084	$ 5,246,676	$ 137,495,720			
130	2024-07-31	5309	04000000014085	$ 4,011,475	$ 133,484,245			

TOTAL EJECUTADO	$ 160,135,234		$

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 173,619,479	VALOR PAGADO:	$
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 120,000,000	SALDO POR PAGAR :	$ 160.135.234
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 293,619,479	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Disponer de línea telefónica y correo electrónico para la solicitud y entrega de pedidos las 24 horas del día de lunes a domingo para dar respuesta a la necesidad de los servicios hospitalarios y establecer mecanismos que le permitan recibir y responder las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presenten en desarrollo del contrato y establecer las medidas correctivas pertinentes.	No	SI DISPONEN DE CANALES DE COMUNICACIÓN, NO RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE LA	LINEA TELEFONICA, CORREO ELECTRONICO
2	Realizar la entrega de los medicamentos, en las cantidades completas solicitadas, en la fecha, lugar, y dentro del horario indicado por el Supervisor del Contrato; Si por alguna circunstancia (desabastecimiento, dificultades en la importación, entre otros), el Contratista no puede entregar los medicamentos que fueron ofertados con las mismas specificaciones técnicas relacionadas , este podrá presentar un solicitud modificación por escrito, con la respectiva justificación y documentación técnica al supervisor del contrato el cual evaluará y avalará según el caso, mediante concepto técnico el requerimiento.	No	ENTREGAS DEL 82% DE MEDICAMENTOS SOLICITADAS	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
3	Realizar la entrega de medicamentos en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho (48) horas luego de realizado el requerimiento; para las solicitudes catalogadas como urgentes los medicamentos deben entregárse en un tiempo máximo de seis (6) horas contadas a partir de la hora de la solicitud. Las modificaciones técnicas solicitadas NO deberán extender el plazo de entrega la cual siempre debe darse en el tiempo establecido.	Si	ENVIAN ALTERNATIVAS PARA LOS MEDICAMENTOS AGOTADOS	CORREOS CON ALTERNATIVAS
4	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los medicamentos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	SI	NO APLICA	NO APLICA
5	Realizar las entregas de los medicamentos en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de medicamento y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA. No se aceptarán empresas transportadoras sin acompañamiento de representante del oferente, con el fin de realizar las recepciones técnicas que se requieren en el proceso.	SI	NO APLICA	RECEPCION TECNICA
6	Entregar de manera oportuna la documentación para la radicación de facturas (orden de compra emitida por la Subred, factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales) junto con el pedido, en los tiempos establecidos por el Supervisor del Contrato.	SI	NO APLICA	ORDENES DE COMPRA, FACTURAS, PARAFISCALES
7	Garantizar que la fecha de vencimiento de los medicamentos, entregados sea superior al 75% de su vida útil. En los casos que por necesidad del servicio se requiera medicamentos, y su vida útil sea inferior al 75%, el Contratista deberá presentar carta de compromiso y autorización del Supervisor del Contrato, adjunto a la factura, en la cual manifieste recibir los medicamentos, que por su rotación lleguen a vencerse, aun cuando el contrato celebrado esté en ejecución o ya haya terminado el plazo del mismo.	SI	NO APLICA	CARTAS DE COMPROMISOS CON FECHA CORTA DE VENCIMIENTO
8	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los medicamentos no cumplan con los criterios de: Cadena de frio, calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del medicamento que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato. El recibido de la factura se dará una vez esté acorde con los cambios reportados y se tramitará para pago.	SI	NO APLICA	NO SE HA REQUERIDO

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V6
FECHA:	JULIO 2024	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
9	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones que sean requeridos.			SI	NO APLICA	EJECUCION DE CONTRATO
10	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.			SI	NO APLICA	NO APLICA
11	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del mismo.			SI	SI	NO APLICA
12	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los medicamentos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.			SI	NO APLICA	RECEPCION TECNICA
13	Entregar medicamentos certificados por el INVIMA y producidos por laboratorios con BPM.			SI	NO APLICA	CUANDO CORRESPONDA
14	Cambiar los medicamentos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.			SI	NO APLICA	NO SE HA REQUERIDO
15	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos medicamentos que lo requieran.			SI	NO APLICA	NO APLICA
16	Informar a la supervisión del contrato, con mínimo diez (10) días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones, del contrato.			SI	NO APLICA	SOLICITUD DE MODIFICATORIOS
17	Suscribir contrato de comodato para los medicamentos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).			SI	NO APLICA	NO APLICA
18	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los medicamentos.			SI	NO APLICA	NO APLICA
19	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los medicamentos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.			SI	NO APLICA	NO APLICA
20	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un medicamento entregado a la Subred Sur.			SI	NO APLICA	NO APLICA
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	54.54%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Claudia Ruiz		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	