Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VIAS

ACTA N°	UNO (1) PARCIAL
FECHA	26/08/24
CONTRATO №	650-2024
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA"
FECHA DE INICIO	11/12/23
FECHA DE TERMINACIÓN	9/08/24
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES (90 DIAS)
VALOR	$ 99.740.135,00
PRORROGA	N-A
ADICIONES	
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
CONTRATISTA	TRANSPOR S.A.S.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% EJECUCION
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1 - PRELIMINARES															
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de vía y laterales con andenes	ml	5.894,2	60	$ 353.652				60,00	$ 353.652	55,00	$ 324.181,00	55,00	$ 324.181,00	91,67%
1.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	196.709,0	0	$ -				0,00	$ -	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
1.3	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	m3	51.866,4	5,29	$ 273.315				5,29	$ 273.315	8,23	$ 425.214,00	8,23	$ 425.214,00	155,58%
1.4	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	m3	67.375,8	29,52	$ 1.988.934				29,52	$ 1.988.934	24,68	$ 1.662.835,00	24,68	$ 1.662.835,00	83,60%
1.5	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	m3	51.050,3	32,9	$ 1.679.555				32,90	$ 1.679.555	25,00	$ 1.276.258,00	25,00	$ 1.276.258,00	75,99%
1.6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	m3	44.103,3	7,93	$ 349.739				7,93	$ 349.739	8,00	$ 352.826,00	8,00	$ 352.826,00	100,88%
2 - AFIRMADOS Y GRANULARES															
2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	345.278,2	17,63	$ 6.087.255				17,63	$ 6.087.255	20,87	$ 7.205.956,00	20,87	$ 7.205.956,00	118,38%
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	363.859,8	26,45	$ 9.624.092				26,45	$ 9.624.092	26,09	$ 9.493.102,00	26,09	$ 9.493.102,00	98,64%
3 - ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO															
3.1	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA HUELLA - INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.477.229,0	11,61	$ 17.150.629				11,61	$ 17.150.629	11,61	$ 17.150.629,00	11,61	$ 17.150.629,00	100,00%
3.2	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA ENLACE -INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.556.023,8	3,33	$ 5.181.559				3,33	$ 5.181.559	3,33	$ 5.181.559,00	3,33	$ 5.181.559,00	100,00%
3.3	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETA - INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.409.546,2	6,45	$ 9.091.573				6,45	$ 9.091.573		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.4	CONCRETO CLASE D: CONCRETO DE 3000 PSI PARA SARDINEL - INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1.495.012,6	8,94	$ 13.365.413				8,94	$ 13.365.413	8,99	$ 13.440.163,00	8,99	$ 13.440.163,00	100,56%
3.5	CONCRETO CLASE G: 60%CONCRETO CLASE D Y 40%PIEDRA - INCLUYE FORMALETA	M3	1.225.947,5	5,81	$ 7.122.755				5,81	$ 7.122.755	5,81	$ 7.122.755,00	5,81	$ 7.122.755,00	100,00%
3.6	SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	12.818,0	1579,25	$ 20.242.827				1579,25	$ 20.242.827	2038,64	$ 26.131.288,00	2038,64	$ 26.131.288,00	129,09%
3.7	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 M	ML	13.752,3	215,4	$ 2.962.245				215,40	$ 2.962.245		$ -	0,00	$ -	0,00%
3.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 m	ML	19.993,4	213,4	$ 4.266.592				213,40	$ 4.266.592		$ -	0,00	$ -	0,00%
		VALOR TOTAL INCLUIDO AIU			$ 99.740.135,00					$ 99.740.135,00		$ 89.766.766,00		$ 89.766.766,00	90,00%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 99.740.135,00		VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS ANTERIORES		$ 0,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA		$ 89.766.766,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 9.973.369,00	SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00				
SUMAS IGUALES	$ 99.740.135,00	$ 99.740.135,00	SUMAS IGUALES	$ 0,00	$ 0,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 89.766.766,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00		
VALOR A PAGAR	$ 89.766.766,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE: TRANSPOR S.A.S.
NIT/CC : 901.600.221-4
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA
NIT/CC : 75.106.622 DE MANIZALES
ALCALDE MUNICIPAL
VoBo. ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
NIT/CC 75,071,884
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS
SUPERVISOR