| ACTA DE ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 3 | |
|---|---|
| **Contrato No.:** | 493 DE 2024 |
| **Objeto del contrato:** | SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE IPIALES |
| **Contratante:** | MUNICIPIO DE IPIALES |
| **Contratista:** | MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ<br>C.C. No. 87.100.966 de Ipiales |
| **Valor inicial:** | CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 58.000.000) MDA/MCTE |
| **Plazo actual:** | Hasta el 24 de junio de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurriera primero |
| **Supervisor:** | JUAN DAVID NARVAEZ CHAMORRO<br>Secretario de Infraestructura y Vías |
| **Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas:** | |
| Fecha de firma del contrato: | 29 de mayo de 2024 |
| Fecha de inicio: | 31 de mayo de 2024 |
| Fecha de terminación inicial: | 24 de junio de 2024 |
| Fecha de prorroga 1: | 21 de junio de 2024 |
| Fecha de terminación según prorroga 1: | 24 de julio de 2024 |
| Fecha de prorroga 2: | 23 de julio de 2024 |
| Fecha de terminación según prorroga 2: | 19 de agosto de 2024 |

**Es parte integrante de la presente acta:**

1. Oficio de fecha 14 de agosto de 2024 por la cual el contratista solicita por una parte la adición del contrato por valor de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 28.500.000,00) MDA/CTE., y por otra parte solicita prorroga al plazo del contrato hasta el 23 de agosto de 2024, dicha solicitud contiene la justificación técnica.
2. Oficio 1070-13-01-473 de fecha 14 de agosto de 2024, por la cual, el supervisor emite concepto favorable a la solicitud de adición No. 1 y prorroga No. 3.
3. Que la presente adición cuenta con disponibilidad presupuestal, asi:

| No. de CDP | Fecha del CDP | No. y denominación del rubro | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024.IAC.01.001196 | 12/08/2024 | 3611101 – llantas de caucho para automoviles | $ 28.500.000 |

4. El valor de la presente adición no contraviene lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

**Observaciones:**
El Supervisor en el presente documento deja constancia de la procedencia de la adición No. 1 y la prorroga No. 3 de acuerdo con las manifestaciones del contratista en oficio de fecha 14 de agosto de 2024, y concepto favorable mediante oficio 1071-13-01-473 de la misma fecha. Asi mismo, el Director del Departamento Administrativo de Contratación, ante el visto bueno del Supervisor procede a autorizar la adición No. 1 y prorroga No. 3, solicitadas.

**Por lo expuesto, las partes acuerdan:**

**Primero. ADICIONAR** el valor del Contrato No. 493 de 2024, en VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 28.500.000,00) MDA/CTE, para un valor total de OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 86.500.000,oo) MDA/CTE.

**Segundo.**- La presente adición se soporta financieramente así:

| No. de CDP | Fecha del CDP | No. y denoinación del rubro | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024.IAC.01.001196 | 12/08/2024 | 3611101 – llantas de caucho para automoviles | $ 28.500.000 |

**Tercero. PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato No. 493 de 2024, hasta el 23 de agosto de 2024 o hasta agotar presupuesto, lo que ocurriera primero.

**Cuarto.-** El contratista se obliga al restablecimiento de las garantías.

**Quinto.-** La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Ipiales, el catorce (14) de agosto de 2024.

| MUNICIPIO DE IPIALES, | CONTRATISTA, |
|---|---|
| DAVID TARCISIO VILLAMIL ROSAS<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION | MAURICIO NAZARENO MORILLO MARTINEZ<br>C.C. No. 87.100.966 de Ipiales. |

SUPERVISOR,

JUAN DAVID NARVAEZ CHAMORRO
Secretario de Infraestrcutura y Vías

Revisó y aprobó: **David Tarcisio Villamil Rosa**
Director Departamento Administrativo - DAC

Proyectó: **Ana Gabriela Burbano Sarauz**
Profesional Universitario E. DAC