En Duitama, a los diecisiete (17) días del mes de Mayo del año 2024, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el contrato que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-20230004
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	M.P.J INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT	900.740.482-6
REPRESENTANTE LEGAL	R.L. YEISON CAMILO MARTINEZ PARRA
C.C.	1.052.386.920 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.40.02.1400.08 / 40 (N) Mejoramiento, ampliación y/o mantenimiento de andenes en diferentes sectores del municipio de Duitama / Superávit RP libre destinación.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 486.038.765.07)
DURACION DEL CONTRATO	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	19 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1.	13 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 2.	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO	03 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION	05 DE ABRIL DE 2024
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. DILIA MARITZA HIGUERA SÁNCHEZ (Profesional Universitario Secretaria de Infraestructura)

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2023004581	18/12/2023	$ 433.419.572,07

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 486.038.765,07		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	0,0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 486.038.765,07	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PAGADO			$ 433.419.572,07
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 52.619.193,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$ 486.038.765,07	$ 486.038.765,07	$ 486.038.765,07

Powered by CamScanner

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantias Si ___X___ No_____.

Si Aplican garantias diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101004403	12/10/2023 HASTA 07/12/2024
PAGO DE SALARIOS DE PRESTACIÓN SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101004403	12/10/2023 HASTA 07/04/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-44-101004403	05/04/2024 HASTA 05/04/2029
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A	57-40-101001998	12/10/2023 HASTA 07/04/2024

**** Si aplican más amparos agregar más filas***

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE – Igual o Mayor al 90%

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

E. OBSERVACIONES

N.A

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 05 de Abril de 2024, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y, por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

MPJ INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
NIT: 900140452-6
R.L. Ing. YEISON CAMILO MARTÍNEZ PARRA
CC. 1.052.386.920
CONTRATISTA

ING. DILIA MARITZA HIGUERA SÁNCHEZ
C.C. No. 46.671.770
SUPERVISOR

JAIME ANDRES RUA ZAMBRANO
Ordenador del Gasto – Secretario de Gobierno
Delegado Decreto 212 art. 4 del 13/03/2024

Powered by CamScanner