CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ELECTRÓNICO No. 026 DE 2023 - FRR**		
CONTRATISTA:	**M.S. INGENIERIA S.A.S.**	**NIT**	901.056.809-0
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMETT**	**C.C**	85.472.575 Santa Marta (Magdalena)
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a las obras de "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SOLEDAD - ATLÁNTICO", de conformidad con el estudio previo, la invitación pública No 005 del 2023 FRR y la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, los cuales forman parte integral del contrato.		
CIUDAD:	Bogotá, D.C.		
VALOR DEL CONTRATO:	**SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS ($6.902.000) M/L.,** incluido IVA.		
VALOR EJECUTADO:	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($3.451.000),** incluido **IVA.**		
VALORES PAGADOS:	Cero pesos ($0)		
VALOR A CANCELAR:	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS ($3.451.000),** incluido **IVA.**		
PLAZO PRINCIPAL DEL CONTRATO:	Será por tres (3) meses, contados a partir del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única.		
FECHA DEL CONTRATO:	**10-07-2023**	**FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:**	**19-07-2023**
OBSERVACIONES:	Ninguna		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	**18-10-2023**	**FECHA PRESENTE ACTA:**	**25-09-2023**

En la ciudad de Bogotá, se reunió **MIGUEL ANGEL DÍAZ MORENO**, Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Construcciones en calidad de supervisor del contrato de interventoría electrónico No. 026 de 2023, del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y **EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMET** representante legal de **M.S. INGENIERÍA S.A.S.**, con el fin de suscribir acta de avance del 50%.

Que el contratista entregó y cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, dentro del término de ejecución estipulado en el mismo.

Que el Contratista durante el término de ejecución del contrato cumplió con los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 2023.

MIGUEL ANGEL DÍAZ MORENO
Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Construcciones
Supervisor

EDGARDO MANUEL JIMENEZ SAUMET
CC 85.472.575 de Santa Marta
Representante legal de **M.S. INGENIERÍA S.A.S.**
Contratista