ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018 | Estado Vigente | Versión 05

ACTA N°	0
FECHA	03 SEP 2024
CONTRATO №	2406260785
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES SOBRE LA AVENIDA KEVIN ANGEL DE LA CIUDAD DE MANIZALES.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/11/2024
PLAZO (MESES O DIAS)	Cuatro (4) Meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas.
VALOR	$ 1.158.710.246,00
FORMA DE PAGO	PRECIOS UNITARIOS / ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	$ 231.742.049,00
CONTRATISTA	PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA SAS

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACION		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FISICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.0		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
029.014-1	DEMOLICION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO INCLUYE RETIRO	M3	404,00	$ 164.801	$ 66.579.604				404,00	$ 66.579.604		$ 0	0,00	$ 0	0%
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	116,00	$ 117.418	$ 13.620.488				116,00	$ 13.620.488		$ 0	0,00	$ 0	0%
002.016-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0 M	M3	100,00	$ 38.384	$ 3.838.400				100,00	$ 3.838.400		$ 0	0,00	$ 0	0%
002.017-1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0,0 A 2,0 M	M3	404,00	$ 56.036	$ 22.638.544				404,00	$ 22.638.544		$ 0	0,00	$ 0	0%
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	120,00	$ 11.432	$ 1.371.840				120,00	$ 1.371.840		$ 0	0,00	$ 0	0%
BASES															
023.008-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ANDENES	M3	100,00	$ 172.726	$ 17.272.600				100,00	$ 17.272.600		$ 0	0,00	$ 0	0%
023.012-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	404,00	$ 199.848	$ 80.738.592				404,00	$ 80.738.592		$ 0	0,00	$ 0	0%
CAPA DE RODADURA															
023.006-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42(Rutas de alto tráfico)	M3	404,00	$ 1.209.956	$ 488.822.224				404,00	$ 488.822.224		$ 0	0,00	$ 0	0%
ANDENES Y SARDINELES															
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1000,00	$ 96.554	$ 96.554.000				1000,00	$ 96.554.000		$ 0	0,00	$ 0	0%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	500,00	$ 72.949	$ 36.474.500				500,00	$ 36.474.500		$ 0	0,00	$ 0	0%
CORTES Y SELLOS															
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 5 mm	ML	1041,00	$ 11.596	$ 12.071.436				1041,00	$ 12.071.436		$ 0	0,00	$ 0	0%
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	927,00	$ 9.397	$ 8.711.019				927,00	$ 8.711.019		$ 0	0,00	$ 0	0%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm	ML	1968,00	$ 10.491	$ 20.646.288				1968,00	$ 20.646.288		$ 0	0,00	$ 0	0%
ACERO															
023.045	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	533,00	$ 19.503	$ 10.395.099				533,00	$ 10.395.099		$ 0	0,00	$ 0	0%
023.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	7143,00	$ 17.042	$ 121.731.006				7143,00	$ 121.731.006		$ 0	0,00	$ 0	0%
023.045-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	3793,00	$ 9.866	$ 37.421.738				3793,00	$ 37.421.738		$ 0	0,00	$ 0	0%
VARIOS															
024.112-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO (NO INCLUYE REJA)	UND	1,00	$ 916.053	$ 916.053				1,00	$ 916.053		$ 0	0,00	$ 0	0%
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0,68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 125.256	$ 125.256				1,00	$ 125.256		$ 0	0,00	$ 0	0%
023.040-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITIVO PARA ACELERAR FRAGUADO A SIETE (7) DIAS (ACELERANTE) DE UN M3 DE CONCRETO PAVIMENTO MR 42	M3	404,00	$ 133.262	$ 53.837.848				404,00	$ 53.837.848		$ 0	0,00	$ 0	0%
002.055	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO	M3	619,00	$ 42.789	$ 26.486.391				619,00	$ 26.486.391		$ 0	0,00	$ 0	0%
ADI-33.169	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	100,00	$ 120.983	$ 12.098.300				100,00	$ 12.098.300		$ 0	0,00	$ 0	0%
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	M2	150,00	$ 125.825	$ 18.873.750				150,00	$ 18.873.750		$ 0	0,00	$ 0	0%
023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES, DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 12cms), CON PINTURA PLASTICO EN FRIO.	ML	510,00	$ 14.677	$ 7.485.270				510,00	$ 7.485.270		$ 0	0,00	$ 0	0%
TOTAL (INCLUYE A.I.U 34.30% (A=29.30% I=0% U=5%))					$ 1.158.710.246					$ 1.158.710.246		$ 0		$ 0	

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 1.158.710.246	VALOR ANTICIPO		$ 231.742.049
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	$ 0	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 231.742.049		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 926.968.197		SALDO POR AMORTIZAR	$ 231.742.049	
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$ 1.158.710.246	$ 1.158.710.246	SUMAS IGUALES	$ 231.742.049	$ 231.742.049

VALOR PRESENTE ACTA	$ 0	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0		
VALOR A PAGAR	$ 0		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: PABLO FELIPE ARAQUE GOMEZ

C.C. 10.234.490

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORÍA S.A.S

NIT. 800.018.654-8

REP. LEGAL: JUAN MANUEL SALAZAR TORO

C.C. 10.238.740

INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co