ACTA DE INICIO

En la fecha 03 de septiembre de 2024, se da inicio al Contrato de consultoría CD-010-2024, celebrado entre La Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal de Santa Fe de Antioquia y TR SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S con NIT 901775264-1 cuyos datos se describen a continuación:

INFORAMCIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE	**EDU ANTIOQUIA** NIT. 901.829.766-0
REPRESENTANTE LEGAL	**ALEXANDER DE JESUS AGUDELO** C.C 70.471.495
CONTRATISTA	**TR SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S**
CEDULA/NIT	901775264-1
OBJETO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA AMBIENTAL, JURÍDICA, CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONTRATO CD 09-2024 CONTRATO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA SANTA FE DE ANTIOQUIA - VEREDA EL TUNAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR	SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C ($74,450,565) incluido IVA
N° Y FECHA CDP	023 del 13/08/2024
N° Y FECHA DEL CRP	026 del 14/08/2024
PLAZO	TRES (03) MESES, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	03/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	02/12/2024

Para tal efecto, se verificó la existencia y expedición de los requisitos de ejecución sin ninguna novedad. No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada en la fecha arriba descrita

ALEXANDER DE JESUS AGUDELO
Gerente EDU ANTIOQUIA

CARLOS GIOVANNI PEREZ PEREZ
RL Interventoría TR SUMINISTROS Y LOGÍSTICAS