MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

No.	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Externo	Contractual	Operacional	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente	Afectación den la ejecución	3	2	5	MEDIO	CONTRATISTA – ENTIDAD	Revisión de aspectos en particular	2	1	3	PROBABLE	SÍ	CONTRATISTA – ENTIDAD	Comunicación Entidad y contratista	MENSUAL
2	Externo	Contractual	Financiero	Afectación a la ejecución del contrato debido a la insolvencia económica del contratista	Incumplimiento del contratista	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento constante por parte de la supervisión	2	2	4	MEDIO	SÍ	ENTIDAD	Seguimiento a la ejecución y plan financiero	MENSUAL

3	Externo	Contractual	Económico	Variación de costos administrativos y/u operativos.	Sobrecosto del contrato.	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Contemplar costos en la oferta.	2	2	4	MEDIO	SÍ	ENTIDAD	Verificación de precios del mercado local por parte de la Supervisión.	MENSUAL
4	Externo	Contractual	Socio – político	Interrupción de la ejecución del proyecto debido a bloqueos, protestas, huelgas, manifestaciones de orden público o por grupos sociales.	Impedimento y/ o retraso para ejecutar las actividades contractuales; sobrecosto del contrato.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA – ENTIDAD	El contratista deberá tener una identificación del entorno en el cual se desarrollan la obra.	2	3	5	MEDIO	SÍ	CONTRATISTA	Comunicación Entidad y contratista	MENSUAL