
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento a proyectos

Fecha: Jueves 11 de julio 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión se abordaron varios temas importantes. En primer lugar, se discutió sobre la devolución de proyectos que requerían modificaciones en sus nombres. Se confirmó que la devolución se hizo al 100% de los proyectos y se solicitó a Nataly que verificara cuántos proyectos ya habían realizado los ajustes necesarios.

Luego, se planteó una inquietud relacionada con el plan indicativo. Se detectó que una dependencia había incluido un producto con cinco metas asociadas, lo cual generaba dudas sobre cómo manejar esta situación. Se propuso convocar una reunión con la doctora Lina y otras personas involucradas para analizar el caso y buscar una solución.

Además, se mencionó que se necesitaba el documento final del plan indicativo lo antes posible. Se acordó convocar una reunión temprano al día siguiente para tomar una decisión al respecto.

También se discutió sobre la matriz de control y se informó que faltaban dos sectores por revisar. Se acordó coordinar con Marcela para obtener la lista completa de sectores involucrados en los proyectos y así tener una visión más clara de la tarea pendiente.

Por último, se informó sobre la necesidad de realizar un cargue urgente de un proyecto al Ministerio del Interior. Se acordó que Esperanza se encargaría de realizar el cargue una vez se recibiera la documentación necesaria.

Acciones a seguir

1. Nataly debe verificar cuántos proyectos ya han realizado los ajustes necesarios en sus nombres.

2. Convocar una reunión con la doctora Lina, Marcela, Esperanza y Laura para analizar el caso de las metas asociadas a un mismo producto en el plan indicativo.
3. Coordinar con Marcela para obtener la lista completa de sectores involucrados en los proyectos y así tener una visión clara de la tarea pendiente.

Pantallazo:

