
Soporte: Mesa de trabajo
Seguimiento proyectos de inversión

Fecha: Miércoles 311 de julio 2024.
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento.
Invitación



Notas:

En la reunión de seguimiento, se revisaron los avances de los proyectos y el cumplimiento de las agendas proyectadas. Se informó que se han culminado las sesiones con Dirección de Salud Pública, Hacienda y Educación, y se han realizado ajustes en los anexos de los proyectos. Se mencionó que algunos cambios en la MGA no se están guardando correctamente y se solicitó ayuda para solucionar este problema.


Se mencionó que se han revisado 13 proyectos y se espera terminar la revisión del número 14 . Se identificaron los proyectos que faltan por revisar y se acordó que cada responsable se encargaría de completar la revisión.

Se informó que se han realizado ajustes en los proyectos de Secretaría de Gobierno, Cultura y Ambiente, y se espera que se subsanen las observaciones en los próximos días. Se acordó que los documentos técnicos deben tener firmas autógrafas y no digitales.

Se discutió la necesidad de acelerar la revisión de proyectos y se estableció que se dedicarán dos días para revisar proyectos y luego se iniciarán los planes de acción. Se acordó que Esperanza se enfocará en la revisión de proyectos y se espera que pueda asumir más proyectos una vez que termine con los actuales.

Se mencionó que se iniciará el proceso de asignación de planes de acción y se estableció la necesidad de entregar las revisiones de proyectos antes de las mesas de trabajo con las dependencias. Se acordó que se realizarán reuniones de seguimiento con Marcela y Esperanza para coordinar el avance de los proyectos.

Pantallazo:


Calendario de Google - Semana
Meet: gmz-enue-kde
meet.google.com/gmz-enue-kde?authuser=0
Esperanza Tequia
Lynda Joana Peña Hurtado
Nathaly Andrea Suarez
Felipe Cardona Quijano
Lady Marcela Zabala Perez
SARA MORERA
Oficina de Prospectiva
read.ai meeting notes
Nathaly Andrea Suarez
5:04 p.m. | Seguimiento proyectos
17°C
Ventoso
5:04 p. m.
31/07/2024